	Préparation des travaux

	ÉTUDE n° 3



	LOTS
	Désignation
	Montants totaux des travaux
	[bookmark: _GoBack]Pourcentages d’avancement  %
	
	Montants des travaux réalisés
	Montants TTC
	Retenue de garantie
	Situation TTC
	Déduction de la situation précédente
	Net à payer pour le mois

	
	
	€
	Précédent
	En cours
	€
	€
	€
	€
	€
	€

	1
	Échafaudages
	24 762,98
	35
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Gros Oeuvre
	329 116,88
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Canalisations cuves
	53 893,49
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Charpente
	72 153,43
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Couverture
	39 845,88
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Zinguerie
	18 309,91
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Vêtures
	19 022,71
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Étanchéité
	12 629,12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Menuiserie ext. PVC
	22 061,56
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Menuiserie ext. Alu
	13 507,08
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Plâtrerie Isolation
	52 168,84
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Électricité VMC
	75 189,41
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Sanitaires
	72 938,23
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Chauffage
	81 042,48
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Chapes Carrelage
	48 625,48
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	Serrurerie
	8 284,34
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	Menuiserie int.
	10 580,55
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	Revêtements
	39 395,65
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	19
	Peintures
	57 017,88
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	Portes garages
	13 000,56
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Isolation ext.
	180 432,07
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	22
	VRD Aménagements extérieurs
	159 315,04
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Enseigne
	5 627,95
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	24
	Finitions
	18 015,84
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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