	Estimation des coûts

	ÉTUDE n° 1



DE1.1
Renseignements complémentaires à l’étude n°1 :

Note du chef d’agence : 

L’étude portera sur l’ensemble des articles du lot ’’Vêtures’’, lot n°8 (8.1.Bardage).
Comme sur les chantiers précédents, nous allons réaliser la pose en hauteur du bardage à l’aide d’une nacelle motorisée pour de ne pas être dépendant du lot Échafaudage.
Les 2 loueurs de nacelles sollicités sont :
· LOXAM® à Haguenau, distant de 28 km du chantier
· KILOUTOU® pro à Lampertheim, distant de 39 km du chantier.
[bookmark: _GoBack]
La durée de location de la nacelle est estimée à 4 jours (son coût sera ventilé sur l’ensemble de la surface).

Les ouvriers de l’équipe qui réaliseront ce chantier travaillent ensemble depuis 5 ans.
L’équipe a effectué 3 chantiers similaires dernièrement dont voici les données :
Lieu
Surface
Durée (équipe) 
Bischwiller
325 m²
262 h
Wissembourg
200 m²
160 h
Haguenau
124 m²
98 h

L’équipe est composée d’un OP et d’un CE1.
L’horaire hebdomadaire est de 35 h/semaine sur la base de 152 h/mois.
Afin de tenir compte des primes, indemnités, des charges salariales et des temps improductifs des ouvriers, vous utiliserez un coefficient multiplicateur de 2,024 pour passer directement du Taux horaire de base (THB) au Déboursé horaire (DH).
L’analyse financière de votre entreprise fait ressortir les chiffres suivants pour l’année dernière :
· Frais généraux : 74 731,00 €
· Frais d’opération : 2 533,00 €
· Frais de chantier : 31 583,00 €
· Masse salariale (MO) : 210 596,00 €
· Achat matériaux : 315 780,00 €
Fort de ce constat, vous allez partir sur cette base pour créer votre coefficient entreprise (Kpv) pour l’année en cours en tenant compte des variations suivantes :
· Augmentation de 10 % des FG afin d’amortir le nouveau matériel informatique ;
· On envisage de porter la marge bénéficiaire à 9 % du PVHT.
 

	SITUATION PROFESSIONNELLE : 
Le chef d’agence de votre entreprise vous demande l’estimation du lot ‘’ Vêtures ‘’ pour la résidence intergénérationnelle de BEINHEIM.

	

	ON DONNE :
	Documents
papier
	Fichiers
numériques

	Dossier de base commun aux épreuves E2 et E3
	
	

	Document technique :
	
	

	
- nacelles
- CCN grille salariale
 

-

	DT1 et DT2
	

DT3_E23.pdf

	Documents études : 
	DE1.1 et  DE1.2
	

	Documents réponses :
	DR1.1
	

	
	DR1.2

	

	ON DEMANDE :

Sur les documents réponses DR1.1 et DR1.2

1.1. de réaliser l’étude comparative entre 2 propositions de location de nacelle ;
1.2. de calculer le sous-détail de prix des matériaux, valeur DS, d’ 1 m² de bardage ;
1.3. de déterminer le prix de vente H.T unitaire d' 1 m² de bardage .


	ON EXIGE :

1. une analyse exploitable pour l’étude comparative ;
1. une démarche cohérente pour le sous-détail de prix et le PVHT unitaire ;
1. une précision au 0,0001 près est demandée pour le coefficient entreprise (Kpv) ;
1. des résultats exacts.
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