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ETUDES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES

DOSSIER CORRIGE

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE DE 11 LOGEMENTS A WITTENHEIM

DC1 Fiches minutes avant-metré.........ccceveeveeneereenienieniesieseesieeseeneeen pla2
DC2 Déboursé Horaire Moyen OUVIIET ........cceveeueeierienienienienieeeeeeneesie e p3
DC3 Calcul des ratios pour I'LT.E. ..cccoeeevierirerenieeieeeie et p4
DC4 SOUS dEtails e PriX...ccveerveerierieeiieiieieerie ettt p5a7
COPIE Coefficient de prix de vente K .......ccocevererieieiieneneneeeeeeeee e p8
COPIE Prix de vente unitaire H.T. oo p8
DC5 DPGF du [0t N°8 = LT.E .ottt p9
DC6 Choix des peintures

DC7 Quantités nécessaires des produits de peinture ........c.cceceeceevveneneneenne p1l1
DC8 Bon de commande des produits de peinture ........c.cccecvevvvervieesieeseennens p12
DC9 Crédit d'heures du lot 9........oeueeiiiiiiiiiieeiere e p13
DC10 Calcul des durées des taches du lot 9.. pl4
DC11 Planning d'exécution du 1ot 9. ......cceveviireririeniee e p 15
COPIE Montant du réglement du lot 12 par le maitre d'ouvrage ................ p 16
COPIE Calcul du cout de production réel .......cccoceveeveneneneneniieneneneniene p16
COPIE Calcul du cout de revient réel ........coevevereeienieneneneseeeee e p16
COPIE Calcul du résultat brut..........cceceeieenienienienieeieeeeie e e p17
DC12 Comparaison des postes de dEPenses ........ccceevvereerierieniiensieeneeneens p17 & 18
DC13 Calculs des effectifs maximums sur chantier...........cccceeeveeveecieenreennnnn, p19
DC14 Choix des cantonnements et co(t de la base de vie........ccceevveevieenenne p 20
DC15 Cout de la base de vie a la charge de I'entreprise .......c.ccceveevieevieennenne p 20

Ce dossier comporte 20 pages.
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