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 (
« COUPE TYPE DE LA VOIRIE LOURDE»
)	 (
« EXTRAIT DU DPGF » - VOIRIE LOURDE
)




 (
DR2
) (
DR1
)Les dimensions sont indiquées en millimètres.
 (
 
 
 
GNT
 
0/31.5
 
GNT
 
0/60
Géotextile
 anti-contaminant 300g/m²
)[image: ]
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 (
« EXTRAIT DES PRIX DE VENTES A LA CARRIERE»
)	 (
« METHODOLOGIE PERT»
)


 (
DR4
) (
DR3
)Principe
 (
Gravillon 2/6
)Cette méthode permet de réduire la durée totale d’un projet. Nous étudions les délais.


Notions
La méthode est une représentation graphique qui permet de bâtir un réseau. Ce réseau est constitué par des tâches.
 (
Tâche A : 5 jours
Début : 12/02/2018
Fin : 16/02/2018
)Une tâche correspond au déroulement dans le temps d’une opération. Elle est symbolisée par l’action à effectuer et le temps estimé de réalisation de cette tâche, la date de début et de fin de la tâche.



Les liaisons orientées représentent les contraintes d’antériorités des tâches.
 (
Exemple de réseau
 PERT [
Tâches : Durée
]
)


Convention
Le réseau doit comporter un seul début et une seule fin.


Méthodologie de construction
· Etablir la liste des tâches
· Déterminer les antériorités
· Déterminer les niveaux d’exécution
· Construire le réseau
· Déterminer le chemin critique
· Calculer la durée du projet
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 (
« EXTRAIT DU DPGF » - ETANCHEITE & GRANULATS
)	 (
FORMULAIRES DE CALCULS
)


[image: ] (
DR6
) (
DR5
)CALCUL D’UNE SURFACE
Théorème de Pythagore	[image: ]
 (
C
B
A
)BC² = AB² + AC²

 (
1
ER 
E
TAGE BASSIN FILTRANT – VUE EN PLAN DES SURFACES
)	 (
1
ER 
ETAGE BASSIN FILTRANT - PROFILS
)

 (
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) (
DR8
) (
DR7
)Les cotes sont indiquées en millimètres.


 (
300
)Le profil longitudinal correspond à l’axe médian du 1er étage du bassin filtrant.
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PROFIL LONGITUDINAL DU BASSIN FILTRANT
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)Le profil transversal correspond à l’axe médian du 1er étage du bassin filtrant.















PROFIL TRANSVERSAL DU BASSIN FILTRANT

 (
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1
ER 
ETAGE BASSIN FILTRANT – VUE EN PERSPECTIVE
)
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Géomembrane
) (
DR9
)Les cotes sont indiquées en mètres.
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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - LOT 2
Création d'une station d'épuration

Le Petit Plessis et le Plessis aux moines
Commune de BEAULIEU SOUS LA ROCHE (85

DESIGNATION DES TRAVAUX |_Unit¢ | Quantité |
10.00 VOIRIES

Voirie lourde d'acces et d'exploitation,

30 cm 0/60,

15 cm 0/31,5,

finition terre/pierre, y compris géotextile de séparation

Voirie légere d'acces et d'exploitation,
10.20 |20 cm 0/31,5,
finition terre/pierre, y compris géotextile de séparation

Sous-Total 10.00 VOIRIES





image5.png
Le VRAC
Tarif HT / Tarif TTC /
= AGREGATS

I
GNT 0/80 recyclé m
GNT 0/40 recyclé m
GNT 0/20 recyclé
GNT 0/31,5 carriére
GNT 0/60 carriere
reop 0720
Gravillon 3/6 déclassé

Concassé 40/80 drainant
3/8 casadat "grain de riz"
8/14 carriéere
14/20 carriére
Sable stabilisé 0/6
Sable a maconner 0/2

Sable a carrelage 0/4
Sable jaune 0/2
Meélange roulé pour béton
Terre végétale criblée
Compost végétal
Enrochement gris/rose 150/300

Enrobés 2/6 a froid 140,00 € 168,00 €
80/150 concassé 19,50 € 23,40 €
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Delai = 18 jours
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Le trapeze
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Le parallélogramme
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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - LOT 2
Création d'une station d'épuration

Le Petit Plessis et le Plessis aux moines
Commune de BEAULIEU SOUS LA ROCHE (85)

DESIGNATION DES TRAVAUX | Unité JQuantité]
- COMPLEXE D'ETANCHEITE

6.10 |Géotextile anti-poinconnant 300 g/m?

6.11 Géotextile anti-poinconnant 300 g/m?, m?
’ sous la géomembrane sur toute la surface y compris ancrage.

6.12 Geéotextile anti-poinconnant 300 g/m?, ooz
’ sur la géomembrane sur toute la surface en contact avec les matériaux de remplissage

6.20 Géombrane PEHD 15/10, certifié ASQUAL, avec ancrage mécanique par tranchée -
’ (1 metre de débord par rapport aux limites de terrasement du bassin filtrant).

7.00 1ER ETAGE DE LITS PLANTES

7.30 |Filtre matériau granulaire 2/6 m’

7.40 |Filtre matériau granulaire 10/20 m’

7.50 |Filtre matériau granulaire 20/40 m
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