Suivi économique d’un projet

ETUDE n°1

Renseignements complémentaires a I’étude n°1 :

Note de I'architecte

Dans I'APS, prendre en compte les modifications suivantes :
- La préparation et l'installation de chantier sont intégrées

dans le Lotn° 2 ;

Une erreur s'est glissée
- L'intitulé du Lot n° 6 est :
Lot n° 6 : le chauffage, la ventilation, la climatisation,
le désenfumage, le sanitaire et la plomberie ;
- L'intitulé du Lot n° 7 est :
Lot n° 7 la charpente et la couverture.

Aucune modification sur les prix.

Le surcoit maximal accepté par la MOA ne saurait excéder 8%.
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Assistant en entreprise d’architecture, pour la mission avant-projet, des modifications ont été

demandées par la maitrise d'ouvrage. Afin de préparer I'entrevue avec la maitrise d'ouvrage,

I'architecte vous demande de comparer lot par lot le colt financier de ces modifications. Vous
travaillerez a partir des estimations faites pour la phase APS et APD.

ON DONNE Documents Fichiers

papier numeériques

Dossier de base commun aux épreuves E2 et E3

Dossier technique

- Melun APS notice technique et estimation, DT1.pdf

- Estimatif APD. DT2.pdf
Dossier réponse DR1.xls
ON DEMANDE

Sur le document réponse numérique DR1, vous devez :

1.1. Compléter les prix de I'estimation de I'APS.

1.2. Compléter les prix de l'estimation de I'APD.

1.3. Calculer la différence de prix en pourcentage pour chaque lot.

1.4. Vérifier si le surco(t est acceptable.

1.5. Inscrire le numéro de candidat en haut a droite.

1.6. Enregistrer votre travail sous le nom "DR1 suivi de votre n° de candidat".
1.7. Imprimer le DR1.

ON EXIGE
- des estimations APS et APD justes ;

- une différence en pourcentage globale juste ;

- une conclusion juste.
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