Suivi de travaux

- o
Renseignements complémentaires a I’étude n°3 : ETU DE n 3
Le décalage du chantier par rapport a la date initiale est de 7 mois. SITUATION PROFESSIONNELLE : . AVP v
Mission ESQ | APS ‘ APD t PRO ‘ ACT ‘ EXE/VISA  DECT ‘ AOR
Contraintes de planning a prendre en compte : Vous étes assistant en entreprise d’architecture. Le démarrage du chantier a été repoussé. Pour
'ACT, vous étes chargé de comparer les calendriers de travaux entre la proposition de I'entreprise
tache électricité en 2 phases :  1°¢, 5 semaines Boyer et le planning prévisionnel.

2¢me 39 semaines plus tard

. n . . . s Documents Fichiers
Tache plomberie/chauffage en 2 phases : méme consigne que la tache électricité

ON DONNE papier numériques

Tache VRD 2¢ phase comporte les sous taches Parvis et Parking. Dossier de base commun aux épreuves E2 et E3
Ces 2 sous-taches sont réalisées en méme temps.

Documents techniques :

- le planning prévisionnel du DCE ; DT3
- le planning prévisionnel de I'entreprise DT4.pdf
Boyer.
Documents réponses : DR3.xls
ON DEMANDE

Sur le document réponse numérique DR3.xls, vous devez :

3.1. Donner les années, mois et dates.

3.2. Tracer le planning de I'entreprise Boyer sous celui du DCE en prenant en compte le
décalage du chantier.

3.3. Indiquer sous chacun des plannings les différentes durées demandées.

3.4. Conclure quant a la conformité du calendrier proposé par I'entreprise Boyer.

3.5. Inscrire votre numéro de candidat dans le coin en haut a droite.

3.6. Enregistrer votre travail sous le nom « DR3-numéro de candidat.xIs ».

3.7. Préparer une impression au format A3H et imprimer votre travail.

ON EXIGE

- un planning convenablement retranscrit ;
- des durées demandées justes ;
- une conclusion cohérente.
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