2 SCCV NANTES LUMINAIS
11 rue Arthur Il Construction de 90 logements et local d'activité - "CARACTERE" - 44 NANTES
44200 NANTES
LEGENDE: . Tous bétiments confondus D Batiment A . Béatiment C D Logements témoins + local commercial + circulation attenante QUATUOR, le 05/10/2018
D Batiments B, C et D confondus . Batiment B D Batiment D D Congés

CALENDRIER DES TRAVAUX - TRANCHE 1
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LOTS MOIS Juin Juillet Aodt Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aodt Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Préparation TCE ﬁ
Lot 204 - Soutenements - BOTTE FONDATIONS
204.1 Réalisation parois de souténement 204.1 _
204.2 Enduits de finition parois 2042 [N 204.2 2042 [l 204.2
Lot 301 - Gros CEuvre - SRB - EDIGO
301.1 Installation de chantier / montage de la grue 301.1
301.2 Fondations / longrines / mise & la terre 301.2
301.3 Réseaux sous dallage / tapis drainant / dallage 301.3
301.4 Elévations sous-sol -2 / badigeon bitumineux (avant remblais)
301.5 Plancher haut sous-sol -2 / escalier / cunettes périphériques
301.6 Elévations sous-sol -1/ badigeon bitumineux (avant remblais) 301.6
301.7 Plancher haut sous-sol -1 / escalier / cunettes périphériques 301.7
301.8 Elévations RDJ 301.8
301.9 Cuvelage batiment D (celliers, logement D008J, circulation 1 RDJ) 301.9
301.10 Plancher haut RDJ / escalier 301.10
301.11 Elévations RDC 301.11
301.12 Plancher haut RDC / escalier
301.13 Elévations 1er étage
301.14 Plancher haut 1er étage / escalier
301.15 Elévations 2éme étage
301.16 Plancher haut 2éme étage / escalier
301.17 Elévations 3éme étage
301.18 Plancher haut 3éme étage / escalier
301.19 Passage fourreaux double dalle local transformateur 301.19
301.20 Elévations 4eme étage 301.20
301.21 Plancher haut 4éme étage / escalier 301.21
301.22 Elévations 5éme étage 301.22
301.23 Plancher haut 5éme étage / escalier 301.23
301.24 Evacuation de la grue 301.24
301.25 Appuis / seuils / dressements
Appuis / seuils / dressements
Appuis / seuils / dressements
Appuis / seuils / dressements
301.26 Finitions diverses / révisions intérieures et extérieures / ragréages intérieurs / enduits intérieurs (loacaux poubelles, encombrants, cages escaliers, celliers, local VMC) 301.26
301.27 Rampannages 301.27
301.28 Dériellages 301.28
301.29 Muret technique (batiments C et D)
301.30 Scellement coffrets GRDF en fagades
301.31 Cuvelage fosses ascenseurs 301.31
301.32 Pose isolant type 1 (local vélos batiment B, Locaux OM et VMC batiment D, local activité) 301.32
301.33 Pose isolant type 2, 3 et 4 (loggia A001, au dessus cage escalier batiment A et sous face escalier RDC batiment A / sas accés B2, loggia C206, balcons D003C - D102 - D103, acces hall D, accés RDJ, escalier sous-sol vers extérieur / loggia A306) 301.33
301.34 Pose isolant sous escalier RDJ puis fermeture sous escalier
301.35 Réfection murets en pierre
301.36 Pose couvre-joints de dilatation sous-sols 301.36 301.36
301.37 Réfection trottoir 301.37
301.38 Essais COPREC / curage réseaux / passage caméra 301.38 301.38
301.39 Pose bacs a sable 301.39 301.39
301.40 Dépose / évacuation des installations de chantier 301.40 301.40
Lot 303 - Terrassements - VRD - PIGEON TP
303.1 Terrassement dans la masse / stckage terres polluées / réalisation banquettes / bachage talus 303.1
303.2 Mise en place antennes EU et EP 303.2
303.3 ion des / ache des 303.
303.4 Essais de plaque 30:
3035 Remblaiements sous-sol so3s I | [ | 0 3035 [oC s035 [l (3035
303.6 Solde réseaux / bassin de rétention / regards divers / massifs éclairages extérieurs 303.6 - -
303.7 Essais COPREC 303.7 303.7
Lots 402 et 410 - Etanchéité / Bardage métallique - BERGERET
402.1 Etanchéités enterrées (locaux encombrants B et C, local vélos C, circulation 2 au RDC du D, entrée - chambres 1 et 2 - SDB logt D001C, chambre - SDE logt D007J) 402.1 . 402.1 . 402.1 | 0J 402.1 | 0 402.1
402.2 ités terrasses i i et i tous niveaux (hors toitures support bois et édicules) 402.2
402.3 Etanchéités toitures support bois et édicules ‘ 402.3
402.4 Pose coiffes / protections gravillons 402.4 402.4 \ 402.4
4025 Pose dalles sur plots 4025 I | 4025
4026 Pose caillebotis 4026 [ |a02.6 4026 [ 4026
402.7 Etanchéité provisoire au dessus poste transformateur 402.7
402.8 Essais / mises en services lanterneaux 402.8
402.9 Remise manivelles de lanterneaux 402.9 402.9
410.1 Pose bardages métalliques (compris isolation et habillages en fagades, encadrements de menuiseries) 410.1 _ - 410.1
Lot 403 - Charpente bois - CHEVAUX
403.1 Pose MOB (cage escalier batiment A / bureau et chambres logt C301 302/ logt C201 202 / local jardin) 403.1 4031 | 5
403.2 Pose charpentes toitures (compris local jardin) / habillages de dessous de toit / solivage / supports d'étanchéité 40 ‘ 2 3 403.2
T
Lot 406 - Couverture métallique - LOIRE ATLANTIQUE TOITURES [
406.1 Voligeage / pose couvertures (mise hors d'eau) 406.1 | 2 3 406.1
406.2 Finitions diverses 406.2 406.2
4063 Pose descentes EP 406.3 || 406.3 . 406.3
406.4 Essais / mises en service chassis de toit 406.4 406.4
Lot 409 - Ravalement - DRA ATLANTIQUE
409.1 Réalisation dégrossis enduits derriére bardages 001 [l | 400.1
409.2 Réalisation enduits extérieurs (compris pose des sorties de ventouses et des grilles en fagades) 409.2
409.3 Réalisation peintures extérieures 409.3
Lots 413 et 420 - Vitrines commerces / Portes de halls - AGC GLACISOL
413.1 Pose vitrines commerces (compris vitrages) 413.1
413.2 Pose bavettes 413.2 . 413.2
420.1 Pose portes, chassis et portes fenétres divers (hors halls d'entrées) 420.1 - 420.1
4202 Pose ensembles vitrés halls d'entrées 420.2 . 420.2
420.3 Réglages / pose cylindres définitifs 420.3 420.3
420.4 Remise clés définitives 420.4 420.4
Lot 416 - Menuiseries extérieures aluminium - MCO
416.1 Pose menuiseries extérieures (compris vitrages et VR) 416.1 416.1
416.2 Pose bavettes [ 416.2 416.2
416.3 Réglages / pose griles EA / essais VR électriques RN 4163 416.3 || | 4163
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Lot 502 - Plomberie - VMC - Chauffage - ECCS |
502.1 Incorporations gros ceuvre 502.1
502.2 Réseaux sous-sols
502.3 Colonnes / chutes / conduits 3CE / calfeutrements
502.4 Fourniture des sorties de ventouses horizontales et grilles associées a I'enduiseur
502.5 Réseaux en toitures et combles 502.5
502.6 Distribution pendant plaquerie / réseaux VMG horizontaux 502.6
502.7 Réalisation colonnes AEP - gaz 502.7
502.8 Réception colonnes avec concessionnaires 502.8
502.9 Pose et raccordement baignoires et bacs & douche 502.9
502.10 1éres interventions / cuivres / nourrices 502.10
502.11 2emes interventions / équipements sanitaires / bouches VMC / radiateurs / séches serviettes / éviers / vasques 502.11
502.12 Pose et raccordement chaudieres 502.12
502.13 Fourniture QUALIGAZ logements 502.13
502.14 i parties / ilations sous-sol) / colonne séche (uniquement batiment A) 502.14
502.15 Essais / mises en services / COPREC / désinfection réseaux | 502.15
Lot 511 - Electricité - SYGMATEL
511.1 Fourniture cable de terre au lot gros ceuvre 511.1 .
511.2 Incorporations gros ceuvre 511.2
511.3 Chemins de cables / appareillages et lustreries sous-sols
511.4 Préparations / fourreaux avant plaquerie
511.5 Distribution / cablage / pose boitiers pendant plaguerie / cadres volets
511.6 Réalisation colonnes SG - FT - EDF 511.6
511.7 Réception colonnes avec concessionnaires 511.7
511.8 Pose appareillages / bacs GTL / platines EDF logements 511.8
511.9 Pose DCL / éclairages extérieurs logements 511.9
511.10 Pose tableaux électriques / fagades GTL / plaques de finition logements 511.10
511.11 Demande CONSUEL logements 511.11
511.12 Pose tableaux électriques / antennes TV parties communes 511.12
511.13 Mise en place commandes radio VR / essais 511.13
511.14 Pose éclair extérieurs parties
511.15 Pose appareillages / lustreries / grilles volets désenfumage / platines videophones et digicodes parties communes 511.15
511.16 Demande CONSUEL parties communes 511.16
511.17 Essais / mises en service / COSAEL / COPREC / mise en place commandes radio VR 511.17
511.18 Remise badges (portail) et vigik 511.18 511.18
Lot 522 - Ascenseurs - ABH
522.1 Fourniture crochets de levage ascenseurs au lot gros ceuvre 522.1 - 522.1
522.2 Pose ascesneurs (fagades / cabines / machineries) 522.2
522.3 Mises en services anticipées / protections cabines 522.3 522.3
522.4 Ouverture portes ascenseur pour carreleur et peintre 522.4 522.4
522.5 Réglages / finitions / mises en services / fourniture certificat CE 522.5 522.5
Lot 602 - Cloisons - Doublages - COIGNARD
602.1 Plafonds extérieurs (compris bandes) 602.1 . 602.1 602.1 . 602.1
602.2 Enduit AEROBLUE (uniquement batiment A) ‘ 602.2
602.3 Doublages / SAD 602.3 602.3
602.4 Cloisonnements / gaines / soffites / isolations / plafonds logements et parties communes (sauf plafonds acoustiques) 602.4 602.4
602.5 Bandes / jointoiements / garnissages 602.5 602.5
602.6 Carreaux de platre gaines paliéres 602.6 602.6
602.7 Gaines PROMAT sous-sols 602.7 602.7
602.8 Plafonds iques parties / halls (compris bandes) 023 [N 602.8
Lot 603 - Menuiseries intérieures - ATELIER MADEC
603.1 Fourniture huisseries banches au lot gros ceuvre 603.1 H 031 [
603.2 Fourniture huisseries, trappes et batis de gaines au lot cloisons séches \ 603.2 .
603.3 Pose escalier logt B204 L
603.4 Pose portes a peindre (bois et métalliques) / tablettes WC suspendus / socles de placards (batiments B, C, D uniquement) / moulures et habillages portes paliéres / plinthes sur sols PVC / plinthes et nez de planchers parties
603.5 Pose placards / quincailleries diverses / portes paliéres / plinthes sur parquets / habillages baignoires et colffres canalisati i vatimentA) [ [ T [ [ ] 603.5
603.6 Pose habillages bois / BAL parties communes | \ \ \ | 603.6
603.7 Pose quincailleries parties communes / corbeilles / miroirs / tableaux d'affichage et de consignes / signalétiques / protections d'angles / bancs / guéridons / cylindres définitifs | 603.7
603.8 Remise des clés définitives 603.8 603.8
Lot 606 et 607 - Chapes / Carrelages - Faience - BATI SOLS
606.1 Isolation / chapes logements et circulations 606.1 606.1
607.1 Etanchéité bacs a douche et baignoires 607.1 607.1
607.2 Carrelages / faiences logements 607.2 607.2
607.3 Renformis gaines paliéres 607.3 607.3 607.3
607.4 Carrelages / faiences parties communes 607.4 607.4
607.5 Carrelages ascenseurs 607.5 607.5
607.6 Tapis de sols halls 607.6 607.6
Lot 608 - Parquets contrecollés - LE PARQUETEUR VENDEEN
608.1 Ragréages 608.1 608.1
608.2 Pose parquets / barres de seuils (uniquement batiments B, C et D) 608.. 608.2
Lot 611 - Sols souples - ROSSI
611.1 Ragréages logts 611.1
611.2 Pose sols souples logts (uniquement logts batiment A) \511.2
611.3 Ragréages circulations 611.3 611.3
611.4 Pose moquettes circulations (uniqguement batiments B, C, D) 611.4
611.5 Pose sols souples circulations (uniquement batiment A) 611.5
Lot 616 - Peinture - Revétements muraux - PPRV
616.1 Enduits pelliculaires 616.1 616.1
616.2 ions / impi ions logts et parties 616.2
616.3 Finitions plafonds logts 616.3
616.4 Finitions murs et huisseries logts 616.4
616.5 Finitions peinture parties communes 616.5
616.6 Revétements muraux parties communes 616.6
616.7 Gouttelettes cages escalier 616.7 616.7
616.8 Peintures de sols parties communes 616.8 616.8
616.9 Marquages divers / nez de marches / bandes podotactiles parties communes 616.9 616.9
Lots 620 et 621 - Serrurerie / Portail automatique - Portes de box - GAUDIN METALLERIE
620.1 Pose pieds support garde corps et habillages de VMCavant étanchéité 620.1
620.2 Pose portes métalliques diverses / fermetures LV1 au sous-sol m
620.3 Pose garde-corps / pare vues / grilles de défense / grilles persiennes / grilles intérieures / grilles caillebotis 620.3 620.3
620.4 Pose équipements local transformateur (porte / serrurerie fosses HTA et BT / trappe passe-cable / grilles de ventilation) 620.4
620.5 Pose clétures / portillon / supports de végétaux 620.5
620.6 Pose mains courantes intéri / échelles / pi ions de isation / range vélos 620.6 620.6
620.7 Pose habillage en fagade local transformateur 620.7
620.8 Pose mains courantes extérieures / signalétique 620.8 -
621.1 Pose portes de boxes 621.1
621.2 Pose portail axxés parking 621.2
621.3 Essais / mise en service portail / zebra au sol 621.3 .
621.4 Remise des télécommandes de portail 621.4 621.4
I
T
Lot 807 - Espaces verts - ARTDAN
807.1 Réalisation aménagements divers extérieurs / terre végétale / engazonnements / plantations 807‘.1
T T [ T T T T T 17
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Lot 916 - Nettoyage - BEAULIEU SERVICES \ [ [ ]

916.1 Nettoyage avant OPR 916.1 916.1 916.1 ‘

916.2 Nettoyage des sous-sols 916.2 916.2

916.3 Nettoyage de pré réception logements 916.3 916.3

916.4 Nettoyage avant OPR parties communes 916.4 916.4

916.5 yage de livraison et parties 916.5 916.5
TCE

T isi matériaux de ch: couverture, é éité, cloisons, huisseries, groupes CTA, menuiseries extérieures a la grue T 1 m

2 Réalisation logements témoins G105 et A102 2| T2

T3 Finitions aprés OPR logements | || T3

T4 Finitions aprés OPR parties communes T4 T4

T5 Finitions aprés pré livraisons T5 T5

T6 Remise des DOE T6 T6
Maitre d'ceuvre

MOE1 Confirmation choix extérieurs parties communes MOE1 -

MOE2 Confirmation choix intérieurs parties communes MOE2 .

MOE3 Controle avant visite cloisons / vérification des TMA MOE3 . MOE3 . MOE3

MOE4 OPR logements moea [l MOE4 || MOE4

MOE5 OPR parties communes MOE5 MOE5
Bureau de contréle

BC1 Tests étanchéité a I'air intermédiaires BC1 . BC1

BC2 Tests acoustiques (bruits de chocs) BC2 BC2

BC3 Tests étanchéité a I'air finaux BC3 BC3

BC4 Tests acoustiques (bruits aériens) BC4 BC4

BC5 Remise de I'attestation HAND. BC5 BC5

BC6 Remise de I'attestation thermique BC6 BC6

BC7 Remise du RFCT vierge BC7 BC7
Concessionnaires

c1 Raccordements assainissement C1 -

c2 Fourniture coffrets de facade au magon (GRDF) c2 .

C3 Raccordements AEP c3

C4 Raccordements FT ca4

C5 Raccordements gaz C5 -

Cc6 Réception local transformateur avec ENEDIS C6

c7 Installation / raccordement / génie civil / mise en service local transformateur par ENEDIS Cc7

c8 Réception colonnes avec concessionnaires Cc8 . Cc8 . c8

c9 Mise en service colonnes par concessionnaires c9 c9

c10 Mise en service électricité logements c10 c10

Cci1 Mise en service gaz logements c11 c11

c12 Mise en service électricité / lignes téléphoniques parties communes C12 C12
Appels de fonds

Al Achévement des fondations Al Al

A2 Achévement des planchers bas du RDC (batiments B, C et D uniquement) A2

A3 Achévement du plancher haut du RDC (batiment A uniquement) A3

A4 Achévement des planchers du R+2 (batiments B, C et D uniquement) A4

A5 Achévement du plancher du dernier niveau (batiment A uniguement) A5

A8 Hors d'eau A6 A6

A7 Achévement des cloisons A7 A7

A8 Achévement des logements A8 A8
Maitre d'ouvrage

MOA1 Validation des TMA / plans fluides MOA1 [0J [ 0 | 1 [ 2| '3 [a 5

MOA2 Validation des choix acquéreurs MOA2 . MOA2

MOA3 Visite cloisons moas [l woas | [l MOA3

MOA4 Visite & - 3 mois MOA4 MOA4

MOA5 Visite & - 1 mois MOA5 MOA5

MOA6 Pré livraisons MOA6 MOA6

MOA7 Réception des travaux MOA7 MOA7

MOA8 Livraisons MO‘A8 MO‘Aa




