LESTREM 41 LGTS (RPA) - PLANNING GROS OEUVRE OBJECTIF |inKC|'|'

NORD-EST

N° Nom de la tache Durée Quantité |Unité |Cadence|Effectif |Heure GO |Début Fin
réelle Calculée | Mai 18 \ Jui 18 | Jul 18 | Aol 18 \ Sep 18 Oct 18 \ Nov 1
sans aléas 23 | 30 | o7 | 14 | 21 | 28 | o4 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | o6 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 47 | 24 | o1 | o8 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12
0 | Planning TCE LESTREM 41 Ind.B Optimisé 251jrs O 0 0 5409.4 Jeu 03/05/18 Mer 29/05/19 | 03/05
1 BATIMENTS A (Logements) ET B (Créche) 90jrs O 0 0 5409.4 Jeu 03/05/18 Mer 26/09/18 |  03/05 =0 BATIMENTS A (Logements) ET B (Créche)
2 GRUE G1 86jrs 0 0 (] (] Lun 14/05/18 Mer 26/09/18 14/05 28 GRUE G
3| G1- Montage et réception grue (opérationnelles le 17/05/2018) 3jrs 0 0 0 0 Lun 14/05/18 Mer 16/05/18 14/05 G1- Montage et réception grue (opérationnelles le 17/05/2018)
4 G1- Repli matériels puis démontage 10jrs 0 0 0 0 Jeu 13/09/18 Mer 26/09/18 13/09 _ G1- Repli matériels puis demontage
5 FONDATIONS PROFONDES / TERRASSEMENT 12jrs 0 0 0 236.8 Jeu 03/05/18 Jeu 24/05/18 03/D5 =8 FONDATIONS PROFONDES / TERRASSEMENT
6 | Pieux 7jrs 54 u 7.71 2 103.6 Jeu 03/05/18 Mer 16/05/18 03/05- 2 Pieux
7 Fondation de grue 2jrs 1 ens 0.5 2 29.6 Lun 07/05/18 Mer 09/05/18 7/05 2 dation de grue
8| Recépage 7irs 54 u 7.71 2 103.6 Mer 09/05/18 Mar 22/05/18 2 Recépage
9 Reprise plateforme 5jrs 1 ens 0.2 0 0 Jeu 17/05/18 Jeu 24/05/18 17/05 F0 Reprise plateforme
10 GROS CEUVRE BAT A + B 85jrs 0 0 0 5172.6 Lun 07/05/18 Ven 21/09/18 GROS (EUVRE BAT A + B
BT Infrastructure 19 jrs 0 0 0 666 Lun 14/05/18 Ven 08/06/18 14/05 nfrastructure
12 Fondations (massifs + longrines) 15jrs 1 ens 0.07 3 333 Lun 14/05/18 Lun 04/06/18 14/05- 3 Fondations (massifs + longrines)
13 Réseau (Sous Traité) / Dalle basse (en Part Propre) 15jrs 900 m? 60 3 333 Ven 18/05/18 Ven 08/06/18 Lﬁ%} 3 eau (Sous Traité) / Dalle basse (en Part Propre)
14 RDC 42 jrs 0 0 0 1139.6 Lun 07/05/18 Lun 09/07/18 07/05 RDC
15 Commande Matériel : Plateaux de calage des banches (env. 28ml soit env. 9u) 1ijr 9 u 9 0 0 Ven 25/05/18 Lun 28/05/18 25/05 [0 ﬁommande Matériel : Plateaux de calage des banches (env. 28ml soit env. 9u)
16 Livraison Matériels : Plateaux de calage des banches (env. 28ml soit env. 9u) 1jr 9 u 9 0 0 Lun 11/06/18 Mar 12/06/18 11/06 ivraison Matériels : Plateaux de calage des banches (env. 28ml soit env. 9u)
17 Commande Matériel : Banches (env. 28ml ht 2m85 + 0m90) + Mannequins + Abouts + ... 1ijr 9 u 9 0 0 Lun 07/05/18 Mer 09/05/18 07/05 (MTommande Matériel : Banches (env. 28ml ht 2m85 + 0m90) + Mannequins + Abouts + ...
18 Livraison Matériels : Banches (env. 28ml ht 2m85 + 0m90) + Mannequins + Abouts + ... 1jr 28 u 28 0 0 Lun 11/06/18 Mar 12/06/18 11/06\~¢LLivraison Matériels : Banches (env. 28ml ht 2m85 + 0m90) + Mannequins + Abouts + ...
19 Montage des Banches (env. 28ml ht 1m + 2m85) 2jrs 108 m? 54 0 0 Lun 11/06/18 Mer 13/06/18 11/06 ontage des Banches (env. 28ml ht 1m + 2m85)
20 RDC- Voiles + Prémurs 14 jrs 312 mil 22.29 5 518 Mer 13/06/18 Lun 02/07/18 13/06 RDC- Voiles + Prémurs
C21 | Commande Matériel : Planchers (DokaDek 20 + Etais + Accessoires) 1jr 9 u 9 0 0 Jeu 17/05/18 Ven 18/05/18 17/05 4Tommande Matériel : Planchers (DokaDek 20 + Etais + Accessoires)
C 22 | Livraison Matériels : Planchers (DokaDek 20 + Etais + Accessoires) 1jr 300 m2 300 0 0 Lun 18/06/18 Mar 19/06/18 18/06\¢Livraison Matériels : Planchers (DokaDek 20 + Etais + Accessoires)
23 RDC- Planchers/balcons/escaliers 14 jrs 850 m2  60.71 6 621.6 Mer 20/06/18 Lun 09/07/18 RDC- Planchers/balcons/escaliers
24 Retour Matériels : Plateaux de calage des banches (env. 28ml soit env. 9u) 1jr 9 u 9 0 0 Jeu 05/07/18 Jeu 05/07/18 Retour Matériels : Plateaux de calage des banches (env. 28ml soit env. 9u)
25 R+1 42 jrs 0 0 0 976.8 Mar 29/05/18 Mer 25/07/18 29/05 R+1
26 Commande Matériel : Consoles Pignon (env. 16u) 1jr 9 u 9 0 0 Mar 29/05/18 Mer 30/05/18 29/05 «fommande atériel : Consoles Pignon (env. 16u)
L 27 | Livraison Matériels : Consoles Pignon (env. 16u) 3jrs 16 u 5.33 0 0 Mer 27/06/18 Lun 02/07/18 27/06'-:0" 4Livraison Matériels : Consoles Pignon (env. 16u)
28 R+1- Voiles + Prémurs 12jrs 301.58 ml 2513 5 444 Mar 03/07/18 Mer 18/07/18 03/07(p R+1- Voiles + Prémurs
29 R+1- Planchers/balcons/escaliers 12jrs 694 m2 57.83 6 532.8 Mar 10/07/18 Mer 25/07/18 10/07 R+1- Planchers/balcons/escaliers
30 | R+2 17jrs 0 0 0 976.8 Jeu 19/07/18 Lun 27/08118 R+2
31 R+2- Voiles + Prémurs 12jrs 301.58 ml 25.13 5 444 Jeu 19/07/18 Lun 20/08/18 19/07 R+2- Voiles + Prémurs
C 32 | R+2- Planchers/balcons/escaliers 12jrs 693 m2 5775 6 532.8 Jeu 26/07118 Lun 27/08/18 R+2- Planchers/balcons/escaliers
© 33 | R+3 18 jrs 0 0 0 976.8 Mar 21/08/18 Jeu 13/09/18 21/08 R+3
34 R+3- Voiles + Prémurs 12jrs 185 ml 15.42 5 444 Mar 21/08/18 Mer 05/09/18 21/08 R+3- Vailes + Prémurs
135 | Retour Matériels : Banches (env. 28ml ht 2m85) 1jr 300 m2 300 0 0 Jeu 06/09/18 Jeu 06/09/18 Retour Matériels : Banches (env. 28ml ht 2m85)
36 R+3- Planchers/balcons/escaliers 12jrs 692 m? 57.67 6 532.8 Mar 28/08/18 Mer 12/09/18 28/08 R+3- Planchers/balcons/escaliers
37 Retour Matériels : Planchers (DokaDek 20 + Etais + Accessoires) 1jr 300 m? 300 0 0 Jeu 13/09/18 Jeu 13/09/18 13/09 || Retour Matériels : Planchers (DokaDek 20 + Etais + Accessoires)
38 R+4 (pignons) 3jrs 0 0 0 29.6 Jeu 13/09/18 Lun 17/09/18 13/09 R+4 (pignons)
139 | Pignons en Pré-Murs 2jrs 2 u 1 2 29.6 Jeu 13/09/18 Ven 14/09/18 13/09 ignons en Pré-Murs
40 Retour Matériels : Consoles Pignons (env. 16u) 1ijr 16 u 16 0 0 Lun 17/09/18 Lun 17/09/18 17/09 T Retour Matériels : Consoles Pignons (env. 16u)
41 Finisseur 55 jrs 1 ens 0.02 1 407 Ven 22/06/18 Ven 21/09/18 ——22/06p 1 Finisseur
42 | CESBATA+B 180 jrs 0 0 (] 0 Ven 31/08/18 Mer 29/05/19
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