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Etude 1 : GERER LES BESOINS EN MATERIAUX

Contexte de I’étude : En prévision de I'approvisionnement du chantier, on vous demande de
réaliser 'avant-métré et le quantitatif des cloisons du local traitement des collections.

Question 1.1 :

A déduire

| /12.5 Pts|

On donne:

DT 4/13, DT 8/13, DT 9/13, DT 10/13

On demande :

Effectuer 'avant-métré de la surface de la cloison de doublage et des
cloisons de distribution du local traitement des collections. (tableau ci-
dessous).

On exige :

Une présentation soignée, des calculs rigoureux ; résultats en m?, tolérance
+5 %.

Question 1.2:

/ 3 Pts

On donne : DT 9/13, DT 10/13, RS 2/8

Renseignements complémentaires a la rédaction de I'avant-métré dans le tableau ci-dessous.

e Longueur (en m) ; surface (en m2).

e Les cotes ne figurant pas sur le plan doivent étre détaillées dans la colonne Désignation des

ouvrages et calculs ou croquis.

e Calcul vide pour plein : calculer d’abord les murs sans ouvertures puis déduire ensuite les
ouvertures (baies de fenétre, porte intérieure).

e Deéduction des baies de fenétres : prendre les dimensions en tableau (HNB et LNB)

On demande :
traitement des collections.

Donner les caractéristiques des cloisons de distribution 98/48 du local

On exige : Les réponses sont justes.

Hauteur de la cloison

298 m

Type d’ossature métallique

- — _ . Dimensions Surfaces Entraxe des montants en cm
8 Désignation des g2 4 iy
5 ouvrages £EE| Longueur Hauteur 3 | oumies | = Qtuatlnltltes Nombre de plaques par parements
L : S o E ou largeur ou partielle o Intermé- | =5 otales
g | etcalculs oucroquis | £33 e L déduire | diaires , .
iz a © @ | périmetre epaisseur ‘ Type de montant (entourer la bonne réponse) Montant simple Montants double
MURS
Repérage du local Ouestion 1.3 - /07 Pts
traitement collection
2 On donne : RS 2/8
5 On demande : Effectuer le quantitatif de 'ensemble des cloisons de distribution 98/48
4 1 On exige : Les résultats sont justes
g Quantités
Matiére d’ceuvre U /m?2 ‘Surfz_;\ce Quantités | Conditionnement CEMITETEE
. a traiter sans perte
: (ratio)
Cloison de doublage Palette de 50
. 3 2
Mur 1 : 2.08 Plaque de platre m 4,2 105 441 plagues en 3 m 3 palettes
A déduire
105
Montant M48 m 2.1 105
Cloisons de distribution
Mur 2 : 2.48 105
105
Mur 3 : 105
Mur 4 :
Mur 5 : 105
105
e Déduction de la porte intérieure : prendre les dimensions d’ouvrant soit 0,93 x 2,04 m.
Total Etude 1 : [ 22.5pts
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Etude 2 : ORGANISER LES TRAVAUX

Contexte de I'étude : VVous avez la responsabilité de prévoir 'organisation des travaux de
cloisonnement.

Question 2.3 : | / 02 Pts|

On donne: DT 13/13

On demande : - Indiquer le nombre de semaines prévues au planning prévisionnel
pour les activités cloisonnement et faux-plafonds suspendus en
dalles.

- Sachant que vous aviez prévu 12 semaines de réalisation, proposer

une solution en adéquation avec le planning prévisionnel.

On exige : Le nombre de semaines est juste et la solution proposée est pertinente.

Réponses :

Nombre de semaines prévues au planning geNéral @ .........ccccveeieiiieii i
o] (U)o o o] o] o0 1= =T = PP

Question 2.4 :

| / 08 Pts|

On donne :

DT 9/13, DT 10/13, DT 11/13, DT 13/13

On demande :

- Classer dans le tableau ci — dessous les opérations dans I'ordre
chronologique de leur déroulement des lots cloisonnement et faux-
plafonds suspendus en dalles.

On exige:

Le classement est cohérent et permet la réalisation.

Opérations a classer :

- Poser les faux-plafonds suspendus en dalles

- Reéaliser les cloisons séparatives

- Realiser les bandes a joints aux plafonds en plaques de platre
- Poser la membrane d’étanchéité a l'air

- Poser l'isolation au niveau des cloisons doublage

- Reéaliser les cloisons de doublage

- Realiser les plafonds en plaques de platre

- Réaliser les cloisons de distributions

Question 2.1 : | / 10 Pts]
On donne: RS 8/8
On demande : - Rechercher les surfaces des différentes activités a réaliser des lots
cloisonnement, plafonds suspendus en plaques de platre.
- Calculer les temps d’exécution pour I'ensemble des activités des lots
cloisonnement, plafonds suspendus en plaques de platre.
On exige : Le mode de calcul et les résultats sont justes.
Durée des
Temps
o activités en
Activités a réaliser Surface en Unitaire en heures et
m? centiéme =
centieme
heure / m? ,
d’heure
Pose de l'isolation 830 m? 0.100 83.00 h
Réalisation de I'ensemble des plafonds 0.830
suspendus en plaques de platre
Réalisation des cloisons de doublage en 0.930
parement THD
Réalisation des cloisons de doublage en 0.980
parements acoustiques
Pose des cloisons de distribution 0.750
Réalisation des cloisons séparatives 1.320
Durée totale (en centieme
d’heures) :
Durée totale en heures et H mn
minutes :
Question 2.2 : / 02 Pts|
On donne : Connaissances personnelles
On demande : - Calculer la durée en semaines, des travaux des lots cloisonnement
et plafonds suspendus en plagues de platre.
Sachant que vous avez trouvé une durée totale 1575 heures de travail pour
réaliser les travaux des lots cloisonnement et plafonds suspendus en
plaques de platre et que 4 ouvriers vont travailler 35 heures par semaine.
On exige : Le mode de calcul et les résultats sont justes.
Réponse :

Rangs Activités
A Approvisionner
B Poser Iisolation en plafond
C
D
E
F
G
H
I
J Réaliser les bandes a joints sur les contre-cloisons
K Réaliser les bandes a joints des cloisons séparatives et de distributions
L

Total Etude 2 : | 22 Pts
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Etude 3 : ORGANISER LES TRAVAUX

Contexte de I’étude : Vous devez préparer la pose des faux-plafonds en dalles sur ossature

apparente. \ :
P Baréme de notation
Question 3.2 ; /20 Pts Tous les éléments sont représentés et implantés correctement 16
on d _ DT 8/13. RS 3/8 Le calepinage est conforme 16
nh donne . : L’échelle est respectée 2
On demande : Réaliser a I'échelle 1/30 le calepinage du plafond suspendu en dalles de La légende est respectée /2
600 x 600 mm dans le local traitement collections Les tracés sont propres 2
On exige : Le calepinage est correct et respecte les contraintes d’éclairage. Les eclairages sont positionneés correctement 12
Contraintes :
m Le premier porteur et les éclairages sont situés a 110 cm du mur « Rayonnage » -
et répartis de maniére équilibrée sur la longueur de ce mur. }: d
m Les dalles périphériques doivent avoir une dimension supérieure a une demie dalle.
m Implanter 2 rangées de trois dalles lumineuses de 60 x 60 cm .
Matériaux Symboles Couleurs :
' \
Entretoises de 60 cm Trait Bleu :
Entretoises de 120 cm Trait Rouge | |7 |
Porteurs —— | Trait Vert
Suspentes °® Rond noir
Corniéres de rive Traitnor | Ly |
Rayonnage
Dalles lumineuses Carré avec
60 X 60 cm pointillés
Total Etude 3 : / 20 Pts
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT Code : Session 2022 DOSSIER REPONSE
EPREUVE E22 — PREPARATION ET SUIVI D’UNE MISE EN CEUVRE SUR CHANTIER Durée : 4H00 Coefficient : 2 D.R.4/7




Etude 4 : CHOISIR ET QUANTIFIER LES MATERIELS

Contexte de I’étude : VVous avez la responsabilité d’organiser la location du matériel nécessaire a
VoS activités.
Question 4.1 : |

/ 08 Pts|

On donne : DT 7/13, DT 9/13, DT 10/13, DT 11/13, RS 4/8

Rechercher et sélectionner les informations sur les travaux de
platrerie dans la zone SECTION JEUX.

- Sélectionner le leve-plague le plus adapté aux travaux a réaliser.

On demande : -

On exige : Les informations sont justes et le matériel sélectionné permet la réalisation

des travaux.

Type de plafond sous charpente :

Entourez la bonne réponse : Plafond horizontal Plafond rampant (incliné)

Indiquer le nom de la peinture utilisée pour les plafonds et les murs de ce chantier :

Indiquer le nom de la buse, son diametre et le type de filtre de crosse les plus adapté a la

peinture :

Nom de la buse : .

Diamétre de labuse :................... Unité 1o

Couleur et MaIlle AU fIIEE B CIrOS S & ... e e e et e et

On vous propose une buse airless 8 21 pour peindre les grandes surfaces. Expliquer la
signification de cette référence et indiquer si cette buse et adaptée aux grandes surfaces.

Cette buse est-elle adaptée aux grandes surfaces (entourer la bonne réponse) ?

Question 4.3 :

Oul NON

| / 8.5 Pts|

On donne ;

RS 4/8

On demande :

- Rechercher et sélectionner I'’échafaudage roulant « DOCKER MINI »

Hauteur maximale sous faux-plafond en plaques de PIAre: .............oceeeeeeeeeeeee e, le plus adapte pour travailler a une hauteur de 5.60 m.
Hauteur minimale sous faux-plafond en plaque de PIALre & .........ccccoeeeeenieeiiie e, - Rechercher et quantifier les €léments qui constituent I'échafaudage
dans le tableau ci-dessous.
Nom du léve-plaque le plus adapté pour la pose des plaque de platre: ............ocooviiiiiiiiiiiiinnn.n. On exige : Les informations sont justes et le matériel sélectionner permet la réalisation
Justifier votre réponse (2 justificatifs) : des travaux.
TP
2 L e, Code produit de I'échafaudage @ ...
Question 4.2 : | /10.5 Pts| Désignation Quantités
On donne : DT 11/13, RS 4/8, RS 5/8, RS 8/8 et connaissances personnelles
On demande : - Rechercher et sélectionner les informations sur les travaux
d’application de peintures.
- Sélectionner les accessoires et la machine a pulvériser la peinture la Echelle 1.5 m, 6 barreaux 6
plus adaptée a ce chantier.
On exige : Les informations sont justes et le matériel sélectionné permet la réalisation
des travaux.
Calculer la surface totale a peindre des plafonds et murs intérieurs en peinture acrylique :
...................................................................................................................................... Goupile "
En intégrant la surface des boiseries, vous devez peindre 1300 m2. Sélectionner le nom de la Diagonale 4
machine a pulvériser la peinture la plus adaptée a ce chantier : g
JUSHIIEE VOIE TEPONSE & .. et Total Etude 4 : | 27 Pts
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Etude 5 : GESTION DES COUTS

Contexte de I’étude : Vous devez louer des machines pour pulvériser les peintures. Calculer
I'incidence sur le prix de revient.

Question 5.1 : |

/ 06 Pts|

On donne : RS 5/8

On demande : - Classer dans le tableau les différents frais énumérés dans la liste ci-

dessous.

On exige :

Le classement est juste.

Liste des frais :

Loyer des locaux de I'entreprise, assurances, impots et taxes, le traitement des déchets, installation
de chantier, matériel de sécurité collective, frais de main d’ceuvre (comptable, personnels de
bureaux internes), frais de personnels d’encadrement (conducteur de travaux), branchement et
réseaux divers, véhicules, téléphones.

. : Frais généraux
Frais de chantier 9

(Frais regroupant les charges administratives,

(Frais qui concernent le chantier dans sa globalité) . . 4 :
commerciales et salariales de I'entreprise)

Location de pistolets de peintures Les téléphones

Question 5.2 : | / 17 Pts|

On donne: RS 5/8

On demande : - Calculer les prix de vente unitaire des ouvrages « Application
manuelle de peinture » et « Application mécanique de peinture ».

- Comparer les prix de revient.

On exige : Le classement est juste.

Calculer le rendement en L / m2 de la peinture « HYDRO 22 CQOV » pour I'application mécanique,
préciser les calculs :

Calculer les déboursés matériaux :

Déboursé matériaux et fournitures pour
application manuelle au rouleau

Rendement Prix Colt matiere
Produit gn Le/ rrelz unitaire HT | d’ceuvre en €/
en € m2
Calculs :
HYDRO | 0,100 L / HYDRO
22 Cov me 14.16 € 1.41€ > COV

Calculer les déboursés main d’oceuvre :

Déboursé main d’ceuvre pour application
manuelle au rouleau

Déboursé main d’ceuvre application mécanique

Codt horaire en

€ Codt total en €

Temps unitaire

0.130 2448 € 3.18 €

Calculer les frais de chantier :

Frais de chantier pour 'application manuelle au
rouleau

Coef : 7.5 % des Total frais de chantier :

Déboursés
matériaux +main
d’ceuvre

0.34 €

Coef: ...... % du | Calculs:

Debpgrses . Total frais de chantier :
matériaux+ main

d’oceuvre

Calculer le colt de réalisation (faire apparaitre les calculs) :

Co(t de réalisation € pour application manuelle

Co(t de réalisation : 4,93 €

Calculs :

Co(t de réalisation :

Calculer le prix de revient de 1m2 de I'application peinture (faire apparaitre les calculs) :

Prix de revient en € pour application manuelle

Prix de revient :

1.57 € de 6.50 €

FG

Calculs :

Prix de revient :

Total Etude 5 : /| 23 Pts
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Ftude 6 TRAITEMENT DES DECHETS T TSP PR UPPURPUUPPTPPPRTRPOIS

G
Contexte de I’étude : 7.
“Vous avez la responsabilité de gérer les déchets du chantier.
Question 6.1 : / 04 Pts Question 6.3 : / 03 Pts
On donne : RS 6/8 et connaissances personnelles On donne : DT 9/13,10/13, 11/13, RS 2/8, RS 7/8
On demande: | Classer dans le tableau ci-dessous les déchets industriels des lots On demande: | Indiquer le point de collecte le plus proche du chantier ainsi que les
cloisonnement, plafonds en plagues de platre et peintures. déchets admis dans ce point de collecte.
On exige : Tous les déchets sont classés correctement. On exige : Le point de collecte et les déchets a base de platre sont identifiés.
Réponses :
LOtS Déchets Traltements POInt de CO”ECte et e e meeee s eeee s s neee e e e e ae et e e et ee e eanaaateeaaanaeeen et e aareanns
DI DIB DD | T
Rails, montants et ossature plafonds Déchets produits sur le chantier Déchets admis au Déchets non admis
A point de collecte au point de collecte
Plaques de platres
PP . Plaques PLACOMARINE
Carrobric (éléments de terre cuite)
. ] Plagues FERMACELL FIRE PANEL 1
Cloisonnements, Toile de verre (exemple) X
peintures ] Plaque PLACODUR
Peintures . .
Faux - plafonds — — . Dalles acoustiques en laine de roche
Matériel d’application des peintures
' _ Plague GYPTONE ACTIV AIR QUATTRO 41
Colle acrylique toile de verre
Cartouche de colle néopréne Question 6.4 : /4 Pts
Cartons d’emballage On donne : RS 6/8
On demande : Rechercher % de déchets industriels du lot platrerie — peinture.
Question 6.2 : / 4.5 Pts Calculer les quantités et les colts des traitements des différents déchets
industriels du lot Cloisonnements — Peinture pour ce chantier.
On donne - RS 7/8 On exige : La quantité et I'estimation du colt des traitements des déchets sont
correctes.
On demande : Expliquer les 2 avantages du service « Recyclage PLACO » et citer les
étapes du recyclage des matériaux a base de platre. Les déchets du chantier représentent 8 550 kg pour tous les corps d’état.
On exige : Les avantages et les étapes du recydage sont identifiés. % Des déchets industriels du lot Quantité en Quantité totale en Quantité en
i Platrerie - Peinture : kg kg tonnes
Reponses . , _ Platrerie : ..........
2 avantages du service recyclage : Peinture - ...
............................................................................................................................ Traitements | % | Quantité atraiter | Prix TTC alatonne | Prix total par traitement
Etapes du recyclage des matériaux a base de platre : DI 1.438
1 DIB 0.492
............................................................................................................................ DD 0.039
2 ettt
Total : TTC
G
A Total Etude 6: [ 15.5 Pts
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