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Etude 1 : GÉRER LES BESOINS EN MATERIAUX
 Contexte de l’étude : En prévision de l’approvisionnement du chantier, on vous demande de réaliser l’avant-métré et le quantitatif des cloisons du local traitement des collections.
Question 1.1 :                                                                                                                   / 12.5 Pts

	On donne :
	DT 4/13, DT 8/13, DT 9/13, DT 10/13

	On demande :
	Effectuer l’avant-métré de la surface de la cloison de doublage et des cloisons de distribution du local traitement des collections. (tableau ci-dessous).

	On exige :
	Une présentation soignée, des calculs rigoureux ; résultats en m², tolérance + 5 %.


Renseignements complémentaires à la rédaction de l’avant-métré dans le tableau ci-dessous. 
         
· Longueur (en m) ; surface (en m²).

· Les cotes ne figurant pas sur le plan doivent être détaillées dans la colonne Désignation des ouvrages et calculs ou croquis.
  
· Calcul vide pour plein : calculer d’abord les murs sans ouvertures puis déduire ensuite les ouvertures (baies de fenêtre, porte intérieure).

· Déduction des baies de fenêtres : prendre les dimensions en tableau (HNB et LNB)
· Déduction de la porte intérieure : prendre les dimensions d’ouvrant soit 0,93 x 2,04 m.
	Références
	Désignation des ouvrages 
 et calculs ou croquis
	Nombre 
de parties semblables
	Dimensions
	Surfaces 
	Unités
	Quantités
totales

	
	
	
	Longueur ou périmètre
	largeur
	Hauteur ou épaisseur
	partielle
	à déduire
	Quantités
Intermé-
-diaires
	
	

	
	MURS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Repérage du local trtraitement collectiones murs de la salle
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	traitement collection traitement collection
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
2
1
5

4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cloison de doublage
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mur 1 :
	
	
	
	2.98
	
	
	
	
	

	
	A déduire
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cloisons de distribution 998/48
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mur 2 :           
	
	
	
	2.48
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mur 3 : 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mur 4 :        

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mur 5 :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


					
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A déduire
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        / 3 Pts



Question 1.2:  

	On donne :
	DT 9/13, DT 10/13, RS 2/8  

	On demande :
	Donner les caractéristiques des cloisons de distribution 98/48 du local traitement des collections.

	On exige :
	Les réponses sont justes.



	Hauteur de la cloison
	2.98 m

	Type d’ossature métallique
	

	Entraxe des montants en cm
	

	Nombre de plaques par parements
	

	Type de montant (entourer la bonne réponse)
	  Montant simple           Montants double


        / 07 Pts

Question 1.3 : 
	On donne :
	RS 2/8

	On demande :
	Effectuer le quantitatif de l’ensemble des cloisons de distribution 98/48

	On exige :
	Les résultats sont justes 


	Matière d’œuvre
	U
	Quantités /m²
(ratio)
	Surface à traiter
	Quantités
	Conditionnement
	Commande sans perte 

	Plaque de plâtre
	m²
	4.2
	105
	441
	Palette de 50 plaques en 3 m
	3 palettes

	
	
	
	105
	
	
	

	Montant M48
	m
	2.1
	105
	
	
	

	
	
	
	105
	
	
	

	
	
	
	105
	
	
	

	
	
	
	105
	
	
	

	
	
	
	105
	
	
	

	
	
	
	105
	
	
	


Total Etude 1 :       / 22.5pts


Etude 2 : ORGANISER LES TRAVAUX
 Contexte de l’étude : Vous avez la responsabilité de prévoir l’organisation des travaux de cloisonnement.

Question 2.1 :                                                                                                                   / 10 Pts

	On donne :
	RS 8/8

	On demande :
	· Rechercher les surfaces des différentes activités à réaliser des lots cloisonnement, plafonds suspendus en plaques de plâtre. 

· Calculer les temps d’exécution pour l’ensemble des activités des lots cloisonnement, plafonds suspendus en plaques de plâtre.

	On exige :
	Le mode de calcul et les résultats sont justes.




	Activités à réaliser
	Surface en m²
	Temps
Unitaire en  centième heure / m²
	Durée des
activités en heures et centième d’heure

	Pose de l’isolation
	830 m²
	0.100
	83.00 h

	Réalisation de l’ensemble des plafonds suspendus en plaques de plâtre 
	
	0.830
	

	Réalisation des cloisons de doublage en parement THD
	
	0.930
	

	Réalisation des cloisons de doublage en parements acoustiques
	
	0.980
	

	Pose des cloisons de distribution
	
	0.750
	

	Réalisation des cloisons séparatives
	
	1.320
	

	
	Durée totale (en centième d’heures) :
	

	
	Durée totale en heures et minutes :
	          H       mn



Question 2.2 :                                                                                                                   / 02 Pts

	On donne :
	Connaissances personnelles

	On demande :
	· Calculer la durée en semaines, des travaux des lots cloisonnement et plafonds suspendus en plaques de plâtre.
Sachant que vous avez trouvé une durée totale 1575 heures de travail pour réaliser les travaux des lots cloisonnement et plafonds suspendus en plaques de plâtre et que 4 ouvriers vont travailler 35 heures par semaine.

	On exige :
	Le mode de calcul et les résultats sont justes.



Réponse :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Question 2.3 :                                                                                                                  / 02 Pts

	On donne :
	DT  13/13

	On demande :
	· Indiquer le nombre de semaines prévues au planning prévisionnel pour les activités cloisonnement et faux-plafonds suspendus en dalles.

· Sachant que vous aviez prévu 12 semaines de réalisation, proposer une solution en adéquation avec le planning prévisionnel.

	On exige :
	Le nombre de semaines est juste et la solution proposée est pertinente.



Réponses :
Nombre de semaines prévues au planning général : ................………………………………………
Solution proposée : ………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................

Question 2.4 :                                                                                                                  / 08 Pts

	On donne :
	DT 9/13, DT 10/13, DT 11/13, DT 13/13

	On demande :
	· Classer dans le tableau ci – dessous les opérations dans l’ordre chronologique de leur déroulement des lots cloisonnement et faux-plafonds suspendus en dalles.

	On exige :
	Le classement est cohérent et permet la réalisation.



Opérations à classer :
· Poser les faux-plafonds suspendus en dalles
· Réaliser les cloisons séparatives
· Réaliser les bandes à joints aux plafonds en plaques de plâtre
· Poser la membrane d’étanchéité à l’air
· Poser l’isolation au niveau des cloisons doublage
· Réaliser les cloisons de doublage
· Réaliser les plafonds en plaques de plâtre 
· Réaliser les cloisons de distributions

	Rangs
	Activités

	A
	Approvisionner 

	B
	Poser l’isolation en plafond

	C
	

	D
	

	E
	

	F
	

	G
	

	H
	

	I
	

	J
	Réaliser les bandes à joints sur les contre-cloisons

	K
	Réaliser les bandes à joints des cloisons séparatives et de distributions

	L
	


Total Etude 2 :        / 22 Pts


Etude 3 : ORGANISER LES TRAVAUX
 Contexte de l’étude : Vous devez préparer la pose des faux-plafonds en dalles sur ossature apparente.
Question 3.2 :                                                                                                                              / 20 Pts

	On donne :
	DT 8/13, RS 3/8

	On demande :
	Réaliser à l’échelle 1/30 le calepinage du plafond suspendu en dalles de 
600 x 600 mm dans le local traitement collections

	On exige :
	Le calepinage est correct et respecte les contraintes d’éclairage.


Rayonnage


Contraintes :
■ Le premier porteur et les éclairages sont situés à 110 cm du mur « Rayonnage »
et répartis de manière équilibrée sur la longueur de ce mur.
■ Les dalles périphériques doivent avoir une dimension supérieure à une demie dalle.
■ Implanter 2 rangées de trois dalles lumineuses de 60 x 60 cm 

	Matériaux
	Symboles
	Couleurs

	Entretoises de 60 cm
	
	Trait Bleu 

	Entretoises de 120 cm
	
	Trait Rouge 

	Porteurs 
	
	Trait Vert 

	Suspentes 
	
	Rond noir 

	Cornières de rive 
	
	Trait noir 

	Dalles lumineuses 
60 x 60 cm
	
	Carré avec pointillés 





	Barème de notation

	Tous les éléments sont représentés et implantés correctement
	/6

	Le calepinage est conforme
	/6

	L’échelle est respectée
	/2

	La légende est respectée
	/2

	Les tracés sont propres
	/2

	Les éclairages sont positionnés correctement
	/2















































Total Etude 3 :        / 20 Pts


Etude 4 : CHOISIR ET QUANTIFIER LES MATERIÉLS
 Contexte de l’étude : Vous avez la responsabilité d’organiser la location du matériel nécessaire à vos activités.
Question 4.1 :                                                                                                                   / 08 Pts

	On donne :
	DT 7/13, DT 9/13, DT 10/13, DT 11/13, RS 4/8

	On demande :
	· Rechercher et sélectionner les informations sur les travaux de plâtrerie dans la zone SECTION JEUX.

· Sélectionner le lève-plaque le plus adapté aux travaux à réaliser.

	On exige :
	Les informations sont justes et le matériel sélectionné permet la réalisation des travaux.



Nature du plafond sous la charpente :………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Nature des cloisons de doublage et des traitements muraux absorbants : 
Réponse 1 :……………………………………...……………………………….…………………………………………
Réponse 2 :...……………………………………………………………………………………………………………….

Type de plafond sous charpente :

Entourez la bonne réponse :   Plafond horizontal           Plafond rampant (incliné)
 
Hauteur maximale sous faux-plafond en plaques de plâtre: ………………………………………….…..

Hauteur minimale sous faux-plafond en plaque de plâtre : ………..………………………………………

Nom du lève-plaque le plus adapté pour la pose des plaque de plâtre: ……………….…………………

Justifier votre réponse (2 justificatifs) :
1 :…………………………………………………………………………………………………………………. 
2 : …………………………………………………………………………………………………………………
  
Question 4.2 :                                                                                                                   / 10.5 Pts

	On donne :
	DT 11/13, RS 4/8, RS 5/8, RS 8/8 et connaissances personnelles

	On demande :
	· Rechercher et sélectionner les informations sur les travaux d’application de peintures.

· Sélectionner les accessoires et la machine à pulvériser la peinture la plus adaptée à ce chantier.

	On exige :
	Les informations sont justes et le matériel sélectionné permet la réalisation des travaux.



Calculer la surface totale à peindre des plafonds et murs intérieurs en peinture acrylique : ……………………………………………………………………………………………………………………..
………..……………………………………………………………………………………………………………

En intégrant la surface des boiseries, vous devez peindre 1300 m². Sélectionner le nom de la machine à pulvériser la peinture la plus adaptée à ce chantier :
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Justifier votre réponse : ………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………..
Indiquer le nom de la peinture utilisée pour les plafonds et les murs de ce chantier :
………………………………………………………………………………………………………………

Indiquer le nom de la buse, son diamètre et le type de filtre de crosse les plus adapté à la peinture :
Nom de la buse : ………………..........       Diamètre de la buse :……………….Unité :……………..
                                                               
Couleur et maille du filtre de crosse : …………………………………………………………………….

On vous propose une buse airless 8 21 pour peindre les grandes surfaces. Expliquer la signification de cette référence et indiquer si cette buse et adaptée aux grandes surfaces.

8 : …………………………………………………………………………………………………………….
21 : …………………………………………………………………………………………………………...

Cette buse est-elle adaptée aux grandes surfaces (entourer la bonne réponse) ? 

                                               OUI                                           NON
                      
Question 4.3 :                                                                                                                 / 8.5 Pts

	On donne :
	RS 4/8

	On demande :
	· Rechercher et sélectionner l’échafaudage roulant « DOCKER MINI » le plus adapté pour travailler à une hauteur de 5.60 m.

· Rechercher  et quantifier les éléments qui constituent l’échafaudage dans le tableau ci-dessous.

	On exige :
	Les informations sont justes et le matériel sélectionner permet la réalisation des travaux.



Code produit de l’échafaudage : ………………………………………………………………………….
	Désignation
	Quantités

	
	

	
	

	
	

	Echelle 1.5 m, 6 barreaux
	6

	
	

	
	

	
	

	
	

	Goupille
	14

	Diagonale
	4



Total Etude 4 :         / 27 Pts

Etude 5 : GESTION DES COÛTS
 Contexte de l’étude : Vous devez louer des machines pour pulvériser les peintures. Calculer l’incidence sur le prix de revient.
Question 5.1 :                                                                                                                   / 06 Pts

	On donne :
	RS 5/8

	On demande :
	· Classer dans le tableau les différents frais énumérés dans la liste ci-dessous.

	On exige :
	Le classement est juste.


Liste des frais :
 Loyer des locaux de l’entreprise, assurances, impôts et taxes, le traitement des déchets, installation de chantier, matériel de sécurité collective, frais de main d’œuvre (comptable, personnels de bureaux internes), frais de personnels d’encadrement (conducteur de travaux), branchement et réseaux divers, véhicules, téléphones. 

	Frais de chantier
(Frais qui concernent le chantier dans sa globalité)
	Frais généraux
(Frais regroupant les charges administratives, commerciales et salariales de l’entreprise)

	Location de pistolets de peintures
	Les téléphones

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



Question 5.2 :                                                                                                                   / 17 Pts

	On donne :
	RS 5/8

	On demande :
	· Calculer les prix de vente unitaire des ouvrages « Application manuelle de peinture » et « Application mécanique de peinture ».
· Comparer les prix de revient.

	On exige :
	Le classement est juste.



Calculer le rendement en L / m² de la peinture « HYDRO 22 COV » pour l’application mécanique, préciser les calculs :
……………………................……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…
Calculer le prix de 1 litre de peinture « HYDRO 22 COV », préciser les calculs :
……………………................……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…
Calculer les déboursés matériaux :
	Déboursé matériaux et fournitures pour application manuelle au rouleau
	Déboursé  matériaux et fournitures pour application mécanique de peinture

	Produit
	Rendement en L / m²
	Prix unitaire HT en €
	Coût matière d’œuvre en € / m²
	Produit
	Rendement en L / m²
	Prix unitaire HT en €
	Coût matière d’œuvre en € / m²

	HYDRO 22 COV
	0.100 L / m²
	14.16 €
	1.41 €
	HYDRO 22 COV
	
	
	Calculs :

	
	
	
	
	
	
	
	

	Calculer les déboursés main d’œuvre :


	Déboursé main d’œuvre pour application manuelle au rouleau
	Déboursé main d’œuvre application mécanique

	Temps unitaire
	Coût horaire en €
	Coût total en €
	Temps unitaire
	Coût horaire en €
	Coût total en €

	0.130
	24.48 €
	3.18 €
	
	
	





Calculer les frais de chantier :
	Frais de chantier pour l’application manuelle au rouleau
	Frais de chantier pour l’application mécanique de peinture

	Coef : 7.5 % des Déboursés matériaux +main d’œuvre
	Total frais de chantier :

0.34 €
	Coef : …… % du Déboursés matériaux+ main d’œuvre
	Calculs :

	
	
	
	Total frais de chantier :




Calculer le coût de réalisation (faire apparaitre les calculs) :
	Coût de réalisation €  pour application manuelle
	Coût de réalisation €  pour l’application mécanique 

	Coût de réalisation :                 4.93 €
	Calculs : 

	
	Coût de réalisation :





Calculer le prix de revient de 1m² de l’application peinture (faire apparaitre les calculs) :
	Prix de revient en  € pour application manuelle
	Prix de revient en € pour l’application mécanique

	1.57 € de FG
	Prix de revient :

6.50 €
	Coef :……. % de FG
	Calculs :

	
	
	
	Prix de revient :



Expliquer l’écart de prix de revient entre les 2 applications de peinture :…………………………….
…………………………………………………………………………………....…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..…
Total Etude 5 :      / 23 Pts



Etude 6 :   TRAITEMENT DES DÉCHETS 

Contexte de l’étude :
- Vous avez la responsabilité de gérer les déchets du chantier.

Question 6.1 :                                                                                                                              / 04 Pts

	On donne :
	RS 6/8 et connaissances personnelles

	On demande :
	Classer dans le tableau ci-dessous les déchets industriels des lots cloisonnement, plafonds en plaques de plâtre et peintures.

	On exige :
	Tous les déchets sont classés correctement.



	Lots
	Déchets
	Traitements

	
	
	DI
	DIB
	DD

	


Cloisonnements, peintures
Faux - plafonds

	Rails, montants et ossature plafonds
	
	
	

	
	Plaques de plâtres
	
	
	

	
	Carrobric (éléments de terre cuite)
	
	
	

	
	Toile de verre (exemple)
	
	X
	

	
	Peintures
	
	
	

	
	Matériel d’application des peintures
	
	
	

	
	Colle acrylique toile de verre
	
	
	

	
	Cartouche de colle néoprène
	
	
	

	
	 Cartons d’emballage 
	
	
	




Question 6.2 :                                                                                                                          / 4.5 Pts

	On donne :
	RS 7/8 

	On demande :
	Expliquer les 2 avantages du service « Recyclage PLACO » et citer les étapes du recyclage des matériaux à base de plâtre.

	On exige :
	Les avantages et les étapes du recyclage sont identifiés.


Réponses :
2 avantages du service recyclage :
· ……………………………………………………………………………………………………………..
· …………………………………………………………………………………………………………….

Etapes du recyclage des matériaux à base de plâtre :
1 :……………………………………………………………………………………………………………
2 :……………………………………………………………………………………………………………
3 :……………………………………………………………………………………………………………
4 :……………………………………………………………………………………………………………
5 :……………………………………………………………………………………………………………
6 :……………………………………………………………………………………………………………
7 :……………………………………………………………………………………………………………

Question 6.3 :                                                                                                                          / 03 Pts

	On donne :
	DT 9/13,10/13, 11/13, RS 2/8, RS 7/8

	On demande :
	Indiquer le point de collecte le plus proche du chantier ainsi que les déchets admis dans ce point de collecte.

	On exige :
	Le point de collecte et les déchets à base de plâtre sont identifiés.


Réponses :
Point de collecte : ……..………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………

	Déchets produits sur le chantier
	Déchets admis au point de collecte
	Déchets non admis au point de collecte

	Plaques PLACOMARINE
	
	

	Plaques FERMACELL FIRE PANEL 1
	
	

	Plaque PLACODUR
	
	

	Dalles acoustiques en laine de roche
	
	

	Plaque GYPTONE ACTIV AIR QUATTRO 41
	
	



Question 6.4 :                                                                                                                          / 4 Pts

	On donne :
	RS 6/8

	On demande :
	Rechercher % de déchets industriels du lot plâtrerie – peinture.
Calculer les quantités et les coûts des traitements des différents déchets industriels du lot Cloisonnements – Peinture pour ce chantier.

	On exige :
	La quantité et l’estimation du coût des traitements des déchets sont  correctes. 



Les déchets du chantier représentent 8 550 kg pour tous les corps d’état.

	% Des déchets industriels du lot Plâtrerie - Peinture :
	Quantité en kg
	Quantité totale en kg
	Quantité en tonnes

	Plâtrerie : ……….
	
	
	

	Peinture : ……….
	
	
	



	Traitements
	%
	Quantité à traiter
	Prix TTC à la tonne
	Prix total par traitement

	DI
	
	1.438
	
	

	DIB
	
	0.492
	
	

	DD
	
	0.039
	
	

	Total :
	TTC


Total Etude 6:       / 15.5 Pts
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