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0. PRESENTATION DE L’OPERATION

0.1. OBJECTIF DU C.C.T.P.

Objet des travaux :

Informer toutes les entreprises sur des dispositions générales et particuliéres a tous les lots ainsi que
de définir les modalités d‘organisation du chantier.

Il s’agit de : Construction d’'une Médiathéque 3¢™ lieu Alain Rey 8 PONT DU CHATEAU.

0.2. INTERVENANTS

Maitrise d’ouvrage :

CLERMONT AUVERGNE METROPOLE
Direction des actions juridiques et des achats - Service commande Publique - Pdle travaux-services
64-66, Av. de I'Union Soviétique - BP 231 - 63008 CLERMONT FD Cedex 1

Architectes :

ATELIER 4

23, Rue Saint Simon - 63000 CLERMONT FD
Tél. 04 73 34 04 07

E.mail. clermont@atelier4.fr

Economiste :

C.ILE.

8, Rue Croix Léonardoux - 63000 CLERMONT FD
Tél. 04 73 28 21 15

E.mail. contact@c-i-eco.com

BET Structure :

ITC

9, Rue Louis Rosier - 63000 CLERMONT FD
Tél. 04 73 26 58 58

E.mail. info@itc-be.fr

BET Fluides :

ACTIF

Parc de Lavaur La Béchade - Rue Albert Dion - 63500 ISSOIRE
Tél. 04 73 55 20 57

E.mail. actif63@wanadoo.fr

BET Paysage :

Emmanuel BRUNNER, Paysagiste ESAJ

Résidence du Parc - 2 Avenue de Brocqueville - 63140 CHATEL GUYON
Tél. 06.63.76.02.73

emmanuel.brunner@hotmail.fr

BET Acoustique :

GAMBA

163, Rue du Colombier - 31670 LABEGE
Tél. 05 62 24 36 76

E.mail. contact@acousique-gamba.fr
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0.3. COMPOSITION DES LOTS

00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES
01 - FONDATIONS PROFONDES
02 - GROS CEUVRE

03 - CHARPENTE

04 - COUVERTURE

05 - ETANCHEITE

06 - FACADES

07 - MENUISERIES EXTERIEURES
08 - SERRURERIE

09 - MENUISERIES INTERIEURES
10 - CLOISONNEMENT / PEINTURE
11 - PLAFONDS SUSPENDUS

12 - REVETEMENTS DE SOLS
13-VRD

14 - ESPACES VERTS

15 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE
16 - ELECTRICITE

0.4. VISITE SUR PLACE

Le site est livré en I'état et suivant les caractéristiques définies aux plans.

Une visite des lieux est conseillée pour I'entreprise, afin de prendre connaissance de toutes les
contraintes inhérentes au projet.

Le fait d’avoir soumissionné suppose que l'entrepreneur a obtenu tous les renseignements a la
parfaite réalisation de ses travaux, qu’il a visité les lieux, et qu’il s’engage a exécuter ses ouvrages
dans les régles de I'art, et ce sans jamais pouvoir prétendre a aucun moment un supplément sur les
prix du marché.

Avant I'établissement de son offre, I'entreprise est tenue de reconnaitre :

. Le site,

. Les lieux aussi bien en ce qui concerne les accés que I'état du bati et des ouvrages se
rapportant a ses prestations,

. Les capacités de stockage et de stationnement,

. Les servitudes d’environnement etc..., afin de mettre en ceuvre les moyens appropriés pour

I'exécution des ouvrages dans les formes et délais prescrits.

Il ne saurait se prévaloir ultérieurement a la conclusion du marché, d’'une connaissance insuffisante
des sites, lieux et terrains d’'implantation, nature du sol, moyens d’accés, conditions climatiques en
relation avec I'exécution de ses travaux.

0.5. ACCES

Les entreprises prendront possession du site dans I'état actuel.

18ATEO1 - Novembre 2018 Page 3
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0.6. COMPOSITION DU DOSSIER

0.6.1. ETUDES TECHNIQUES

La mission de la maftrise d’oceuvre est une mission de Base avec EXE.

L'entrepreneur réalise a sa charge, d'apres les piéces du projet, tous les détails, et plans d’ateliers et
de chantiers, ainsi que I'ensemble des notes de calculs, qui sont soumis, pour approbation, au Maitre
d'ceuvre.

En tout état de cause, le visa du Maitre d’ceuvre ne décharge pas I'entrepreneur de sa responsabilité
sur I'exactitude des dessins et sur les erreurs ayant pu étre commises lors de leurs réalisations.

Toute erreur qui pourrait étre décelée a quelque moment que ce soit, apreés la remise de l'acte
d'engagement, ne saurait conduire a une modification du prix forfaitaire porté a ce dernier, y compris
pour les fondations.

0.6.2. LES CCTP

Les CCTP décrivant les spécifications des travaux et matériaux, ainsi que la description des ouvrages.

Chaque Entreprise devra prendre attentivement connaissance de la totalité du C.C.T.P.

Outre le CCTP des généralités tous corps d’état, la lecture des chapitres se référant aux travaux des
autres corps d'état doit lui permettre de mettre en relation la fourniture ou la tache qui lui incombe avec
les travaux de complément confiés a d'autres corps d'état.

De ce point de vue toute anomalie devra étre signalée au Maitre d’ceuvre et au Maitre d'ouvrage avant
la signature du marché. Passé ce délai, I'Entreprise devra de fait la totalité des prestations
complémentaires nécessaires au parfait achévement des travaux.

0.6.3. LES PLANS

Les plans Architectes.
Ces plans sont prioritaires et définissent 'aspect architectural du projet.

Les plans techniques établis par les BET.
Définissent les dispositions générales pour les travaux et les installations techniques.

0.6.4. PLAN D’EXECUTION - PLAN D’ATELIER ET DE CHANTIER

Les plans d’exécution sont fournis par la maitrise d’ceuvre.

Les plans d’exécution ne comprennent pas les plans d’atelier et de chantiers décrits ci-dessous qui
sont établis par les entreprises et qui comprennent les éléments suivants :

Adaptation des coupes et détails de second ceuvre aux marques et types d’ouvrages retenus par les
entreprises et agrées par le Maitre d’ouvrage.

Infrastructure, fondations et structure :

Ouvrages liés aux installations de chantier.

Relevé contradictoire des implantations réelles et plans complémentaires correspondants.
Plans d'injection et de rabattement de nappes.

Plans de préfabrication résultant de méthodologie propre a I'entreprise.

Nomenclatures, fagonnage, calepinages de ferraillages.

Calculs et détails des assemblages, des scellements et des appuis, plans de fagonnages,
détails de découpage et de fabrication, .., des ouvrages de structure métallique.

. Nomenclatures des pieces.

18ATEO1 - Novembre 2018 Page 4
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0.6.5. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Suivant CCAP.

0.6.6. COMPARAISON ENTRE PLUSIEURS DOCUMENTS DU DOSSIER TECHNIQUE
Pour étre valable, une indication portée sur un document n’a pas nécessairement a étre reprise sur les
autres documents définissant les ouvrages. En conséquence, le fait qu'une indication figure sur un de
ces documents et par sur une autre, ne doit pas étre interprétée comme une discordance entre ces
deux documents.
En conséquence, I'entrepreneur doit consulter systématiquement les plans d’architecte du dossier de
consultation qui seuls définissent les dispositions dites architecturales.
Les documents écrits et graphiques établis par le Maitre d’ceuvre constituent un ensemble
indissociable ayant pour but de renseigner I'entrepreneur sur la nature, les particularités de mise en
ceuvre et la localisation des ouvrages a exécuter. lls ont été établis avec un maximum de précision, ce
qui ne décharge aucunement la responsabilité de I'entrepreneur.
Les documents écrits et graphiques sont complémentaires les uns des autres. Les entrepreneurs ne
pourront faire état, apres remise et réception de leurs offres, d’'une discordance éventuelle qu’ils
n’auraient pas signalée en temps utiles.
Ainsi il est précisé que la clause de priorité prévue entre les plans et les piéces écrites n’a pas pour but
d’annuler la réalisation d’'un ouvrage figurant sur 'une des piéces et non sur l'autre, tout ouvrage
figurant explicitement aux plans et non décrit au CCTP est d{ et vice versa.
Les entrepreneurs doivent prévoir dans leur prix le montant des travaux indispensables a la réalisation
et a 'achévement complet de I'ouvrage.
Autrement dit, il est formellement entendu que les entrepreneurs ayant pris connaissance des plans,
(coupes, élévations, etc...), et des piéces écrites (CCTP, DPGF, etc...), relatifs au projet doivent
exécuter sans aucun supplément, tous les travaux décrits ou non, et cependant nécessaires a la
construction dans ces détails de structure et a la terminaison entiére et totale des ouvrages de sa
profession, sans restriction ni réserve.

0.6.7. DECOMPOSITIONS DES PRIX
DPGF
L'entreprise devra remplir la DPGF joint au Dossier de Consultation des Entreprises. Ce cadre est un
devis quantitatif détaillé fourni a titre indicatif et n’engage ni la maitrise d’ceuvre, ni la maitrise
d’ouvrage et peut étre complété par I'entreprise, le prix de l'acte d'engagement suppose que soient
compris tous les travaux nécessaires a l'achévement complet des ouvrages.
Les prix doivent tenir compte des difficultés d'exécution, des foisonnements et des plus-values
correspondant a des sous - détails non mentionnés dans le quantitatif.
Les prix unitaires comprennent toujours la fourniture et la mise en ceuvre, les ouvrages étant terminés
en ordre de marche.
Les quantités indiquées sont nettes, I'entreprise devra prendre en compte dans son prix unitaire des
guotas de chutes, pertes et autres sujétions.
La DPGF n’a pas valeur contractuelle et exprime uniquement la décomposition du prix global
forfaitaire.
Le cadre est a remplir obligatoirement par I'entreprise et a remettre avec son offre.
Les quantités sont données a titre indicatif.
Elles seront vérifiées et pourront, le cas échéant, étre complétées par I'entrepreneur si celui-ci le juge
nécessaire lors de la remise de son offre.
L'entrepreneur pourra demander au Maitre d’ceuvre ou aux bureaux d'études, tous les renseignements
gu'il jugerait utiles afin d'établir une offre sous forme de prix net global et forfaitaire.

¥~ En se servant de ces documents sans y apporter des corrections, I’entreprise entérine, de fait
les chiffres proposés et les acceptes. Dans ce cas, aucune augmentation du marché ne pourra
étre revendiquée, (marché global et forfaitaire).
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0.6.8. TRAVAIL SUR SITE

Les travaux seront exécutés en site non occupé.

L'entrepreneur doit prendre en compte dans son prix forfaitaires les éléments suivants :

Le lieu d'implantation des ouvrages.

L'état du terrain.

Les contraintes dues a la surface du terrain, a la réglementation locale, aux conditions
climatiques normalement prévisibles, aux exigences du Maitre d'ouvrage, a I'environnement.
Les difficultés d'acces.

Chaque Entrepreneur devra veiller aux probléemes de :

Sécurité générale,

Hygiéne vis a vis des personnels et des tiers,

Préservation de I'environnement :

Dégradations, nuisances.

Bruits, poussiére, etc...,

Acces des lieux qui seront protégés et balisés,

Respect des plannings d'interventions,

Livraison de matériaux et matériels ainsi que les mouvements de tout véhicule, aux abords
de la piste.

Une attention particuliere sur la sécurité des personnes extérieures au chantier est demandée sur ce
site. Un filet ou une bache de protection en doublage des clétures installées est demandé pour
préserver les personnes de poussiéres ou de projections en provenance du chantier sur les acces.

18ATEO1 - Novembre 2018 Page 6
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1. DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET

Le présent document compléte le CCTP dans le domaine des ouvrages ou prestations faisant
intervenir des techniques communes a plusieurs corps d’états et dans celui des limites de prestation
entre les lots. Il prévaudra sur les autres documents techniques du marché en cas de contradiction
avec eux sur le plan de I'étendue des prestations.

L’incidence financiére de ces régles est considérée comme faisant partie intégrante du prix de
'entrepreneur.

Les travaux visés ici sont de deux natures :
. Les travaux d’intérét commun,
. Les prestations concernant plusieurs lots.

1.2. OBLIGATIONS DES ENTREPRISES

a) Description des ouvrages :

Il est rappelé que les prévisions des travaux indiquées soit dans le CCTP soit sur les plans sont a
prendre en charge par I'entreprise, méme en cas de différences entre les 2 documents, les documents
d’architectes primeront.

L’entrepreneur aura pris connaissance du dossier tous corps d’'état, dont 'adaptation est impérative.

Tous les articles de prescriptions techniques particulieres et les généralités de chaque corps d’état
sont réputés inclus a la description des ouvrages et a la décomposition du prix global et forfaitaire
(D.P.G.F.).

b) Définition du forfait :

c) Solution

L’entrepreneur sera tenu de prendre connaissance de la totalité du CCTP relatif a son lot et CCTP de
tous les autres corps d’état.

L’entrepreneur devra prévoir toutes les fournitures et fagons accessoires nécessaires au complet et
parfait achevement de la construction, quand bien méme leur description serait incompléte ou omise
dans la partie traitée. L’obligation de résultat sera demandée de fagon impérative.

L’entrepreneur au titre de son marché forfaitaire, devra tenir compte de toutes les remarques faites par
le contrbleur technique ainsi que des remarques du contrdleur technique en cours d’exécution.

Il est entendu qu’aucune plus-value ne sera acceptée suite a une remarque du contrdleur technique,
I'entreprise étant supposée avoir tenu compte dans son prix forfaitaire de toutes les sujétions liées aux
normes et DTU en vigueur, ainsi qu’aux reglements de sécurité et autres.

Les échantillons demandés ou spontanément proposés, devront étre présentés au Maitre d’ceuvre
pour agrément, dans un délai compatible avec le temps d’approvisionnement, les dates de
présentation des échantillons devront apparaitre sur le planning détaillé des travaux et étre fixées d’'un
commun accord avec les maitres d’ceuvre et 'OPC.

Les sujétions d’échafaudages sont incluses aux articles du CCTP et au montant forfaitaire de I'offre de
prix.

de base:

L’entrepreneur répondra obligatoirement aux spécifications du CCTP et avec les matériaux et
matériels conformes.

Pour tous les lots ou les qualités et marques de matériel ou de matériau sont précisées, la proposition
de base devra obligatoirement étre faite avec le matériau ou le matériel décrit. La notion d’équivalent
sera admise, I'entreprise devra faire la preuve de cette équivalence dans son offre.

Les produits retenus par I'entreprise devront correspondre obligatoirement aux spécifications du CCTP
et plans (sur le plan technique et esthétique).

Variantes Exigées :

La DPGF et I'acte d’engagement devront obligatoirement, sous peine d’exclusion, comporter les
chiffrages de toutes les Variantes Exigées avec indication des quantités et des prix unitaires avec
indication de la moins-value ou plus-value suivant modéle fourni.
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d) Echantillons — Prototypes — Coloris :

L’entreprise ne pourra proposer un autre choix que dans une ou des propositions variantes chiffrées. I
est rappelé que le bordereau quantitatif présenté par l'entreprise ne peut, en aucun cas, étre
opposable au présent C.C.T.P. La notion de similaire ne sera jamais admise.

L'entrepreneur devra présenter pendant la période de préparation, a la date fixée par le Maitre
d'ceuvre, un échantillon du matériel retenu, ainsi que tous les prototypes de matériel fabriqués qui lui
seront demandés. Ces échantillons resteront exposés jusqu'a la fin du chantier.

Aucun travail complémentaire ne sera entamé sans ordre de service précis signé par le Maitre
d'ouvrage et le Maitre d'ceuvre.

Des prototypes in situ grandeur nature, compris accessoires et éléments de finitions devront étre
réalisés par les entreprises pour tous les éléments particuliers chéssis, etc. suivant demande du
Maitre d’ceuvre.

e) Calendrier prévisionnel enveloppe :

Le calendrier enveloppe est destiné a indiquer les objectifs de délais des interventions pour chaque
corps d’état.

L’entreprise devra préciser avec son offre, le délai d’exécution de ses interventions. Ce planning devra
se situer dans la période de temps fixée par le planning enveloppe. L’entreprise doit prévoir dans son
prix et dans le délai indiqué toutes les interventions nécessaires sur le chantier pour le complet et
parfait achévement des travaux.

f) Sécurité du personnel :

Chaque entreprise est responsable de la sécurité de tous les personnels et doit faire son affaire des
dispositions réglementaires a prendre et a respecter.

Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, fait partie du
dossier de consultation des entreprises, qui doivent tenir compte de leurs observations pour
application.

Les consignes de sécurité seront affichées conformément a la législation.

Les mesures d’hygiene et de sécurité seront celles en vigueur au plan national et départemental ainsi
gue les prescriptions particulieres émises par le Maitre d’ouvrage et Maitre d’ceuvre. Toutes les
formalités nécessaires a ces mesures devront étre réalisées et mises en place dans les délais
réglementaires et au plus tard dans la période de préparation du chantier.

g) Protection des travaux :

Il est rappelé que I'Entreprise est responsable de ses travaux, jusqu'a la réception. Elle doit en assurer
la protection d'une maniére efficace et ne pourra se prévaloir de cette responsabilité pour refuser de
réaliser certains travaux ou pour certains éléments en arguant les dégradations possibles.

h) Etudes et mises au point du projet :

Pendant la période de préparation et au plus tard dans un délai de 10 jours calendaires aprés la
notification, I'entreprise devra procéder a I'étude approfondie des piéces du marché et soumettre au
Maitre d'ceuvre toutes les observations nécessaires a la mise au point définitive de I'exécution. Passé
ce délai aucune observation ne sera recevable.

i) Documents techniques de référence :

Tous les matériaux mis en ceuvre, et non traditionnels, devront bénéficier d’'un avis technique en cour
de validité ou d'une attestation du CSTB certifiant que le procédé peut étre considéré comme
ressortissant au traditionnel et que par conséquent il n’est pas justiciable de la procédure d’avis
technigue mais reléve du DTU. ou bien encore un cahier des charges (ATEX) visé par un bureau de
contrdle en cours de validité.

lls seront d'autre part conformes aux exigences des Normes Francaises existantes, DTU, CCTG et
réglementations en vigueur D'autre part, les entreprises devront se conformer aux rapports des
bureaux de contréle, ainsi qu'aux observations des bureaux de contrdle sur le chantier.

j) Responsabilité des entreprises :

L'entreprise reste pleinement responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception prononcée par le
Maitre d'ouvrage vis a vis en particulier des sols, dégradations, bris... quelle qu'en soit 'origine.
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k) Autocontrdle - Vérifications avant réception :

Responsabilité de I'autocontrdle :
L’entrepreneur doit dans le cadre de sa responsabilité, assurer son propre autocontrdle.

Vérifications et essais en vue de la réception :

Les essais sont réalisés sous la conduite et la responsabilité de I'entrepreneur conformément a une
procédure proposée par celui-ci et acceptée par le Bureau de Contrdle et par la Maitrise d'ceuvre et
I'OPC. Les consommables et dispositifs nécessaires aux essais sont a la charge de I'entreprise.

Quand il estime avoir terminé entierement ses prestations contractuelles, vérifications et essais
compris, I'entrepreneur adresse au Maitre d'ouvrage, avec copie a la Maitrise d'ceuvre, une demande
de réception. A sa demande, il doit joindre obligatoirement un compte rendu exhaustif des essais qu'il
doit au titre de son marché en particulier ceux qui figurent dans le CCTP du lot intéressé.

Lorsque la Maitrise d'ceuvre et le Bureau de Contréle vérifient, par sondage, les essais réalisés par
I'entrepreneur, celui-ci doit mettre a disposition le personnel et les appareils de mesure nécessaires
aux différentes vérifications.

I) Interlocuteur privilégié :

Chaque entreprise nommera un interlocuteur privilégié afin de constituer un college qui sera chargé de
remédier aux réserves lors des visites avec la maitrise d’ceuvre.

La Maitrise d'ceuvre nommera un interlocuteur qui sera seul habilité pour donner des ordres pouvant
influer sur la qualité du projet.

m) Protection des ouvrages :

Chacun des entrepreneurs devra la protection efficace et durable de ses ouvrages, en cours de
chantier, et devra en outre veiller & ce que les ouvrages ne soient pas cause de dégradations des
travaux des autres corps d'état.

En effectue la vérification et le remplacement autant de fois que cela s’avere nécessaire.

Tous les matériaux sensibles aux agents atmosphériques seront stockés & I'abri des intempéries, de
I'humidité, du soleil, ..., suivant les cas. Tout élément ayant subi des détériorations ou des
phénomeénes incompatibles & sa mise en ceuvre devra étre immédiatement évacué du chantier.
Toutes les détériorations et dégradations, y compris sur les ouvrages environnants qui apparaitront en

cours de chantier seront réparées aux frais de l'entrepreneur responsable, et si celui-ci est inconnu,
elles seront réparées par I'entrepreneur titulaire de ces travaux, au titre du compte prorata.

Tous les ouvrages seront soigneusement protégés en cours de chantier, et en particulier, les seuils,
bandeaux, et ouvrages similaires qui risquent des épaufrures.

Les surfaces finies d'ouvrages métalliques, les surfaces laquées, anodisées, etc., seront mises en
ceuvre protégées par des bandes adhésives, des vernis pelables, solubles ou autres pouvant étre
enlevés facilement en fin de travaux.

Avant réception ou en fonction de 'avancement des travaux, il doit I'enlévement de ses protections et
effectue toutes les révisions nécessaires.

Les ouvrages avec éclats ou épaufrures ou autres défauts analogues, seront rigoureusement refusés
et remplacés a la charge de I'entrepreneur responsable de I'ouvrage.
n) Eléments préfabriqués :

Si une entreprise utilise des éléments préfabriqués, elle devra le signaler et fournir les plans
correspondants aux autres entreprises 1 mois minimum avant la mise en ceuvre.

18ATEO1 - Novembre 2018 Page 9
Phase DCE - Plans Archi PRO du 11/10/2018



Construction d'une Médiatheque Lot n° 00 - Prescriptions communes
3¢me |ieu Alain Rey - PONT DU CHATEAU

1.3. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

CONTENU DU DOE

Le contenu du Dossier des Ouvrages Exécutés, éventuellement précisé dans les pieces particulieres
de chaque lot, comprendra les pieces décrites ci-apres.

Le dossier DOE sera remis en 4 exemplaires, dont un sous fichier informatique sur CD ROM.
Avant la production des 4 dossiers, un exemplaire sera transmis a la maitrise d’ceuvre pour validation.

Le DOE sera décomposé en 3 sous dossier :
Le dossier de recollement :

La maitrise d’ceuvre fournissant les plans d’exécution, ce dossier comprend les plans de
fabrication de I'entrepreneur, les notes de calcul, schémas généraux et de détails, schémas
fonctionnels, schémas électriques, ...

L’ensemble de ces documents porte de maniere explicite la mention “Document conforme a
'exécution” dans le cartouche.

Le dossier des matériaux et essais comprenant :

Les fiches techniques des matériels et matériaux.

Leurs PV de toute nature (classement au feu, PV CF, ...) y compris nouvelle réglementation
européenne.

Les procédures d’agrément particuliéres (ATEX...si variante proposée par I'entreprise).

Les certificats d’essais réglementaires éventuels (Coprec, Consuel, ...).

Les certificats de qualité de mise en ceuvre éventuels.

Les fiches d’essais internes ou externes de toute nature, fiches d’autocontréle.

Les rapports de formation des utilisateurs éventuels.

Le dossier de maintenance comprenant :

Les notices de fonctionnement.

Les notices de nettoyage et d’entretien des matériaux.

Les prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipements mis en ceuvre
(en langue frangaise).

PRESENTATION DU DOE

L'ensemble des dossiers sera envoyé a la maitrise d’ceuvre (aucun document ne sera diffusé
directement a la maitrise d’ouvrage).

Tous les dossiers doivent étre complets ou seront automatiquement refoulés.
Chaque dossier sera présenté sous forme de classeur comprenant :

Le cartouche de I'affaire collé sur le classeur.

La liste des piéces contenues dans le classeur avec le sommaire général et le sommaire
détaillé du classeur.

Le numéro et le nom du lot concerné.

Tous les rouleaux de reproductibles seront entourés par la liste des calques du rouleau.

Tous les supports informatiques seront accompagnés par un sommaire détaillé mettant en relation le
nom du fichier et le libellé en clair du cartouche.

Les dossiers D.I.U.O et S.S.I. seront définis et gérés respectivement par le coordonnateur SPS. lIs
seront constitués sous les mémes formes que le dossier DOE et regroupés dans des classeurs de
couleurs différentes.

1.4. QUALITE

L'enjeu est une qualité de finition de bon niveau en regard des matériaux employés sur I'ensemble du
chantier conduisant a un aménagement soigné, reflet de la dynamique du maitre d’ouvrage. Dans ces
conditions, tout travail défectueux sera systématiguement refusé.
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2. ESSAIS DE FONCTIONNEMENT ET INSTALLATIONS
TECHNIQUES

2.1. COUT DES ESSAIS ET EPREUVES

Les essais et épreuves nécessaires sont réputés prévus dans le colt des ouvrages.

2.2. ESSAIS ET CONTROLES CORRESPONDANT AU CONTROLE TECHNIQUE -
COPREC

En début de chantier, I'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d’assurer le contrble des
matériaux et de leur mise en ceuvre.

Le contr6le interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

. Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finitions, I'entrepreneur s’assurera que
les produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications
complémentaires éventuelles du marché.

. Au niveau du stockage, I'entrepreneur s’assurera que celles de ses fournitures qui sont
sensibles aux agressions des agents atmosphériques et aux déformations mécaniques sont
convenablement protégées.

. Au niveau des interfaces entre corps d’état, I'entrepreneur vérifiera, tant au niveau de la
conception que de I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou exécuter par d’autres corps
d’état permettent une bonne réalisation de ses propres prestations.

. Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contréles internes de
'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U. et régles en
vigueur.

. Au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les

DTU et les régles professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les
piéces écrites.

En ce qui concerne les installations techniques, les entreprises sont tenues d’effectuer obligatoirement
les essais et vérifications de leurs installations et d’établir les procés-verbaux justificatifs.

Les essais d'ouvrages et équipements seront réalisés par l'entreprise et seront examinés par le
Bureau de Contréle chargé par le Maitre d'ouvrage de la mission de contrle technique.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations,
I'entrepreneur devra effectuer les essais et vérifications réglementaires qui seront demandés par la
Maitrise d'ceuvre.

Les dates seront fixées avec I'accord du bureau de contrdle.

Cette liste est précisée dans les documents "Moniteur TP" du 17.12.82, supplément 82.51 bis
COPREC n°1.

Les résultats de ces essais et vérifications devront étre consignés dans les PV qui seront envoyés
pour examen, en 3 exemplaires, par l'entrepreneur au Maitre d'ouvrage, au bureau de contrble, a la
Maitrise d’ceuvre et au conducteur d’opérations.

Les modéles de ces PV particuliers a chaque lot sont précisés dans le document "Moniteur BTP",
supplément spécial n° 82.51 bis du 17.12.82 COPREC n° 2.

Le bureau de contrble adressera au Maitre d'ouvrage un rapport explicitant les avis portant sur ces PV
(double au Maitre d'ceuvre).
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Ces essais et vérifications portent sur :

La distribution collective d’antennes et de télévision.
Le chauffage.

Les installations électriques.

La plomberie.

La ventilation mécanique.

Réseau d’'alimentation en eau.

Réseau d’évacuation.

Ascenseurs.

Conditionnement d’air.

Portes a serrures motorisées.

Etc...

Cette liste n’est pas limitative et pourra étre complétée en cours de chantier.

2.3. ESSAIS ET CONTROLES SPECIFIQUES

Chaque élément n'ayant pas de PV de fabrication correspondant aux objectifs devra faire réaliser les
essais par un laboratoire agréé. Ces essais sont a la charge de I'entreprise.

L’entreprise en cas d'essais défavorables s'engage a apporter les corrections nécessaires.

2.4. ESSAIS ET CONTROLES COMPLEMENTAIRES

Le présent article a pour but de préciser les conditions dans lesquelles seront effectués les différents
essais sur matériaux et fournitures, a la charge et aux frais de I'entrepreneur, demandés par le Maitre
d'ceuvre, en complément de ceux prévus dans les documents techniques COPREC n° 1 et 2.

Ces essais peuvent étre demandés en complément des essais courants dont les résultats laisseraient
subsister un doute sur la qualité des ouvrages.

Les frais de ces essais exceptionnels sont a la charge du Maitre de l'ouvrage si leur résultat est
favorable a I'entrepreneur. A la charge de I'entrepreneur si leur résultat lui est défavorable.

Les autres essais (essais courants), dont il est question ci-apres, seront obligatoirement effectués sur
tous les matériaux et fournitures entrant dans la composition des ouvrages. lls sont a la charge et aux
frais de I'entrepreneur.

2.5. ESSAIS PREALABLES SUR ECHANTILLON

Les essais seront effectués par un laboratoire ou un centre d'essais spécialisés agréés par le Maitre
d'ouvrage, en justification de la qualité des produits proposés a I'agrément du Maitre d'ceuvre.
Exceptionnellement, ce dernier pourra dispenser l'entrepreneur de ces essais s'il peut produite en
méme temps que leur présentation, des résultats d'essais récents des mémes produits, effectués pour
une autre opération, mais dans les mémes conditions que cela est précisé ci-dessus.

De méme, une fourniture bénéficiant d'une marque contr6lée diment identifiée (en particulier, les
produits manufacturés de grande production comme les ciments et les aciers), pourra étre dispensée
par le Maitre d'ceuvre, d'essais préalables.

2.6. ESSAIS EN COURS DE TRAVAUX — CAS GENERAL

Les essais seront exécutés dans les mémes conditions que ci-dessus, pour la vérification de la
conformité des produits livrés aux échantillons agréés.

Au démarrage ou au cours de I'exécution des travaux, le nombre et la fréquence de ces essais seront
fixés par le Bureau de Contréle et le Maitre d'ceuvre, cas par cas, par référence, chaque fois qu'il sera
possible, aux régles fixées par les normes, documents technique unifiés ou tous autres documents
généraux.

L'entrepreneur donnera toutes instructions utiles au laboratoire ou a l'organisme chargé des essais
pour que les procés-verbaux soient adressés dans les meilleurs délais aux personnes ou organismes

suivants :

. Le Maitre d'ceuvre.

. Le Bureau de Contréle.

. Et pour information, le Maitre d'ouvrage et le conducteur d’opérations.

Il constituera et tiendra a jour, dans les bureaux de chantier, un dossier de tous les résultats d’essais
effectués, a classer suivant le modeéle de relevé récapitulatif pour chaque catégorie qui lui sera remis.
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3. MESURES D'ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER

& L’entreprise devra avoir pris connaissance de I’ensemble des recommandations décrit au
document plan général de coordination.

3.1. PREVENTION SECURITE

En application du décret n° 94-1159 du 26 Décembre 1994, le Maitre d'ouvrage a désigné un
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé. Les mesures d'hygiéne, de sécurité
et de prévention qui peuvent étre rappelées dans le présent document, ne sauraient se substituer a
celle du Plan Général de Coordination en la matiere, rédigé par le Coordonnateur SPS.

Le plan Général de Coordination étant contractuel au sens du décret prévaudra en la matiére dans le
dossier de consultation des entreprises.

Celles-ci devront faciliter l'intervention des organismes et des installations de contrdle. Toutes
recommandations ou observations formulées par ces organismes, institutions ou par le Coordonnateur
SPS seront immédiatement exécutoires sans que l'entrepreneur puisse prétendre a une indemnité ou
une prolongation de délai.

Etablissement par chaque entreprise d'un plan particulier sécurité protection santé (P.P.S.P.S.) selon
notice jointe par coordonnateur sécurité en annexe au P.G.C. a fournir au coordonnateur sécurité
avant intervention sur le chantier et a mettre a jour au fur et @ mesure de l'avancement de I'opération.
Cette régle est applicable aux sous-traitants qui doivent remplir les mémes obligations.

Ce plan sera soumis a l'accord du Maitre d'ceuvre et du Maitre d'ouvrage avant exécution.

3.2. SECURITE DE CHANTIER

Suivant Plan Général de Coordination.

Protection des fers :
. Tous les fers laissés en attente seront au moins crossés, voir bouchonnés.

Protection bachage :

. Les polyanes utilisés dans le cas de confinement, seront constitués au moins de double
polyane de 200 microns avec des fixations assurant une étanchéité continue.

3.3. ACCES AU CHANTIER - CLOTURE

La zone affectée aux installations de chantier et au chantier sera cl6turée, hauteur minimum 2.00 ml.
Des portails de méme hauteur avec fermeture a clefs seront incorporés.

Suivant plan d’installation de chantier.

A la charge du lot gros oeuvre

3.4. STOCKAGE

Les stockages dans I'emprise du terrain seront soumis a l'accord préalable du CSPS, et devront
respecter les mesures prises en la matiére par le Plan Général de Coordination SPS.

L’entreprise ne pourra solliciter une emprise d'installation supérieure, au-dela des limites établies sur le
plan de principe.

Suivant plan d’installation de chantier et Plan Général de Coordination.

3.5. PUBLICITE

Il est expressément convenu que les entreprises ne pourront en aucun cas mettre en place des
panneaux publicitaires.
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3.6. PRODUITS DANGEREUX

Avant l'entrée sur le chantier de toute substance ou préparation dangereuse (inflammable, toxique,
explosive), il y a lieu d'en informer le Maitre d'ceuvre, et le Coordonnateur SPS.

3.7. GRUES

L'entreprise devra prévoir sur les grues un dispositif matériel interdisant le heurt des appareils avec un
obstacle fixe ou mobile et prendre toutes précautions utiles concernant le survol temporaire des
installations. L'entreprise établira un plan avec giration des grues en fonction des contraintes
existantes.

Nombre et implantation a préciser par I'entreprise dans son offre.

3.8. COORDINATION DES TRAVAUX - VERIFICATIONS

Dans l'exécution des travaux auxquels plusieurs entreprises sont appelées a concourir, chacune
d'elles est tenue d'en suivre I'avancement et de s'entendre avec les autres corps d'état sur ce qu'ils ont
de commun, de reconnaitre par avance, tout ce qui concerne leur exécution et de fournir en temps
utile, toutes les indications nécessaires a ses propres travaux, notamment les réservations et
scellements, de s'assurer qu'elles sont suivies et en cas de désaccord ou de contestation, d'en référer
a l'architecte.

Tout entrepreneur qui exécute un travail s'appliquant a une partie d'ouvrage réalisée par un autre
entrepreneur, du fait méme qu'il entreprenne, sans autre réserve son propre travail, prend la
responsabilité de la bonne exécution du travail préparatoire exécuté par le premier.

3.9. CANTONNEMENT

Suivant Plan Général de Coordination.

3.10. INSTALLATION ELECTRIQUE

Alimentation générale (a la charge du titulaire du lot Gros ceuvre) :

Mise en place et maintien d'une installation comprenant :

. La ligne électrique a partir du point d'alimentation, jusqu’a I'armoire générale.
. L'armoire générale de chantier.
. Des armoires principales en pied de batiments conforme aux normes et comportant des

alimentations séparées pour les grues, I'éclairage et les armoires secondaires de chantier.

Alimentation électrique du chantier (a la charge du titulaire du lot électricité) :

A partir des armoires principales, l'entreprise mettra en place et assurera le maintien, selon
l'avancement des travaux de :

. Coffrets secondaires de distribution a chaque niveau, sachant que chacun devra couvrir au
maximum un rayon de 25 m, sur pieds ou fixés verticalement.

. Chaque coffret sera équipé de :
- Un dispositif de protection différentielle & haute sensibilité assignée au moins égale a 16
amperes.

- 4 prises de courant 2 x 10/16 A+T.

Selon les besoins du chantier et des autres corps d'état, il pourra étre envisagé un nombre plus
important de prises de courant sur les coffrets.

Le matériel devra répondre et étre utilisé suivant les normes en vigueur.
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4. PERCEMENTS — RESERVATIONS - SCELLEMENT -
INTERFACES

¥~ L’entreprise devra avoir pris connaissance de I’ensemble des recommandations décrit au

document plan général de coordination.

4.1. TROUS — TREMIES — FEUILLURES = SAIGNEES

Réservation dans les ouvrages en béton et en maconnerie :
. Réalisé par : lot Gros ceuvre.
. A la charge : lot Gros ceuvre.

L'entrepreneur titulaire du lot Gros ceuvre devra dans tous les ouvrages en béton armé et de
maconnerie, la réservation des trous, trémies, feuillures, passages horizontaux et verticaux, défoncés,
caniveaux saignées, ..., nécessaires a l'installation des ouvrages des autres corps d'état et protections

collectives de sécurité.
Il doit également les renforts qui sont nécessaires.

L'entrepreneur titulaire du lot Gros ceuvre doit obligatoirement repérer et vérifier les réservations qu'il a

faites ; ceci pour chacun des corps d'état auxquels elles sont destinées.

Le maitre d'ceuvre peut étre amené a refuser tout percement jugé dangereux pour I'ouvrage (ex. dalles

ou poutres précontraintes) ou méme inesthétique.

Il appartient a l'entreprise en cause de proposer et mettre en ceuvre, a ses frais, une solution

acceptable par le Maitre d'ceuvre.

Percements dans les ouvrages en béton et en maconnerie.
Percement d’un diamétre inférieur a 100 mm :

. Réalisé par : le titulaire du percement.

. A la charge : du titulaire du percement

Percement d’'un diamétre supérieur ou égal a 100 mm :
. Réalisé par : lot gros ceuvre.
. A la charge : du titulaire du percement

Ces percements seront indiqués sur les plans d’entreprises et fournis avant réalisation au BET

Structure et Maitre d’ceuvre pour validation.

Le Maitre d'ceuvre peut étre amené a refuser tout percement jugé dangereux pour l'ouvrage (ex. dalles
ou poutres précontraintes) ou méme inesthétique. Il appartient a l'entreprise en cause de proposer et

mettre en ceuvre, a ses frais, une solution acceptable par le Maitre d'ceuvre.

Percements dans les ouvrages en platre ou brigue platriére :

Percements, trous, trémies, saignées et feuillures, dans les ouvrages en platre ou brique platriére,
réalisés par tous moyens modernes appropriés, de fagon a éviter toute détérioration des ouvrages en

place.
. Réalisé par : le titulaire du percement.
. A la charge : du titulaire du percement.

Une demande de réservations sera faite au titulaire du lot Gros ceuvre pour toute ouverture
nécessitant la mise en ceuvre d'éléments de renforcement (linteaux, chainage...) et ce quinze jours au

moins avant la mise en ceuvre.
Il sera tenu compte des calfeutrements sur les ouvrages provoquant des dilatations.
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Oubli de réservations :

En cas d'oubli de réservations, les travaux correspondants seront exécutés dans les conditions
définies ci-dessus, a la charge de l'entreprise qui est a l'origine de cet oubli, compris tous les frais
afférents aux travaux de finitions et de reprise nécessaires et appropriées.

Aucun travail provenant de rectification, d'erreur ou d'omission ne pourra faire I'objet de supplément au
prix global.

4.2. SCELLEMENTS

Les scellements seront exécutés par chaque corps d'état dans toutes les natures de matériaux.

4.3. BOUCHEMENTS - RACCORDS

Dans le béton ou béton armé a parement non enduit :

Bouchement, calfeutrement, raccords d’enduits des réservations :
. Réalisé par : lot gros ceuvre.
. A la charge : du titulaire de la réservation.

Bouchement, calfeutrement, raccords d’enduits des percements d’'un diamétre inférieur a 100 mm :
. Réalisé par : le titulaire du percement.
. A la charge : du titulaire du percement.

Bouchement, calfeutrement, raccords d’enduits des percements d’un diamétre supérieur ou égal a 100

mm :
. Réalisé par : lot gros ceuvre.
. A la charge : du titulaire du percement.

Les parements devront obligatoirement étre identiques a ceux des parties courantes.

Dans les ouvrages en platre ou brique platriére :
Bouchements et raccords dans les ouvrages en platre seront exécutés dans le méme matériau que

l'ouvrage.
. Réalisé par : le titulaire du percement.
. A la charge : du titulaire du percement.

Le parement obtenu devra étre de meilleure qualité que celui de l'ouvrage environnant.
%~ Les dommages subis par les appareils du fait de projection de mortier ou autre cause sont
réparés par I’entreprise responsable de la dégradation.

¥~ Compris toutes précautions indispensables pour la mise en place de ces éléments (fourreaux,
isolation thermique et phonique, ...).

¢~ Pour tous les bouchements et raccordements, il sera obligatoire de rétablir les degrés coupe-
feu, isolations phoniques et thermiques, requis pour chaque paroi.

%~ Suivant prescriptions acoustiques.

4.4. CALFEUTREMENTS

D'une maniére générale tous les éléments raccordés sur un élément différent seront calfeutrés par
I'élément rapporté.
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4.5. FOURREAUX

Dans tous les éléments de structure ou de cloisons, chaque entrepreneur doit la mise en place de
fourreaux pour assurer le passage de ses canalisations.

L'entrepreneur devra araser ses fourreaux a 25 mm des nus finis des ouvrages traversés et le
calfeutrement entre fourreaux et canalisations sera assuré par produits adaptés pour en assurer
I'étanchéité.

Ce produit devra étre compatible avec les exigences :

. De stabilité dans le temps.

. D'efficacité acoustique.

. De comportement au feu.

4.6. INCORPORATION D’ELEMENTS DANS LES STRUCTURES EN BETON

La fourniture et la mise en place d'éléments divers tels que gaines, fourreaux, tubes, rails d'ancrage,
douilles, ..., avant coulage, sont a la charge de chaque entrepreneur ainsi que la surveillance de leur
bonne tenue au cours des opérations de coulage et de décoffrage; I'entrepreneur titulaire du lot Gros
ceuvre devant apporter tous ses soins a la bonne conservation de ces éléments pendant toute la durée
des travaux.
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5. SUGGESTIONS DECOULANT DE L'ENVIRONNEMENT DU
CHANTIER

&=

L’entreprise devra avoir pris connaissance de I’ensemble des recommandations décrit au
document plan général de coordination.

5.1. ENVIRONNEMENT — CONSTAT DES LIEUX

Constat vis-a-vis de |'état des chaussées aux abords immédiats

Avant travaux, un état des lieux des voiries publiques ou privées, d'accés au chantier sera réalisé
contradictoirement entre I'entreprise et le Maitre d’ouvrage.

Lors de 'achévement des travaux de tous les corps d’état, I'entrepreneur titulaire du lot Gros ceuvre
doit dans le cadre de son marché (repartis au compte prorata), remettre le terrain en état en procédent
a I'enlévement de tous gravats, déchets et détritus divers, de maniére a ne laisser subsister aucune
trace de chemin provisoire, d’orniére et de toute partie détériorée pendant 'exécution des travaux, au
droit des béatiments et espaces verts.

5.2. GEOLOGIE DU SITE - GEOTECHNIQUE

Les travaux de reconnaissance et d'études de sol ont fait l'objet d'une campagne de sondage. Le
rapport est remis dans le dossier dappel d'offres. Les entreprises reconnaissent que les
renseignements techniques sont suffisants et exhaustifs pour réaliser les travaux avec obligations de
résultat.

Dans le cas ou des reconnaissances complémentaires seraient demandées, ces travaux seront a la
charge de I'entreprise.

5.3. CLIMATOLOGIE

Toute présentation au Maitre d'ceuvre de relevé d'intempérie devra étre accompagnée des fiches
climatiques fournies par la station météorologique la plus proche du site.

5.4. TRI ET EVACUATION DES DECHETS DE CHANTIER JUSQU’AUX BENNES

Suivant Plan Général de Coordination.

5.5. NETTOYAGE DU CHANTIER

Chaque entreprise doit le nettoyage relatif a ses travaux, compris évacuations.

L'Entrepreneur du lot Gros ceuvre devra veiller a faire maintenir en permanence le chantier en état de
propreté

Le nettoyage devra s'exécuter pendant toute la durée du chantier.

Il sera effectué dans toutes les parties des batiments jusqu'aux prises de possession successives des

locaux par les divers corps d'état autant de nettoyages que nécessaires et au moins une fois par
semaine avant le rendez-vous hebdomadaire.

Par ailleurs, tous les locaux devront étre débarrassés de tous matériaux, matériels, ..., avant le début
des travaux d'un autre corps d'état.
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Le contrOle sera régulierement effectué par la maitrise d’ceuvre qui pourra demander si le résultat n’est
pas satisfaisant des nettoyages complémentaires par une entreprise spécialisée, 'ensemble des frais
sera réglé au compte prorata, en cas de non-exécution une forte pénalité sera appliquée a I'entreprise
défaillante.

Nettoyage en cours de travaux.

Apres chaque intervention, I'entreprise ayant terminé une tache, doit un nettoyage final soigné dans les
locaux ou elle est intervenue, compris enlévement des gravats a la décharge public.

Les aires occupées au sol par les matériaux ou matérielles sont régulierement remises en état de
propreté et d'ordre pendant la durée des travaux, par I'entreprise mettant en ceuvre ces matériaux ou
matériels.

Suivant recommandation décrit au document plan général de coordination et réglementation en
vigueur.

Les gravats seront évacués du chantier par ceux qui les auront produits.
Il est interdit de faire passer les gravats par les fenétres.
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6. DISPOSITIONS A PRENDRE PAR LE TITULAIRE DU LOT
GROS OEUVRE

6.1. INSTALLATION DE CHANTIER

&=

6.1.1.

Le titulaire du lot gros ceuvre devra avoir pris connaissance de I’ensemble des
recommandations décrit au document plan général de coordination.

INSTALLATION DE CHANTIER

L’entreprise titulaire du lot Gros ceuvre installera tous les équipements suivant les indications du Plan
Général de Coordination.

Un plan d'installation de chantier sera établi par titulaire du lot Gros ceuvre, en accord avec 'OPC et le
CSPS.

Ce plan fera apparaitre les zones de cantonnement (bureau, réunion de chantier, sanitaires, réfectoire,
vestiaires), de stockage, de manceuvre des véhicules, les cheminements piétons, linstallation et
moyen de levage, les réseaux d'alimentation (eau, électricité), les réseaux d’évacuation (EU, EP), les
clétures et leur emprise, avec la position des portails, ainsi que I'emplacement des dispositifs de
signalisation du chantier sur les voies publiques.

L'aménagement complet du chantier est compris dans le cadre de son prix global et forfaitaire défini
au marché.

Le plan d'implantation de I'entreprise devra étre remis avec sa proposition.

L’entreprise titulaire du lot Gros ceuvre aura a sa charge la remise en état de 'ensemble du terrain
apres enlévement des installations de chantier.

6.1.2. VOIE D’ACCES AU CHANTIER

L'entreprise titulaire du lot Gros ceuvre est obligée d'assurer I'accés au chantier, et a tous les endroits
ou I'on réalise les travaux.

L’entretien des voies d’acces au chantier est a la charge de I'entreprise titulaire du lot Gros ceuvre.

Protéger les personnes et véhicules sur les propriétés voisines et sur les voies publiques limitrophes
au chantier et protéger les personnes et les véhicules du chantier ayant acces aux routes publiques de
maniére conforme aux réglements généraux et locaux en vigueur ainsi qu'aux exigences particuliéres
des autorités compétentes.

La création de plates-formes nécessaires a la circulation des engins de chantier, livraison, stockage
pour tous les corps d’état, zone de vie, massives et voies de grues est a la charge de I'entrepreneur
titulaire du lot Gros ceuvre.

L’entrepreneur titulaire du lot Gros ceuvre doit tous les accés nécessaires a la bonne marche du
chantier.

L’entrepreneur titulaire du lot Gros ceuvre a a sa charge I'entretien pendant toute la durée des travaux,
les zones d’accés devront rester utilisables pendant les périodes de pluie et de neige. Mise en place
de poste de travail nettoyage des roues, ..., de tous les corps d’état.

A la sortie des chantiers, I'entrepreneur titulaire du lot Gros ceuvre prévoit, du début des travaux de
son lot a la mise en service des voies définitives, un dispositif pour le décrottage des camions ou
engins. Ce dispositif est congu de maniére telle que toutes les boues, mottes de terre, ..., soient
extraites de I'entre axe des pneus ou de leurs dessins.

Il devra également la remise en état des réseaux, le nettoyage des abords de chantier et des voies
publiques, salis ou dégradés du fait des travaux.

Les frais d’occupation de la voie publique et trottoirs, liés a son intervention, sont dus par le présent lot.

Il devra également le déneigement des voies nécessaires au maintien du bon déroulement du chantier
(accés extérieurs, acces intérieurs, aire de stockage, etc...).
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6.1.3. TRAIT DE NIVEAU

Le trait de niveau sera tracé et entretenu par I'entreprise titulaire du lot Gros ceuvre.

Il sera reporté a chaque étage autant de fois qu'il sera nécessaire jusqu'a la réception par le maitre
d’ouvrage, sans que l'entrepreneur puisse prétendre a une indemnité.

L'entrepreneur veillera a ne pas tracer le trait de niveau avec un produit qui puisse apparaitre au
travers des revétements des futurs murs.

L’altitude des traits de niveau sera indiquée par niveau et raccordé au NGF.
Suivant recommandation décrit au document plan général de coordination.

6.1.4. IMPLANTATIONS
L’entreprise titulaire du lot Gros ceuvre est chargée de faire procéder a ses frais dans le cadre de son
prix global et forfaitaire I'implantation générale des batiments par un géométre et de procéder ensuite
aux implantations complémentaires (chaises, piquetages et tracés).
Les erreurs de cotes et d'altitude que les opérations d'implantations pourraient révéler doivent étre
immédiatement signalées au maitre d'ceuvre en vue d'apporter les modifications nécessaires au bon
déroulement du chantier.
Ce document qui devra étre établi 15 jours aprés I'OS, précisera notamment :
. Les axes et alignements de base,
. Les cotes de niveau des rez-de-chaussée,
. Les cotes de niveau de la voirie et des abords des batiments.
Il sera transmis au Maitre d'ceuvre qui vérifiera la concordance avec le projet et sera ensuite adressé
au Maitre d'ouvrage.
Les piquetages se feront au moyen de repéres numérotés solidement ancrés dans le sol, au moyen de
chaises et de piquets.
Il sera tenu de veiller a la bonne conservation des repéres et de les rétablir ou les remplacer en cas de
besoin.
Ces reperes complémentaires devront pouvoir étre distingués de ceux du piquetage d’origine.
Si les canalisations, cables, ouvrages souterrains ou enterrés non repérés initialement sont découverts
en cours d'exécution des travaux, I'entrepreneur en informe immédiatement le Maitre d'ouvrage et il
est procédé contradictoirement a leur relevé. En tout état de cause, leur maintien en service doit étre
assuré si besoin est, aux frais du présent lot. L'entrepreneur titulaire du lot Gros ceuvre doit surseoir
aux travaux adjacents jusqu'a décision du Maitre d'ouvrage, conformée par ordre de service sur les
mesures a prendre.
L'entrepreneur titulaire du lot Gros ceuvre devra toujours avoir sur le chantier, a la disposition du Maitre
d'ceuvre, les appareils nécessaires a la vérification des ouvrages. |l devra également la main d'ceuvre
nécessaire mise a la disposition des techniciens chargés de ces vérifications.
Suivant recommandation décrit au document plan général de coordination.
6.1.5. INSTALLATION ELECTRIQUE PROVISOIRE

Alimentation générale (a la charge du titulaire du lot Gros ceuvre).
Mise en place et maintien d'une installation comprenant :
. la ligne électrique a partir du point d'alimentation, jusqu’a I'armoire générale.
. I'armoire générale de chantier.
L'entreprise titulaire du lot Gros ceuvre se charge de l'alimentation générale et fait la demande de
branchement. Elle en aura I'entretien et la gestion jusqu'a la réception par le Maitre d’ouvrage.
L'entreprise fournit et affiche le schéma électrique des armoires en précisant les types de prises.
L’installation électrique de chantier sera vérifi€ée par un organisme agréé.
Les frais d’installation seront a la charge du titulaire du lot Gros ceuvre dans le cadre de son prix global
et forfaitaire.
Les frais de consommation seront a la charge du titulaire du lot Gros ceuvre et réglés au compte
prorata.
Suivant recommandation décrit au document plan général de coordination.
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6.1.6. EAU
L'entreprise titulaire du lot Gros ceuvre se charge des alimentations en eau et fait la demande de
branchement.
Le chantier est alimenté en eau par un branchement demandé par l'entrepreneur a réaliser
conformément au plan d'aménagement du chantier.
La location des compteurs, les redevances de branchements sont a la charge du titulaire du lot Gros
ceuvre.
Les frais d’installation seront a la charge du titulaire du lot Gros ceuvre dans le cadre de son prix global
et forfaitaire.
Les frais de consommation seront & la charge du titulaire du lot Gros ceuvre et réglés au compte
prorata.
L'entreprise titulaire du lot Gros ceuvre est chargée de I'entretien et de la gestion jusqu'a la réception
par le Maitre d’ouvrage.
L’installation d’alimentation d’eau intérieure est a la charge du titulaire du lot Plomberie - Sanitaire.
Suivant recommandation décrit au document plan général de coordination.

6.1.7. EAUX USEES
L'entreprise titulaire du lot Gros ceuvre se charge de |'évacuation des eaux usées des installations de
chantier.
Ces installations seront raccordées aux réseaux suivant les prescriptions du plan d'installation élaboré
en phase provisoire. En cas d'impossibilité un dispositif de filtration et de stockage pourra étre réalisé
dans le cadre de la législation en vigueur.
La réalisation comprend la réalisation des terrassements nécessaires, des traversées sous les routes,
la mise en place des tuyaux et des fourrages ainsi que la réception de travaux par les services
concernés.
Les frais d’installation seront a la charge du titulaire du lot Gros ceuvre dans le cadre de son prix global
et forfaitaire.
L'entreprise titulaire du lot Gros ceuvre est chargée de I'entretien et de la gestion jusqu'a la réception
par le Maitre d’ouvrage.
Suivant recommandation décrit au document plan général de coordination.

6.1.8. SANITAIRE / VESTIAIRE DE CHANTIER
Les sanitaires sont a la charge de l'entrepreneur titulaire du lot Gros ceuvre (nombre suivant
stipulations du code du travail en vigueur) a disposition du personnel de tous les corps d'état du
chantier conformément a la Iégislation en vigueur.
Sanitaires prévus pour l'effectif de chantier TCE en tenant compte de I'évolution des effectifs suivant
les besoins du chantier.
Les sanitaires comprendront les équipements, matériels et matériaux nécessaires au fonctionnement
du chantier et dont le colt sera compris dans le prix des travaux, suivant recommandation décrite au
document plan général de coordination.
L’ensemble des équipements, matériels et matériaux nécessaires au fonctionnement de ces locaux
seront prévus suivant les stipulations du code du travail.
Les frais d’installation seront a la charge du titulaire du lot Gros ceuvre dans le cadre de son prix global
et forfaitaire.
L'entreprise titulaire du lot Gros ceuvre est chargée de I'entretien et de la gestion jusqu'a la réception
par le Maitre d’ouvrage, ces frais seront a la charge du titulaire du lot Gros ceuvre et réglés au compte
prorata.
Suivant recommandation décrit au document plan général de coordination.
Compris toutes sujétions de réalisation de plateforme a la charge du présent lot.
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6.1.9. BUREAUX DE CHANTIER / SALLE DE REUNION / REFECTOIRE

Le bureau de chantier / salles de réunions sont a la charge du titulaire du lot Gros ceuvre jusqu’a la
réception par le Maitre d’ouvrage.

Dans le cadre du prix forfaitaire, I'entreprise est tenue de préparer au démarrage des travaux, un
bureau d’une capacité permettant d’accueillir 15 personnes pour les réunions de coordination.

Ces bureaux comprendront les équipements, matériels et matériaux nécessaires au fonctionnement
du chantier et dont le co(t sera compris dans le prix des travaux, a savoir :

. Armoire métallique avec les rayons, fermée a clé.

Dossier contractuel témoin complet.

Jeu complémentaire des plans architecte affiché aux murs (avec systeme d’affichage).
Mobiliers.

Tables et chaises permettant d’organiser les réunions.

Téléphone et télécopie branchés aux lignes extérieures indépendantes.

Chauffage, climatisation, réfrigérateur, etc...

Cette liste n’est pas limitative et pourra étre complétée en cours de chantier.

L’ensemble des équipements, matériels et matériaux nécessaires au fonctionnement de ces locaux
sera prévu suivant les stipulations du code du travalil.

Les frais d’installation seront a la charge du titulaire du lot Gros ceuvre dans le cadre de son prix global
et forfaitaire.

L'entreprise titulaire du lot Gros ceuvre est chargée de I'entretien et de la gestion jusqu'a la réception
par le Maitre d’ouvrage, ces frais seront a la charge du titulaire du lot Gros ceuvre et réglés au compte
prorata.

Suivant recommandation décrit au document plan général de coordination.
Compris toutes sujétions de réalisation de plateforme a la charge du présent lot.

6.1.10. CLOTURE DE CHANTIER

Clbtures par panneaux en tdle d’acier nervuré thermolaqué, de 2,00 ml ht.
Mise en ceuvre par emboitement dans plots plastiques de 24 kg minimum exclusivement.
Les panneaux sont liaisonnés entre eux par collier haute sécurité a clefs.

Mise en ceuvre de jambes de forces, systéemes anti-levage, en quantités adaptées, sur avis du Maitre
d’ceuvre.

Portail d’acces véhicule, a 2 vantaux battants de (2.50+2.50) x 2.00 ml ht, en tle d’acier nervuré
thermolaquée.

Raccordement a la cl6ture par collier haute sécurité a clefs.

Charniere, roulette en extrémité de chaque vantail, bloc serrure pour usage extérieure, sans béquille et
avec cylindre a profilés européen.

Portillon d’accés piétons, a 1 vantail battant de 1.00 x 2.00 ml ht, en tle d’acier nervuré thermolaqué,
ferme porte pour un usage extérieur, bloc serrure pour usage extérieur, sans béquille et avec cylindre
a profilés européen.

La mise en place des clétures, portails, portillons, ..., sont réalisés par le titulaire du lot Gros ceuvre, a
ses frais.

La gestion journaliere de I'ouverture et de la fermeture du chantier est a la charge du titulaire du lot
Gros ceuvre jusqu’a la réception du chantier.

En cas de défaillance du titulaire du lot Gros ceuvre a assurer 'ouverture et fermeture du site, sur avis
du Maitre d’ceuvre, I'entreprise devra mettre en place un service de gardiennage a ses frais.

La cléture, portail et portillon devront garantir 'inaccessibilité du site au public.

L’'ensemble du chantier devra étre en permanence clos et indépendant vis a vis de toute personne
étrangére au chantier.
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Il sera vérifié I'absence de toute ouverture ou accés praticable.

Des dispositions seront mises en ceuvre afin de supprimer tout cas éventuel (mise en place de
clétures complémentaires, ...).

Le titulaire du lot Gros-ceuvre devra I'entretien et la gestion des cldtures jusqu’a la réception par le
Maitre d’ouvrage, compris modification et réparation de toutes les dégradations, luminaires de
position, ...

Le titulaire du lot Gros ceuvre devra la démolition et I'évacuation des matériaux résultants a la fin des
travaux.

Mise en ceuvre de signalétique réglementaire :

. "Port du casque obligatoire" ;

. "Chantier interdit au public" ;

. Permis de construire, ...

. Indication d'entrée des camions.

Ces panneaux seront mis en place et seront entretenus au cours du chantier par l'entreprise dans le
cadre de son marché.

Les panneaux seront conformes aux réglements en vigueur et I'entreprise est tenue de les faire valider
par les services et administrations compétentes.

Obtention de tous les permis, agréments et autorisations nécessaires.
Réalisation de la signalisation requise par les réglements et autorisations particuliers.

Réalisation suivant recommandation décrit au Plan Général de Coordination.

6.1.11. FERMETURE DU CHANTIER

Le titulaire du présent lot, dans le cadre de son offre, est chargée de la gestion pour la fermeture et
'ouverture journaliére du chantier (portails, portes, clétures,...) jusqu’a la réception.

Le titulaire sera responsable de la totalité du chantier et a ce titre devra toutes dispositions nécessaires
permettant d’assurer la protection des ouvrages, et I'inaccessibilité aux personnels non autorisés.

Des mesures spécifiques pourront étre exigées par le MOE et MOA si le résultat n'est pas satisfaisant
incluant le gardiennage permanent si nécessaire sans supplément de prix.

Le titulaire du présent lot a a sa charge le contréle par vidéo surveillance permanent de toute intrusion
sur le site dés linstallation des premiers matériels sensibles et ce jusqu’a la réception (dates fixée par
la maftrise d’ceuvre).

Une personne sera spécialement détachée pour gérer les accés au chantier et la fermeture journaliére
du site. Le titulaire restera responsable des intrusions sur le site.

Il devra également la fermeture et la gestion journaliére des locaux et batiments (en fin de journée
apres départ des entreprises).

Ces frais sont a la charge du titulaire du présent lot et réglés au compte prorata.

Pendant la phase chantier, I'entreprise doit la fourniture et pose de portes pleines provisoires, en acier
galvanisé comprenant :

. Serrure a larder pour menuiseries métallique avec péne dormant, péne ¥ tour bombé.

Poignée de tirage sur la face extérieure.

Béquilles sur plaques sur la face intérieure.

Cylindre européen livrés avec 5 clefs.

Ferme porte adapté aux dimensions et poids du vantail.

Compris dépose du bloc porte provisoire sur demande du Maitre d’ceuvre et mise en ceuvre du bloc
porte définitif.
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6.1.12. DECHETS

Depuis le démarrage des travaux, jusqu’a la réception du chantier par le Maitre d’ouvrage, le titulaire
du lot Gros ceuvre a la charge de la mise en place des bennes, de I'enlévement des déblais stockés,
de leur transport jusqu’aux installations d’élimination ou de tri sélectif des déchets et autant de fois que
nécessaire.

Le titulaire du présent lot sera responsable du bon remplissage des bennes sur le chantier.
Les bennes sont mises a la disposition pour 'ensemble des corps d’état.
Nombres de bennes : 2 bennes.

La gestion des déchets par le titulaire du lot gros ceuvre comprend :

. La propreté de l'aire d'entreposage des déchets.

. Le transport et I'optimisation technique, économique et réglementaire vers les filieres de tri,
d'élimination ou de valorisation.

. La place disponible pour tout type de déchets a tout moment.

. La tenue d’un registre des déchets du chantier (nature, volume, tonnage, date de transport,

destruction, valorisation, coQt).
Gestion des déchets suivant recommandation décrit au document plan général de coordination.

Les frais d’installation sont a la charge du lot Gros ceuvre dans le cadre de son prix global et forfaitaire.

Les frais d’entretien, de gestion et d’évacuation des bennes sont a la charge du titulaire du lot Gros
ceuvre et réglés au compte prorata.

Principaux textes réglementaires applicables (liste non exhaustive) :
. Loi n°® 75-633 du 15 juillet 1975
. Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
. Loi n°® 92-646 du 13 juillet 1992
. Loi n° 95-101 du 2 février 1995

6.1.13. NETTOYAGE EN COURS DE TRAVAUX.

Depuis le démarrage des travaux, jusqu’a la réception du chantier par le Maitre d’ouvrage, le titulaire
du lot Gros ceuvre sera responsable de la propreté du chantier (a I'appréciation du Maitre d'ceuvre et
du Maitre d’ouvrage).

Le nettoyage comprend I'évacuation de tous matériaux, matériels, déchets, gravats, ..., provenant de
'ensemble des entreprises.

Le nettoyage sera réalisé :
. Sur I'intégralité des planchers de chaque niveaux, compris escaliers.
. Sur I'intégralité des extérieurs du projet.

Depuis le démarrage des travaux jusqu’aux OPR, le titulaire du lot Gros ceuvre devra 10 nettoyages
complets au minimum.

Le titulaire du lot Gros ceuvre devra un balayage complet de lintégralité des planchers a chaque
niveaux, a la fin de son intervention.

Compris évacuation des gravats.

Un contrdle sera régulierement effectué par le Maitre d’ceuvre, qui pourra demander, si le résultat n’est
pas satisfaisant, des nettoyages complémentaires, a la charge du titulaire du lot Gros ceuvre.

L’ensemble des frais sont a la charge du titulaire du lot Gros ceuvre uniquement.
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6.1.14. PROTECTIONS COLLECTIVES

L’entreprise titulaire du Lot Gros ceuvre aura a sa charge, la mise en place et I'entretien de toutes les
protections collectives a l'intérieur du chantier et a ses abords, pendant toute la durée des travaux.

Les protections collectives seront étudiées par I'entreprise titulaire du lot Gros ceuvre en collaboration
avec les autres entreprises, le Maitre d’ceuvre et le coordonnateur. Une utilisation commune sera faite.

Chaque entreprise qui déplacera les protections collectives devra les remettre en place aprés avoir
assuré une protection temporaire aux autres entreprises pendant son intervention :

. Réalisé par : I'entreprise qui déplace les protections collectives,

. A la charge de : I'entreprise qui déplace les protections collectives.

Si I'entreprise qui déplace une protection collective ne peut étre identifiée, la remise en place de cette
protection sera faite par I'entreprise titulaire du lot Gros ceuvre :

. Réalisé par : Lot Gros ceuvre.

. A la charge de : compte interentreprises.

Aprés le départ du chantier de l'entreprise titulaire du lot Gros ceuvre, c’est aux entreprises
responsables de la pose des protections définitives (garde-corps, portes d’ascenseurs, ...) d’assurer
I'entretien et la mise en place des protections collectives de chantier.

En cas de retard dans la pose des protections définitives, I'entreprise responsable de ce retard devra
assurer la mise en place et I'entretien de protections collectives de chantier :

. Réalisé par : I'entreprise en retard,

. A la charge de : I'entreprise en retard.

Un niveau de haute qualité des protections collectives sera appliqué pendant tout le chantier.
Les réservations devront étre rebouchées deées que possible.

Escalier provisoire de chantier :
Mise en ceuvre d’un escalier provisoire conforme au code du travail et recommandations du SPS.
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Mise en ceuvre et dépose de I'escalier provisoire sur demande du Maitre d’ceuvre.
. Réalisé par : Lot Gros ceuvre.
. A la charge de : compte interentreprises.

6.1.15. ENTRETIEN DES LOCAUX

L'entrepreneur titulaire du lot Gros ceuvre est chargé du nettoyage des cabanes de chantier collectives
(salle de réunions, bureaux de chantier, sanitaires...) jusqu’a la fin des travaux.

Il est chargé également de la gestion des clés des locaux provisoires de chantier jusqu’a la fin des
travaux.

Ces frais seront a la charge de I'entreprise titulaire du lot Gros ceuvre et réglés au compte prorata.
La propreté des locaux sera maintenue de fagon permanente.

Le nettoyage des locaux de la base vie sera exécuté au minimum une fois par jour avec
approvisionnement régulier des articles de sanitaires.

Dans le cas ou malgré les ordres de service consignés dans les comptes rendus de chantier, ce
nettoyage n'aurait pas été exécuté de fagon satisfaisante, le Maitre d’ceuvre pourra faire appel a une
entreprise de nettoyage spécialisée extérieure, les frais étant imputés directement a I'entreprise de
titulaire du lot Gros ceuvre.

Suivant recommandation décrit au document plan général de coordination.
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6.1.16. INSTALLATIONS DE SECURITE

L'entreprise prévoira également la mise en place de la signalisation horizontale et verticale nécessaire
a la parfaite sécurité du chantier, cette signalisation sera aussi bien sur les voies publiques que sur la
parcelle concernée par les travaux.

Les installations de sécurité, y compris pose et dépose aprés mise en place des ouvrages définitifs

avec :

. Echafaudages normalisés compris renfort, garde-corps, platelage.
. Protection des trémies et des baies.

. Etc...

. Réalisé par : Lot Gros ceuvre,

. A la charge de : Lot Gros ceuvre.

6.1.17. PANNEAU DE CHANTIER

L’entreprise de Gros ceuvre devra, dés le début des travaux, la mise en place des panneaux suivants :

Affichage de « Sécurité et Protection » :
Affichage du plan des installations de sécurité et de protection de la santé.

Ces documents seront protégés par une pochette plastique et affiché par I'entreprise sur un panneau
pres de I'entrée du chantier.

Panneau « Maitre d’ouvrage » :
Panneau de présentation de 'opération fourni et poser par I'entreprise titulaire du lot Gros ceuvre.

Panneau de :
. 2.50 x 4.00 ml ht, sur massifs béton.

6.1.18. REGLEMENTS MUNICIPAUX, POLICE

Les panneaux indiquant la défense d'entrer au chantier pour les personnes tierces et indiquant l'entrée
des camions seront installés a son entrée. Ces panneaux seront mis en place et seront entretenus au
cours du chantier par I'entreprise dans le cadre du marché.

Les panneaux seront conformes aux réglements en vigueur et I'entreprise est tenue de les faire valider
par les services et administrations compétentes.

. Realisé par : Lot Gros ceuvre,

. A la charge de : Lot Gros ceuvre.

6.1.19. COMPTE-PRORATA

Il sera géré par le titulaire du lot Gros ceuvre et réglé selon les textes de I'Office du Batiment et des
Travaux Publics du Puy de Déme sous réserve de I'application des modifications |égales des textes
concernant la sécurité et la protection de la santé.

. Suivant recommandation décrit au document du plan général de coordination.
. A la charge de : lot Gros ceuvre.
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6.1.20. MOYEN DE LEVAGE

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour que soient assurés tous les moyens de
levage nécessaires a la mise en ceuvre des ouvrages.

Il fera son affaire des dispositions a prendre pour ces matériels tels que :

. Ouvrages de fondations, compris terrassements et toutes sujétions.
. Sécurité et protection,

. Programme, durée et horaires d'utilisation,

. Nuisances sonores, ...

Les moyens de levages appropriés aux ouvrages particuliers hors gabarits seront assurés par

I'entreprise.
. Realisé par : Lot Gros ceuvre,
. A la charge de : Lot Gros ceuvre.

6.1.21. ORGANISATION DU CHANTIER

L'implantation des grues, des réservoirs, des dépbts de matériaux, des vestiaires pour le personnel,
des sanitaires et d'autres installations indispensables a la réalisation des travaux sera faite sur le
chantier selon le projet établi par le Maitre d’ceuvre et validé par les autorités compétentes.

. L'aménagement complet du chantier est compris dans le cadre de son prix global et
forfaitaire défini au marché.

. Realisé par : Lot Gros ceuvre,

. A la charge de : Lot Gros ceuvre.

6.1.22. PLANS D’ATELIERS ET DE CHANTIER
Le titulaire du présent lot réalise a sa charge, d'aprés les piéces du projet I'ensemble des plans
d’'atelier et de chantier (PAC), les calculs et les études nécessaires a I'exécution de l'ouvrage, y

compris ceux découlant des éventuelles évolutions du projet ou résultant des adaptations nécessaires
en raison des aléas et imprévus pouvant survenir en cours de réalisation.

L’établissement des plans et listes de fagonnage des armatures et en particulier aux différentes
liaisons entre éléments (préfabriqués ou non, existant ou neuf).

L’établissement de toutes les notes de calcul et de justifier que les exigences et performances
demandées sont bien atteintes.

Les PAC et études complémentaires incluent toutes les études de détail nécessaires, y compris les
plans de ferraillage correspondant.

6.1.23. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Le DOE sera décomposé en 3 sous dossier :

Le dossier de recollement comprenant :

. Les plans de fabrication de I'entrepreneur, les notes de calcul, schémas généraux et de
détails, schémas fonctionnels, schémas électriques, ...
. L’'ensemble de ces documents porte de maniere explicite la mention “Document conforme a

I'exécution” dans le cartouche.

Le dossier des matériaux et essais comprenant :

. Les fiches techniques des matériels et matériaux.

. Les PV de toute nature (classement au feu, PV CF, etc...) y compris nouvelle réglementation
européenne.

. Les procédures d’agrément particulieres (ATEX...si variante proposée par I'entreprise).

. Les certificats d’essais réglementaires éventuels (Coprec, Consuel, ...).

. Les certificats de qualité de mise en ceuvre éventuels.

. Les fiches d’essais internes ou externes de toute nature, fiches d’autocontréle.

Les rapports de formation des utilisateurs éventuels.
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Le dossier de maintenance comprenant :

. Les notices de fonctionnement.
. Les notices de nettoyage et d’entretien des matériaux.
. Les prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipements mis en ceuvre

(en langue frangaise).

Le DOE sera remis a la maitre d’ceuvre en 4 exemplaires, dont un sous fichier informatique sur CD
ROM.

Avant la production des 4 dossiers, un exemplaire sera transmis a la maitrise d’ceuvre pour validation.
Tous les dossiers doivent étre complets ou seront automatiquement refoulés.

Chaque dossier sera présenté sous forme de classeur comprenant :

. Le cartouche de I'affaire collé sur le classeur.

. La liste des pieces contenues dans le classeur avec le sommaire général et le sommaire
détaillé du classeur.

. Le numéro et le nom du lot concerné.

Tous les supports informatiques seront accompagnés par un sommaire détaillé mettant en relation le
nom du fichier et le libellé en clair du cartouche.
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