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Etude 1 : AVANT- METRE

- Contexte de l’étude : Vous êtes chargé de réaliser la pose de doublage 120+13 PLACOMUR et les CLOISONS STILL 72/48 dans les pièces chambre 1, chambre 2, chambre 3, le séjour et la cuisine du logement B102 de l’établissement “Habitat familial”.
Question 1.1 :

	On donne :
	DT6/12, DT 7/12, DT 9/12, DT 10/12 

	On demande :
	*Etablir l’avant métré du doublage thermique Placomur et des cloisons still 72/48 pour la ch1, ch2, ch3, le séjour et la cuisine du logement B102 .
*HSP 2.50 m  

	On exige :
	Une démarche cohérente, le tableau est correctement utilisé

Les calculs sont exacts (deux chiffres après la virgule)

5% d’erreurs admises en plus.  


EXEMPLE POUR  LA CHAMBRE 1, LA CHAMBRE 2 ET LE SEJOUR DU LOGEMENT B101.
	REF
	Désignations
 et 
calculs
	Nombre

 Parties
 semblables
	Longueurs

ou

Périmètres
m
	Largeurs
m
	Hauteurs

 ou

Epaisseurs
m
	Surfaces en m²

	
	
	
	
	
	
	Auxiliaire

+ ou  -
	Partielle
	Définitive

	Ex : Placomur 120+13  B 101
	3.76 + 0.07+ 3.01+ 0.07+ 3.50 + 0.09
	   
	   10.50 
	
	  2.50  
	
	26.25 
	

	
	A Déduire
	
	
	
	
	
	
	

	
	Porte fenêtre
	1
	
	2.40
	2.20
	5.28 
	
	

	
	Fenêtre
	1
	
	1.00
	1.00
	1.00 
	
	

	
	Fenêtre
	1
	
	1.10
	1.75
	1.92 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	8.20  
	

	
	
	                                                 Surface totale placomur 120+13  B101 
	 18.05  


Tableau 1

	REF
	Désignations 
Et
 calculs
	Nombre 
parties 
semblables
	Longueurs

ou

Périmètres
m
	Largeurs
m
	Hauteurs

 ou

Epaisseurs
m
	Surfaces en m²

	
	
	
	
	
	
	Auxiliaire

+ ou  -
	Partielle
	Définitive

	Placomur 120+13  B 102
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	                                               Surface totale placomur 120+13  B102 
	



Tableau 2

	REF
	Désignations 
et 
calculs
	Nombre 
Parties
 semblables
	Longueurs

ou

Périmètres
m
	Largeurs
m
	Hauteurs

ou

Epaisseurs
m
	Surfaces en m²

	
	
	
	
	
	
	Auxiliaire

+ ou  -
	Partielle
	Définitive

	Cloison still 72/48  B 102
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	                                                           Surface totale cloison still  B102
	




Etude 2 : QUANTITATIF et BON de COMMANDE

- Contexte de l’étude :Vous êtes chargé de réaliser le quantitatif matériaux puis le bon de commande des ouvrages PLACOMUR 120+13 et des CLOISONS STILL 72/48

Question 2.1 :
	On donne :
	DT 6/12, DT 9/12, DT 10/12, RS 2/5, RS 3/5

	On demande :
	*Quantifier les besoins en matières d’œuvres nécessaires à la réalisation et établir le bon de commande pour les pièces ch1, ch2, ch3, séjour et cuisine du logement B102 ? 

*NB / Vous prendrez comme références les surfaces suivantes :

         Placomur = 55 m²       Hauteur 2. 50 m

         Cloison Still = 45 m²   Hauteur 2.50 m

*Compléter les tableaux 

	On exige :
	Les matières d’œuvres, les quantités/m², les quantités, les conditionnements, et les approvisionnements sont exacts

Les tableaux sont correctement utilisés. 


Tableau 1

	REF
	Matières 
	Unités
	Q/m²
	Surface à traiter
	Quantités

utiles
	Conditionnement
	Bon de commande

A Livrer

	      Placomur 120+13       B 102
	Mortier

MAP


	
	
	
	
	
	

	
	Complexe doublage


	
	
	
	
	
	

	
	Bande à joint


	
	
	
	
	
	

	
	Enduit


	
	
	
	
	
	



Tableau 2

	REF
	Matières 
	Unités
	Q/m²
	Surface à traiter
	Quantités

utiles
	Conditionnement
	Bon de commande

A Livrer

	Cloison still 72/48    B 102
	Isolant
	M²
	1.05
	45  m²
	47.25 m²
	Rouleau de 5 m²
	10 rouleaux 

	
	Rail


	
	
	
	
	
	

	
	Montant


	
	
	
	
	
	

	
	Vis TRPF 13


	
	
	
	
	
	

	
	Plaque de placo plâtre


	
	
	
	
	
	

	
	Vis TTPC 25


	
	
	
	
	
	

	
	Bande pour joint


	
	
	
	
	
	

	
	Enduit bande à joint


	
	
	
	
	
	




Etude 3 :  MODE OPERATOIRE
- Contexte de l’étude :Vous êtes chargés de réaliser une CLOISON STILL 72/48 Placostil 

Question 3.1 :

	On donne :
	DT 6/12, DT 10/12, DT 10/12, RS 4/5.

	On demande :
	De rédiger le mode opératoire pour la mise en œuvre de la cloison STILL 72/48 mise en place dans le logement B102 ?  

NB : (sol : dalle de béton, plafond : Dalle de béton )

	On exige :
	Le mode opératoire est explicite (sur les règles de mise en œuvre)   

L’ordre des tâches est cohérent.  

Les EPI sont mentionnés. 

L’outillage est mentionné.  


	N°
	Opérations
	Renseignements techniques
	Matières outillages
	Sécurité

	   1
	Préparer
	Les matériaux et matériels outillages

pour réaliser la cloison 
	
	EPI  gants tenue de travail  chaussures de sécurité 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	N°
	Opérations
	Renseignements techniques
	Matières outillages
	Sécurité

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Etude 4 : PLANIFICATION
- Contexte de l’étude : Planification des travaux de finition pour le              logement B102.
	On donne :
	DT 6/12, DT 11/12, RS 5/5 

	On demande :
	D’effectuer l’estimation des temps de réalisation pour les travaux de finition du logement B102 et de compléter le planning du mois de juillet ?

NB / Vous prendrez comme références les surfaces suivantes :
Smurs = 194 m²       Splafonds = 77 m²        Sboiseries = 26 m²



	On exige :
	Les temps de réalisation sont en adéquation avec ceux définis sur le planning prévisionnel


	                                               Tableau prévisionnel 
	MOIS DE JUILLET

	
	
	
	       
	Jours
	L
	M
	M
	J
	V
	
	L
	M
	M
	J
	V
	
	L
	M
	M
	J
	V
	
	L
	M
	M
	J
	V
	
	L
	M

	
	
	
	
	Dates
	2
	3
	4
	5
	6
	
	9
	10
	11
	12
	13
	
	16
	17
	18
	19
	20
	
	23
	24
	25
	26
	27
	
	30
	31

	Ouvrages
	Temps unitaires
	Quantités
m²
	Total

Heures
	NB ouvriers
	

	Enduit sur murs et plafonds.
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ponçage des murs et plafonds.
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Impression sur les murs et plafonds.
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pose de la toile de verre.
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Peinture mate sur plafond         (2 couches)
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Peinture satinée sur les murs   (2 couches)
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Peinture brillante sur les boiseries (2 couches)
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Etude 5 : ETUDE DE PRIX
- Contexte de l’étude : Vous avez en responsabilité, la réalisation du lot carrelage (faïence sur les murs de la salle de bain) pour le logement B102.
Question 4.1 : Calculer le prix de vente HT


	On donne :
	DT 6/12, DT 11/12, RS 5/5

	On demande :
	-Etablir le prix de vente unitaire HT du lot carrelage 30/60 pour les murs de la salle de bain
-Calculer le prix de vente total HT du lot carrelage 30/60 pour les murs de la salle de bain  surface 7.41 m²

	On exige :
	Le prix de vente HT total est exact, les valeurs sont arrondies à deux chiffres après le virgule.


	MAIN D’OEUVRE
	Temps unitaire
	Unités
	Cout horaire
	Total

	 Kit indispec
	
	Heure
	
	

	Application colle en pate double encollage
	
	Heure
	
	

	Pose carrelage 30/60
	
	Heure
	
	

	Pose listel 10/30
	
	Heure
	
	

	Réalisation des joints sur faïence
	
	Heure
	
	

	
	
	Total DS Main D’œuvre :


	MATIERE D’OEUVRE
	Quantités pour 1 m²
	Unités
	Prix unitaire
	TOTAL

	Kit indispec
	
	Kg
	
	

	Carrelage 30/60
	
	U
	
	

	Colle faïence pâte double encollage
	
	Kg
	
	

	Listel 10/30
	
	U
	
	

	Joint faïence 
	
	Kg
	
	

	
	
	Total DS Matière d’œuvre :


Question 4.2 : Calculer LE PRIX DE REVIENT de la MATIERE D’ŒUVRE, en appliquant le coefficient des frais généraux
DEBOURSE SEC X COEFFICIENT (FG) sur matière d’œuvre = PRIX DE REVIENT

………………………….X…………………………………………...=……………………………€/m²

Question 4.3 : Calculer LE PRIX DE REVIENT de la MAIN D’ŒUVRE  en appliquant le coefficient des frais généraux

DEBOURSE SEC X COEFFICIENT (FG) sur main d’œuvre= PRIX DE REVIENT

…………………………..X…………………………………………..=…………………………….€/m²

Question 4.4 : Calculer LE PRIX DE REVIENT TOTAL (MATIERE D’ŒUVRE +MAIN D’ŒUVRE )

PRIX DE REVIENT  matière d’œuvre + PRIX DE REVIENT main d’œuvre = PRIX DE REVIENT TOTAL

……………………….....+……………………………………………=……………………………€/m²

Question 4.5 : Calculer le PRIX DE VENTE UNITAIRE HT

PRIX de VENTE TOTAL X COEFFICIENT BENEFICE = PRIX DE VENTE UNITAIRE HT

…………………………….X……………………………….=……………………………………….€/m²

Question 4.6 : Calculer LE PRIX DE VENTE TOTAL HT
SURFACE TOTALE X PRIX DE VENTE UNITAIRE HT = PRIX DE VENTE HT

…………………………….X………………………………..=……………………………………….€

Etude 6 : CALEPINAGE 
- Contexte de l’étude :Vous avez la responsabilité de poser la faïence et le listel mural au niveau de la baignoire dans la salle de bain du logement B102.         
	On donne :
	DT 11/12

	On demande :
	Représenter à l’échelle 1/20ème, le calepinage de la faïence en pose verticale et du listel en pose horizontale .

	On exige :
	L’échelle est respectée

Le calepinage est conforme pour la réalisation. 





Coefficient : 2 


                    








Durée : 4 Heures 


             








E.2 : Epreuve d’analyse et de préparation


U.22 : Préparation et suivi d’une mise en œuvre sur chantier
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AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT





Session 2022





IMPORTANT :





Dès la distribution du DOSSIER REPONSE, assurez - vous que l’exemplaire qui vous a été remis est conforme au sommaire + barème récapitulatif ci - dessus.


 Si ce n’est pas le cas, demandez un nouvel exemplaire aux surveillants de salle.








A l’issue de l’épreuve E2 - U.22, vous remettrez les documents de ce DOSSIER REPONSE repérés DR : 1 / 7 à DR : 7/ 7, aux surveillants de salle, afin qu’ils soient agrafés ensemble, dans une copie d’examen règlementaire.





Total : ……… / 10Pts








Total : ………. / 10Pts








Total Etude 1:   ……. / 20Pts








Total : ………. / 10Pts








Total :  ……… / 20Pts














    Total Etude 2:  ……../ 30Pts








Total Etude 3 : ……. /   20Pts














Conditions de réalisation :





Les travaux débuteront le lundi 2 juillet par les enduits sur les murs et plafonds.


Le nombre d’ouvriers affectés par ouvrage est indiqué dans le tableau prévisionnel.


Les ouvriers travaillent 5 jours par semaine et 7 heures par jour.


Le calcul du temps unitaire global de chaque ouvrage sera arrondi à l’heure supérieure.


Les ouvrages peuvent être planifiés à la demi-journée.





Total Etude 4 : ……. /   20Pts














  Total Etude 4 :            / 20 Pts





   Total Etude 5 :              / 20 Pts





Conditions d’implantation 


La pose de la faïence est prévue comme suivant :





1/ Pose verticale de la faïence sur toute la hauteur hors zone d’implantation de la baignoire et uniquement au droit de la baignoire (la pièce entière n’étant pas concernée).





2/ Pose horizontale du listel à une hauteur de 1 m75 (le dessous du listel) du niveau 0.00.





3/ Le départ sur les retours de faïences sera en carreaux pleins et alignés à la zone d’implantation de la baignoire, les chutes seront donc concentrées dans les angles rentrants.





4/ Sur la cloison de fond, la faïence sera axée au milieu de celui-ci





Conditions d’implantation 


La pose de la faïence est prévue comme suivant :





1/ Pose verticale de la faïence sur toute la hauteur au-dessus de la baignoire.





2/ Pose horizontale du listel à une hauteur de 1 m75 du sol (le dessous du listel).





3/ Sur la zone baignoire 2, tracer l’axe du mur puis démarrer le calepinage de chaque côté de cet axe.





4/ Au niveau des retours de baignoire (zone 1 et 3), les coupes seront concentrées au niveau des angles rentrant.








Nota : Les cotations sont exprimées en mètres.


  Le développé des murs recevant la faïence est réalisé à l’échelle 1/20ème . 





Vue en plan salle de bains


Logement B102 (sans échelle)








Zone Baignoire


              1








Zone Baignoire


              3








Zone Baignoire


              2





2.20 m





�





  Total Etude 6 :          / 20 Pts





         ± 0.00





2.20 m





0.80 m





0.80 m





2.50  m





0.55 m
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