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Chambre à 
changer 

Réseau EP à créer 
Distance = ?m  Pente = 1,00% 

Regard 1 visite EP 
à créer  Fe = 79,050 

Regard 2 visite EP à créer  Fe = 79,700 

T = 79,700 
Fe = 78,150 
Fond = 78,050 

Fe rentrant = 76,150 

Distance = 85m  Pente = ?% 

Plan des réseaux (cotes d’altitudes des regards) Échelles non communiquées 
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Phasage prévisionnel du projet : Transfert UIS 
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5.4. Appareils de levage 
Les appareils de levage (grues mobiles, grue à tour) sont mis en place suivant les prescriptions 

du titre 2 du décret du 8 janvier 1965 et ses textes d’application, modifié par le décret du 6 mai 1995. 
La réalisation des fondations nécessaires aux voies de grues est à la charge du titulaire. 
L’entreprise est tenue de respecter les dispositions contenues dans le décret N°93-41 du 

11 janvier 1993, de sa version consolidée au 26 mai 2015 et de son décret d’application du 9 juin 
1993, fixant les conditions de vérification des appareils de levage et de leurs accessoires. 

Il est exigé, sur la base aérienne 120, pour obtenir l’autorisation de mise en place d’une grue 
d’effectuer une procédure particulière auprès des services de contrôle aérien 15 jours avant. 
 

5.5. Panneau de chantier 
Le titulaire du lot 1 doit la fourniture et la mise en place d’un panneau de chantier de 

dimensions minimum 2,80 x 2,50 m. Ce panneau est conforme au modèle fourni par le maître 
d’ouvrage pendant la période de préparation et comporte les indications suivantes : 
- le nom de l’opération, du maître d’ouvrage, ses coordonnées et le logo du service infrastructure de la 
défense ; 
- le maître d’œuvre et ses coordonnées ; 
- le nom du chargé d’affaires et ses coordonnées ; 
- le nom du coordonnateur SPS et ses coordonnées ; 

La fixation du panneau tient compte des surcharges climatiques (neige, vent). En aucun cas, 
elle n’est réalisée sur des installations existantes (clôtures, bâtiments, autres). 
 

5.7. Accès au chantier 
Le chantier étant situé sur l’emprise de la base aérienne, son accès est réglementé. 
Les titulaires doivent certifier que le personnel qu’ils emploient est en règle vis-à-vis des 

dispositions légales relatives aux conditions d’emploi de la main-d’œuvre. Ils fourniront la liste du 
personnel affecté au chantier, date et lieu de naissance, numéro de portable, copie des pièces 
d’identité et un contrôle élémentaire (CE), sous-traitants compris. Ils doivent supporter toutes les 
conséquences qu'entrainerait tout refus de laissez-passer que les services de sécurité auront jugé 
utile, sans que ces derniers n’aient à en faire connaitre le motif. 
 

5.8. Coordination SPS 
Conformément à la loi 93-1418 du 31/12/1993, le maître d’ouvrage souscrit un contrat avec un 

coordonnateur SPS privé (phases conception et réalisation). En outre, chaque titulaire doit effectuer, 
en liaison avec ce coordonnateur et le chargé de prévention de la base, une inspection préalable 
visant à délimiter le chantier, préciser les voies de circulation et arrêter diverses consignes de 
sécurité. 

 
6. SÉCURITÉ DES PERSONNES 

La sécurité est prévue par chaque titulaire conformément à la réglementation en vigueur 
relative à la protection des travailleurs, ainsi que le respect des consignes de sécurité en vigueur pour 
l’utilisation des moyens de manutention. 

Le titulaire de chaque lot prend connaissance des mesures générales propres au site et les fait 
appliquer à l’ensemble de son personnel et ses sous-traitants le cas échéant. 
Des dispositions sont prises pour : 

• Qu’aucun emballage vide, matériaux, marchandises ne soit entreposé dans les locaux et dans 
les dégagements ; 

• Que les déchets de papier, et en général, tous les déchets combustibles résultant de 
l’exploitation ou des nettoyages, soient rassemblés dans des récipients incombustibles. 
Le titulaire de chaque lot assure, à ses frais et sous sa responsabilité, les mesures de 

protection contre l’incendie, comportant la présence obligatoire sur chantier d’un extincteur à mousse 
de poids efficace contre les feux pouvant être provoqués par les matériels, engins et véhicules 
employés. 

 

 

 

 

 

 
1. PRÉSENTATION DU PROJET 
 

1.1. Objet 
Dans le cadre du transfert de l’Unité d’Instruction Spécialisée (UIS) de Tours (37) sur la base 

aérienne 120 de Cazaux (33), des travaux de voirie, de réseaux et de construction d’un hall devront 
être réalisés. 
 

Hors du marché, il est prévu la construction d’un bâtiment modulaire pérenne pour 
l’accueil de l’UIS. Ce bâtiment sera réalisé à l’aide d’un accord-cadre national. Les interactions 
entre ce bâtiment modulaire et le présent marché sont décrites dans le présent CCTP. 
 

1.2. Caractéristiques du marché 
Le présent marché est décomposé en deux lots qui seront traités en marchés séparés : 

- lot n° 1 (lot étudié) : Voirie et Réseaux Divers (V.R.D) ; 
- lot n° 2 (bâtiment HM22) : réalisation d’un hall d’exposition de type hangar métallique avec auvent de 
liaison avec le bâtiment modulaire. 
 
 
5. ORGANISATION DU CHANTIER 
 

5.1. Signalisation et installations de chantier 
Dans le cadre de l’exécution des travaux, l’entreprise titulaire du lot 1 (V.R.D) devra mettre en 

place une signalisation interdisant l’accès à toute personne étrangère au chantier, une clôture 
périphérique de la zone de travaux, du cantonnement et des zones de stockage. L’entreprise devra la 
mise en place des installations de chantier communes à tous les corps d’état, le repli de ces 
installations, la remise en état du terrain et la propreté des abords. Le lot 1 prévoira des vestiaires, 
sanitaires et réfectoire pour le personnel affecté à l’ensemble du chantier (2 lots et marché 
subséquent) et pour toute la durée des travaux, prendre en compte l’additif « PGC/SPS COVID 19 ». 

Le plan des installations de chantier sera fourni pour acceptation au coordonnateur SPS 
pendant la période de préparation. Les moyens prévus par le titulaire seront conformes à la 
réglementation en vigueur et l’additif « COVID 19 » du PGC/SPS. 

Les réunions de chantier auront lieu dans la salle de réunion de l’USID, bâtiment 0951 situé en 
zone vie de la base, en phase de préparation et pendant toute la durée des travaux. 

 
 

5.2. Nettoyage et protection des ouvrages 
Les titulaires sont responsables de la protection des ouvrages jusqu'à la réception des travaux. 

A cet effet, ils prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes dégradations. Au cas où il 
en serait constaté, ils remettent en état les ouvrages détériorés, entièrement à leurs frais et sans 
pouvoir prétendre à aucune indemnité. Ils doivent le nettoyage soigné des locaux à la fin du chantier. 

Aucun désordre ou dégradation ne saurait être toléré sur les ouvrages voisins. Par conséquent, 
chaque titulaire met en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer leur protection et pour ne 
pas les endommager. Il prend à sa charge toutes sujétions de tri et d’enlèvement de déchets de 
chantier, y compris les frais de transport, de stockage et de retraitement. 

 
 

 
 
 

Extraits du Cahier des Clauses Techniques Particulières 

Maître d’ouvrage Constructeur d’opération Objet du marché 

ÉTAT - MINISTÈRE DES 
ARMÉES 

SERVICE INFRASTRUCTURE 
DE LA DÉFENSE 

RÉALISATION DE VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS (V.R.D.) ET 

CRÉATION D’UN HALL D’EXPOSITION 
DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE 

L’UNITÉ D’INSTRUCTION SPÉCIALISÉE 
(UIS) DE TOURS 
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8.3.1. Réseau d’adduction d’eau potable 

Bâtiment modulaire pérenne « UIS » 
Le réseau d’adduction d’eau potable sera connecté à partir du réseau existant à proximité au 

Nord-Est de la zone d’implantation. Une vanne sera mise en place au départ et à l’arrivée du nouveau 
réseau. Ces vannes seront accessibles à l’intérieur des regards créés en début et en fin de réseau. 
Les regards seront dimensionnés (minimum 50×50cm) afin de permettre un accès aisé aux vannes. 
 

8.3.2. Réseau d’évacuation des eaux usées 
Bâtiment modulaire pérenne « UIS » 

Le réseau d’évacuation des eaux usées sera connecté sur le réseau d’eaux usées à partir de la 
station de relevage située au Nord-Est de la zone. Un regard sera créé à proximité du nouveau 
bâtiment. Au besoin, le titulaire installera une pompe de relevage pour assurer une évacuation 
efficace des eaux usées. 
 

8.3.3. Réseau d’évacuation des eaux pluviales 
Bâtiment modulaire pérenne « UIS » 

Le réseau d’eaux pluviales de la nouvelle structure sera connecté au réseau d’évacuation 
existant au Sud de la zone d’implantation. Les regards seront créés à proximité du nouveau bâtiment. 
 

8.3.5. Réseau transmission et téléphonie 
Le titulaire du présent lot assurera : 
- la fourniture et pose du câble téléphonique reliant le bâtiment modulaire au bâtiment MO1 (distance 
estimée à 300 mètres) et la connexion à l’intérieur du bâtiment modulaire sera réalisée par le titulaire 
du bâtiment modulaire, en conséquence, une réserve suffisante sera laissée en chambre ; 
- la fourniture et pose du câble optique reliant le bâtiment modulaire au bâtiment HM28 (distance 
estimée à 135 mètres) et la connexion à l’intérieur du bâtiment modulaire sera réalisée par le titulaire 
du bâtiment modulaire, en conséquence, une réserve suffisante sera laissée en chambre. 
- plan des réseaux à créer. 
 

8.3.6. Grillage avertisseur 
Les couleurs nomenclatures sont : 
- vert pour le réseau de téléphone et de télédistribution ; 
- blanc pour le réseau de fibre optique ; 
- bleu pour le réseau d'eau potable ; 
- rouge pour les réseaux d'électricité et d'éclairage ; 
- jaune pour le réseau de gaz ; 
- marron pour la conduite de refoulement des eaux usées. 

 

 
Le titulaire de chaque lot désigne, pour son chantier, un responsable assurant à tous : les 

arrêts de travaux, l’extinction des feux et le contrôle des mesures de sécurité. 
Le personnel de chantier est équipé suivant la réglementation de travail. Il porte en 

permanence un casque de sécurité d’un modèle homologué, des chaussures de sécurité et un gilet. 
Une trousse de premiers secours, visible et accessible en cas d’accident, est déposée à proximité 
des lieux du chantier. 
Il est demandé de prendre en compte l’additif « COVID 19 » du PGC/SPS joint. 
 
8. LOT N°1 : VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS (V.R.D) 

8.1. Synthèse des travaux 
Le titulaire du présent marché doit les prestations suivantes : 
 Les installations de chantier et sujétions diverses en lien avec la sécurité et l’organisation du 

chantier pendant la période de préparation et d’exécution des travaux conformément aux 
réglementations en vigueur, au PGC SPS et son additif notamment : 
- la signalisation décrite au chapitre « DT.5.1. » ;         
- le panneau de chantier décrit au chapitre « DT.5.5. » ; 
- les clôtures, portails et protections du chantier ;          
- le nettoyage des abords et l’enlèvement des gravois. 
 La réalisation de fouilles en tranchée tout terrain, comprenant la fourniture et pose des 

canalisations, accessoires et raccordement des réseaux suivants : 
- réseau d’adduction d’eau potable ;   - réseau d’évacuation des eaux usées ; 
- réseau d’évacuation des eaux pluviales ;  - réseaux électriques. 
- réseaux transmission et téléphonie ; 
 L’aménagement des espaces verts ; 
 La reprise, reprofilage et création des voiries et accès piétons de la zone en enrobé. 

8.2. Installations de chantier 
8.2.1. Locaux communs de chantier 
Le titulaire du présent lot doit l’amenée et le repli des installations de chantier (sanitaires, 

vestiaires et réfectoire), comprenant les alimentations en eau, électricité, l’entretien et le nettoyage 
durant le chantier, y compris raccordement et vérification par un organisme agréé. Il devra prendre 
en compte l’additif « COVID 19 » du PGC/SPS joint. 

 
8.2.2. Local réunions de chantier 
Une salle de réunion est mise ponctuellement à disposition des titulaires, elle est équipée : 

- d’un téléphone relié au réseau extérieur ; 
- d’une table de décharge ; 
- de chaises (5 chaises minimum) ; 
- d’un vidéoprojecteur. 

Cette salle est située à l’USID (bâtiment 0951) sur l’emprise de la base aérienne 120. Cette 
salle sera réservée par le représentant du maître d’œuvre pour les besoins de l’opération. Selon les 
conditions sanitaires, l’accès de cette salle sera limité à un nombre de 5 personnes. 
 

8.3. Réseaux 
- plan des réseaux ; 
- plan des réseaux à créer. 
 

Pour toute modification/création de réseaux, le titulaire du présent lot devra communiquer 
avec le titulaire du lot n°2 « hall d’exposition » ainsi que le titulaire responsable de la création du 
bâtiment modulaire dans le but de déterminer/positionner avec précision les arrivées/départs des 
réseaux. 
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 L’espace libre entre la feuillure de la chambre et le cadre métallique de maintien des tampons 

sera soigneusement maçonné, afin d'éviter le comblement de la chambre par des matériaux 
divers (terre, gravier, etc.) ; 

 La desserte de chaque bâtiment à partir des chambres de tirage concernées sera réalisée par 
une artère constituée de tubes PCV (dim. 56x60 mm - décrit ci-dessus). Cette artère 
débouchera dans un local libre (couloir, hall d’entrée, sas, etc.) du bâtiment concerné. 
 

11.2.1. Chambres de télécommunications 

 

 

11. DIRECTIVES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES DIRISI 
 

11.2. Infrastructures physiques externes aux bâtiments 
Le réseau souterrain des canalisations téléphoniques à construire sur l'itinéraire projeté entre 

les chambres de tirage à créer, sera déposé dans une tranchée réalisée en pleine terre comme suit : 
Dimensions de la fouille de la tranchée (Largeur/Profondeur) : 

- 0,40 / 0,80 m sous espaces verts et aires de stationnement ; 
- 0,40 / 1,20 m sous chaussée. 

 
 épandage, à fond de fouille, d'une couche de sable de construction (épais. 100 mm) ; 
 mise en place, sur la couche de sable, des tubes PVC LST par nappes de 3 ou 4 alvéoles, 

suivant la quantité ; 
 épandage, au-dessus des tubes PVC LST, d'une couche de sable de construction (épais. 100 

mm) ; 
 réalisation sous chaussée, d'une couche de béton maigre (épais. 100 mm) ; 
 épandage, au-dessus de la couche de sable ou de béton, d'une couche de terre expurgée de 

cailloux et d'objets saillants (épais. 200 mm) ; 
 remblaiement jusqu'à -0,20 m du niveau du sol des tranchées (prof. 0,80 m) avec de la terre 

expurgée de cailloux et d'objets saillants ; 
 remblaiement jusqu'à -0,20 m du niveau du sol des tranchées (prof. 1,20 m) avec du remblai 

tout venant ; 
 mise en place d'un grillage avertisseur, de couleur verte, dans les tranchées de chambre à 

chambre de tirage ; 
 Comblement des tranchées et reconstitution des espaces verts, aire de stationnement, 

chaussées etc ; 
 Le réseau des canalisations à construire sera constitué de tubes PVC LST (dim. 56 x 60 mm) 

de couleur vert ou gris. Ces tubes rigides et lisses, enterrés conformément aux normes et 
réglementations en vigueur seront équipés chacun d'un filin imputrescible de résistance ≥ à 100 
daN et de bouchons d'étanchéité aux extrémités ; 

 Les chambres de tirage à poser seront distantes entres elles de 70/80 m maximum si possible ; 
 Les chambres de tirage, en espace verts ou aires de stationnement, seront du type LT (L2T, 

L3T, L4T, ...) équipées chacune de tampons montés sur un cadre, en cornière métallique 
galvanisée à chaud, et scellée solidement dans le bâti de la chambre concernée. Ces tampons 
seront de qualité et classe suivantes : 

- en espace vert mise en place de tampons, classe 125 KN en tôle d'acier, antidérapants 
mécano soudés et galvanisés à chaud frappés du symbole "TÉLÉCOMMUNICATIONS" ; 

- en aire de stationnement mise en place de tampons en fonte classe 250 KN frappés du 
symbole "TÉLÉCOMMUNICATIONS". 

 Les chambres de tirage en chaussée seront du type KC (K1C, K2C, etc) équipées chacune de 
tampons fonte classe 400 KN montés sur un cadre en cornière métallique galvanisée à chaud et 
scellé solidement dans le bâti de la chambre concernée. Ces tampons seront frappés du 
symbole "TÉLÉCOMMUNICATIONS" ; 

 Les chambres de tirage LT ou KC seront équipées chacune d'une échelle PCV et de supports 
de câbles ; 

 Les tubes PCV, en pénétration dans les chambres de tirage, seront arasés au droit des parois 
         intérieures de ces chambres ; 
 Les masques utilisés, de ces chambres, seront maçonnés soigneusement afin d'éviter le 

ruissellement des eaux d'infiltration ; 
 Les trémies réalisées pour la desserte des bâtiments à partir des chambres de tirage seront, 

après passage des tubes PCV, maçonnées soigneusement afin d'éviter le ruissellement des 
eaux d'infiltration ; 
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11.2.6. Regard rond béton assainissement eaux usées 

 

 

 
 

 

Annexe : 

 
 

 

 

 

 


