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Phasage prévisionnel du projet : Transfert UIS

= Mais 11] 01 02 03 04 05 DG 07 09
Taches
délai d'exécution du lot
période de préparation (2 mois)
travaux [ mois)
installation de chantier
Lot 1: V.R.D. a?minissement EF + EL)
réseaux secs
pose des bordures P3
création des espaces verts
interruption pour "hall d'exposition” et "batiment modulaire”
réglage des voiries et mises a la cotes
enrobé
délai d'exécution du lot
periode de préparation (2 mois)
travaux (5 mois)
Lot 2 : Hall d"exposition realisation lries fondations
temps de séchage
pose ossature et charpente
pose bardage et toiture
travaux de dallage
travaux de finitions
Marché subséquent : delal d'execution du lot
Batiment modulaire période de préparation (3 mois)
travaux (6 mois)
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[ Extraits du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres }

Maitre d’ouvrage Constructeur d’opération Objet du marché

REALISATION DE VOIRIE ET RESEAUX
DIVERS (V.R.D.) ET
CREATION D’UN HALL D’EXPOSITION
DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE
L’UNITE D’INSTRUCTION SPECIALISEE
(UIS) DE TOURS

ETAT - MINISTERE DES
ARMEES

SERVICE INFRASTRUCTURE
DE LA DEFENSE

1. PRESENTATION DU PROJET

1.1. Objet
Dans le cadre du transfert de I'Unité d’Instruction Spécialisée (UIS) de Tours (37) sur la base

aérienne 120 de Cazaux (33), des travaux de voirie, de réseaux et de construction d’un hall devront
étre realisés.

Hors du marché, il est prévu la construction d’un batiment modulaire pérenne pour
I’accueil de I’'UIS. Ce batiment sera réalisé a I’'aide d’un accord-cadre national. Les interactions
entre ce batiment modulaire et le présent marché sont décrites dans le présent CCTP.

1.2. Caractéristigues du marché
Le présent marché est décomposé en deux lots qui seront traités en marchés sépares :
- lot n° 1 (lot étudié) : Voirie et Réseaux Divers (V.R.D) ;
- lot n°® 2 (batiment HM22) : réalisation d’'un hall d’exposition de type hangar métallique avec auvent de
liaison avec le batiment modulaire.

5. ORGANISATION DU CHANTIER

5.1. Signalisation et installations de chantier

Dans le cadre de I'exécution des travaux, I'entreprise titulaire du lot 1 (V.R.D) devra mettre en
place une signalisation interdisant I'accés a toute personne étrangére au chantier, une cloture
périphérique de la zone de travaux, du cantonnement et des zones de stockage. L’entreprise devra la
mise en place des installations de chantier communes a tous les corps d’état, le repli de ces
installations, la remise en état du terrain et la propreté des abords. Le lot 1 prévoira des vestiaires,
sanitaires et réfectoire pour le personnel affecté a 'ensemble du chantier (2 lots et marché
subséquent) et pour toute la durée des travaux, prendre en compte I'additif « PGC/SPS COVID 19 ».

Le plan des installations de chantier sera fourni pour acceptation au coordonnateur SPS
pendant la période de préparation. Les moyens prévus par le titulaire seront conformes a la
réglementation en vigueur et I'additif « COVID 19 » du PGC/SPS.

Les réunions de chantier auront lieu dans la salle de réunion de 'USID, batiment 0951 situé en
zone vie de la base, en phase de préparation et pendant toute la durée des travaux.

5.2. Nettoyage et protection des ouvrages

Les titulaires sont responsables de la protection des ouvrages jusqu'a la réception des travaux.
A cet effet, ils prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes dégradations. Au cas ou il
en serait constaté, ils remettent en état les ouvrages détériorés, entierement a leurs frais et sans
pouvoir prétendre a aucune indemnité. lls doivent le nettoyage soigné des locaux a la fin du chantier.

Aucun désordre ou dégradation ne saurait étre toléré sur les ouvrages voisins. Par conséquent,
chaque titulaire met en ceuvre tous les moyens nécessaires pour assurer leur protection et pour ne
pas les endommager. Il prend a sa charge toutes sujétions de tri et d’enlévement de déchets de
chantier, y compris les frais de transport, de stockage et de retraitement.

5.4. Appareils de levage

Les appareils de levage (grues mobiles, grue a tour) sont mis en place suivant les prescriptions
du titre 2 du décret du 8 janvier 1965 et ses textes d’application, modifié par le décret du 6 mai 1995.

La réalisation des fondations nécessaires aux voies de grues est a la charge du titulaire.

L’entreprise est tenue de respecter les dispositions contenues dans le décret N°93-41 du
11 janvier 1993, de sa version consolidée au 26 mai 2015 et de son décret d’application du 9 juin
1993, fixant les conditions de vérification des appareils de levage et de leurs accessoires.

Il est exigé, sur la base aérienne 120, pour obtenir 'autorisation de mise en place d’'une grue
d’effectuer une procédure particuliére auprés des services de contrbéle aérien 15 jours avant.

5.5. Panneau de chantier

Le titulaire du lot 1 doit la fourniture et la mise en place d’'un panneau de chantier de
dimensions minimum 2,80 x 2,50 m. Ce panneau est conforme au modele fourni par le maitre
d’ouvrage pendant la période de préparation et comporte les indications suivantes :
- le nom de 'opération, du maitre d’ouvrage, ses coordonnées et le logo du service infrastructure de la
défense ;
- le maitre d’ceuvre et ses coordonnées ;
- le nom du chargé d’affaires et ses coordonnées ;
- le nom du coordonnateur SPS et ses coordonnées ;

La fixation du panneau tient compte des surcharges climatiques (neige, vent). En aucun cas,
elle n'est réalisée sur des installations existantes (clotures, batiments, autres).

5.7. Accés au chantier

Le chantier étant situé sur 'emprise de la base aérienne, son accés est réglementé.

Les titulaires doivent certifier que le personnel qu’ils emploient est en regle vis-a-vis des
dispositions Iégales relatives aux conditions d’emploi de la main-d’ceuvre. lIs fourniront la liste du
personnel affecté au chantier, date et lieu de naissance, numéro de portable, copie des piéces
d’identité et un contréle élémentaire (CE), sous-traitants compris. lls doivent supporter toutes les
conséquences qu'entrainerait tout refus de laissez-passer que les services de sécurité auront jugé
utile, sans que ces derniers n’aient a en faire connaitre le motif.

5.8. Coordination SPS
Conformément a la loi 93-1418 du 31/12/1993, le maitre d’ouvrage souscrit un contrat avec un
coordonnateur SPS privé (phases conception et réalisation). En outre, chaque titulaire doit effectuer,
en liaison avec ce coordonnateur et le chargé de prévention de la base, une inspection préalable
visant a délimiter le chantier, préciser les voies de circulation et arréter diverses consignes de
sécurite.

6. SECURITE DES PERSONNES

La sécurité est prévue par chaque titulaire conformément a la réglementation en vigueur
relative a la protection des travailleurs, ainsi que le respect des consignes de sécurité en vigueur pour
I'utilisation des moyens de manutention.

Le titulaire de chaque lot prend connaissance des mesures générales propres au site et les fait
appliquer a 'ensemble de son personnel et ses sous-traitants le cas échéant.

Des dispositions sont prises pour :
e Qu’aucun emballage vide, matériaux, marchandises ne soit entreposé dans les locaux et dans
les dégagements ;
e Que les déchets de papier, et en général, tous les déchets combustibles résultant de

I'exploitation ou des nettoyages, soient rassemblés dans des récipients incombustibles.

Le titulaire de chaque lot assure, a ses frais et sous sa responsabilité, les mesures de
protection contre I'incendie, comportant la présence obligatoire sur chantier d’un extincteur a mousse
de poids efficace contre les feux pouvant étre provoqués par les matériels, engins et véhicules
employés.
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Le titulaire de chaque lot désigne, pour son chantier, un responsable assurant a tous : les
arréts de travaux, I'extinction des feux et le contréle des mesures de sécurité.
Le personnel de chantier est équipé suivant la réglementation de travail. Il porte en

permanence un casque de sécurité d’'un modéle homologué, des chaussures de sécurité et un gilet.

Une trousse de premiers secours, visible et accessible en cas d’accident, est déposée a proximité
des lieux du chantier.
Il est demandé de prendre en compte I'additif « COVID 19 » du PGC/SPS joint.

8. LOT N°1 : VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (V.R.D)
8.1. Synthése des travaux
Le titulaire du présent marché doit les prestations suivantes :

v Les installations de chantier et sujétions diverses en lien avec la sécurité et I'organisation du
chantier pendant la période de préparation et d’exécution des travaux conformément aux
réglementations en vigueur, au PGC SPS et son additif notamment :

- la signalisation décrite au chapitre « DT.5.1. » ;

- le panneau de chantier décrit au chapitre « DT.5.5. » ;
- les clétures, portails et protections du chantier ;

- le nettoyage des abords et 'enlévement des gravois.

v’ La réalisation de fouilles en tranchée tout terrain, comprenant la fourniture et pose des
canalisations, accessoires et raccordement des réseaux suivants :
- réseau d’adduction d’eau potable ; - réseau d’évacuation des eaux usées ;
- réseau d’évacuation des eaux pluviales ; - réseaux électriques.
- réseaux transmission et téléphonie ;

v' L’aménagement des espaces verts ;

v’ Lareprise, reprofilage et création des voiries et accés piétons de la zone en enrobé.

8.2. Installations de chantier
8.2.1. Locaux communs de chantier
Le titulaire du présent lot doit 'amenée et le repli des installations de chantier (sanitaires,
vestiaires et réfectoire), comprenant les alimentations en eau, électricité, I'entretien et le nettoyage
durant le chantier, y compris raccordement et vérification par un organisme agrée. |l devra prendre
en compte I'additif « COVID 19 » du PGC/SPS joint.

8.2.2. Local réunions de chantier

Une salle de réunion est mise ponctuellement a disposition des titulaires, elle est équipée :
- d’'un téléphone relié au réseau extérieur ;
- d’'une table de décharge ;
- de chaises (5 chaises minimum) ;
- d’un vidéoprojecteur.

Cette salle est située a 'USID (batiment 0951) sur 'emprise de la base aérienne 120. Cette
salle sera réservée par le représentant du maitre d’ceuvre pour les besoins de I'opération. Selon les
conditions sanitaires, I'acces de cette salle sera limité a un nombre de 5 personnes.

8.3. Réseaux
- plan des réseaux ;
- plan des réseaux a créer.

Pour toute modification/création de réseaux, le titulaire du présent lot devra communiquer
avec le titulaire du lot n°2 « hall d’exposition » ainsi que le titulaire responsable de la création du
batiment modulaire dans le but de déterminer/positionner avec précision les arrivées/départs des
réseaux.

8.3.1. Réseau d’adduction d’eau potable
Batiment modulaire pérenne « UIS »

Le réseau d’adduction d’eau potable sera connecté a partir du réseau existant a proximité au
Nord-Est de la zone d’'implantation. Une vanne sera mise en place au départ et a I'arrivée du nouveau
réseau. Ces vannes seront accessibles a l'intérieur des regards créés en début et en fin de réseau.
Les regards seront dimensionnés (minimum 50x50cm) afin de permettre un accés aisé aux vannes.

8.3.2. Réseau d’évacuation des eaux usées
Batiment modulaire pérenne « UIS »

Le réseau d’évacuation des eaux usées sera connecte sur le réseau d’eaux usées a partir de la
station de relevage située au Nord-Est de la zone. Un regard sera créé a proximité du nouveau
batiment. Au besoin, le titulaire installera une pompe de relevage pour assurer une évacuation
efficace des eaux usées.

8.3.3. Réseau d’évacuation des eaux pluviales
Batiment modulaire pérenne « UIS »

Le réseau d’eaux pluviales de la nouvelle structure sera connecté au réseau d’évacuation
existant au Sud de la zone d’'implantation. Les regards seront créés a proximité du nouveau batiment.

8.3.5. Réseau transmission et téléphonie
Le titulaire du présent lot assurera :
- la fourniture et pose du cable téléphonique reliant le batiment modulaire au batiment MO1 (distance
estimée a 300 métres) et la connexion a I'intérieur du batiment modulaire sera réalisée par le titulaire
du batiment modulaire, en conséquence, une réserve suffisante sera laissée en chambre ;
- la fourniture et pose du cable optique reliant le batiment modulaire au batiment HM28 (distance
estimée a 135 metres) et la connexion a l'intérieur du batiment modulaire sera réalisée par le titulaire
du batiment modulaire, en conséquence, une réserve suffisante sera laissée en chambre.
- plan des réseaux a creéer.

8.3.6. Grillage avertisseur
Les couleurs nomenclatures sont :
- vert pour le réseau de téléphone et de télédistribution ;
- blanc pour le réseau de fibre optique ;
- bleu pour le réseau d'eau potable ;
- rouge pour les réseaux d'électricité et d'éclairage ;
- jaune pour le réseau de gaz ;
- marron pour la conduite de refoulement des eaux usées.
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11. DIRECTIVES TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES DIRISI

11.2. Infrastructures physiques externes aux batiments
Le réseau souterrain des canalisations téléphoniques a construire sur l'itinéraire projeté entre

les chambres de tirage a créer, sera déposeé dans une tranchée réalisée en pleine terre comme suit :

YV V

A\

YV VvV V V¥V V¥V VYV

\ A7

Dimensions de la fouille de la tranchée (Largeur/Profondeur) :
- 0,40/0,80 m sous espaces verts et aires de stationnement ;
- 0,40/1,20 m sous chaussée.

épandage, a fond de fouille, d'une couche de sable de construction (épais. 100 mm) ;
mise en place, sur la couche de sable, des tubes PVC LST par nappes de 3 ou 4 alvéoles,
suivant la quantité ;
épandage, au-dessus des tubes PVC LST, d'une couche de sable de construction (épais. 100
mm) ;
réalisation sous chausseée, d'une couche de béton maigre (épais. 100 mm) ;
épandage, au-dessus de la couche de sable ou de béton, d'une couche de terre expurgée de
cailloux et d'objets saillants (épais. 200 mm) ;
remblaiement jusqu'a -0,20 m du niveau du sol des tranchées (prof. 0,80 m) avec de la terre
expurgeée de cailloux et d'objets saillants ;
remblaiement jusqu'a -0,20 m du niveau du sol des tranchées (prof. 1,20 m) avec du remblai
tout venant ;
mise en place d'un grillage avertisseur, de couleur verte, dans les tranchées de chambre a
chambre de tirage ;
Comblement des tranchées et reconstitution des espaces verts, aire de stationnement,
chaussées etc ;
Le réseau des canalisations a construire sera constitué de tubes PVC LST (dim. 56 x 60 mm)
de couleur vert ou gris. Ces tubes rigides et lisses, enterrés conformément aux normes et
réglementations en vigueur seront équipés chacun d'un filin imputrescible de résistance = a 100
daN et de bouchons d'étanchéité aux extrémités ;
Les chambres de tirage a poser seront distantes entres elles de 70/80 m maximum si possible ;
Les chambres de tirage, en espace verts ou aires de stationnement, seront du type LT (L2T,
L3T, L4T, ...) équipées chacune de tampons montés sur un cadre, en corniére métallique
galvanisée a chaud, et scellée solidement dans le bati de la chambre concernée. Ces tampons
seront de qualité et classe suivantes :
en espace vert mise en place de tampons, classe 125 KN en téle d'acier, antidérapants
mécano soudés et galvanisés a chaud frappés du symbole "TELECOMMUNICATIONS" ;
en aire de stationnement mise en place de tampons en fonte classe 250 KN frappés du
symbole "TELECOMMUNICATIONS".
Les chambres de tirage en chaussée seront du type KC (K1C, K2C, etc) équipées chacune de
tampons fonte classe 400 KN montés sur un cadre en corniere métallique galvanisée a chaud et
scellé solidement dans le bati de la chambre concernée. Ces tampons seront frappés du
symbole "TELECOMMUNICATIONS" ;
Les chambres de tirage LT ou KC seront équipées chacune d'une échelle PCV et de supports
de cables ;
Les tubes PCV, en pénétration dans les chambres de tirage, seront arasés au droit des parois
intérieures de ces chambres ;
Les masques utilisés, de ces chambres, seront magonnés soigneusement afin d'éviter le
ruissellement des eaux d'infiltration ;
Les trémies réalisées pour la desserte des batiments a partir des chambres de tirage seront,
aprés passage des tubes PCV, magonnées soigneusement afin d'éviter le ruissellement des
eaux d'infiltration ;

» L’espace libre entre la feuillure de la chambre et le cadre métallique de maintien des tampons
sera soigneusement magonne, afin d'éviter le comblement de la chambre par des matériaux
divers (terre, gravier, etc.) ;

> La desserte de chaque batiment a partir des chambres de tirage concernées sera réalisée par
une artére constituée de tubes PCV (dim. 56x60 mm - décrit ci-dessus). Cette artére
débouchera dans un local libre (couloir, hall d’entrée, sas, etc.) du batiment concerné.

11.2.1. Chambres de télécommunications

Tampon télécommunications

Cadre acier D\

mécanosoudé galvanisé

—_—
\JT;—/;%,H\’“\&\
Q\\\)
e

"

N .

CHAMBRE sous TROTTOIR

NF P 98

(type L.. T) | Classe du tampon : 125 KN

CHAMBRE sous ACCOTTEMENT PARKING | (type L3T) | Classe du tampon : 250 KN

CHAMBRE sous CHAUSSEE (type K.. C) | Classe du tampon : 400 KN
(mm) BETON TAMPON
TYPE Dimensions Dimensions (mm)
Poids (kg) Nbr
Long Larg Hanut Long Larg
LOT 420 240 300 160 495 3l6 1
L1T 520 380 600 290 633 495 1
L2T 1160 380 600 500 633 495 2
L3T 1380 520 600 640 633 495 3
L4T 1870 520 600 815 633 495 4
L5T 1790 g80 1200 1910 990 633 3
Lo6T 2420 g80 1200 2500 990 633 4
K1C 750 750 750 770 850 750 1x2
K2C 1500 750 750 1040 850 750 2x2
K3C 2410 1000 820 1510 850 750 3x2
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11.2.6. Regard rond béton assainissement eaux usées
Tampon de chaussée concu pour les travaux de réhabilitation - Trafic intense
Ouverture lihre Encombrement  Hauteur Mazse Rét
{mm) {mm] {mm] (ko)
o T B 400 Bas0 75 75 BAE746P
0400
F Reh del0ould R‘hal.sse ellou .
E_E ' . aussede 10ou15cm
5. N oS N616H91617 )
E Dalle réductrice
w | (115kg)
i 91601 R
Dalle réductrice hauteur 13 cm Cone réducteur hauteur 40 cm Hauteur 90 cm
(avec feuillure de centrage dutampon)  (avec ousans échelons) 91623 Q (aver ousans échelons)
E 91600 Q M624R
& Anneau de 700
(480 kg)
91606 X
] [ ément haut 90 cn
avec ousans échelon
E Anneau de 600 627U
S (320 kg)
91605W
E Anneau de 400 lément haut 60 cm
o (210 kg) {avec ousans échelons)
~ 91604 U NM626T
5 ?.:?ﬁu ;193[][] !lémenthaul 40 cm (armé)
= g (avec ousans échelons)
NC 916258
MANUTENTION SURE i
Lesregards PRO 800 constituent la gamme de regards EU parancres de levage EMBOITEMENTS LISSES
.. L, . - ; aspectglaceé
dont les joints spéciaux permettent une variation d'anglesde 24 .
pour une grande soup lesse d'utilisation face aux aléas de chantier.
Raccordement sur réseaux EU
-PVCOD®@ 160 mm et 200 mm ETANCHEITE
- PYC 0D @ 250 mm uniquement sur le multi-angles GAF{.NTIE
- Fonte 1D @ 150 mm et 200 mm. Contrilée 100 %
Fil d'eau: pas de perte. delaproduction
Etanchéité garantie uniquement avec les joints CRP. ~
DEAU
SOIGNE
FONDS DE REGARD EU PRO 8800 Az
HAUTEUR UTILE45CM 5
ANGULATION e
IMPORTANTE LY
joint multilevre
accepte
déviation +/-12°
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