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Entrée personnel

Entrée / Sortie
Portail 5m

6.00 m
 

Neutralisation de
6 places de parking

Neutralisation de
2 places de parking

3.00 m
 

2 places de parking 
encadrement

Zone de stockage Banches
180 m²

Zone de stockage
45 m²

Zone de survol inderdit en charge

Zone de survol inderdit en charge

POTAIN MDT 219 J10
Grue a tour

Flèche : 45.0m
HSC : 28.0m

Charge en bout : 4,5t

SECATRI
Lavage toupie

Lave-Bottes

ST 50

ST 35

ST 25

ST 10

Zone de stockage Armatures
140 m²

Rack à 
barres HA

Elingues 6m

Banches ht. 3.80m

Sécurité

3.
8

4.
43

+79.86 NGF

POTAIN MDT 219 J10
Grue a tour

Flèche : 45.0m
HSC : 28.0m

Charge en bout : 4,5t

+65.86 NGF

+51.86 NGF

+85.23 NGF

RDC

R+1

Clôture de chantier type bardage ht: 2m

Clotures et portails :

Portails de chantier

Emprise des constructions :

Emprise construction infrastructure

Emprise construction superstructure

Emprise base vie

Installation de chantier :

Emprise zone de déchargement PL

Emprise zone de tri de déchets

Zones de stockage Matériels

Zone de survol interdit en charge

Clôture de chantier type HERAS Emprise des talus (phase terrassements)

Zone podium de lavage

Limite de propriété

Emprise domaine public

Circulation(s) piétons personnel chantier

Zones de stockage Armatures

Zones de stockage Banches

LEGENDE :

Chantier interdit au public

Point de rencontre secours

Trousse de premiers secours

Point de rassemblement

Zone de tri sélectif 

Armoire pied de grue

Sortie de camions

Attention travaux

ECHELLE :

INDICE DATE MODIFICATIONS

INDICE :PLAN :

DATE :

EMISSION VERIFICATION

Document

Chantier Métier Phase Zone Numéro Indice

VALIDATION

LEGENDRE
CONSTRUCTION

5, rue Louis Jacques Daguerre

CS 60825 - 35208 Rennes Cedex 2

Tél: 02.99.86.75.86.  

site: www.groupe-legendre.com    

Place du Champ-de-Foire

1/125ème

A 21/10/2019 Première émission

Les Terrasses du Haras
22400 LAMBALLE

TR JM

B 23/10/2019 Bac secatri, conteneurs, signalisation TR

C 12/02/2020 Zones e stockage - Base vie - Containers TR

100

12/02/2020

Plan d'Installation de Chantier
ZONE ENS

C

LAMBALLE MTH EXE ENS 100 C

Ech: 1 : 125

Vue en plan :PIC

Ech: 1 : 150

Coupe :Grue

RDC : 
- bloc 5
- salle de réunion (2 bungalows)

Composition base vie 

R+1 : 
- bureaux CDC et CDT (2 bungalows)

bac
Rectangle

bac
Ligne

bac
Ligne

bac
Ligne

bac
Machine à écrire
Bâtiment existant
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