BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

Technicien Constructeur Bois

E2 — Epreuve de Technologie

PREPARATION D'UNE FABRICATION ET D'UNE MISE EN CEUVRE SUR CHANTIER

DOSSIER CORRIGE

Ce dossier comprend :

Thémes Page Bareme
Page de garde 1/7
1 - Préfabrication de mur de facade 2-317 /25
2 - Analyse de mise en ceuvre d’une charpente 417 /30
3 - Planification de chantier 5/7 /30
4 - Contrdle des implantations des murs extérieurs 6-7/8 /40
Total sur / 125
Total sur /20
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FICHE CONTRAT

Théme support n°1:

Préfabrication du mur de facade Sud

1
Compétences ciblées : | C2.4 Etablir le processus de fabrication
Travail demandé Conditions Ressources Bareme
- Etablir le processus de préfabrication du mur de fagade sud, a l'aide de l'outillage de I'entreprise et le plan de cette fagade (DR (documents ressources)).
- Définir les opérations a 'aide de croquis, les points de contrdle a vérifier, le ou les moyens utilisés. /20
Remarque : les murs semi ouvert sans l'isolation et avec pare pluie seront assemblés en atelier prét a étre chargé pour le transport.
Total /20
Rep.| Nb. Opérations Croquis de I'élément ou du sous ensemble Machines outils et sécurité Controle
Rep Q Long Rep Q Long Rep Q Long
Mise a longueur (coupe d’équerre) pour les bois de Mt 9 2437 PMP 3 365 THP L 1010
10 | 56 145 x 120- Upe dequerre) pou MP_ | 2 2172 MA | 2 | 2437 TBfil 2 2607.5 Scie universelle + EP| Métre
' PMtl 11 442 MtRA | 2 2437 TBR 2 2652.5 Fiche de taille
PMtS 11 115 TBfen 2 1310 SA 1 6225
Mtcfen | 4 1790 THfen | 2 1310 THil 2 6225
L ' . Rep Q Long Rep Q Long Rep Q Long .
11 | 13 'Vi"sneofl Ié):%lée:rl(z%qupe d'eéquerre) des bois pourle 1 579 CP | 8 | 250 Scie universelle+ EPI Fich'g'zteretame
Pig ' E 2 584 LFP_ | 1 | 6225
. . . R L R L R L .
Mise a longueur (1 coupe d’équerre + 1 coupe a 45°) °p Q ong °p Q ong ep Q ong Métre
12 | 12 des bois pour le pignon en 45x120: MtPig 2 2920 MtPig | 2 1042 cpP 1 4235 Scie universelle+ EPI Rapporteur d’angle
P P9 ' MtPig | 2 2300 MtPig | 2 | 296 CcP 1 4384 e e ol
MtPig | 2 1245
Mise a longueur : Rep Q Long Rep Q Long Rep Q Long . Décametre
2015 (2 coupes // a 45°) et 2 coupes a 45° / \ CP 2 1715 CP 2 826 CP 1 598 Cloueur pneumatique+ EPI Fiche de contréle
. . s Scie circulaire a lame
21| 2 Mise sur Ilgn_e d(_as eleme_n_ts de structure sur table de carbure de tungsténe. + EPI Visuel
montage et fixation des liaisons par clouage.
Table de montage
Mise en ceuvre du voile travaillant « Duripanel » et _ Pd Agrafeuse pneumatique-+ .
22| 2 écoupe selon la forme du pignon | a EP| Visuel
P Pig (- | Table de montage
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Rep.| Nb. Opérations

Croquis de I'élément ou du sous ensemble

24 | 2 Mise en ceuvre du voile travaillant « Duripanel » \\‘3

D

[

N
\

[

G

Table de montage

Machines outils et sécurité Controle
| | Agrafeuse pneumatique+ _
EPI Visuel

o5 | 2 Fixation du panneau par agrafage 35mm

EPI

Point de fixation

Table de montage

36 fixations par panneau entier \\‘q Table de montage par panneau
\ \ \
20 Agrafeuse pneumatique+
26 | 2 Mise en ceuvre du pare pluie coté ext. \ % EPI Visuel
\ \
ﬁ % Table de montage
. e . ) N
\ % Agrafeuse pneumatique+
27 | 2 Mise en ceuvre des contre latte 22 x 45 \ § \ EPI Visuel

30 | 2 [Stockage des parois avant chargement

Pont roulant + EPI

Repérage des
murs par rapport
au plan de levage
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FICHE CONTRAT

Théme support n°2: Analyse de mise en ceuvre d’'une charpente

2
Compétences ciblées : | C1.3 Décoder et analyser les données de gestion
Travail demandé Conditions Ressources Baréme
Vous devez effectuer le levage de I'ensemble de la charpente en compagnie de deux équipiers selon les éléments de structure fabriqués en atelier.
vous avez a votre disposition le chariot élévateur de I'entreprise. Dossier technique
- Etablir le mode opératoire en précisant la chronologie de la pose des éléments selon les références de I'entreprise (DR). CD ressources / 25
- Etablir les points de contrdle et la mise en place des moyens de sécurité en fonction du PPSPS (DR). plan de levage charpente
La pose de la charpente sera effective apres la pose du film sous toiture pour la mise hors d’eau.
Total / 25
Rep. Opérations Matériels de levage et moyens associés Dispositifs de sécurité et PPSPS Contréle
Avant I'arrivée du chariot élévateur télescopique, installation du dispositif Echafaudage sur la périphérie du plancher + filet de rive Plan détaillé
10 |de sécurité en périphérie du plancher d’étage, des points de contrdle, Manuel Etayage des pignons Décameétre
tracage des axes de ferme. EPI Niveau laser
20 |Assemblage des 5 fermes au sol Manuel EPI Pla}n det\aulle
Décameétre
Levage des fermes par la chronologie suivante : Plan détaillé
N°5; 6;4;7et3 et positionnant les faitages 15, 18,16 et 17au fur et a iz i b EPI Veérification
30 . ) . , . Chariot élévateur, étais tire pousse, : e g
mesure. Réglage dégrossit de 'ensemble avant la mise en ceuvre des Balisage périphérique des ramenerets
raccords. Au niveau laser
. Vérification de
40 Asgemblage des demies fermes de noue 1 et 2 Chariot élévateur EPI l'implantation.
puis levage. o
Plan détaillé
50 |Acheminement des bois par type sur le plancher d’étage. Chariot élévateur EPI /
Pose des sablieres 34, 35, 37, 36, 32, 33 et 31. \{_erlflcatlor_l de
60 |[-. " . 3 . Manuel EPI l'implantation.
Fixation provisoire avant réglage fin. o
Plan détaille
Répartition des pannes et pose suivant la chronologie suivante : :
70 11. 12, 10, 14, 24, 26, 23. 25, 21, 27. 11, 13, 22.19, 20 et 28. Manuel Echafaudage roulant, Harnais, EPI /
80 Répartition des chevrons selon leur zone, pose du chevronnage 39, 40, Manuel Echafaudage roulant, Harnais, EPI alianement
38, 43,41 et 42. Nettoyage du chantier 9
Vérification de
90 [Pose de la lucarne et de la marquise Manuel Echafaudage, EPI l'implantation.
Plan détaille
100 |Pose du film sous toiture avec contre lattage Manuel Harnais, EPI /

Nettoyage du chantier et tri des déchets sélectifs

Total temps estimé du mur facade
en minute puis en heure :
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FICHE CONTRAT

Théme support n°3: | Planification de chantier
3 . ... | C1.2 Décoder et analyser les données opératoires
Compétences ciblées :
Travail demandé Conditions Ressources Baréme
- Compléter le diagramme de Gantt en fonction de vos recherches précédentes, et selon les contraintes du chantier. Dossier technique /95
Se référer aux temps moyens de référence de I'entreprise de charpente CD ressources
Total /25

PLANNING DINTERVENTIONS CHARPENTE
. -y Temps Mombre emps ré
Gluantits | Temps Fif Unitaire d'cuvricr Temps réal SEM}'&.JIINE T T SEM}QJ{NE 12 SEM}QJ{NE 13 SEM}'&J{NE 14 SEMJQJI[NE 15
CORPS D'ETAT FIP|F[P|F][P[F|[P]|F][P || Lundi | Mardi Mercred Jeudi lendreds D] Lundi | Mardi Mercre] Jeudi Jendreds [o] Lundi | Mardi fercred| Jeudi fendred=[D] Lundi | Mardi fercred] Jeudi fendred s [D] Lundi | Mardi Mercred] Jeudi [rendreds[o
5.0 Maconnerie CEEI R E I R R e se des longrined % é}.ﬁ 2 r__-ﬁﬁ'/.ﬁ
Transport BEE - i
Charpente Dalle bois 2 F - - 7))
Trgnapnrt . G ;\ 7 L
Murs bais exterieurs 2 - = ;\ -
Transport B - i C
hurs bois interieurs 2 - PC - =4
Transport G - j\ HI - L
faux plancher 2 o F - ;\ )
Transpart BT % e L
Ferme 2 - F - O
Faitage . z . - ;\ F [[p . >
Pannes gz | gz |on|osfez]sa] 2 a1 - F - ;\
Sabligre P EEREREEE 2,3 |43 . 3 5 / O
Chevran sozfanz| ot or]as[aa] 2 12 | 18 ; = ); = Q
Lucarne et margquise 2l e8| 2|12] 2 4 - ﬂ\ F - F F
Maintenance 2 4 2 = ;ﬁ o
. Fabricatian -1 heure
:Pose E . Maintenance

. Contrdle dimplantation et des niveaux

: Transport du lat sur le chantier

= 0 [ @ [

CRTT
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FICHE CONTRAT

4 Theme support n°4: Controle des implantations des murs extérieurs avant la pose du plancher supérieur
Compétences ciblées : | C4.2 Contréler la conformité des supports et des ouvrages
Travail demandé Conditions Ressources N° du doc. réponse Bareme
- Etablir un plan d’'implantation coté et détaillé de la dalle du RDC, comportant les points de contrdle a vérifier sur le chantier. ggsrse'i;(tﬁzg?ue 6/7 /15
- Etablir la procédure de contrdle de ce support, en précisant la chronologie, les tolérances admissibles et les moyens de controle gODSfe'irséicrzggue 717 /15
Total /40
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Tolérances d’exécution

A remplir par I'opérateur

Rep. Procédure et /ou opérations de contrble Moyen de Contrble : . . Py N
dimensionnelles et géométriques contrdleur
10 Re_leve des Iongu_eurs, largeurs passages Tele,metre\ laser Longueur et largeur +/- 0,01m
Suivants des origines mesures. décametre
Télémetre laser
Décametre
, . +/-
20 [Equerrage des murs Relevé des diagonales Equerrage +/- 0,01m sur 10m
Niveaux +/- 0,01m sur 10m
30 |Niveaux d’arase des murs ou des planchers Niveau laser Soit Imm/m
Et +/- 0,02m /ml
40 Allgnement des murs Cordeau ou décametre +/- 5mm
Rectitude des bords en plan
50 |Relever les points critiques a remédier / /
60 Donner des recommandations écrites pour modification / /

eventuelles avant de poser le plancher d’étage.
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