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Theme 1: Planning définissant le lancement et les délais
Mise en situation :

Le gérant de la boulangerie "Les délices de Fabrice" consulte votre entreprise ainsi
gue trois autres pour la rénovation de son magasin.

Il vous contacte le 5 janvier et prend rendez-vous pour le 12 janvier ou une personne
de votre entreprise se rend sur place pour faire I'état des lieux, le relevé de mesures et
établir le cahier des charges. Le boulanger souhaiterait fixer la date de réception du
chantier au 17 ao(t.

Une étude de faisabilité définissant un avant-projet et une estimation des dépenses lui
sont remises le 10 février.

Vous devez:

Etablir le planning prévisionnel permettant de déterminer les différentes dates limites
importantes du chantier et notamment celle d'acceptation du devis a partir de laquelle
vous ne garantissez plus une date de réception au 17 aodt.

Vous disposez :

- du document "Planning" extrait de I'étude de faisabilité (voir dossier ressources)

Zone réponse :

Question 1 / 9 points
Compléter le calendrier (page DS 3/ 9) afin d'obtenir un document permettant de
visualiser les différentes étapes de I'étude et du chantier.

Question 2 / 21 points
A partir du calendrier que vous venez de remplir (page DS 3/ 9), compléter le tableau
ci-dessous.

Afin de garantir une date de réception du chantier au vendredi 17 aodt, il faut
que les délais suivants soient respectés :

Taches a réaliser Date

Validation de la proposition financiére et engagement contractuel

Réalisation de I'avant-projet sommaire

Dépot des autorisations administratives

Réalisation des plans d'exécution et pieces écrites

Consultation des intervenants

Engagement des entreprises

Démarrage des travaux

Livraison du chantier 17 aoit

Théme 2 : Durée des opérations
Mise en situation :

Vous étes chargé de déterminer le nombre d'intervenants nécessaires pour garantir
le délai d'intervention de I'entreprise du lot Platrerie.

Vous devez : / 40 points

Compléter le document DS 4 / 9 afin d'établir le temps unitaire d'exécution pour la
pose des doublages en plaque de platre sur ossature métallique ainsi que pour les
cloisons (type Placostil) et le nombre d'ouvriers nécessaires pour tenir le délai imposé,
sachant que la durée de travail journaliere est de 8 heures.

Vous disposez :

- des esquisses représentant les parois a doubler et permettant le calcul des surfaces
(dossier ressources)

- du dossier technique et de I'extrait du CCTP

- du plan "doublages et cloisonnement plaque de platres” (dossier ressources)

- d'un extrait de "Batiprix" (dossier ressources) donnant des valeurs horaires en
centiemes d'heure pour le lot Platrerie.

Zone réponse :

Répondre sur le document DS 4/ 9.
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Zone reponse : MUR NORD-OUEST Surface (avec détail des calculs) / 3 points
Calcul des surfaces de doublage et de cloison Placostil Panneau 20 283%0,71 =2 m?
CAISSON PICKING Surface (avec détail des calculs) / 3 points
Panneau 21 2,83x0,06 =0,17 m?
Cloisons 1 et 2 1,70 x 0,63 x 2 = 2,14 m?
TOTAL DOUBLAGE |2 + 0,17 =2,17 m?
Cloison 3 0,978 x 0,63 = 0,62 m?
TOTAL CLOISON | 2.14 + 0,62 = 2.76 m? Calcul des surfaces de doublage de plagues de platre / 3 points
Surface Mur NOrd-OUESE 2,17 M2 F ... ou it e e e e e e e
MUR NORD-EST Surface (avec détail des calculs) / 8 points
loi 4 : . _
Cloison Surface cloisons = surface caisson picking 2,76 M2+ ............ccoiiiiiiiiiiii e,
Cloison 5
TOTAL CLOISON . . A .
Calcul du temps nécessaire au lot Platrerie / 13 points
Panneau 6 Afin d'éviter des calculs inutiles (nez de cloison, petites piéces...) et tenir compte de la
Panneau 7 complexité de l'ouvrage (gorges, recoins divers...) on a appliqué un coefficient de
sécurité d'environ 20 % aux surfaces trouvées.
Panneau 8
Panneau 9 Etape Temps unitaire de pose Temps total / 9 points
TOTAL DOUBLAGE Faux plafond + gorges
Pose ossature métallique 0,32 h/m? 20,5 m?x 0,32 =6,56 h
PILIERS (SUD-OUEST) | Surface (avec détail des calculs) /5 points Pose plaque de platre 0.25 h m? 205m?x 0,25 =513 h
Panneau 10 Traitement des joints 0,10 h ml 30 mlx 0,10 =3,00 h
Panneaux 11 et 12 Doublage des murs
Pose ossature métallique | ...cooeiiii 30mM2X .ooeunnnns = e
Panneaux 13 et 14 Pose plague de platre | .o 30mM2X ...oeuunnns = i
Panneau 15 Traitement des JoiNtS | .o 45 ml x =
Montage cloison |
TOTAL DOUBLAGE T
Pose ossature métalliqgue | ...coeiiii 75mM2X ............ S e
Pose plague de platre | .o 75mM2X ............ T e
MUR SUD-EST Surface (avec detail des calculs) /'5 points Traitement des joiNtS | ...oooiiiiiiiiiiiee e 22 ml x =
TOTAL | o
Panneau 16
Panneau 17 Temps prévu par l'architecte pour le lot Platrerie dans le planning prévisionnel : .........
Panneau 18 (Nbr d’heures ouvrables/jour : 8 h) / 2 points
Panneau 19 (fond du Nombre d'ouvrier(s) nécessaire(s) pour réaliser le lot dans le temps imparti : ... ouvrier(s)
caisson picking) / 2 points
TOTAL DOUBLAGE
Baccalauréat professionnel : . : .
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Theme 3: Planning prévisionnel
Mise en situation :

Finalement, la validation de la proposition financiére de la part du gérant de la
boulangerie-pétisserie s'est faite avec du retard car il a attendu de recevoir les devis
de toutes les entreprises qu'il avait consultées pour faire son choix.

La livraison ne pourra donc pas se faire avant le 24 ao(t. (voir planning
prévisionnel)

Vous devez convoquer les entreprises pour l'ouverture du chantier.

Question 1: / 20 points

Vous devez:

Déterminer quelles doivent étre les entreprises présentes a l'ouverture du chantier
le 30/07 ainsi que la (ou les) tache(s) qu'elles doivent effectuer ce (ou ces) jour(s) la.

Vous disposez de :
- de I'extrait du CCTP (dossier technique)
- du planning de chantier prévisionnel (dossier ressources)

Zone réponse :

Les corps de métier présents a l'ouverture du chantier sont :

ENTREPRISE de TACHES

Démolition Pose de la palissade

Question 2: /20 points
Mise en situation :
Vous devez vous assurer sur le chantier que chaque poste est bien traité.
Vous devez:
Répartir pour chaque entreprise la tache qui lui incombe.
Vous disposez de:

- de l'extrait du CCTP (dossier technique)
- du planning de chantier prévisionnel (dossier ressources)

Zone réponse :

Les taches ci-dessous sont imparties aux entreprises suivantes :

TACHES ENTREPRISE de / LOT

Remise en état du sol par la coulée d'une chape Démolition - Magonnerie

Fourniture et pose d'un systeme de climatisation | ...

Création d'un réseau d'évacuation pour le groupe
climatisation

Fourniture de la porte coulissante d'acces au magasin

Montage d'un caisson d'habillage du meuble picking
réfrigéré

Fourniture des verres d'habillage rétro laqgué |

Pose des verres d'habillage rétro laqué

Fourniture des tablettes relevables sur vitrines réfrigérées | .........ccooviiiiiiinnnn.

Fourniture des panetiéres se fixant sur les créemailléres
SOFADI T T T Tl

Pose des crémailleres SOFADI recevant les panetieres

Alimentation électrique pour la motorisation des stores
bannes

Baccalauréat professionnel
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Question 3
Mise en situation :

10/ points

Vous étes sur place pour gérer le chantier.

L'entreprise chargée du lot "Revétement de sol" vous informe qu'en raison d'un
probleme de retard pour I'approvisionnement du carrelage, elle est obligée de décaler
de trois jours son intervention sur le chantier.

Vous devez :

Comparer le planning prévu initialement DR 5/ 7 avec le document DS 7/9
proposant le planning ajusté a ce retard.

Expliquer pourquoi certaines entreprises ont eu leur date d'intervention modifiée et
d'autres entreprises gardent la date prévue initialement par l'architecte (DR 5/ 7).

Vous disposez de :
- I'extrait du CCTP et des plans (dossier technique)
- planning de chantier prévisionnel (dossier ressources)

Question 4
Mise en situation :

/ 40 points

Maintenant que vous avez établi quelles étaient les entreprises concernées par le
nouveau délai de livraison du carrelage, vous devez vérifier et mesurer si ce retard a un
impact sur la date de réception prévisionnelle.

Vous devez:

Etablir un nouveau planning de chantier qui tienne compte de ce retard en
respectant les jours de repos propres a chaque entreprise (samedi et/ou dimanche) tels
qu'ils étaient initialement prévus dans le planning prévisionnel. (Dossier ressources)

Vous disposez de :

- de I'extrait du CCTP et des plans (dossier technique)
- du planning de chantier prévisionnel (dossier ressources)

Zone réponse :
Les entreprises concernées par ce retard sont les entreprises chargées des lots :
- Plomberie

- Electricité
- Platrerie

- Peinture

parce que tous CeS I0tS ONt DESOIN ... ...iuiiiii i e e e e e e

Les entreprises qui ne sont pas concernées par ce retard sont les entreprises
chargées des lots : - Démolition

Serrurerie

Maconnerie facade extérieure

parce que tOUS CES IOIS 0N ... .u ittt e e e e et e e e e

Zone réponse :
Pour répondre a cette question, vous devez remplir le document DS 7/9
Vous n'avez pas l'obligation de respecter les couleurs et vous pouvez vous

contenter de griser les périodes correspondant aux interventions des entreprises.

La nouvelle date de réception prévisionnelle estle ..............ccooiiiiiiii i,
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PLANNING PREVISIONNEL Ajusté (suite au retard annoncé) : Boulangerie-Patisserie "DELICES DE FABRICE"

N° Semaine 31 32 33 34 35
Date de début des travaux : 30/07 JOURS S D L M M J \Y S D L M M J \Y S D L M M J % S D L M M J \Y S D
DATE 4 5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
LOTS Sociétés

DEMOLITION
Pose de la palissade
Démolition générale du magasin

Mise en ceuvre des saignées de sol

PLOMBERIE
Neutralisation de l'installation
Mise en place des réseaux

Mise en place des divers matériels

CARRELAGE
Faconnage de la chape
Faconnage du ragréage
Pose du carrelage / Faience
Pose des tapis de sol

ELECTRICITE
Pose du coffret de chantier+ neutralisation
Mise en place des réseaux

Pose des éclairages

Installation des matériels

Mise en service de l'installation

PLATRERIES
Ferraillage et ossature

Fermetures ilaco
Mise en peinture des ensembles _-

FROID TECHNIQUE | .
Neutralisation de l'installation
Mise en place des réseaux
Mise en place des groupes
Connexion des vitrines

Mise en service de l'installation

CLIMATISATION
Mise en place des réseaux
Mise en service de l'installation

MENUISERIE AGENCEMENT | ...
Intervention facade

Tracage du doublage périphérique
Pose des divers habillages menuisés
Pose des différents mobiliers
Habillage des vitrines réfrigérées
Pose des divers autres éléments

SERRURERIE
Pose des facades
Pose des divers autres éléments

Piguaae du crépis existant

Enduit neuf (ou pierres apparentes) !
AUTOMATISME e
Pose des ensembles

Pose des éléments sur site
BANNES ET TOILES

Pose des éléments sur site
VITRINES REFRIGEREES | ...
Pose des éléments sur site

FLOCAGE
Intervention

Réunion de chantier | ...

Baccalauréat professionnel
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Théme 4 : Fiches d'intervention et de suivi du projet

Mise en situation :

40 / points

Vous étes responsable de I'équipe de pose du lot Agencement et vous devez faire poser I'habillage mural c6té panetieres.

Vous devez :

- Replacer les différentes étapes de la pose de cet habillage mural dans I'ordre logique. Pour ce faire, écrire le numéro dans la
colonne « étapes» (1 a 8) correspondant a I'ordre chronologique de pose des étapes qui vous sont données dans la zone réponse (page
DS8/9etDS9/9).

- Compléter les croquis explicatifs des étapes de pose et les textes manquants.

Vous disposez de :
- du dossier technique et des plans de coupe (dossier ressources)
- de la totalité des étapes de pose fournies dans un ordre aléatoire (pages DS 8/9et9/9).

Zone réponse :

ANALYSE DE POSE

Etapes

Description, croquis

Matériel utilisé

Vissage sur I'échelle du 1° panneau médium (a compléter en précisant le positionnement)

Ajustage et collage de la plinthe aluminium & la colle mastic PU.

Etat des lieux : vérification des cotes d'encombrement, de I'aplomb et des défauts du mur

Visseuse

DS8/9

1406-AEA TA 23-1
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Théme 4 (suite)

ANALYSE DE POSE

Etapes

Description, croquis

Matériel utilisé

Mise d'aplomb de I'échelle. Percage. Chevillage. Calage définitif et fixation au mur.

Mise en place de I'échelle a .... mm de la cloison de doublage. Calage au sol si nécessaire

pour que les montants soient ..........

Vissage des deux autres panneaux médium (a compléter en indiquant le positionnement)

Collage des verres a I'adhésif double face et a la colle spéciale verre sur les panneaux

médium en laissant un jeu de ....... mm entre les volumes.

Vissage des crémailléres Sofadi

Mise en place des panetieres

Fil a plomb

DS9/9
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