Baccalauréat professionnel AGENCEMENT DE L’ESPACE ARCHITECTURAL

E.2 - EPREUVE TECHNOLOGIQUE ET ARTISTIQUE

Sous épreuve E.23 - Préparation de chantier (U.23)

Compétence évaluée :
- C2.6 : Planifier les phases du projet et les interventions

BAREME DE CORRECTION :
Temps conseillé

Theme 1 30/ 200 Pts Oh30
Theme 2 40/ 200 Pts 0h45
Théme 3 90/ 200 Pts 1h00
Theme 4 40/ 200 Pts 0h45
TOTAL : .... 1200 Pts

DOSSIER CORRIGE

Ce dossier comporte 9 pages numérotées de DC 1/9aDC9/9

Calculatrice autorisée conformément a la circulaire n°99-186 du 16 novembre 1999
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Théme 1 : Planning définissant le lancement et les délais
Mise en situation :

Le gérant de la boulangerie "Les délices de Fabrice" consulte votre entreprise
ainsi que trois autres pour la rénovation de son magasin.

Il vous contacte le 5 janvier et prend rendez-vous pour le 12 janvier ou une
personne de votre entreprise se rend sur place pour faire I'état des lieux, le relevé de
mesures et établir le cahier des charges. Le boulanger souhaiterait fixer la date de
réception du chantier au 17 ao(t.

Une étude de faisabilité définissant un avant-projet et une estimation des
dépenses lui sont remises le 10 février.

Vous devez:

Etablir le planning prévisionnel permettant de déterminer les différentes dates
limites importantes du chantier et notamment celle d'acceptation du devis a partir de
laquelle vous ne garantissez plus une date de réception au 17 aodt.

Vous disposez :

- du document "Planning" extrait de I'étude de faisabilité (dossier ressources)

Zone réponse :

Question 1 / 9 points
Compléter le calendrier (page DS 3/ 9) afin d'obtenir un document permettant de
visualiser les différentes étapes de I'étude et du chantier.

Question 2 / 21 points
A partir du calendrier que vous venez de remplir (page DS 3/ 9) compléter le
tableau ci-dessous.

Afin de garantir une date de réception du chantier au vendredi 17 aodt, il
faut que les délais suivants soient respectés.

Taches a réaliser Date
Validation de la proposition financiére et engagement contractuel 20 fevrier
Réalisation de I'avant-projet sommaire 2 avril
Dépot des autorisations administratives 16 avril
Réalisation des plans d'exécution et piéces écrites 4 juin
Consultation des intervenants 18 juin
Engagement des entreprises : validation 2 juillet
Démarrage des travaux 16 juillet
Livraison du chantier 17 aodlt

Théme 2 : Durée des opérations
Mise en situation :

Vous étes chargé de déterminer le nombre d'intervenants nécessaires pour garantir
le délai d'intervention de I'entreprise du lot Platrerie.

Vous devez:
/ 40 points

Compléter le document DS 4 / 9 afin d'établir le temps unitaire d'exécution pour la
pose des doublages en plaque de platre sur ossature métallique ainsi que pour les
cloisons (type Placostil) et le nombre d'ouvriers nécessaires pour tenir le délai imposé,
sachant que la durée de travail journaliere est de 8 heures.

Vous disposez:

- des esquisses représentant les parois a doubler et permettant le calcul des surfaces
(dossier ressources)

- du dossier technigue et notamment de I'extrait du CCTP

- du plan "doublages et cloisonnement plaque de platres” (dossier ressources)

- d'un extrait de "Batiprix" (dossier ressources) donnant des valeurs horaires en
centiemes d'heure pour le lot Platrerie.

Zone réponse :

Répondre sur le document DS 4 /9.
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Zone reponse : MUR NORD-OUEST Surface (avec détail des calculs) 3 points
Calcul des surfaces de doublage et de cloison Placostil Panneau 20 283%0,71 =2 m?
CAISSON PICKING Surface (avec détail des calculs) 3 points
Panneau 21 2,83x0,06 =0,17 m?
Cloisonl et 2 1,70 x 0,63 x 2 = 2,14 m?
TOTAL |2+ 0,17 =2,17 m?
Cloison 3 0,978 x 0,63 = 0,62 m?
TOTAL CLOISON | 2,14 + 0.62 = 2,76 m? Calcul des surfaces de doublage de plagues de platre 3 points
MUR NORD EST Surface (avec détail des calculs) 8 points Surface cloisons. = surface caisson picking 2,76 m? + surface mur Nord-Est 3,38 m? = 6,14 m?
Cloison4 (2,83 x 1,14) — (2 x 0,7) = 1,83 m? Surface doublage mur Nord-Ouest 2,17 m? + Mur Nord-Est 7,03 m” + surface piliers 4,67 m” +
mur Sud-Est 10,86 m* =24,73 m?
Cloison 5 2,83 x 0,545 = 1,55 m?
Calcul du temps nécessaire au lot Platrerie 13 points
= 2
TOTAL CLOISON | 1,83 +1,55=3,38 m Afin d'éviter des calculs inutiles (nez de cloison, petites pieces...) et tenir compte de la
Panneau 6 3,68 x 0,541 = 1,99 m? complexité de l'ouvrage (gorges, recoins divers...) on a appliqué un coefficient de sécurité
Panneau 7 3,68 x 0,63 =2,32 m2 d'environ 20 % aux surfaces trouvees.
Panneau 8 2,20 x 0,365 = 0,80 m?
Etape Temps unitaire de pose Temps total 9 points
P 2 =1,92 m? ,
anneau 9 83x0,68=1,92m Pose ossature métallique 0,32 h/m? 20,5 m?x 0,32 =6,56 h
TOTAL DOUBLAGE | 1,99 + 2,32 + 0,80 + 1,92 = 7,03 m?2 Pose plague de platre 0,25 h / m? 20,5m?x 0,25=5,13 h
Traitement des joints 0,10 h/ ml 30 ml x 0,10 =3,00 h
PILIERS (SUD-OUEST) | Surface (avec détail des calculs) 5 points Doublage des murs
Pose ossature métallique 0,15 h/ mz 30m2x0,15=4,50h
Panneau 10 2,67 x0,433 =1,16 m? A
X Pose plaque de platre 0,32 h/ mz 30 m2x0,32=9,60h
Panneau 11 et 12 2,67x0,18x2=0,96 m? Traitement des joints 0,07 h/ml 45 mlx 0,07 = 3,15 h
Panneau 13 et 14 2,67 x0,18 x 2 =0,96 m? Montage cloison
Panneau 15 267 %0594 = 159 m2 Pose ossature métallique 0,15 h/ m? 75m?x0,15=1,13h
Pose plague de platre 0,64 h/ mz 75m?x 0,64 =4,80 h
TOTAL | 1,116 +0,96 x 2 + 1,59 = 4,67 m? : .
Traitement des joints 0,07 h/ m2 22mlx0,07=1,54h
_ _ TOTAL 39,41 h
MUR SUD-EST Surface (avec détail des calculs) 5 points
Panneau 16 (1,52 +0,978) x 0,68 = 1,50 m2 Temps imparti pour le lot Platrerie dans le planning prévisionnel : 5 x 8 h/j =40 h 2 points
Panneau 17 267 x0.24 = 064 m? Nombre d'ouvrier(s) nécessaire(s) pour réaliser le lot dans le temps imparti : 1 ouvrier 2 points
Panneau 18 (2,52 +0,978) x 2,83 = 7,07 m?
Panneau 19 (fond du 1,70 X 0.97 = 1,65 m?2
caisson picking)
TOTAL | 1,50 + 0,64 + 7,07+ 1,65 = 10,86 m?
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Théeme 3: PLANNING PREVISIONNEL

Mise en situation :

Finalement, la validation de la proposition financiere de la part du gérant de la
boulangerie-patisserie s'est faite avec du retard car il a attendu de recevoir les devis
de toutes les entreprises qu'il avait consultées pour faire son choix.

La livraison ne pourra donc pas se faire avant le 24 ao(t. (voir planning
prévisionnel)

Vous devez convoquer les entreprises pour l'ouverture du chantier.
Question 1: / 20 points

Déterminer quelles doivent étre les entreprises présentes a l'ouverture du chantier
le 30/07 ainsi que la (ou les) tache(s) qu'elles doivent effectuer ce (ou ces) jour(s) la.

Vous disposez de :

- de I'extrait du CCTP (dossier technique)
- du planning de chantier prévisionnel (dossier ressources)

Question 2: /20 points
Mise en situation :

Vous devez vous assurer sur le chantier que chaque poste est bien traité.
On vous demande :

Répartir pour chaque entreprise la tache qui lui incombe.

Vous disposez de:

- de l'extrait du CCTP (dossier technique)
- du planning de chantier prévisionnel (dossier ressources)

Zone réponse :

Les taches ci-dessous sont imparties aux entreprises suivantes :

TACHES ENTREPRISE de / LOT

Remise en état du sol par la coulée d'une chape Démolition - Magonnerie

Zone réponse :

Les corps de métier présents a l'ouverture du chantier sont :

Fourniture et pose d'un systeme de climatisation Traitement de l'air

ENTREPRISE de TACHES

Création d'un réseau d'évacuation pour le groupe

) L Plomberie
climatisation

Fourniture de la porte coulissante d'accés au magasin Serrurerie

Montage d'un caisson d'habillage du meuble picking

N Platrerie-Peinture
réfrigeré

Démolition Pose de la palissade

Démolition générale du magasin
Plomberie Neutralisation de l'installation existante
Electricité Pose du coffret de chantier

Fourniture des verres d'habillage rétro laqué Miroiterie

Neutralisation de I'installation existante

Pose des verres d'habillage rétro lagqué Menuiserie-Agencement

Froid technique Neutralisation de l'installation existante

Fourniture des tablettes relevables sur vitrines réfrigérées | Menuiserie-Agencement

Traitement de l'air Mise en place des réseaux

Fourniture des panetieres se fixant sur les crémailleres

SOEADI Serrurerie

Pose des crémailleres SOFADI recevant les panetieres Menuiserie-Agencement

Alimentation électrique pour la motorisation des stores

Electricité-Luminaire
bannes
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Question 3 10/ points
Mise en situation :

Vous étes sur place pour gérer le chantier.

L'entreprise chargée du lot "Revétement de sol" vous informe qu'en raison d'un
probleme de retard pour I'approvisionnement du carrelage, elle est obligée de décaler
de trois jours son intervention sur le chantier.

Vous devez:

Comparer le planning prévu initialement DR 5/ 7 avec le document DS 7/ 9
proposant le planning ajusté a ce retard

Expliquer pourquoi certaines entreprises ont eu leur date d’intervention modifiée et
d’autres entreprises gardent la date prévue initialement par I'architecte (DR 5/ 7).

Vous disposez de:

- de I'extrait du CCTP et des plans (dossier technique )
- planning de chantier prévisionnel (dossier ressources)

Question 4 / 40 points
Mise en situation :

Maintenant que vous avez établi quelles étaient les entreprises concernées par le
nouveau délai de livraison du carrelage, vous devez vérifier et mesurer si ce retard a
un impact sur la date de réception prévisionnelle
On vous demande :

D'établir le nouveau planning de chantier qui tienne compte de ce retard en
respectant les jours de repos propres a chaque entreprise (samedi et/ou dimanche)
tels qu'ils étaient initialement prévus dans le planning prévisionnel. (page DR 04/04)

Vous disposez de:

- de l'extrait du CCTP et des plans (dossier technique)
- du planning de chantier prévisionnel (dossier ressources)

Zone réponse :
Les entreprises concernées par ce retard sont les entreprises chargées des lots :
- Plomberie

- Electricité
- Platrerie
- Peinture
- Froid technique
- Climatisation
- Menuiserie Agencement
- Vitrines réfrigérées
parce que tous ces lots ont besoin que le sol soit terminé pour intervenir.
Les entreprises qui ne sont pas concernées par ce retard sont les entreprises
chargées des
lots : - Démolition
- Serrurerie
- Maconnerie facade extérieure
- Automatisme
- Enseigne
- Bannes et toiles
- Flocage
parce que tous ces lots ont soit fini leur intervention, soit interviennent sur 'extérieur

du magasin.

Zone réponse:
Pour répondre a cette question, vous devez remplir le document DS 7 /9
Vous n'avez pas l'obligation de respecter les couleurs et vous pouvez vous

contenter de griser les périodes correspondant aux interventions des entreprises.

La nouvelle date de réception prévisionnelle est le vendredi 1° septembre.
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PLANNING PREVISIONNEL Ajusté (suite au retard annoncé) : Boulangerie-Patisserie "DELICES DE FABRICE"

N° Semaine 31 32 33 34 35
Date de début des travaux : 30/07 JOURS S D L| M M J v S D L M M J Y S D L M M J Y S D L M M J % S D
DATE 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 &
LOTS Sociétés

DEMOLITION
Pose de la palissade

Démolition générale du magasin
Mise en ceuvre des saignées de sol

PLOMBERIE
Neutralisation de l'installation
Mise en place des réseaux

Mise en place des divers matériels

CARRELAGE
Faconnage de la chape
Faconnage du ragréage
Pose du carrelage / Faience
Pose des tapis de sol

ELECTRICITE
Pose du coffret de chantier+ neutralisation
Mise en place des réseaux

Pose des éclairages

Installation des matériels

Mise en service de l'installation

Ferraillage et ossature
Fermetures ilaco

Mise en peinture des ensembles _

FROD
Neutralisation de l'installation
Mise en place des réseaux
Mise en place des groupes
Connexion des vitrines

Mise en service de l'installation

TRAITEMENT D'AIR | ..
Mise en place des réseaux

Mise en service de l'installation
Y A

MENUISERIE AGENCEMENT | ...
Intervention

Tracage du doublage périphérique
Pose des divers habillages menuisés
Pose des différents mobiliers
Habillage des vitrines réfrigérées
Pose des divers autres éléments

SERRURERIE

Pose des facades
Pose des divers autres éléments

Piquage du crépis existant
Enduit neuf (ou pierres apparentes)

AUTOMATISME |
Pose des ensembles

Pose des éléments sur site

BANNES ET TOILES

Pose des éléments sur site

VITRINES REFRIGEREES | ..
Pose des éléments sur site

FLOCAGE
Intervention

Réunion de chantier | ... - ” -
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Théme 4 : Fiches d'intervention et de suivi du projet 40 / points
Mise en situation :

Vous étes responsable de I'équipe de pose du lot Agencement et vous devez faire poser I'habillage mural c6té panetiéres.
Vous devez:

- Replacer les différentes étapes de la pose de cet habillage mural dans I'ordre logique. Pour ce faire, écrire le numéro dans la
colonne « étapes » (1 a 8) correspondant a I'ordre chronologique de pose des étapes qui vous sont données dans la zone réponse
(pages DS 8/9etDS 9/9).

- Compléter les croquis explicatifs des étapes de pose et les textes manquants.

Vous disposez de :
- du dossier technique et des plans de coupe (dossier ressources)
- de la totalité des étapes de pose fournies dans un ordre aléatoire (pages DS 8/9 et 9/9).

Zone réponse :

DC8/9

ANALYSE DE POSE

Etapes Description, croquis Matériel utilisé

5 Vissage sur I'échelle du 1° panneau médium (a compléter en précisant le positionnement) | Visseuse

Scie a coupe + lame pour l'alu

Métre, crayon

Fil a plomb

1406-AEA TA 23-1C

Session 2014 |E.23 - Préparation de chantier (U.23)

CORRIGE

Baccalauréat professionnel
AGENCEMENT DE L’ESPACE ARCHITECTURAL




Théme 4 (suite)

ANALYSE DE POSE

Etapes Description, croquis Matériel utilisé
3 Mise d'aplomb de I'échelle. Percage. Chevillage. Calage définitif et fixation au mur. Fil & plomb
- Perforateur
Cheuvilles et vis
/]
|
\Mmh
ry \
I .. <~ N

2 Mise en place de I'échelle a 5 mm de la cloison de doublage. Calage au sol si nécessaire Cales, métre

\os Sou) mé
droit )

Fly
LW

Qomm.\ du Verre .__..Ns.:s

Mise en place des panetieres

vérifier  anamt

DC9/9
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