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Thème 1 : Planning définissant le lancement et les délais 
 
Mise en situation : 
 

Le gérant de la boulangerie "Les délices de Fabrice" consulte votre entreprise ainsi 
que trois autres pour la rénovation de son magasin. 

Il vous contacte le 5 janvier et prend rendez-vous pour le 12 janvier où une personne 
de votre entreprise se rend sur place pour faire l'état des lieux, le relevé de mesures et 
établir le cahier des charges. Le boulanger souhaiterait fixer la date de réception du 
chantier au 17 août. 

Une étude de faisabilité définissant un avant-projet et une estimation des dépenses lui 
sont remises le 10 février. 
 
Vous devez : 
 

Établir le planning prévisionnel permettant de déterminer les différentes dates limites 
importantes du chantier et notamment celle d'acceptation du devis à partir de laquelle 
vous ne garantissez plus une date de réception au 17 août. 
 
Vous disposez : 
 

-  du document "Planning" extrait de l'étude de faisabilité (voir dossier ressources) 

Zone réponse : 
 
Question 1          / 9 points 

Compléter le calendrier (page DS 3 / 9) afin d'obtenir un document permettant de 
visualiser les différentes étapes de l'étude et du chantier. 

 
Question 2          / 21 points 

A partir du calendrier que vous venez de remplir (page DS 3 / 9), compléter le tableau 
ci-dessous. 

 
 Afin de garantir une date de réception du chantier au vendredi 17 août, il faut 

que les délais suivants soient respectés : 
 

Tâches à réaliser Date 

Validation de la proposition financière et engagement contractuel  

Réalisation de l'avant-projet sommaire  

Dépôt des autorisations administratives  

Réalisation des plans d'exécution et pièces écrites   

Consultation des intervenants  

Engagement des entreprises  

Démarrage des travaux  

Livraison du chantier 17 août 

 
Thème 2 : Durée des opérations 
 
Mise en situation : 
 

Vous êtes chargé de déterminer le nombre d'intervenants nécessaires pour garantir 
le délai d'intervention de l'entreprise du lot Plâtrerie.  
 
Vous devez :         / 40 points 
 

Compléter le document DS 4 / 9 afin d'établir le temps unitaire d'exécution pour la 
pose des doublages en plaque de plâtre sur ossature métallique ainsi que pour les 
cloisons (type Placostil)  et le nombre d'ouvriers nécessaires pour tenir le délai imposé, 
sachant que la durée de travail journalière est de 8 heures. 
 
Vous disposez : 
 
-  des esquisses représentant les parois à doubler et permettant le calcul des surfaces 
(dossier ressources) 
-  du dossier technique et de l'extrait du CCTP 
-  du plan "doublages et cloisonnement plaque de plâtres" (dossier ressources) 
-  d'un extrait de "Bâtiprix" (dossier ressources) donnant des valeurs horaires en 
centièmes d'heure pour le lot Plâtrerie. 

Zone réponse : 
 

Répondre sur le document DS 4 / 9.  
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MUR  NORD-OUEST Surface (avec détail des calculs)                          / 3 points 

Panneau 20 2,83 x 0,71 = 2 m² 

Panneau 21 2,83 x 0,06 = 0,17 m² 

TOTAL DOUBLAGE 2 + 0,17 = 2,17 m² 

 
Calcul des surfaces de doublage de plaques de plâtre                                   / 3 points 
 
Surface mur Nord-Ouest 2,17 m² + ………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Surface cloisons = surface caisson picking 2,76 m² + ……………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Calcul du temps nécessaire au lot Plâtrerie                                                    / 13 points 

Afin d'éviter des calculs inutiles (nez de cloison, petites pièces…) et tenir compte de la 

complexité de l'ouvrage (gorges, recoins divers…) on a appliqué un  coefficient de 

sécurité d'environ 20 % aux surfaces trouvées. 

 

Etape Temps unitaire de pose Temps total        / 9 points

Faux plafond + gorges   

Pose ossature métallique 0,32 h / m2 20,5 m2 x 0,32 = 6,56 h 

Pose plaque de plâtre 0,25 h m2 20,5 m2 x 0,25 = 5,13 h 

Traitement des joints 0,10 h ml 30 ml x 0,10 = 3, 00 h 

Doublage des murs   

Pose ossature métallique ………………………………  30 m² x ………… = ……….
Pose plaque de plâtre ………………………………  30 m² x ………… = ……….
Traitement des joints ………………………………  45 ml x ………… = ……….
Montage cloison  ………………………………

Pose ossature métallique ………………………………  7,5 m² x ………… = ……….
Pose plaque de plâtre ………………………………  7,5 m² x ………… = ……….
Traitement des joints ………………………………  22 ml x ………… = ……….
 TOTAL ………………………………

 

Temps prévu par l'architecte pour le lot Plâtrerie dans le planning prévisionnel : ………  

(Nbr d’heures ouvrables/jour : 8 h)               / 2 points              

Nombre d'ouvrier(s) nécessaire(s) pour réaliser le lot dans le temps imparti : … ouvrier(s) 

                                                                                                                     / 2 points 

Zone réponse : 
 
Calcul des surfaces de doublage et de cloison Placostil  

CAISSON PICKING Surface (avec détail des calculs)                        / 3 points 

Cloisons 1 et 2 1,70 × 0,63 × 2 = 2,14 m² 

Cloison 3 0,978 x 0,63 = 0,62 m² 

TOTAL CLOISON 2,14 + 0,62 = 2,76 m² 

 

MUR  NORD-EST Surface (avec détail des calculs)                        / 8 points 

Cloison 4  

Cloison 5  

TOTAL CLOISON  

Panneau 6  

Panneau 7  

Panneau 8  

Panneau 9  

TOTAL DOUBLAGE  
 

PILIERS (SUD-OUEST) Surface (avec détail des calculs)                      / 5 points 

Panneau 10  

Panneaux 11 et 12  

Panneaux 13 et 14  

Panneau 15  

TOTAL DOUBLAGE  
 

MUR  SUD-EST Surface (avec détail des calculs)                        / 5 points 

Panneau 16  

Panneau 17  

Panneau 18  

Panneau 19 (fond du 
caisson picking) 

 

TOTAL DOUBLAGE  
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Thème 3: Planning prévisionnel 
 
Mise en situation : 
 

Finalement, la validation de la proposition financière de la part du gérant de la 
boulangerie-pâtisserie  s'est faite avec du retard car il a attendu de recevoir les devis 
de toutes les entreprises qu'il avait consultées pour faire son choix. 

La livraison ne pourra donc pas se faire avant le 24 août. (voir planning 
prévisionnel) 

 
Vous devez convoquer les entreprises pour l'ouverture du chantier. 
 

Question 1 :          / 20 points 
 
Vous devez : 
 

Déterminer quelles doivent être les entreprises présentes à l'ouverture du chantier 
le 30/07 ainsi que la (ou les) tâche(s)  qu'elles doivent effectuer ce (ou ces) jour(s) là. 
 
Vous disposez de : 

- de l'extrait du CCTP (dossier technique) 
- du planning de chantier prévisionnel (dossier ressources) 

Zone réponse : 
 
Les corps de métier présents à l'ouverture du chantier sont : 
 

ENTREPRISE de TÂCHES 

Démolition Pose de la palissade 

………………………………… ………………………………………………………… 

………………………………… ………………………………………………………… 

………………………………… ………………………………………………………… 

………………………………… ………………………………………………………… 

………………………………… ………………………………………………………… 

………………………………… ………………………………………………………… 

………………………………… ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

Question 2 :          /20 points 
 
Mise en situation : 
 

Vous devez vous assurer sur le chantier que chaque poste est bien traité. 
 
Vous devez : 
 

Répartir pour chaque entreprise la tâche qui lui incombe. 
 
Vous disposez de : 

- de l'extrait du CCTP (dossier technique) 
- du planning de chantier prévisionnel (dossier ressources) 

Zone réponse : 
 
Les tâches ci-dessous sont imparties aux entreprises suivantes : 
 

TÂCHES ENTREPRISE de / LOT 

Remise en état du sol par la coulée d'une chape Démolition - Maçonnerie 

Fourniture et pose d'un système de climatisation …………………………. 

Création d'un réseau d'évacuation pour le groupe 
climatisation 

…………………………. 

Fourniture de la porte coulissante d'accès au magasin …………………………. 

Montage d'un caisson d'habillage du meuble picking 
réfrigéré 

…………………………. 

Fourniture des verres d'habillage rétro laqué …………………………. 

Pose des verres d'habillage rétro laqué …………………………. 

Fourniture des tablettes relevables sur vitrines réfrigérées …………………………. 

Fourniture des panetières se fixant sur les crémaillères  
SOFADI 

…………………………. 

Pose des crémaillères SOFADI recevant les panetières …………………………. 

Alimentation électrique pour la motorisation des stores 
bannes 

…………………………. 
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Zone réponse : 
Les entreprises concernées par ce retard sont les entreprises chargées des lots : 

- Plomberie 

- Électricité 

- Plâtrerie 

- Peinture 

- ……………………………………………………… 

- ……………………………………………………… 

- ……………………………………………………… 

- ……………………………………………………… 

parce que tous ces lots ont besoin …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Les entreprises qui ne sont pas concernées par ce retard sont les entreprises  

chargées des lots : - Démolition 

- Serrurerie 

- Maçonnerie façade extérieure 

- ……………………………………………………… 

- ……………………………………………………… 

- ……………………………………………………… 

- ……………………………………………………… 

parce que tous ces lots ont …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………

Question 3          10 / points 
Mise en situation : 

 
Vous êtes sur place pour gérer le chantier.  
L'entreprise chargée du lot "Revêtement de sol" vous informe qu'en raison d'un 

problème de retard pour l'approvisionnement du carrelage, elle est obligée de décaler 
de trois jours son intervention sur le chantier. 
 
Vous devez : 
 

Comparer le planning prévu initialement DR 5 / 7 avec le document  DS 7 / 9 
proposant le planning ajusté à ce retard. 

Expliquer pourquoi certaines entreprises ont eu leur date d'intervention modifiée et 
d'autres entreprises gardent la date prévue initialement par l'architecte (DR 5 / 7). 
 
Vous disposez de : 

-  l'extrait du CCTP et des plans (dossier technique) 
-  planning de chantier prévisionnel (dossier ressources) 

Question 4          / 40 points 
Mise en situation : 
 

Maintenant que vous avez établi quelles étaient les entreprises concernées par le 
nouveau délai de livraison du carrelage, vous devez vérifier et mesurer si ce retard a un 
impact sur la date de réception prévisionnelle. 

 
Vous devez : 
 

Établir un nouveau planning de chantier qui tienne compte de ce retard en 
respectant les jours de repos propres à chaque entreprise (samedi et/ou dimanche) tels 
qu'ils étaient initialement prévus dans le planning prévisionnel. (Dossier ressources) 
 
Vous disposez de : 
 

- de l'extrait du CCTP  et des plans (dossier technique) 
- du planning de chantier prévisionnel (dossier ressources) 

Zone réponse : 
 

Pour répondre à cette question, vous devez remplir le document  DS 7 / 9 
 
Vous n'avez pas l'obligation de respecter les couleurs et vous pouvez vous 

contenter de griser les périodes correspondant aux interventions des entreprises. 
 
 
La nouvelle date de réception prévisionnelle est le …………………………………... 



PLANNING PREVISIONNEL Ajusté (suite au retard annoncé) : Boulangerie-Pâtisserie "DELICES DE FABRICE" 
 N° Semaine 31 32 33 34 35 

Date de début des travaux : 30/07 JOURS  S  D  L  M M J V S D L M M J V S D L M M J V  S  D  L  M  M  J  V S D 

 DATE 4  5  6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  25  26  27  28  29  30  1 2 3 

LOTS Sociétés             
DEMOLITION  …….            
Pose de la palissade              
Démolition générale du magasin              
Mise en œuvre des saignées de sol              

PLOMBERIE  ……..            
Neutralisation de l'installation             
Mise en place des réseaux              
Mise en place des divers matériels              
CARRELAGE  ……..            
Façonnage de la chape              
Façonnage du ragréage              
Pose du carrelage / Faïence              
Pose des tapis de sol              
ELECTRICITE  ……..            
Pose du coffret de chantier+ neutralisation              
Mise en place des réseaux              
Pose des éclairages              
Installation des matériels              
Mise en service de l'installation              
PLATRERIES  ……..            
Ferraillage et ossature              
Fermetures placo              
PEINTURES  ……..            
Mise en peinture des ensembles              
FROID TECHNIQUE  ……..            
Neutralisation de l'installation             
Mise en place des réseaux              
Mise en place des groupes              
Connexion des vitrines              
Mise en service de l'installation              
CLIMATISATION  ……..            
Mise en place des réseaux              
Mise en service de l'installation              
MENUISERIE AGENCEMENT  ……..            
Intervention façade              
Traçage du doublage périphérique              
Pose des divers habillages menuisés              
Pose des différents mobiliers              
Habillage des vitrines réfrigérées              
Pose des divers autres éléments              
SERRURERIE  ……..            
Pose des façades              
Pose des divers autres éléments              
MACONNERIE FACADE EXTERIEURE              
Piquage du crépis existant              
Enduit neuf (ou pierres apparentes)                                 
AUTOMATISME  ……..                               
Pose des ensembles              

ENSEIGNE  ……..            
Pose des éléments sur site              
BANNES ET TOILES  …            
Pose des éléments sur site              
VITRINES REFRIGEREES  …….            
Pose des éléments sur site              
FLOCAGE              
Intervention              
             
Réunion de chantier  ……..            

Réception prévisionnelle  ……..                               
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 situ
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 : 

 V
ous êtes responsable de l'équipe de pose du lot A

gencem
ent et vous devez faire poser l'habillage m

ural côté panetières. 
 V

o
u

s d
evez : 

 
- R

eplacer les différentes étapes de la pose de cet habillage m
ural dans l'ordre logique. P

our ce faire, écrire le num
éro dans la 

colonne « étapes» (1 à 8) correspondant à l’ordre chronologique de pose des étapes qui vous sont données dans la zone réponse (page 
D

S
 8 / 9 et D

S
 9 / 9). 

 - C
om

pléter les croquis explicatifs des étapes de pose et les textes m
anquants. 

 V
o

u
s d

isp
o

sez d
e : 

- du dossier technique et des plans de coupe (dossier ressources) 
- de la totalité des étapes de pose fournies dans un ordre aléatoire (pages D

S
 8 / 9 et 9 / 9). 
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T
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ur. 
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C

hevilles et vis 
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…
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…
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…
.. 

…
…

…
…

…
…

…
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…
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. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

V
issage des deux autres panneaux m
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pléter en indiquant le positionnem
ent) 
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P
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. m
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