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Thème 1 : Planning définissant le lancement et les délais 
Mise en situation : 
 

Le gérant de la boulangerie "Les délices de Fabrice" consulte votre entreprise 
ainsi que trois autres pour la rénovation de son magasin. 

Il vous contacte le 5 janvier et prend rendez-vous pour le 12 janvier où une 
personne de votre entreprise se rend sur place pour faire l'état des lieux, le relevé de 
mesures et établir le cahier des charges. Le boulanger souhaiterait fixer la date de 
réception du chantier au 17 août. 

Une étude de faisabilité définissant un avant-projet et une estimation des 
dépenses lui sont remises le 10 février. 
 
Vous devez : 
 

Établir le planning prévisionnel permettant de déterminer les différentes dates 
limites importantes du chantier et notamment celle d'acceptation du devis  à partir de 
laquelle vous ne garantissez plus une date de réception au 17 août. 
 
Vous disposez : 
 

-  du document "Planning" extrait de l'étude de faisabilité (dossier ressources) 

Zone réponse : 
 
Question 1          / 9 points 

Compléter le calendrier (page DS 3 / 9) afin d'obtenir un document permettant de 
visualiser les différentes étapes de l'étude et du chantier. 

 
Question 2          / 21 points 

A partir du calendrier que vous venez de remplir (page DS 3 / 9) compléter le 
tableau ci-dessous. 

 
 Afin de garantir une date de réception du chantier au vendredi 17 août, il 

faut que les délais suivants soient respectés. 
 

Tâches à réaliser Date 

Validation de la proposition financière et engagement contractuel 20 février 

Réalisation de l'avant-projet sommaire 2 avril  

Dépôt des autorisations administratives 16 avril 

Réalisation des plans d'exécution et pièces écrites  4 juin 

Consultation des intervenants 18 juin 

Engagement des entreprises : validation 2 juillet 

Démarrage des travaux 16 juillet 

Livraison du chantier 17 août 

 
Thème 2 : Durée des opérations 
 
Mise en situation : 
 

Vous êtes chargé de déterminer le nombre d'intervenants nécessaires pour garantir 
le délai d'intervention de l'entreprise du lot Plâtrerie.  
 
Vous devez : 
           / 40 points 
 

Compléter le document DS 4 / 9 afin d'établir le temps unitaire d'exécution pour la 
pose des doublages en plaque de plâtre sur ossature métallique ainsi que pour les 
cloisons (type Placostil)  et le nombre d'ouvriers nécessaires pour tenir le délai imposé, 
sachant que la durée de travail journalière est de 8 heures. 
 
Vous disposez : 
 
-  des esquisses représentant les parois à doubler et permettant le calcul des surfaces 
(dossier ressources) 
-  du dossier technique et notamment de l'extrait du CCTP 
-  du plan "doublages et cloisonnement plaque de plâtres" (dossier ressources) 
-  d'un extrait de "Bâtiprix" (dossier ressources) donnant des valeurs horaires en 
centièmes d'heure pour le lot Plâtrerie. 

Zone réponse : 
 

Répondre sur le document DS 4 / 9.  
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MUR  NORD-OUEST Surface (avec détail des calculs)                            3 points 

Panneau 20 2,83 x 0,71 = 2 m² 

Panneau 21 2,83 x 0,06 = 0,17 m² 

TOTAL 2 + 0,17 = 2,17 m² 

 
Calcul des surfaces de doublage de plaques de plâtre                                      3 points 
 
 
Surface cloisons. = surface caisson picking 2,76 m² + surface mur Nord-Est 3,38 m² = 6,14 m²  
 
Surface doublage mur Nord-Ouest 2,17 m2 + Mur Nord-Est 7,03 m2 + surface piliers 4,67 m2 + 
mur Sud-Est 10,86 m2 =24,73 m2 
 
Calcul du temps nécessaire au lot Plâtrerie                                                        13 points 

Afin d'éviter des calculs inutiles (nez de cloison, petites pièces…) et tenir compte de la 

complexité de l'ouvrage (gorges, recoins divers…) on a appliqué un  coefficient de sécurité 

d'environ 20 % aux surfaces trouvées. 

 

Etape Temps unitaire de pose Temps total         9 points 

Pose ossature métallique 0,32 h / m2 20,5 m2 x 0,32 = 6,56 h 
Pose plaque de plâtre 0,25 h / m2 20,5 m2 x 0,25 = 5,13 h 
Traitement des joints 0,10 h / ml 30 ml x 0,10 = 3,00 h 
Doublage des murs   

Pose ossature métallique 0,15 h / m² 30 m² x 0,15 = 4,50 h 

Pose plaque de plâtre 0,32 h / m² 30 m² x 0,32 = 9,60 h 

Traitement des joints 0,07 h / ml 45 ml x 0,07 = 3,15 h 

Montage cloison   

Pose ossature métallique 0,15 h / m² 7,5 m2 x 0,15 = 1,13 h 

Pose plaque de plâtre 0,64 h / m² 7,5 m2 x 0,64 = 4,80 h 

Traitement des joints 0,07 h / m² 22 ml x 0,07 = 1,54 h 
 TOTAL 39,41 h 

 

Temps imparti pour le lot Plâtrerie dans le planning prévisionnel : 5 j x 8 h/j = 40 h          2 points 

Nombre d'ouvrier(s) nécessaire(s) pour réaliser le lot dans le temps imparti : 1 ouvrier    2 points 

Zone réponse : 
 
Calcul des surfaces de doublage et de cloison Placostil 

CAISSON PICKING Surface (avec détail des calculs)                          3 points 

Cloison1 et  2 1,70 × 0,63 x 2 = 2,14 m² 

Cloison 3 0,978 x 0,63 = 0,62 m² 

TOTAL CLOISON 2,14 + 0,62 = 2,76 m² 

 

MUR NORD EST Surface (avec détail des calculs)                           8 points

Cloison4 (2,83 x 1,14) – (2 x 0,7) = 1,83 m² 

Cloison 5 2,83 x 0,545 = 1,55 m² 

TOTAL CLOISON 1,83 + 1,55 = 3,38 m² 

Panneau 6 3,68 x 0,541 = 1,99 m² 

Panneau 7 3,68 x 0,63 = 2,32 m² 

Panneau 8 2,20 x 0,365 = 0,80 m² 

Panneau 9 2,83 x 0,68 = 1,92 m² 

TOTAL DOUBLAGE 1,99 + 2,32 + 0,80 + 1,92 = 7,03 m² 
 

PILIERS (SUD-OUEST) Surface (avec détail des calculs)                          5 points 

Panneau 10 2,67 x 0,433 =1,16 m² 

Panneau 11 et 12 2,67 x 0,18 x 2 = 0,96 m² 

Panneau 13 et 14 2,67 x 0,18 x 2 = 0,96 m² 

Panneau 15 2,67 x 0,594 = 1,59 m² 

TOTAL 1,116 +0,96 x 2 + 1,59 = 4,67 m² 
 

MUR  SUD-EST Surface (avec détail des calculs)                          5 points 

Panneau 16 (1,52 + 0,978) x 0,68 = 1,50 m² 

Panneau 17 2,67 x 0,24 = 0,64 m² 

Panneau 18 (1,52 + 0,978) x 2,83 = 7,07 m² 

Panneau 19 (fond du 
caisson picking) 

1,70 x 0,97 = 1,65 m² 

TOTAL 1,50 + 0,64 + 7,07+ 1,65 = 10,86 m² 
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Thème 3: PLANNING PREVISIONNEL 
 
          
 
Mise en situation : 
 

Finalement, la validation de la proposition financière de la part du gérant de la 
boulangerie-pâtisserie  s'est faite avec du retard car il a attendu de recevoir les devis 
de toutes les entreprises qu'il avait consultées pour faire son choix. 

La livraison ne pourra donc pas se faire avant le 24 août. (voir planning 
prévisionnel) 

 
Vous devez convoquer les entreprises pour l'ouverture du chantier. 

 
Question 1 :                                                                                                  / 20 points 
 

Déterminer quelles doivent être les entreprises présentes à l'ouverture du chantier 
le 30/07 ainsi que la (ou les) tâche(s)  qu'elles doivent effectuer ce (ou ces) jour(s) là. 

 
Vous disposez de : 
 

- de l'extrait du CCTP (dossier technique) 
- du planning de chantier prévisionnel (dossier ressources) 

Zone réponse : 
 
Les corps de métier présents à l'ouverture du chantier sont : 
 

ENTREPRISE de TÂCHES 

Démolition Pose de la palissade 

 Démolition générale du magasin 

Plomberie Neutralisation de l’installation existante 

Électricité Pose du coffret de chantier 

 Neutralisation de l’installation existante 

Froid technique Neutralisation de l’installation existante 

Traitement de l’air Mise en place des réseaux 

  

 
 
 

Question 2 :          /20 points 
 
Mise en situation : 
 

Vous devez vous assurer sur le chantier que chaque poste est bien traité. 
 
On vous demande : 
 

Répartir pour chaque entreprise la tâche qui lui incombe. 
 
Vous disposez de : 
 

- de l'extrait du CCTP (dossier technique) 
- du planning de chantier prévisionnel (dossier ressources) 

Zone réponse : 
 
Les tâches ci-dessous sont imparties aux entreprises suivantes : 
 

TÂCHES ENTREPRISE de / LOT 

Remise en état du sol par la coulée d'une chape Démolition - Maçonnerie 

Fourniture et pose d'un système de climatisation Traitement de l'air 

Création d'un réseau d'évacuation pour le groupe 
climatisation 

Plomberie 

Fourniture de la porte coulissante d'accès au magasin Serrurerie 

Montage d'un caisson d'habillage du meuble picking 
réfrigéré 

Plâtrerie-Peinture 

Fourniture des verres d'habillage rétro laqué Miroiterie 

Pose des verres d'habillage rétro laqué Menuiserie-Agencement 

Fourniture des tablettes relevables sur vitrines réfrigérées Menuiserie-Agencement 

Fourniture des panetières se fixant sur les crémaillères  
SOFADI 

Serrurerie 

Pose des crémaillères SOFADI recevant les panetières Menuiserie-Agencement 

Alimentation électrique pour la motorisation des stores 
bannes 

Électricité-Luminaire 
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Zone réponse : 
Les entreprises concernées par ce retard sont les entreprises chargées des lots : 

- Plomberie 

- Électricité 

- Plâtrerie 

- Peinture 

- Froid technique 

- Climatisation 

- Menuiserie Agencement 

- Vitrines réfrigérées 

parce que tous ces lots ont besoin que le sol soit terminé pour intervenir. 

Les entreprises qui ne sont pas concernées par ce retard sont les entreprises 

chargées des 

lots : - Démolition 

- Serrurerie 

- Maçonnerie façade extérieure 

- Automatisme 

- Enseigne 

- Bannes et toiles 

- Flocage 

parce que tous ces lots ont soit fini leur intervention, soit interviennent sur l'extérieur 

du magasin. 

Question 3          10 / points 
 
Mise en situation : 

 
Vous êtes sur place pour gérer le chantier.  
L'entreprise chargée du lot "Revêtement de sol" vous informe qu'en raison d'un 

problème de retard pour l'approvisionnement du carrelage, elle est obligée de décaler 
de trois jours son intervention sur le chantier. 
 
Vous devez : 
 

Comparer le planning prévu initialement DR 5 / 7 avec le document DS 7 / 9 
proposant le planning ajusté à ce retard 

Expliquer pourquoi certaines entreprises ont eu leur date d’intervention modifiée et 
d’autres entreprises gardent la date prévue initialement par l’architecte (DR 5 / 7). 
 
Vous disposez de : 
 

- de l'extrait du CCTP et des plans (dossier technique ) 
- planning de chantier prévisionnel (dossier ressources) 

Question 4          / 40 points 
 
Mise en situation : 
 

Maintenant que vous avez établi quelles étaient les entreprises concernées par le 
nouveau délai de livraison du carrelage, vous devez vérifier et mesurer si ce retard a 
un impact sur la date de réception prévisionnelle 

 
On vous demande : 
 

D'établir le nouveau planning de chantier qui tienne compte de ce retard en 
respectant les jours de repos propres à chaque entreprise (samedi et/ou dimanche) 
tels qu'ils étaient initialement prévus dans le planning prévisionnel. (page DR 04/04) 
 
Vous disposez de : 
 

- de l'extrait du CCTP et des plans (dossier technique) 
- du planning de chantier prévisionnel (dossier ressources) 

Zone réponse : 
 

Pour répondre à cette question, vous devez remplir le document DS 7 / 9 
 
Vous n'avez pas l'obligation de respecter les couleurs et vous pouvez vous 

contenter de griser les périodes correspondant aux interventions des entreprises. 
 
 
La nouvelle date de réception prévisionnelle est le vendredi 1° septembre. 
 
 



PLANNING PREVISIONNEL Ajusté (suite au retard annoncé) : Boulangerie-Pâtisserie "DELICES DE FABRICE" 
 N° Semaine 31 32 33 34 35 

Date de début des travaux : 30/07 JOURS  S  D  L  M M J V S D L M M J V S D L M M J V  S  D  L  M  M  J  V S D 

 DATE 4  5  6  7  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  25  26  27  28  29  30  1 2 3 

LOTS Sociétés             
DEMOLITION  …….            
Pose de la palissade              
Démolition générale du magasin              
Mise en œuvre des saignées de sol              

PLOMBERIE  ……..            
Neutralisation de l'installation             
Mise en place des réseaux              
Mise en place des divers matériels              
CARRELAGE  ……..            
Façonnage de la chape              
Façonnage du ragréage              
Pose du carrelage / Faïence              
Pose des tapis de sol              
ELECTRICITE  ……..            
Pose du coffret de chantier+ neutralisation              
Mise en place des réseaux              
Pose des éclairages              
Installation des matériels              
Mise en service de l'installation              
PLATRERIE ……..            
Ferraillage et ossature              
Fermetures placo              
PEINTURES  ……..            
Mise en peinture des ensembles              
FROID ……..            
Neutralisation de l'installation             
Mise en place des réseaux              
Mise en place des groupes              
Connexion des vitrines              
Mise en service de l'installation              
TRAITEMENT  D'AIR  ……..            
Mise en place des réseaux              
Mise en service de l'installation              

MENUISERIE AGENCEMENT  ……..            
Intervention             
Traçage du doublage périphérique              
Pose des divers habillages menuisés              
Pose des différents mobiliers              
Habillage des vitrines réfrigérées              
Pose des divers autres éléments              
SERRURERIE  ……..            
Pose des façades              
Pose des divers autres éléments              
MACONNERIE FACADE EXTERIEURE              
Piquage du crépis existant              
Enduit neuf (ou pierres apparentes)                                 
AUTOMATISME  ……..                               
Pose des ensembles              

ENSEIGNE  ……..            
Pose des éléments sur site              
BANNES ET TOILES  …            
Pose des éléments sur site              

VITRINES REFRIGEREES  …….            
Pose des éléments sur site              
FLOCAGE              
Intervention              
             
Réunion de chantier  ……..            
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