CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'ANIMATION ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A GRAMOND - PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX - DCE JANVIER 2014

MOIS - ANNEE 2014

Avril

Juin

Juille

Octobre

Novembre D

Mars Septembre cembre
Délais

Prép. prévisionnel
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OT n° 2 RD 8 semaine
Généralités / Plans EXE
Terrassements
Réseaux enterrés
Voiries

OT n° ROS O GO 16 semaines

Généralités / Plans EXE / Installations de chantier
Tvx préparatoires

Fondations

Réseaux Sous dallage

Superstructure

Dallage RDC

LOT n°3: CREPIS

CRE |

6 semaines

Généralités

Enduits & la chaux

Généralités / Plans EXE
Charpente bois lamellé collé

CHB 16 semaines

Charpente Traditionnelle

Parements murs et avant toit

Généralités / Plans EXE
Couverture

cov 8 semaines

Eléments de toiture

Accessoires de foiture

Généralités / Plans EXE
Menuiseries aluminium

MEA 6 semaines

Appro

Divers|

LOT n°7: MENUISERIES INTERIEURES
Généralités / Plans EXE

Portes

MIB 10 semaines

Appro >

Parements et habillages bois

Cloisons spéciales

Maisn courantes et garde-corps

Menuiseries et mobilier bois

PLT 11 semaines

OT n°8 A
Généralités / Plans EXE
Cloisons Séche - Doublages
Plafonds - Isolation
Faux plafonds modulaires
OT n°8: CA A

Généralités / Plans EXE
Chapes

CAR 7 semaines

Carrelages et Fd|'ences|

Généralités
Peintures intérieures

PEI 9 semaines

Sols Souples|

LOT n°11: COURANTS FORTS/FAIBLES
Généralités / Plans EXE
Travaux de courants forts

ELE 18 semaines

Travaux de courants faibles

Généralités / Plans EXE
Installation panneaux

Installations élecfriques|

LOT n°13: PLOMB SANIT
Généralités / Plans EXE

Réseaux plomberie

Appareillages

LOT n°14: CHAUFFAGE

PHV 8 semaines
PLB 15 semaines
CHF | 8 semaines

Généralités / Plans EXE

Réseaux Chauffage

Installation Chaudiére

Généralités / Plans EXE
Travaux préparatoires

Plon'ro'rions|

Clos-Couvert

Réception des travaux



