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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BATIMENT
ORGANISATION ET REALISATION DU GROS (EUVRE

EPREUVE E 2 - UNITE U 22
Préparation et organisation de travaux

DOSSIER ETUDES

o E z TEMPS 5
N° ETUDES ACTIVITES CONSEILLE BAREME
ETUDE 1 ROTATION DE COFFRAGE 1h15 50
ETUDE 2 LEVAGE DALLE SHEDS 1h 40
ETUDE 3 IMPLANTATION FONDATIONS 1h 60
ETUDE 4 INSTALLATION DE CHANTIER 45 mn 50
Total = 4h /200

Pour une meilleure lisibilité, utiliser les documents humeérisés.
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A BAC PROFESSIONNEL
TECHNICIEN DU BATIMENT ORGANISATION REALISATION DU GROS (EUVRE

ETUDE N°1

Situation : Votre chef de chantier vous demande de préparer I'étude de la rotation des banches du Niveau R+2

Documents : Repere Support Support
papier numérisé

- Fiche contrat DEA1 X

- Plan de coffrage du plancher Haut 2¢me étage PG5 X X

- Plan de rotation de banche du plancher Haut 2¢me étage DT1 X X

- Principe de coffrage poteau avec amorce voile DT2 X

- Documents réponses DR1 a DR3 X

On vous demande Criteres d’évaluation
Sur DR1 :

1.1 - Repérer les voiles du jour 1 2 3

a) Compléter la définition du sigle proposé dans le phasage de - Réponses exactes
rotation des banches
b) Repérer a l'aide d'un code couleur les voiles réalisés les jours 1 - Repérage conforme au plan de rotation
a3.
1.2 - Déterminer le volume de béton nécessaire au coulage du jour 3. - Résultats exacts et arrondis au 1/1000&e

pour les m3 et 1/100& pour les m?2
Sur DR2 :

1.3 - Représenter pour le jour 3 (voile n°12 et n°8) le train de banches
que vous préconisez.

a) Compléter le schéma du train de banche pour le voile n°12 - Schéma pertinent
b) Compléter le schéma du coffrage du poteau avec voile d’amorce | - Schéma pertinent
n°8 y compris barrettes d’abouts spéciaux.

Sur DR3 :
1.4 — Compléter le tableau quantitatif des banches pour le jour 3 - Quantitatif exact
1.5 - Déterminer la composition de I'équipe banche pour le jour 3 - Calculs posés et composition équipe
précise
TOTAL | / 50 points

DE1
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P2 842 7

Question 1.1

a) Définition du sigle ci-dessous :

EXTRAIT DU PLAN DE COFFRAGE DU PLANCHER HAUT DU 2¢™ NIVEAU

b) Repérage des voiles du plan de détail ci-dessous suivant le code couleur indiqué pour les jours 1 a 3

% J1 enBleu
% J2 en Rouge
% J3 en Vert
P2 41 5
R1 90 2 R2 90 4 P45 31 R3 90 8 R3_90_9
P3_535_12 P4_320_17 P5_320_18 P8_320_36 P6_320_24 P7_320_32
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P3_860_10
P6] 5026 P6 7 P7150)131 P8] 50134

EXTRAIT PLAN DE ROTATION BANCHES
PHT R+2

(Voir plan informatisé pour plus de détails)

Question 1.2

Coulage béton jour 3

N° du | Longueur du | Hauteur du Suyface dlf Surface des Sulrface d? Epaisseur du Vo!ume de
Voile | voile (m) | voile(m) | YoleCoff€ | paies (me) | Vollecoule | e (m) béton du
1 face (m?3) (m2) voile (m?3)

12 5,35 2,92 15,62 2’8=53X113’10 12,49 0,20 2,498

L R 2,92 |l iU iU i i
10 | 2,92 | iU
9 | 2,92 | 0,24 |
8 | 2,92 | 0,24 |
Volumetotal = |

TOTAL DR1 :
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Question 1.3

Données complémentaires :
Abouts de coffrage a disposition
- largeur de 15 cm pour une épaisseur de 20 cm pour voile de 20 cm (about standard)
- largeur de 15 cm pour une épaisseur de 24 cm concernent les poteaux avec amorce voile (abouts spéciaux)
Pour les poteaux avec voile d’amorce des barrettes d’abouts spéciaux ont été réalisés (voir DT2)
Banche SATECO : panneaux de longueur 60, 90, 120 et 240 cm

Vous n’étes pas limité par le nombre de panneaux a utiliser. . ,
P P P Future reprise de bétonnage avec

Exemple de présentation train de banche a I'échelle 1/50éme : le voile P4_456_16

Jour 3 — Longueur 3,57m — voile n°11 /

T

® 240 | 120  |30|

™~ P3 357 11 P4_465 16
= 240 | 120 [30]

About de coffrage standard

a) Train de banches voile n°12 a compléter (Echelle 1/50%™) :

P3_535 12 | P1.90 2

P2_900_6

b) Train de banche poteau avec voile d’amorce n°8 (Echelle 1/10°™)

P3_90_8

Exemple de schéma de principe des
abouts spéciaux a I’échelle 1/10°™

Epaisseur de la banche

[~

TOTAL DR2 :
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Question 1.4 :

Tableau pour le matériel du poteau avec voile d’amorce n°8 et du voile n°12 et besoins en abouts standards et spéciaux
pour I'ensemble des voiles et poteaux du jour 3

Renseignements complémentaires donnés par I’entreprise

Extrait du métré J3

UTILISATION DES BANCHES SC1015 BOX AUTOSTAB

(paires)

JOUR

DESIGNATION

JOUR 3

Poteau/amorce
A voile n°8
(A compléter)

Poteau/amorce
voile n°9

Voile n°10

Voile n°11

Voile n°12

(A compléter)

BANCHES (paires)

240 x 330 ht

>

240 x 330 ht

x

240 x 330 ht

240 x 330 ht

240 x 330 ht

240 x 330 ht

240 x 330 ht

120 x 330 ht

120 x 330 ht

120 x 330 ht

Extrait des Temps Unitaires Chantier

120 x 330 ht

90 x 330 ht

90 x 330 ht

60 x 330 ht

60 x 330 ht

30 x 330 ht

30 x 330 ht

A COMPLETER P

OUR L’ENSEMBLE DU JOUR 3

Abouts spéciaux

Abouts spéciaux

Abouts spéciaux

Abouts spéciaux

About standard

About standard

Coffrage Banches 112,72 m2
Coffrage Poteaux 5,84 m2 .
Mise en place mannequins 2u Coffrage voile 033  h/m?
Coffrage poteau 1,95 h/m?
Armatures Voiles 395 kg , ,
Armatures Poteaux 29 kg Mise en place mannequin 1,20 h/u
Mise en place armature 0,030 h/kg
Béton Poteaux 0,584 m? Béton Poteaux 150 h/md
Horaire de travail du chantier : 7,5 h/jour
Question 1.5
Tableau crédit d’heures jour 3 :
OUVRAGES QUANTITE T.U Temps nécessaire
Coffrage Banches
Coffrages Poteaux
Pose mannequins
Armatures Voiles et
poteaux
Béton Voiles
Béton Poteaux
TOTAL =
CalCU L e P I O & i
Nombre d’ouvriers : ... ..
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A BAC PROFESSIONNEL
TECHNICIEN DU BATIMENT ORGANISATION REALISATION DU GROS (EUVRE

ETUDE N°2

Situation : Vous devez déterminer 'emplacement des boucles de levage, et définir la longueur des apparaux de
levage en vue de poser dans de bonnes conditions la dalle SHEDS préfabriquée
Documents : Repere Support Support
papier numeérisé
- Fiche contrat DE2 X
- Plan de détail des SHEDS 1 et 2 DE3 et DE4 X
- Plan du plancher Haut 2¢me étage PG5 X X
- Documents réponses DR4 et DR5 X
On vous demande Criteres d’évaluation
Sur DR4 :
2.1 — Calculer la position du centre de gravité du SHEDS préfabriqué. | - Tableau complété, calculs posés,

2.2 - Déterminer la masse du SHEDS préfabriqué.

réponse exacte

a) Calculer le volume de béton du SHEDS. - Calcul posé, réponse exacte +/- 2% et
arrondi au 1/100&
b) Déterminer la masse de la dalle SHEDS préfabriquée. - Calcul posé, réponse exacte +/- 2%
2.3 — Positionner les boucles de levages. - Cotation compléte, réponse exacte
SurDRS5 :
2.4 — Déterminer la longueur des élingues.
a) Compléter la cotation du plan médian EOF. - Cotation exacte
b) Calculer le segment OH. - Calcul posé, réponse exacte
c) Calculer la valeur des segments Hl, IG et en déduire GH. | - Calcul posé, réponse exacte
d) Calculer la valeur du segment OE. - Calcul posé réponse exacte
e) Calculer la longueur des brins d’élingue OA et OB. - Calcul posé réponse exacte

TOTAL / 40 points
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EXTRAIT PLANCHER HT R+2

PLANS DE DETAIL N°2 DES DALLES SHEDS PREFABRIQUEES
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VUE DE COTE DU SHEDS

Question 2.1

Y et repérage des surfaces (cotation m et cm)
, A
CALCUL DU CENTRE DE GRAVITE « 225 e S
R . . Moment statique /0Y
Repere Surface Si (m?) d Xi (m) Ms = Si x Xi '\A 2 A
Al
A AN
St 4 S2
S3
Q
S2 © = B
c\! ~—
S3
S4
A 4
A
S4 4 § 4 A
Y 0 A A > X
P 2,175 | 58
Total | €S= ... Ms = e ) 0 >
Question 2.3
Cotation du schéma ci-dessous (en cm) !
[
> Si.Xi
Coordonnées de d Xg sachant que : dXg = 3
Question 2.2
a) Volume de béton en m®
Volume : ] m3
b) Masse de la dalle SHEDS préfabriquée sachant que la masse volumique du béton est de D R4
2500 kg/m3
Masse : Kg Projet : Caserne de pompiers « LA VALBARELLE »
Bac Professionnel TB ORGO Epreuve E.2 — U22 Coefficient : 2
Session : 1606-TBO T22 Durée:4h | Page:10/22 '




Question 2.4

Calcul de la longueur de la chaine OA, OB en prenant dXg=1,36 m

o)

VUE
D’ENSEMBLE

a) Cotation du plan médian EOF

10

PLAN A
MEDIAN EOF :
,,’ i \

S

Y K [

A J i

i

/ i

it !

! |

Données complémentaires :

Vous disposez d’élingues a chaines 4 brins réglages de
3,00m, (Les brins en OC et OD seront réglés a 3m)

OF =293 m

Rappel des formules usuelles:

Cos a = Adj/ hyp C2 = A2 + B2 (Pythagore)
Adj = Cos a x Hyp
Hyp = Adj/ Cos a C = J(A2+B?)
. A = J(C2-B?)
Sin a = Opp / hyp B = /(C2-A?)

Opp = Sin a x hyp
Hyp =Opp/ Sina

Tan a = Opp / Adj
Opp = Tan a x Adj
Adj=Opp/Tana

v
x

b) Calcul de OH (résultat arrondi au 1/100€)

c) Calcul de Hl et IG. En déduire la hauteur GH (résultats arrondis au 1/100&)

|
E G
F

H |
CalCUlL e Hl o
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeemeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | V= e m
CalCUl Ae Gl i
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Gl-_ _  m
HaUteUr A€ GH &
U [ .1 O — m

d) Calcul de OE - vous prendrez OG = 1,84m (résultats arrondis au 1/100¢€)

OO [ o = m

Projet : Caserne de pompiers « LA VALBARELLE »

Bac Professionnel TB ORGO Epreuve E.2 — U22

Coefficient : 2

Session : 1606-TBO T22

Durée:4h | Page:11/22




BAC PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BATIMENT ORGANISATION REALISATION DU GROS CEUVRE

ETUDE N°3

Situation : Suite & une modification du projet, votre chef de chantier vous demande de contréler limplantation des

pieux

) . Support Support
Documents : Repére papler numerisé
- Fiche contrat DE5S X
- Documents réponses DR6 et DR7 X
- Plan d’ensemble des fondations PG4 X X

On vous demande

Criteres d’évaluation

Sur DR6 :
3.1 — Calculer les coordonnées polaires d’implantation des pieux.
Indiquer dans le tableau les coordonnées rectangulaires relevées

dans le plan de fondations et calculer les coordonnées polaires
(Distances et Gisements en grade).

Sur DR7 :
3.2 — Contréler 'implantation
a) Calculer les coordonnées rectangulaires d’'implantation des

pieux suite a la modification de coordonnées polaires et
compléter le tableau des pieux 121 et 122.

b) Indiquer quelles sont les modifications apportées sur les pieux
121 et 1227

c¢) Indiquer votre méthode d’'implantation du pieux 2.

- Les coordonnées rectangulaires sont
exactes, les distances sont exactes,
arrondies au 1/100¢, les angles sont
exacts, arrondis au 1/1000&

- Les calculs sont posés et exacts +/- 2%,
arrondis au 1/100&

- La réponse proposée est pertinente

- La méthode est juste

TOTAL

/ 60 points

DES
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EXTRAIT PLAN D’IMPLANTATION DES PIEUX

PIEUX @42

(Voir plan informatisé)
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Question 3.1

Calcul des coordonnées d’implantation des axes des pieux n°2, 3, 6, 89, 121 et 122 avant de réaliser I'implantation sur le

terrain

Données complémentaires :
Le point de référence « 0 » est positionné dans 'axe du pieu n°38
L’alignement passe par I'axe du pieux n°87

N° des Coordonnées rectangulaires Coordonnées Polaires
pieux X (m) Y (m) Distance (m) Gisement (grade)
2 6,10 22,30 (6,12422,302) =23,12 Arc Tan (6,10/22,30) = 16,998
3
6
37
75
121 4,40 8,15
122 4,40 11,20

TOTAL DR6 :

DR6
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Question 3.2 :

Le bureau d’études confirme un changement de coordonnées polaires pour les pieux n° 121 et 122. En tant que chef de

chantier, vous devez implanter les pieux 121 et 122

a) Tableau des nouvelles coordonnées polaires des pieux 121 et 122

Coordonnées rectangulaires

Nouvelles Coordonnées Polaires

N° des (a compléter apres les calculs justificatifs)
pieux X (m) Y (m) Distance (m) Gisement (grade)
121 | 9,08 29,04
122 | 11,89 21,838
Calculs justificatifs :
S m
Point 121
____________________________________________________________________________________________ Y
Y o= m
K o i
X S m —
Point 122
Y o
Y= m

840

) i I J T
* 2.70 qwl 340 2.10 6 190 341
| i 40 TRACE EXSTANT
............... e : ":::44::2:2...._. _ ':I::iii'i‘!‘j. L
| 1 [
3

PIEUX @42
I 4‘:—:€:

b | S 7 0
r 121 \:‘.‘ | | i\i ili
——_—_—_—_—-_r_TA—_—@ - - | il i
/ / o 1
'{, /7 | 2 H H PIEUX @42
/ ‘ 4@:——&—4'— _____ d
/ - = ———— B
% lr FHEUX 52 ..}‘|| _g _}\’_ 1 @7
PIEUX @42 T/ Il asc = /il i
/
Wl

* 1.26! X

Distance

364

a = Gisement

Formule de référence :

PIEUX @42

X = Sin a x Distance

Y = Cos a x Distance

] / . ’
X

/
PIEUX@32 |4/

~
~
El
[9)]
==

B Y %iw
e —————é%— - - - - -

270 550 4

8.60

DETAIL PLAN DE FONDATION

IMPLANTATION PIEUX 121

, 122

TOTAL DR7 :
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A BAC PROFESSIONNEL
TECHNICIEN DU BATIMENT ORGANISATION REALISATION DU GROS (EUVRE

ETUDE N°4

Situation : En vue de réaliser I'acrotére coulé en place, vous devez vérifier les caractéristiques de la grue et l'aire
de stockage des prédalles.

) . Support Support
Documents : Repére papler nUmerisé
- Fiche contrat DE6 X
- Documents réponses DR8 et DR9 X
- Plan d’installation de chantier DE7 X X
- Documentation Grue DT3 X X

On vous demande Criteres d’évaluation

Sur DR8 :

4.1 — Vérifier les caractéristiques de la Grue 180 EC-B10 avec
Mature TURM 185 HC.

a) Compléter la figure n°1 et déterminer la Hauteur Sous - Calculs posés, réponses exactes sur la
Crochet Minimum. fig1 et tableau, résultats arrondi au 1/100é
b) Choisir la HSC nécessaire et compléter le tableau des | - Réponses du tableau exactes
caractéristiques de la grue.
c) Compléter la hauteur de crochet mini et maxi sur la - Réponses sur la figure 2 exactes
figure n°2 (Fig2).

Sur DR9 :

4.2 — Vérifier la capacité de I'aire stockage en fonction des
contraintes de chantier.

a) Tracer la courbe de stock de la solution 1 avec une - Tracé pertinent, réponses exactes
pose en continu.
b) Déterminer la solution retenue pour minimiser l'aire de | - Choix conforme
stockage.
TOTAL | /50 points

DEG6
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AIRE DE LAVAGE £22
DES TOUPIES \oof

SORTIE
CHANTIER

ENTREE
CHANTIER

N ” A A -

PLAN D’INSTALLATION DE
CHANTIER

(Voir plan informatisé pour les zooms)
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Question 4.1 :

a) Tableau Hauteur Sous Crochet (H.S.C.) minimum (Fig. n°1)

Désignation Calcul justificatif Résultat
A m
B m
C m
Calcul Altitude NGF = . Alt NGF =
____________________________________________________________________________________ m
HSC Mii |
Galeul Hauteur:
O m

b) Tableau des caractéristiques de la grue (Fig. n°2)

Références

180 EC-B10-185 HC

Hauteur sous crochet (choix a faire)

Section du mat

Nombre d’éléments constituant le méat

Hauteur Hors tout de la grue (E)

(D) par rapport a la HSC mini

Longueur utile de la fleche

Longueur hors tout de la fleche (G)

¢) Hauteur sous crochet (HSC) mini et maxi

+70.65 NGF

G=45,55m

52,40 NGF

Altitude Dalle Brut

Longueur hors tout de la contre fleche (F)

Charge maximum en bout de fleche

ANV TAVATATATAYANAY
A
= (]
HSC=__ | NGF réel grue
</
N (&
)4
K o
N HSC=___ | NGF Minimum
4 <
41212 <
TOITURE TECHNRUE \
, // Données complémentaires :
N
E > Grue montée sur voie de grue
V1 Hauteur verticale des élingues 3,00 m
"""" B = 2,00m de sécurité
/ Hauteur de la sous hausse = 1,50 m
T o 2 / A = Hauteur d’homme pris en compte 1,90m
1“ -i 40,00m41,70 =“.H; sTaND4gD | 3 4.7 PREAU /; 8 — Fig' n°2
- | +33.00 NGF o o
e E— | i |
A A
o
8
________________ NGF 5|8
=|&
2l
3
T
o
Altitude sous hausse i E— v
| . 3,
. = =8
S . gz
: ﬁ 3(a
! IS
3
B \ A
Fig. n°1
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Question 4.2 :

a) Solution n°1 :

Nombre d’éléments maximum qui devront étre stockés sur I'aire de stockage si 'on pose en continu 'ensemble des salles

sheds.

1 - Tragage de la courbe de pose.
2 - Tragage du point de stockage maximum .

3 - Inscription sur le planning de la quantité d’éléments maxi en stock et de la durée totale de I'opération.

B : En relevant le point d’abscisse du début de pose, on trouve le point de stock maxi.

Contraintes chantier :

Iy a 16 Dalles SHEDS a poser.

Fabrication du moule spécifique SHEDS =5 jours

Fabrication des SHEDS

=1 piéce/jour

Maturation (temps de séchage) =1 jour

Pose des dalles SHEDS

= 2 éléments/jour

PLANNING CHEMIN DE FER Solution n°1

nite £ [ T ]

(nbres de pieces)

23

24 Nombre d’éléments maximum en stock = u

22

21 Durée totale de l'opération = jours

20

19

18

17

Dernier jour de pose

1j Maturation

16

15

14

13

12

11

10

[{e]

= IN|JW|Ah|O|O|N]|

1 2| 3

4

5[ 6] 7| 8| 9| 10| 11] 12 13| 14| 15| 16] 17| 18] 19| 20| 21| 22| 23] 24| 25

Fabrication Fabrication des SHEDS
moule 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

26

27

28

29

»
>
jours

b) choix de l'aire de stockage

Contrainte de chantier : pose de 4 éléments/jour dés que possible.

1 — Inscription sur le planning des jours de pose et de la durée totale de I'opération.
2 — Lecture de la courbe de stock et inscription sur le planning du stockage maximum d’éléments.

3 — Choix de la bonne solution

Légende courbes :

I:I Solution n°1
I:I Solution n°2

= Courbe de fabrication
= Courbe de pose (a compléter)
------ = Courbe de stock

PLANNING CHEMIN DE FER Solution n°2

SLCS S A O R A

(nbres de piéces)| |

23
22
2] I RS

24 Jourdepose: | | Stockage maxi: [

20] | eeeeeeeeeeeeeenniaiee.

19

18

17

16

15

14

13

12

Pose éléments 5, 6,7, 8
~

1j Maturation

11

10

Pose éléments 1,2, 3, 4

1j Maturation

\

\

A\

. /

= |N|W|[DR]|O]|D|N]|0©|©

1 2| 3| 4] 5| 6 71 8 9| 10f 11

Fabrication
moule 1 2 3 4 5 6

12

7

13| 14] 15] 16] 17| 18| 19| 20| 21| 22 23| 24

Fabrication des SHEDS

8 9 10 11 12 13 14 15 16

25

26| 27] 28] 29|jours
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BATIMENT
ORGANISATION ET REALISATION DU GROS (EUVRE

EPREUVE E 2 - UNITE U 22
Préparation et organisation de travaux

DOSSIER TECHNIQUE

° Support | Support
N° DT Documents papier | numérisé
DT1 |PLAN DE ROTATION DES BANCHES PH R+2 X X
DT?2 PRINCIPE DE COFFRAGE POTEAU AVEC X
AMORCE VOILE
DT3 |DOCUMENTATION GRUE LIEBHERGG X X

Pour une meilleure lisibilité, utiliser les documents numérisés.
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EXTRAIT PLAN DE ROTATION DE BANCHES PH R+2

(Voir plan informatisé pour les couleurs par jour)

Phasage \

Longueur vaile

90_2 P*Ligjﬁr5 73908 §3.909 Pg_85_13 P$_80_19 F’4Jp33131§1720 Pp_87_25
Voiles banchés
JOUR Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nombre 53 3 4 5 5 5 6 5 5 4 4 4 3
Lineaire : m 1969 | 186 | 18.7 | 19.3 | 157 |1 219 | 19.3 | 20.3 25| 11.6 [16.6 84114
CIS LA VALBARELLE
N° de phase (jour) N° de voile PH R+2 BANCHES SCI0I5 BOX
/ | Date : 20/05/14 | Planche : E1312493 002 | Indice : | Sateco

P2 842 7
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PRINCIPE DE COFFRAGE DES
POTEAUX AVEC VOILE D’AMORCE

spéciaux
Fourrure 20 x4 cm P

=1<C3| :A\ — ,,_\I ]
Barrette d’abouts JK . - f
|

SE:*: 1) dk B--F

o

i
i

About 15 x 24 cm ' OZL
©03LVYS
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Tower Crane / Grue @ tour / Gru a torre
Gria torre / Guindaste de ftorre

Turmdrehkran

180 EC-B10

11x4,14m

12.4m

78m

=

11 x4,14 m

£
8 T |
"‘“ Il 1
s
—4—6,0m
Turm 256 HC
tower /le mat
torre
8.0m max. 62,0 m
Turm 256 HC
tower / le mat
torre
max. 68,4 m

= b= g
&l &l
= = g
: A Hubhoh
(o2} 0
< ubhohe
= L) L ] ° L L]
Hoisting height / Hauteur sous crochet / Altezza di sollevamento / Altura bajo gancho / Altura de montagem
B e-1.9m - :
Hubhthen: siehe Tabellen
Hoisting heights: s. tabl
thstézgs §é%sir§ch%t:?r.stableaux I7° Hc 185 Hc 256 Hc
Altezze di sollevamento: vedi e tabelle
Altura bajo gancho: ver tablas *
Alfuras de elevagdo: vejam-se as tabelas j] 12 = = - = 57_ 3* 62_ o* 28’8* 68_ e
10 = 53,2 57.9 56,7 64,3
9 53,6% 49,0 837 52,6 60,1
= 8 495 44.9 49,6 48,4 56,0
E i 7 453 40,7 45,4 443 51,8
© 5 41,2 36,6 41,3 40,2 47,7
R | 5 7.0 32,5 37,2 36,0 436
=t 4 32,9 28,3 33,0 31,9 39,4
: 3 288 24,2 28,9 27,7 35,3
E 2 246 20,0 24,7 23,6 Sl
< L 1 20,5 15,9 20,6 19,5 27,0
\ '45 : 0 16,3 m 11,8 16,5 m 15.3 22,9
5m
T46mT 3,8m
Turm 170 HG NI— 1 A
tower /le mat £
torre 3
Turm 185 HC max. 49,6 m =
tower / le mat 7 o
torre £
max. 53,6 m @ § } f )
A
-+ 6,0 m— L 80m —
r=12,0m r=18,0m
~ % é ~u f 7

Weitere Hubh&hen sowie Klettern im GebZ3ude auf Anfrage. / Further hoist heights and climbing in the building on request.
Hauteurs sous crochet plus élevées et hissage dans le batiment sur demande. / Altre altezze di sollevamento come pure varianti digru
allungabili: surichiesta. / Para alturas bajo gancho superioresy trepado en el interior del edificio, consultar. / Outras alturas de elevagéo
& subida ne edificio: conforme ac pedido.

DIN/FEM *

1:490
GD=-—

ek

OB,

DT3
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