
 Académie : Session : 
 Examen : Série : 

 Spécialité/option : Repère de l’épreuve : 

 Epreuve/sous épreuve : 

 NOM : 

 
(en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) 

Prénoms : 
 
N° du candidat 

(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) 
 Né(e) le : 
  

 

Appréciation du correcteur 

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance. 
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E.2 - ÉPREUVE DE TECHNOLOGIE 
 

Sous épreuve E.23 - Préparation de chantier (U.23) 
 

 

 
Compétence évaluée : C2.6 - Planifier les phases du projet et les interventions 

 
 

 
 

                                        BAREME DE CORRECTION :                       Temps conseillé 

Thème 1   / 40 pts                              0h45 

Thème 2   / 30 pts     0h45 

Thème 3   / 70 pts     0h45 

Thème 4   / 60 pts     0h45 

 

TOTAL : 200  pts 
 
 
 
 

DOSSIER SUJET 
 
 
 

Ce dossier comporte 6 pages numérotées de DS 01/06 à DS 06/06 
 

Calculatrice autorisée conformément à la circulaire n°99-186 du 16 novembre 1999 
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Zone réponses : 
 
 

 
 

TÂCHES  

 
DUREE en centièmes  
 
Ex (2h30min = 250 en 
centièmes d’heure) 
 

 
1- Préparation des panneaux médium 

 

 
 

 
2- Application du vernis isolant   

 

 
 

 
3- Séchage de l’isolant 

 

 
 

 
4- Égrainage du vernis isolant  

 

 
 

 
5- Application du vernis finition (1ère couche) 

 

 
 

 
6- Séchage du vernis de finition 

 

 
 

 
7- Égrainage du vernis de finition 

 

 
 

 
8- Application du vernis finition  (2ème couche) 

 

 
 

 
9- Séchage du vernis de finition 

 

 

 

TOTAL 
 

 
 

 
Sachant que les journées de travail sont de 7h00 par jour, si je commence la préparation des 

panneaux médium un mardi matin, indiquer à quelle date (jour) le montage des meubles pourra 

débuter (prendre en compte le temps de séchage la nuit) :  

______________________________________________________________________ 

 

Thème 1 - Calcul de la durée des tâches 
 
Mise en situation  
 
Vous êtes collaborateur.trice d’un bureau d’étude dans une entreprise d’agencement et vous 
avez en charge de planifier et organiser la fabrication et l’installation d’un accueil et d’un bar 
pour le cinéma « LES YOLES ». 
 
 
 
Vous devez déterminer la durée de l’opération de finition pour l’accueil et le bar. 
 
A partir de la surface de panneau en MDF donnée pour la réalisation des deux agencements 
(accueil et bar) on vous demande de calculer la durée de l’opération de finition (vernis incolore 
non jaunissant) sachant que la surface donnée correspond à la surface à couvrir. 
 
 
 
Vous disposez : 
 
- d’une surface totale de MDF à recouvrir : 75 m², 
 
- d’une fiche technique du vernis et mode opératoire (dossier ressources), 
 
- d’un processus de fabrication pour la tâche de finition. 
 
  

1- Préparation des panneaux médium  4h00 (pour l’ensemble) 
 
 
2- Application du vernis isolant  (1 couche)  2 min / m² 
 
 
3- Séchage de l’isolant  
 
 
4- Égrainage du vernis isolant 2h00 (pour l’ensemble) 
 
 
5- Application du vernis finition  (1ère couche) 2 min / m² 
 
 
6- Séchage du vernis de finition 
 

 
7- Égrainage du vernis de finition 2h00 (pour l’ensemble) 
 

 
8- Application du vernis finition (2ème couche) 2 min / m² 

 
 

9- Séchage du vernis de finition 
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Zone réponses : 
 

 
CALCUL  
 
ISOLANT : 
 
Isolant :  ___________________________________ 
 
Durcisseur : _________________________________ 
 
VERNIS : 
 
Vernis de finition : ___________________________ 
 
Durcisseur pour vernis : _______________________ 
 
Diluant pour vernis: __________________________ 
 
 

 
BON DE COMMANDE FOURNISSEUR 

 
 
DESIGNATION 
 

Qté 
Nécessaire 

Conditionnement 
choisi 

Qté à 
commander 

Prix HT  

Isolant 
Réf :0260 SU 

   

Diluant 
Réf :8991 SX 

   

Durcisseur 
Réf :4040 AU 

   

Vernis de 
finition  
Réf : 1179 AU 

   

 

Thème 2 - Calcul des besoins en matières premières 
 
Mise en situation   
 
Votre responsable hiérarchique vous demande de préparer le bon de 
commande afin de déclencher les approvisionnements en produits 
de finition.  
 
Vous devez : Calculer les besoins en isolant, diluant, durcisseur et 
vernis de finition afin de passer la commande au fournisseur en 
tenant compte des conditionnements des produits et à moindre coût. 
 
Vous disposez : 
 
-  d’une surface totale de MDF à recouvrir : 75 M² 
 
- d’une fiche technique du vernis et mode opératoire (dossier 
ressources) 
 
 

Thème 3 - Planification des tâches 
 
Mise en situation   
 
La durée des tâches et leur chronologie pour l’ensemble du chantier ont été définies. Il est important de prendre en compte les 
consignes de planification car certaines tâches peuvent s’effectuer en même temps. 
 
Vous devez : à partir du tableau d’antériorités des tâches ci-dessous, compléter le diagramme de Gantt sur le document  
DS 04. 
 
Vous disposez : 
 
- du tableau des tâches et antériorités ci-dessous 
- du diagramme Gantt DS 04 
 

 
Rep  

 
Désignation de la tâche 

 

 
Durée en 
nb de Jour 

 
Antériorité 

 
Commentaires / Observations 

1A 
 

Accord du maître d'ouvrage 
 

 

1 février 
2016 

 Le chantier doit être terminé le vendredi 4 
mars 2016. 

2B  Étude technique du bar 
 

1 1A  
 
1 personne au bureau d’étude. 3C  Étude technique de l'accueil 

 
1 1A 

4D  Commande / Lancement  
 

0.5 2B et 3C 

5E  Approvisionnement du médium 
 

4 4D Les commandes sont déclenchées le 
mercredi 3 février à 12h00. 

6F  Approvisionnement des produits 
de finition (vernis) 

5 4D Les commandes sont déclenchées le 
mercredi 3 février à 12h00. 

7G  Sciage débit de panneaux 
 

1.5 
 

5E  

8H  Opérations sur centre d'usinage 
 

3 7G  

9I Opération de finition  
 

 

4 8H et 6F En raison d’un problème technique les 
opérations de finitions sont de 4 jours. 

10J  Montage du bar (partie basse) 
 

2 9I ou 11K  
1 monteur pour le bar. 
 
1 monteur pour l’accueil. 

11K  Montage du bar (partie haute) 
 

1 9I ou 10 J 

12L  Montage de l'accueil 
 

2 9I 

13M  Livraison de l'ensemble 
 

1 11K  

14N  Installation de l'accueil 1 jour à un 
poseur 

13M  
 
L’équipe de pose est composée de deux 
poseurs. 

15O  Installation du bar (partie haute) 
 

1 jour  à 
deux poseurs

16P 

16P  Installation du bar (partie basse) 
 

1 jour à un 
poseur 

13M 

17Q  Raccordement de l'évier 
 

0.5 16P Le plombier intervient en même temps que 
l’électricien. 

18R  Raccordement électrique 
 

0.5 15O  

19S  Nettoyage du chantier et réception 
 

1.5 17Q et 18R  
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Zone réponses : 
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Rep : 

 
Désignation de la tâche 
 

 
Durée 

                                 

1A Accord du maître d'ouvrage 
 

                                  

2B Étude technique de bar 1                                  

3C Étude technique de l'accueil 1                                  

4D Commande/Lancement 0.5                                  

5E Délai d’approvisionnement du 
médium 

4                                  

6F Approvisionnement des produits 
de finition (vernis) 

5                                  

7G Sciage débit de panneaux 1.5                                  

8H Opérations sur centre d'usinage 3                                  

9I Opérations de finition 
 

4                                  

10J Montage du bar (partie basse) 2                                  

11K Montage du bar (partie haute) 1                                  

12L Montage de l'accueil 2                                  

13M Livraison de l'ensemble 1                                  

14N Installation de l'accueil 1                                  

15O Installation du bar (partie haute) 1                                  

16P Installation du bar (partie basse) 1                                  

17Q Raccordement de l'évier 0.5                                  

18R Raccordement électrique 0.5                                  

19S Nettoyage du chantier et 
réception 

1.5                                  
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Thème 4 - Définir les moyens humains 
 
Mise en situation  
 
L’entreprise est située à 200 km du lieu de livraison. Il est convenu de livrer les meubles 
montés. 
Cette opération de livraison ne doit pas dépasser une journée. 
L’ensemble du mobilier est conditionné sur palettes non empilables : 

- Accueil  
- Bar (partie basse) 
- Bar (partie haute) 

 
 
Vous devez : 

- calculer le volume de chaque palette, 
- déterminer la surface de plancher de camion nécessaire pour livrer l’ensemble des 

meubles, 
- calculer le poids de chaque ensemble, 
- définir le nombre de personnes nécessaires pour la livraison.   

 
 
Vous disposez de : 
 
1 - Les dimensions des meubles : 
 

- L’accueil « Billetterie » est livré en un morceau de L 2600 x l 2110 x H 1100 mm 

 soit ________________ m³  
 

- Le bar est livré en plusieurs ensembles montés : 
 

  Partie basse :  
- 1 ensemble (linéaire) de L 4000 x l 1100 x H 700 mm  

soit ___________ m³  
- 1 ensemble (retour) de  L 1850 x l 1100 x H 400 mm  

soit ___________ m³  
  - 1 ensemble (PMR) de    L 805 x l 800 x H 700 mm  

soit ___________ m³  
 

Partie haute :  
- 3 ensembles livrés sur 1 palette de L 2000 x la 1000 x H 900 mm  

soit ____________ m³  
 
 
2- L’entreprise dispose des camions ci-dessous : 
 

- 2 camions 3T5 de 4200 x 2200 mm de plancher utile. 
- 1 camion de 3T5 de 3500 x 1850 mm de plancher utile. 

 
3- Densité du médium : 650 kg/m3 
 
 
4- Fiche de sécurité  
  
 

Zone réponses : 
 
 
 
 
A quelle date le chantier sera-t-il fini au plus tôt ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le fournisseur de vernis nous prévient d’un retard de livraison des produits de finition. 
A quel jour au plus tard les vernis devront-ils arriver à l’entreprise ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le fournisseur de médium a un retard de 4 jours ce qui décalera la fabrication et décalera la fin 
du chantier d’une journée par rapport à la date limite exigée par le client. 
Quelles solutions pouvez-vous mettre en place sans générer de surcoût pour l’entreprise ?  
 
Cochez et argumentez les solutions possibles : 
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Augmenter la durée de travail des journées en fabrication (récupération 
des heures). 

Ajouter un poseur supplémentaire (récupération des heures). 

Mettre un poseur intérimaire pour installer la partie haute du bar. 
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Zone réponses : 
 
Déterminer le nombre de camions nécessaires à la livraison en traçant les ensembles à livrer sur 
les planchers des camions :  
 

Plancher de 4200 x 2200 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plancher de 4200 x 2200 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plancher de 3500 x 1850 mm 
 

Zone réponses : 
 
Cocher la solution retenue : 

  
1 camion de (3500 x 1850 mm) 

  
1 camion de (4200 x 2200 mm) 

  
2 camions de (4200 x 2200 mm) 

 
 
 

 
1 camion (3500 x 1850 mm) et 1 camion (4200 x 2200 mm) 

  
1 camion (3500 x 1850 mm) et 2 camions (4200 x 2200 mm) 

 
Calculer le poids de chaque palette : 

 
 Dimensions des palettes  Volume de 

panneaux 
Poids 

BILLETTERIE 
 
 
 

 
2600 X 2110 X 1100 mm 

 
 

 
 

 
Kg 

 
BAR partie 
basse 
 

Linéaire 
 
4000 x 1100 x 700 mm 

 
 

 
 

 
Kg 

 
 
 

Retour 
 
1850 x 1100 x 400 mm 

 
 

 
 

 
Kg 

 
 
 

 
PMR 

 
805 x 800 x 700 mm 

 
 

 
 

 
Kg 

 
BAR partie 
haute 
 

 
Haut 

 
2000 x 1000 x 900 mm 

 
 

 
 

 
Kg 

 
Afin de décharger le mobilier et de le mettre en place, l’entreprise doit faire appel à quelques 
intérimaires pour respecter la règlementation sur le port des charges (DR 02/03). 
Sachant que l’entreprise dispose de 5 personnes : 2 apprentis garçons de 17 ans, 2 femmes 
majeures, 1 homme pouvant soulever 65 kg (après validation du médecin du travail). 
 
Donnez le nombre d’intérimaires qu’il faudra recruter pour porter la palette de 320 kg : 
 

Types de personnel Nb Charge 

Apprentis 17 ans   

Femmes + 18 ans   

Homme qualifié + 18 ans     (charge 65 kg)   

Intérimaires hommes non qualifiés   

 

1m = 33,3mm 


