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Théme 1 - Calcul de la durée des taches

Mise en situation

Vous étes collaborateur.trice d'un bureau d’étude dans une entreprise d’agencement et vous
avez en charge de planifier et organiser la fabrication et I'installation d’'un accueil et d'un bar

pour le cinéma « LES YOLES ».

Vous devez déterminer la durée de I'opération de finition pour I'accueil et le bar.

A partir de la surface de panneau en MDF donnée pour la réalisation des deux

(accueil et bar) on vous demande de calculer la durée de I'opération de finition (vernis incolore

non jaunissant) sachant que la surface donnée correspond a la surface a couvrir.

Vous disposez :
- d’une surface totale de MDF a recouvrir : 75 m2,
- d’une fiche technique du vernis et mode opératoire (dossier ressources),

- d'un processus de fabrication pour la tache de finition.

agencements

Vs

E \ 1- Préparation des panneaux médium 4h00 (pour I'ensemble)
0 )
(E: \ 2- Application du vernis isolant (1 couche) 2 min / m?
S r
a 3- Séchage de l'isolant
s i
D \ 4- Egrainage du vernis isolant 2h00 (pour I'ensemble)
E e
E \ 5- Application du vernis finition (1° couche) 2 min / m2
I e
Il\l 6- Séchage du vernis de finition
T i
é) \ 7- Egrainage du vernis de finition 2h00 (pour I'ensemble)
N r
\ 8- Application du vernis finition (2éme couche) 2 min / m?

[ 9- Séchage du vernis de finition

Zone réponses :

TACHES

DUREE en centiémes

Ex (2h30min =250 en
centiemes d’heure)

1- Préparation des panneaux médium

2- Application du vernis isolant

3- Séchage de l'isolant

4- Egrainage du vernis isolant

5- Application du vernis finition (1¢¢ couche)

6- Séchage du vernis de finition

7- Egrainage du vernis de finition

8- Application du vernis finition (2™ couche)

9- Séchage du vernis de finition

TOTAL

Sachant que les journées de travail sont de 7h00 par jour, si je commence la préparation des

panneaux médium un mardi matin, indiquer a quelle date (jour) le montage des meubles pourra

débuter (prendre en compte le temps de séchage la nuit) :
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Théme 2 - Calcul des besoins en matieres premiéres

Mise en situation

Votre responsable hiérarchique vous demande de préparer le bon de
commande afin de déclencher les approvisionnements en produits
de finition.

Vous devez : Calculer les besoins en isolant, diluant, durcisseur et
vernis de finition afin de passer la commande au fournisseur en
tenant compte des conditionnements des produits et a moindre codt.

Vous disposez .

- d'une surface totale de MDF a recouvrir ;: 75 M2

Théme 3 - Planification des taches

Mise en situation

Vous disposez :

- du tableau des taches et antériorités ci-dessous
- du diagramme Gantt DS 04

La durée des taches et leur chronologie pour 'ensemble du chantier ont été définies. Il est important de prendre en compte les
consignes de planification car certaines taches peuvent s'effectuer en méme temps.

Vous devez : a partir du tableau d’antériorités des taches ci-dessous, compléter le diagramme de Gantt sur le document
DS 04.

- dune fiche technique du vernis et mode opératoire (dossier Rep Désignation de la tache Durée en | Antériorité Commentaires / Observations
ressources) nb de Jour
1A Accord du maitre d'ouvrage 1 fevrier Le chantier doit étre terminé le vendredi 4
2016 mars 2016.
2B Etude technique du bar 1 1A
Zone réponses :
3C Etude technique de l'accueil 1 1A 1 personne au bureau d’étude.
CALCUL 4D Commande / Lancement 0.5 2B et 3C
ISOLANT : SE Approvisionnement du médium 4 4D Les commandes sont déclenchées le
mercredi 3 février a 12h00.
Isolant : 6F Approvisionnement des produits 5 4D Les commandes sont déclenchees le
de finition (vernis) mercredi 3 février & 12h00.
Durcisseur - 7G Sciage débit de panneaux 15 SE
8H Srati 'usi 3 7G
VERNIS : Opérations sur centre d'usinage
is de finition : 9l Opération de finition 4 8H et 6F En raison d’un probléme technique les
Vernis de finition : opérations de finitions sont de 4 jours.
. ) 10J Montage du bar (partie basse) 2 9l ou 11K
Durcisseur pour vernis : 1 monteur pour le bar.
. . 11K Montage du bar (partie haute) 1 9lou10J
Diluant pour vernis: 1 monteur pour I'accueil.
121 Montage de l'accueil 2 9l
13M Livraison de I'ensemble 1 11K
BON DE COMMANDE FOURNISSEUR
- — — . 14N Installation de I'accueil 1 jour a un 13M
Qte Conditionnement Qté a Prix HT poseur
DESIGNATION Nécessaire choisi commander - - - S .
150 Installation du bar (partie haute) 1jour a 16P L’équipe de pose est composée de deux
Isolant deux poseurs poseurs.
Réf :0260 SU 16P Installation du bar (partie basse) 1jouraun 13M
Diluant poseur
Réf :8991 SX 17 R d t de I'évi 0.5 16P Le plombier intervient éme t
DUrcisseur Q accordement de I'évier : e plombier intervient en méme temps que
Réf :4040 AU I'électricien.
Vernis de 18R Raccordement électrique 0.5 150
finition
Réf: 1179 AU 19S Nettoyage du chantier et réception 15 17Q et 18R
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Entreprises

Chantier

Zone réponses :
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Rep : | Désignation de la tache Durée
1A Accord du maitre d'ouvrage | >
2B | Etude technique de bar 1
3C | Etude technique de l'accueil 1
4D | Commande/Lancement 0.5
5E | Délai d’approvisionnement du 4 B A e o
médium
6F | Approvisionnement des produits 5 o L S CCECE ELEEL ELE Ll
de finition (vernis)
7G | Sciage débit de panneaux 1.5
8H | Opérations sur centre d'usinage 3
9l Opérations de finition 4
10J | Montage du bar (partie basse) 2
11K | Montage du bar (partie haute) 1
12L | Montage de l'accueil 2
13M | Livraison de I'ensemble 1 —
)
14N | Installation de I'accueil 1 E‘
. . m
150 | Installation du bar (partie haute) 1 6
16P | Installation du bar (partie basse) 1 g
17Q | Raccordement de I'évier 0.5 g
. . =
18R | Raccordement électrique 0.5 %
. (]
19S | Nettoyage du chantier et 15 N
réception x
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Zone réponses :

A quelle date le chantier sera-t-il fini au plus tét ? [ ]

Le fournisseur de vernis nous prévient d’'un retard de livraison des produits de finition.
A quel jour au plus tard les vernis devront-ils arriver a I'entreprise ?

| J

Le fournisseur de médium a un retard de 4 jours ce qui décalera la fabrication et décalera la fin
du chantier d’une journée par rapport a la date limite exigée par le client.
Quelles solutions pouvez-vous mettre en place sans générer de surcodt pour I'entreprise ?

Cochez et argumentez les solutions possibles :

Augmenter la durée de travail des journées en fabrication (récupération
des heures).

Ajouter un poseur supplémentaire (récupération des heures).

Mettre un poseur intérimaire pour installer la partie haute du bar.

Théme 4 - Définir les moyens humains
Mise en situation

L'entreprise est située a 200 km du lieu de livraison. Il est convenu de livrer les meubles
montés.
Cette opération de livraison ne doit pas dépasser une journée.
L'ensemble du mobilier est conditionné sur palettes non empilables :
- Accueil
- Bar (partie basse)
- Bar (partie haute)

Vous devez:
- calculer le volume de chaque palette,
- déterminer la surface de plancher de camion nécessaire pour livrer 'ensemble des
meubles,
- calculer le poids de chaque ensemble,
- définir le nombre de personnes nécessaires pour la livraison.

Vous disposez de :

1 - Les dimensions des meubles :

- L’accuell « Billetterie » est livré en un morceau de L 2600 x 1 2110 x H 1100 mm

soit m3

- Le bar est livré en plusieurs ensembles montés :

Partie basse :
- 1 ensemble (linéaire) de L 4000 x | 1100 x H 700 mm

soit m3

- 1 ensemble (retour) de L 1850 x |1 1100 x H 400 mm
soit m3

- 1 ensemble (PMR) de L 805 x 1800 x H 700 mm
soit m3

Partie haute :
- 3 ensembiles livrés sur 1 palette de L 2000 x la 1000 x H 900 mm

soit m3

2- L’entreprise dispose des camions ci-dessous :

- 2 camions 3T5 de 4200 x 2200 mm de plancher utile.
- 1 camion de 3T5 de 3500 x 1850 mm de plancher utile.

3- Densité du médium : 650 kg/m?

4- Fiche de sécurité
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Zone réponses :

Déterminer le nombre de camions nécessaires a la livraison en tracant les ensembles a livrer sur

les planchers des camions :

Zone réponses :

Cocher la solution retenue :

1m =33,3mm 1 camion de (3500 x 1850 mm)
Plancher de 4200 x 2200 mm
1 camion de (4200 x 2200 mm)
2 camions de (4200 x 2200 mm)
1 camion (3500 x 1850 mm) et 1 camion (4200 x 2200 mm)
1 camion (3500 x 1850 mm) et 2 camions (4200 x 2200 mm)
Calculer le poids de chaque palette :
Dimensions des palettes Volume de Poids
panneaux
BILLETTERIE 2600 X 2110 X 1100 mm Kg
Plancher de 4200 x 2200 mm
BAR partie Linéaire | 4000 x 1100 x 700 mm Kg
basse
Retour 1850 x 1100 x 400 mm Kg
PMR 805 x 800 x 700 mm Kg
BAR partie Haut 2000 x 1000 x 900 mm Kg
haute
Afin de décharger le mobilier et de le mettre en place, I'entreprise doit faire appel a quelques
intérimaires pour respecter la reglementation sur le port des charges (DR 02/03).
Sachant que l'entreprise dispose de 5 personnes : 2 apprentis garcons de 17 ans, 2 femmes
Plancher de 3500 x 1850 mm majeures, 1 homme pouvant soulever 65 kg (aprés validation du médecin du travail).
Donnez le nombre d’intérimaires qu’il faudra recruter pour porter la palette de 320 kg :
Types de personnel Nb Charge
Apprentis 17 ans
Femmes + 18 ans
Homme qualifié + 18 ans  (charge 65 kg)
Intérimaires hommes non qualifiés
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