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Construction d’un Fé_loton de gendarmerie de montagne

BREVET PROFESSIONNEL

CHARPENTIER BOIS

E.1 - Epreuve de technologie

Sous-épreuve E.12

PREPARATION D'UNE FABRICATION
ET D'UNE MISE EN CEUVRE SUR CHANTIER

Pour traiter ce sujet, vous disposez d’un dossier technigue de format A3 et des ressources installées sur votre poste de travail informatique
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Théme n°1 - Le planning du chantier Total page /10

Conditions, ressources : - Le dossier technique du projet, le plan de toiture du batiment "partie technique"
- Le C.C.T.P : extraits des lots charpente, bardage et étanchéité
- Le planning du chantier "partie technique”

Travail demandé :
1.1 — Rechercher la durée des plages d'intervention des lots suivants : / 2 points
- Charpente bois — Construction bois : 3 semaines
- Couverture zinc — Bardage : 10 semaines

- Etanchéité — zinguerie : 2 semaines

1.2 — Indiquer la durée réelle d'intervention pour le charpentier — constructeur bois avant le début d'intervention du couvreur : / 2 points
- Murs ossature bois et plancher: 1 semaine

- Charpente et contreventements : 1 semaine

1.3 — Indiquer la durée maximale a prévoir de bachage (selon CCTP) avant la mise hors d'eau définitive : 9 semaines / 1 point
1.4 — Indiquer les travaux et ouvrages a protéger selon le CCTP : Murs a ossatures bois, ouvertures, planchers, ... / 1 point
1.5 — Indiquer la durée prévisionnelle globale de réalisation de ce batiment "Partie technique" : 46 semaines (compris congés) / 1 point
1.6 — Indiquer les lots et travaux concernés par |'échafaudage extérieur : Lot couverture — bardage / lot Menuiseries extérieures / 1 point
1.7 — Indiquer la durée de location prévue de I'échafaudage : 12 semaines / 1 point
1.8 — Quelle est la marge libre des travaux de bardage : 1 semaine avant la limite du lot et le démontage de I'échafaudage / 1 point

Données complémentaires :

- la semaine de travail comporte cing journées de 7h chacune
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Theme n°2 - Les moyens de levage et I'organisation du chantier Total page /10
Conditions, ressources : - Le dossier technique du projet, le plan de toiture du batiment "partie technique" - La documentation technique de la grue de chantier
- La liste des bois de la ferme 3 - La nomenclature des éléments a Ieveww .
Travail demandé : _
=)
i
2.1 — Localiser les espaces disponibles pour le stockage et la grue de levage / 10 points
- contour de I'espace disponible durant le chantier
- positionnement de la grue fixe et rayon d'action §
- zone de stockage des murs a ossature bois Positionnement de
- zone de stockage des fermes et structures camions de livrai S
- zone de stockage des poutres et pieces passantes raison
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Données complémentaires : §
- A ce stade d'avancement, la cour de service est entierement disponible X
- Les murs préfabriqués seront stockés sur chevalet 4
- Le levage est effectué a murs ouverts maintenus par étais tire-pousses &
- Les fermes et poutres treillis sont livrées assemblées sur chantier 2
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Theme n°2 - Les moyens de levage et I'organisation du chantier Total page 120

Conditions, ressources : - Le dossier technique du projet, le plan de toiture du batiment "partie technique"
- Le C.C.T.P : extraits des lots charpente, bardage et étanchéité

Travail demandé :

22 — Vérifier la conformité de la grue du chantier au besoin de levage de la charpente et de I'ossature bois :
- Identification et vérification des charges et portées critiques : (choisir 4 cas les plus critiques de composants de charpente ou d'ossature a lever)

* tracer sur le document précédent, la localisation de ces quatre cas critiques, leurs points d'ancrage approximatifs et I'alignement de la fleche de la grue. / 7 points
* compléter le tableau ci-dessous, comparatif entre la situation réelle de ces quatre cas et les capacités de la grue (version 21m) / 4 points
Situation réelle de chantier Capacités de la grue (version 21m) o
. . - — Validation
N° de Désignation Dlstanc,e de portage maxi Poids (kg) Longueur de portée _Charge adm|SS|b[e Oui / Non
composant necessaire (m) de la grue (m) Maximale a cette portée (kg)
M108 Mur ossature bois 17,50 m 798 kg 18 m 1265 kg Oui
M107 Mur ossature bois 14,45 m 755 kg 15m 1570 kg Oui
M106 Mur ossature bois 16,75 m 454 kg 17m 1350 kg Oui
F5 Ferme 13,55 m 493 kg 14 m 1710 kg Oui
* conclusion : La grue choisie est-elle adaptée a la situation de chantier ? oui O non (cocher la bonne réponse)
CrocﬁGrue
23 — Choisir et positionner I'élingage d'une ferme X .0 o / 9 points
| . R > o %
- Choix des élingues et justification : o °
)
L
Type d'élingue Elingue textile ronde o
Nombre 2 o
Couleur Violet
Angle d'inclinaison maximum a respecter 45°/ verticale )
Charge totale admissible / poids ferme 1120 kg / 488 kg
Longueurs en metres 3met4dm & ?

- Tracé du crochet de grue en position de levage
- Tracé des élingues ou sangles
- Cotation des angles d'inclinaison et des longueurs entre le crochet et les points d'amarrage.

Données complémentaires :
- les cotes sont en millimétres
- pour ne pas endommager les bois, les élingues ou sangles seront de nature "textile".
- sur longueur d'élingue pour boucle : 0,8m a 1m

2834

4421

Examen : Brevet professionnel Charpentier Bois Session 2017 Epreuve : E.1 - S/E E.12 Code Epreuve : DOSSIER CORRIGE Page 4 /7




Theme n°3 - L'organisation du levage Total page 125
Conditions, ressources : - la vue de la structure 3D pour le levage (PDF 3D) - le plan d'implantation des murs, fermes et solives
- I'éclaté des structures et ossatures a lever (Dossier technique) - La nomenclature des éléments a lever
Travail demandé :
3.1 - Planifier sur le GANTT, le levage des ossatures et plancher : / 25 points

- Classer chronologiqguement les étapes du levage / 10 points Données complémentaires :
- Indiquer les moyens humains nécessaires a la tache / 05 points - les temps comprendront I'amarrage, le réglage et les fixations
- Estimer la durée globale de la tache / 05 points - un grutier est associé en permanence a la grue
- Compléter le planning hebdomadaire / 05 points - journée de 7h de travail - chaque colonne correspond a 1 heure
N° Taches / Composant Moyens humains (Nb) Durée (h) Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12
Contrble et réception des supports 3 3
Implantation et fixation des lisses 3 4
M 108 MOB RDC 3 + grutier 2
M 107 MOB RDC 3 + grutier 2
M 106 MOB RDC 3 + grutier 2 | &@X
M 105 MOB RDC 3 + grutier 1 (\ Q\\
M 104 MOB RDC 3 + grutier 1 =2 &C( ) &
M 103 MOB RDC 3 + grutier 1 |\ = Qéi. \Q}(@
M 100 MOB RDC 3 + grutier 1 \9}“ ©,
M 101 MOB RDC 3 + grutier 1 - (@O {f@}\‘f <
M 102 MOB RDC 3 + grutier 2 <\ | @ O
12 Poutre LC support du n° 11 3 + grutier 1 ptc&gg\ Q?) AX%E
50 Poteau suppcA)Lt arétier n°42 3 + grutier 1 &\@ %@% \€B I~
21 Porteuse solivage 3 + grutier 1 Qﬂ@) A @ Y:@;C
22 Porteuse solivage 3 + grutier 1 e § §<J }
23 Porteuse solivage 3 + grutier 1 ‘»6\ &
24 Porteuse solivage 3 + grutier 1 \X/
20 Porteuse solivage 3 + grutier 1
51 Poteau métallique 3 + grutier 1
14 Poutre support de M201 2 1
13 Poutre support de M202 2 1
15 Poutre LC sabliére 2 + grutier 1
Fixations, contréle et finitions 3 3

- Temps de levage global des ossatures et plancher du RDC :

35 heures soit la semaine prévue au planning

Examen : Brevet professionnel Charpentier Bois Session 2017

Epreuve : E.1 - S/E E.12
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Theme n°3 —-L'organisation du levage

Total page

125

Conditions, ressources :

- la vue de la structure 3D pour le levage (PDF 3D)

- I'éclaté des structures et ossatures a lever (Dossier technique)

- le plan d'implantation des murs, fermes et solives
- La nomenclature des éléments a lever

Travail demandé :

3.2 - Planifier sur le GANTT, le levage de la charpente:

/ 25 points

- Classer chronologiqguement les étapes du levage / 10 points Données complémentaires :
- Indiquer les moyens humains nécessaires a la tache / 05 points - les temps comprendront I'amarrage, le réglage et les fixations
- Estimer la durée globale de la tache / 05 points - un grutier est associé en permanence a la grue
- Compléter le planning hebdomadaire / 05 points - journée de 7h de travail - chaque colonne correspond
N° Taches / Composant Moyens humains (Nb) Durée (h) Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12
M 201 MOB charpente 2 + grutier 1
M 202 MOB charpente 2 + grutier 1
M 203 MOB charpente 3 + grutier 2
52 Poutre métallique 3 + grutier 2
M 200 MOB charpente 2 + grutier 1 & %)
F1 Ferme 1 3 + grutier 1 Nﬁ\ QK s
35 Faitage M203-F1 3 + grutier 1 k e %@
<
F2 Ferme 2 3 + grutier 1 4 ’Q\K o) O
/® é( N
34 Faitage F1-F2 3+ grutier 1 @@‘k @
10 Poutre treillis 3 + grutier 2 CE—.<O @ O
11 Poutre au vent 3 + grutier 3 3 @ P Y@ﬁ e
: 7~
F5 Ferme 5 3 +grutier 1 ‘(\@\&\&é 6 %8)
F4 Ferme4 3 + grutier 1 g@@ (éj@
- - SN (©
30 Faitage F5-F4 3 + grutier 1 N4 pﬁé QW
40 Arétier 3 + grutier 1 e o \g\
41 Arétier 3 + grutier 1 (6 O\
F3 Ferme 3 3 + grutier 1 \Y’
31 Faitage F4-F3 3 + grutier 1
42 Arétier 3 + grutier 1
32 Faitage F3-A42 3 + grutier 1
33 Faitage F2-A42 3 + grutier 2
43 Noue 3 + grutier 1
60 Pannes et sablieres 3 + grutier 7

- Temps de levage global de la charpente :

35 heures soit la semaine prévue au planning

Examen : Brevet professionnel Charpentier Bois

Session 2017
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Theme n°4 - La santé et la sécurité au travail Total page /10
Conditions, ressources : - Situations de travail sur chantier - photos
Travail demandé :

D’aprés le document ressource « Situations de travail - photos » qui montre un apprenti en situation de travail utilisant une scie circulaire portative sur chantier,

4.1- Effectuer une analyse des risques sur chantier : / 10 points

- Identification des situations dangereuses
- Analyse des risques encourus par I'opérateur
- Proposition de solutions préventives

céder et de faire tomber la piéce

Situations dangereuses Risques encourus Solutions de prévention du risque Bareme

Casque anti-bruit non porté Risque de surdité dans le temps Obligation de porter le casque anti-bruit /1
L . . En sciant la piéce de telle maniere, il y aura serrage de la Placer le tréteau de devant avant la trait a scier afin que la
Nombre de tréteaux insuffisant L . : . . /2
lame de la scie circulaire - Risque de coupure chute puisse tomber librement
Couteau diviseur enleveé Risque de coupure di au rejet de I'outil Mettre le couteau diviseur sur la machine /1
Piece non serrée Déplacement de la piece —risque de coupure Mettre un serre joint a chaque extrémité /1
Chaussure de sécurité non portée Risque de choc ou de coupure Obligation de porter des chaussures de sécurité /1
Lunette de protection non portée Risque de projection et d’atteinte a I’ceil Obligation de porter des lunettes de protection /1
Chute de b0|s’au niveau des pieds de Risque de déséquilibre et de chute Pousser les chutes sous le tréteau ou les ramasser /1
'opérateur

Aspiration non branchée Risque d’inhalation de poussiére — cancer de I’ethmoide Brancher I’aspirateur ou porter un masque de protection /1
Instabilité des tréteaux Avec le temps ou a cause d'un choc, le treteau risque de Utiliser des tréteaux fonctionnels /1

Examen : Brevet professionnel Charpentier Bois Session 2017 Epreuve : E.1 - S/E E.12 Code Epreuve : DOSSIER CORRIGE Page 7 /7




