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BREVET PROFESSIONNEL 
 

CHARPENTIER BOIS 
 
 

E.1 – Épreuve de technologie 
Sous-épreuve E.12 

 

PRÉPARATION D'UNE FABRICATION 
ET D'UNE MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER 

 
 
Pour traiter ce sujet, vous disposez d’un dossier technique de format A3 et des ressources installées sur votre poste de travail informatique 
 

DOSSIER CORRIGÉ Thèmes d’étude 
Compétences 

évaluées 
Ressources informatiques sur poste de travail 

 (noms des fichiers) 
Page Barème 

Page de garde / Contrat et ressources disponibles   1 / 7  

1 – Le planning  
 1.1 / 1.2  – Rechercher la durée des plages d'intervention 
 1.3 / 1.4  – Indiquer la durée maximale et travaux de bâchage à prévoir 
         1.5  – Indiquer la durée prévisionnelle globale de réalisation 
1.6 / 1.7 / 1.8   – Rechercher les contraintes liées à l'échafaudage 

C 1-2 
- Le dossier technique du projet (plans et CCTP) 
- Le planning du chantier "partie technique" 

2 / 7 / 10 

2 – Les moyens de levage et l'organisation du chantier 
 2.1 – Localiser les espaces disponibles pour le stockage et la grue du chantier 
 2.2 – Vérifier la conformité de la grue du chantier aux besoins de levage 
 2.3 – Choisir et positionner l'élingage d'une ferme 

C 4-1 

- La documentation technique de la grue de chantier 
- La nomenclature des éléments à lever 
- La liste des bois de la ferme n°3 
- La notice d'utilisation des élingues 

3 / 7 
4 / 7 

/ 30 

3 – L'organisation du levage 
 3.1 – Planifier le levage des ossatures et du plancher du RDC 
  Chronologie des tâches, moyens humains nécessaires, durée des tâches.. 
 3.2 – Planifier le levage de la charpente 
  Chronologie des tâches, moyens humains nécessaires, durée des tâches.. 

C 1-2 
 

C 2-5 

- La nomenclature des éléments à lever 
- La vue de la structure 3D pour le levage (PDF 3D) 
- Le plan d'implantation des murs, fermes et solives 

5 / 7 
 

6 / 7 
/ 50 

4 – La santé et la sécurité au travail 
 4.1 – Effectuer une analyse des risques sur chantier 
 

C 3-1 - Situations de travail sur chantier - photos 7 / 7 / 10 

   Total / 100 

   Note / 20   
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Thème n°1 - Le planning du chantier Total page  /10 

 
Conditions, ressources :   - Le dossier technique du projet, le plan de toiture du bâtiment  "partie technique" 
      - Le C.C.T.P : extraits des lots charpente, bardage et étanchéité  
      - Le planning du chantier "partie technique" 
 

 
Travail demandé :  
 
 1.1 – Rechercher la durée des plages d'intervention des lots suivants  :                       /  2 points 
   
   - Charpente bois – Construction bois :  3 semaines 
   
   - Couverture zinc – Bardage :  10 semaines 
   
   - Etanchéité – zinguerie :   2 semaines 
 
 
 
 1.2 – Indiquer la durée réelle d'intervention pour le charpentier – constructeur bois avant le début d'intervention du couvreur :             /  2 points 
 
   - Murs ossature bois et plancher :  1 semaine 
 
   - Charpente et contreventements :  1 semaine 
 
 
  
 1.3 – Indiquer la durée maximale à prévoir de bâchage (selon CCTP) avant la mise hors d'eau définitive :  9 semaines             /  1 point 
  
 
 1.4 – Indiquer les travaux et ouvrages à protéger selon le CCTP : Murs à ossatures bois, ouvertures, planchers, …              /  1 point 
 
 
 1.5 – Indiquer la durée prévisionnelle globale de réalisation de ce bâtiment "Partie technique" :  46 semaines (compris congés)           /  1 point 
 
 
 1.6 – Indiquer les lots et travaux concernés par l'échafaudage extérieur :  Lot couverture – bardage / lot Menuiseries extérieures           /  1 point 
  
 
 1.7 – Indiquer la durée de location prévue de l'échafaudage :    12 semaines                   /  1 point 
 
 
 1.8 – Quelle est la marge libre des travaux de bardage :   1 semaine avant la limite du lot et le démontage de l'échafaudage           /  1 point 
 
 
 
 
 
 
Données complémentaires : 
 
  - la semaine de travail comporte cinq journées de 7h chacune 
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Thème n°2 - Les moyens de levage et l'organisation du chantier Total page  /10 

 
Conditions, ressources :   - Le dossier technique du projet, le plan de toiture du bâtiment  "partie technique"  - La documentation technique de la grue de chantier 
      - La liste des bois de la ferme 3   - La nomenclature des éléments à lever  - La notice d'utilisation des élingues 
 

 
 Travail demandé :  
 
 2.1 – Localiser les espaces disponibles pour le stockage et la grue de levage                      /  10 points 
   
  - contour de l'espace disponible durant le chantier 
  - positionnement de la grue fixe et rayon d'action 
  - zone de stockage des murs à ossature bois 
  - zone de stockage des fermes et structures 
  - zone de stockage des poutres et pièces passantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Echelle : ≈ 1 : 150 
 
Données complémentaires : 
 - A ce stade d'avancement, la cour de service est entièrement disponible 
 - Les murs préfabriqués seront stockés sur chevalet 
 - Le levage est effectué à murs ouverts maintenus par étais tire-pousses 
 - Les fermes et poutres treillis sont livrées assemblées sur chantier 
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Thème n°2 - Les moyens de levage et l'organisation du chantier Total page  /20 

 
Conditions, ressources :   - Le dossier technique du projet, le plan de toiture du bâtiment  "partie technique" 
      - Le C.C.T.P : extraits des lots charpente, bardage et étanchéité  
 

 
 Travail demandé :  
 
 22 – Vérifier la conformité de la grue du chantier au besoin de levage de la charpente et de l'ossature bois :                  
   - Identification et vérification des charges et portées critiques : (choisir 4 cas les plus critiques de composants de charpente ou d'ossature à lever) 
    * tracer sur le document précédent,  la localisation de ces quatre cas critiques, leurs points d'ancrage approximatifs et l'alignement de la flèche de la grue.      /  7 points 
   
    * compléter le tableau ci-dessous, comparatif entre la situation réelle de ces quatre cas et les capacités de la grue (version 21m)         /  4 points 
  

Situation réelle de chantier Capacités de la grue (version 21m) 
Validation  
Oui / Non N° de 

composant 
Désignation 

Distance de portage maxi 
nécessaire (m) 

Poids (kg) 
Longueur de portée  

de la grue (m) 
Charge admissible 

Maximale à cette portée (kg) 

M108 Mur ossature bois 17,50 m 798 kg 18 m 1265 kg Oui 

M107 Mur ossature bois 14,45 m 755 kg 15 m 1570 kg Oui 

M106 Mur ossature bois 16,75 m 454 kg 17 m 1350 kg Oui 

F5 Ferme 13,55 m 493 kg 14 m 1710 kg Oui 

 
  * conclusion : La grue choisie est-elle adaptée à la situation de chantier ?   oui  non (cocher la bonne réponse) 
 
 
 
 23 – Choisir et positionner l'élingage d'une ferme                           /  9 points 
 
  - Choix des élingues et justification : 
 

Type d'élingue Elingue textile  ronde 

Nombre  2 

Couleur Violet 

Angle d'inclinaison maximum à respecter 45°/ verticale 

Charge totale admissible / poids ferme 1120 kg / 488 kg 

Longueurs en mètres 3 m et 4 m 

 
 
  - Tracé du crochet de grue en position de levage 
  - Tracé des élingues ou sangles 
  - Cotation des angles d'inclinaison et des longueurs  entre le crochet et les points d'amarrage. 
 
Données complémentaires : 
  - les cotes sont en millimètres 
  - pour ne pas endommager les bois, les élingues ou sangles seront de nature "textile". 
  - sur longueur d'élingue pour boucle : 0,8m  à 1m 
 
  

Axe de gravité

2834 1587

4421

40° 27°

Crochet Grue

3216

20
14
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Thème n°3 – L'organisation du levage Total page  /25 

 
Conditions, ressources :   - la vue de la structure 3D pour le levage (PDF 3D)       - le plan d'implantation des murs, fermes et solives  
       - l'éclaté des structures et ossatures à lever (Dossier technique)     - La nomenclature des éléments à lever 
 

 
 Travail demandé :  
 
 3.1 - Planifier sur le GANTT, le levage des ossatures et plancher :                        / 25 points 
 

 - Classer chronologiquement les étapes du levage      / 10 points       Données complémentaires : 
  - Indiquer les moyens humains nécessaires à la tâche    / 05 points       - les temps comprendront l'amarrage, le réglage et les fixations 
  - Estimer la durée globale de la tâche       / 05 points       - un grutier est associé en permanence à la grue 
  - Compléter le planning hebdomadaire       / 05 points       - journée de 7h de travail - chaque colonne correspond à 1 heure 
 

N° Tâches / Composant Moyens humains (Nb) Durée (h)  Lundi 8  Mardi 9  Mercredi 10  Jeudi 11  Vendredi 12  

Contrôle et réception des supports 3 3                                          

Implantation et fixation des lisses 3 4                                          

M 108 MOB RDC 3 + grutier 2                                          

M 107 MOB RDC 3 + grutier 2                                          

M 106 MOB RDC 3 + grutier 2                                          

M 105 MOB RDC 3 + grutier 1                                          

M 104 MOB RDC 3 + grutier 1                                          

M 103 MOB RDC 3 + grutier 1                                          

M 100 MOB RDC 3 + grutier 1                                          

M 101 MOB RDC 3 + grutier 1                                          

M 102 MOB RDC 3 + grutier 2                                          

12 Poutre LC support du n° 11 3 + grutier 1                                          

50 Poteau support arêtier n°42 
42 

3 + grutier 1                                          

21 Porteuse solivage 3 + grutier 1                                          

22 Porteuse solivage 3 + grutier 1                                          

23 Porteuse solivage 3 + grutier 1                                          

24 Porteuse solivage 3 + grutier 1                                          

20 Porteuse solivage 3 + grutier 1                                          

51 Poteau métallique 3 + grutier 1                                          

14 Poutre support de M201 2 1                                          

13 Poutre support de M202 2 1                                          

15 Poutre LC sablière 2 + grutier 1                                          

Fixations, contrôle et finitions 3 3                                          

 
 

  - Temps de levage global des ossatures et plancher du RDC :  35  heures soit la semaine prévue au planning 
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Thème n°3 –L'organisation du levage Total page  /25 

 
Conditions, ressources :   - la vue de la structure 3D pour le levage (PDF 3D)       - le plan d'implantation des murs, fermes et solives  
       - l'éclaté des structures et ossatures à lever (Dossier technique)     - La nomenclature des éléments à lever 
 

 
 Travail demandé :  
 
 3.2 - Planifier sur le GANTT, le levage de la charpente:                         / 25 points 

  
 - Classer chronologiquement les étapes du levage      / 10 points       Données complémentaires : 

  - Indiquer les moyens humains nécessaires à la tâche    / 05 points       - les temps comprendront l'amarrage, le réglage et les fixations 
  - Estimer la durée globale de la tâche       / 05 points       - un grutier est associé en permanence à la grue 
  - Compléter le planning hebdomadaire       / 05 points       - journée de 7h de travail - chaque colonne correspond  
 

N° Tâches / Composant Moyens humains (Nb) Durée (h)  Lundi 8  Mardi 9  Mercredi 10  Jeudi 11  Vendredi 12  

M 201 MOB charpente 2 + grutier 1                                          

M 202 MOB charpente 2 + grutier 1                                          

M 203 MOB charpente 3 + grutier 2                                          

52 Poutre métallique 3 + grutier 2                                          

M 200 MOB charpente 2 + grutier 1                                          

F 1 Ferme 1 3 + grutier 1                                          

35 Faitage M203-F1 3 + grutier 1                                          

F 2 Ferme 2 3 + grutier 1                                          

34 Faitage F1-F2 3 + grutier 1                                          

10 Poutre treillis 3 + grutier 2                                          

11 Poutre au vent 3 + grutier 3                                          

F 5 Ferme 5 3 + grutier 1                                          

F 4 Ferme4 3 + grutier 1                                          

30 Faitage F5-F4 3 + grutier 1                                          

40 Arêtier 3 + grutier 1                                          

41 Arêtier 3 + grutier 1                                          

F 3 Ferme 3 3 + grutier 1                                          

31 Faitage F4-F3 3 + grutier 1                                          

42 Arêtier 3 + grutier 1                                          

32 Faitage F3-A42 3 + grutier 1                                          

33 Faitage F2-A42 3 + grutier 2                                          

43 Noue 3 + grutier 1                                          

60 Pannes et sablières 3 + grutier 7                                          

 

  - Temps de levage global de la charpente :  35  heures soit la semaine prévue au planning 
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Thème n°4 - La santé et la sécurité au travail Total page  /10 

 
Conditions, ressources :   - Situations de travail sur chantier - photos 
 

 
 Travail demandé :  
 
 D’après le document ressource « Situations de travail - photos » qui montre un apprenti en situation de travail utilisant une scie circulaire portative sur chantier, 
 

4.1 – Effectuer une analyse des risques sur chantier :                           /  10 points 
                        

  - Identification des situations dangereuses 
  - Analyse des risques encourus par l'opérateur 
  - Proposition de solutions préventives 
 
 

Situations dangereuses Risques encourus Solutions de prévention du risque Barème 

Casque anti-bruit non porté Risque de surdité dans le temps Obligation de porter le casque anti-bruit / 1 

Nombre de tréteaux insuffisant 
En sciant la pièce de telle manière, il y aura serrage de la 

lame de la scie circulaire - Risque de coupure 
Placer le tréteau de devant avant la trait à scier afin que la 

chute puisse tomber librement 
/ 2 

Couteau diviseur enlevé Risque de coupure dû au rejet de l’outil Mettre le couteau diviseur sur la machine / 1 

Pièce non serrée Déplacement de la pièce – risque de coupure Mettre un serre joint à chaque extrémité / 1 

Chaussure de sécurité non portée Risque de choc ou de coupure Obligation de porter des chaussures de sécurité / 1 

Lunette de protection non portée Risque de projection et d’atteinte à l’œil Obligation de porter des lunettes de protection / 1 

Chute de bois au niveau des pieds de 
l’opérateur 

Risque de déséquilibre et de chute Pousser les chutes sous le tréteau ou les ramasser / 1 

Aspiration non branchée Risque d’inhalation de poussière – cancer de l’ethmoïde Brancher l’aspirateur ou porter un masque de protection / 1 

Instabilité des tréteaux 
Avec le temps ou à cause d’un choc, le tréteau risque de 

céder et de faire tomber la pièce 
Utiliser des tréteaux fonctionnels / 1 

 
 
 


