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Théme n°1 - Le planning du chantier Total page /10

Conditions, ressources : - Le dossier technique du projet, le plan de toiture du batiment "partie technique”
- Le C.C.T.P : extraits des lots charpente, bardage et étanchéité
- Le planning du chantier "partie technique”

Travail demandé :
1.1 — Rechercher la durée des plages d'intervention des lots suivants : / 2 points

- Charpente bois — Construction bois :

- Couverture zinc — Bardage :

- Etanchéité — zinguerie :

1.2 — Indiquer la durée réelle d'intervention pour le charpentier — constructeur bois avant le début d'intervention du couvreur : / 2 points

- Murs ossature bois et plancher :

- Charpente et contreventements :

1.3 — Indiquer la durée maximale a prévoir de bachage (selon CCTP) avant la mise hors d'eau définitive : / 1 point
1.4 — Indiquer les travaux et ouvrages a protéger selon le CCTP : / 1 point
1.5 — Indiquer la durée prévisionnelle globale de réalisation de ce batiment "Partie technique" : / 1 point
1.6 — Indiquer les lots et travaux concernés par I'échafaudage extérieur : / 1 point
1.7 — Indiquer la durée de location prévue de I'échafaudage : / 1 point
1.8 — Quelle est la marge libre des travaux de bardage : / 1 point

Données complémentaires :

- la semaine de travail comporte cing journées de 7 h chacune
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Theme n°2 - Les moyens de levage et I'organisation du chantier

Total page

/10

Conditions, ressources : - Le dossier technique du projet, le plan de toiture du batiment "partie technique"
- La nomenclature des éléments a lever

- La liste des bois de la ferme 3

- La documentation technique de la grue de chantier
- La notice d'utilisation des élingues

Kot

Travail demandé :

o

ARBRE A PLANTER

2.1 — Localiser les espaces disponibles pour le stockage et la grue de levage / 10 points
- contour de I'espace disponible durant le chantier
- positionnement de la grue fixe et rayon d'action
- zone de stockage des murs a ossature bois s
- zone de stockage des fermes et structures
- zone de stockage des poutres et pieces passantes
\
\ COUR DE SERVICE
b
ARBRE A PLANTER
Jaliit
Echelle : =1 : 150 i o Sep T I
| +
| f
Données complémentaires : of J . :
- a ce stade d'avancement, la cour de service est entierement dlsponlble =TT | *
- les murs préfabriqués seront stockés sur chevalet ‘ o, &
- le levage est effectué a murs ouverts maintenus par étais tire- pousses¢ | |
- les fermes et poutres treillis sont livrées assemblées sur chantier g s
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Theme n°2 - Les moyens de levage et I'organisation du chantier

Total page 120
Conditions, ressources : - Le dossier technique du projet, le plan de toiture du batiment "partie technique"
- Le C.C.T.P : extraits des lots charpente, bardage et étanchéité
Travail demandé :
2.2 — Vérifier la conformité de la grue du chantier au besoin de levage de la charpente et de I'ossature bois :
- Identification et vérification des charges et portées critiques : (choisir 4 cas les plus critiques de composants de charpente ou d'ossature a lever)
* tracer sur le document précédent (page 3/7), la localisation de ces quatre cas critiques, leurs points d'ancrage approximatifs et I'alignement de la fleche de la grue. / 7 points
* compléter le tableau ci-dessous, comparatif entre la situation réelle de ces quatre cas et les capacités de la grue (version 21m) / 4 points
Situation réelle de chantier Capacités de la grue (version 21 m) o
. . - — Validation
N° de Désignation Dlstanc,e de portage maxi Poids (kg) Longueur de portée _Charge adm|SS|b[e Oui / Non
composant nécessaire (m) de la grue (m) Maximale a cette portée (kg)
* conclusion : La grue choisie est-elle adaptée a la situation de chantier ? O oui O non (cocher la bonne réponse)
2.3 — Choisir et positionner I'élingage d'une ferme / 9 points

- Choix des élingues et justification :

Type d'élingue

Nombre

Couleur

Angle d'inclinaison maximum a respecter

Charge totale admissible / poids ferme

Longueurs en metres

- Tracé du crochet de grue en position de levage
- Tracé des élingues ou sangles

- Cotation des angles d'inclinaison et des longueurs entre le crochet et les points d'amarrage.

Données complémentaires :
- les cotes sont en millimétres

- pour ne pas endommager les bois, les élingues ou sangles seront de nature "textile".
- sur longueur d'élingue pour boucle : 0,8m a 1m

/W\ pedegaité

B

B

2834 1587
4421 "'
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Theme n°3 - L'organisation du levage Total page 125
Conditions, ressources : - la vue de la structure 3D pour le levage (PDF 3D) - le plan d'implantation des murs, fermes et solives
- I'éclaté des structures et ossatures a lever (Dossier technique) - La nomenclature des éléments a lever
Travail demandé :
3.1 - Planifier sur le GANTT, le levage des ossatures et plancher : / 25 points
- Classer chronologiguement les étapes du levage / 10 points Données complémentaires :
- Indiquer les moyens humains nécessaires a la tache / 05 points - les temps comprendront I'amarrage, le réglage et les fixations
- Estimer la durée globale de la tache / 05 points - un grutier est associé en permanence a la grue
- Compléter le planning hebdomadaire / 05 points - journée de 7h de travail - chaque colonne correspond a 1 heure
N° Taches / Composant Moyens humains (Nb) Durée Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12
Contrble et réception des supports 3 3
Implantation et fixation des lisses 3 4
- Temps de levage global des ossatures et plancher du RDC : heures
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Theme n°3 —-L'organisation du levage Total page 125
Conditions, ressources : - la vue de la structure 3D pour le levage (PDF 3D) - le plan d'implantation des murs, fermes et solives
- I'éclaté des structures et ossatures a lever (Dossier technique) - La nomenclature des éléments a lever
Travail demandé :
3.2 - Planifier sur le GANTT, le levage de la charpente: / 25 points
- Classer chronologiqguement les étapes du levage / 10 points Données complémentaires :
- Indiquer les moyens humains nécessaires a la tache / 05 points - les temps comprendront I'amarrage, le réglage et les fixations
- Estimer la durée globale de la tache / 05 points - un grutier est associé en permanence a la grue
- Compléter le planning hebdomadaire / 05 points - journée de 7h de travail - chaque colonne correspond a 1 heure
N° Taches / Composant Moyens humains (Nb) Durée Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12
- Temps de levage global de la charpente : heures
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Theme n°4 - La santé et la sécurité au travail Total page /10
Conditions, ressources : - Situations de travail sur chantier - photos
Travail demandé :
D’aprés le document ressource « Situations de travail - photos » qui montre un apprenti en situation de travail utilisant une scie circulaire portative sur chantier,
4.1- Effectuer une analyse des risques sur chantier : / 10 points
- Identification des situations dangereuses
- Analyse des risques encourus par I'opérateur
- Proposition de solutions préventives
Situations dangereuses Risques encourus Solutions de prévention du risque Bareme
/1
/2
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
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