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- Toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à 
écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage 
d’imprimante (Circulaire n°99-186, 16/11/1999) 
 
 
Documents à rendre avec la copie :  
- Annexe 1A page 12/16 
- Annexe 1B page 13/16 
- Annexe 2A page 14/16 
- Annexe 2B page 15/16 
- Annexe 3 page 16/16 
 

 
Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 
Le sujet se compose de 16 pages, numérotées de 1/16 à 16/16. 
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PREMIÈRE PARTIE : 
ANALYSE DE RISQUES DU CHANTIER PROPOSÉ  

 
QUESTION 1.1.1 CP14 : 10 pts  
 

Quels sont les risques radiologiques de l’intervention de robinetterie ? Détailler et préciser. 

  

  

  
 
QUESTION 1.1.2 CP14 : 10 pts  
 

Quel est le débit d’équivalent de dose au poste de travail ? 

DeDK511 =    
 
QUESTION 1.1.3 CP14 : 10 pts  
 

Quel est le niveau de contamination du local de l’intervention ? Détailler. 

  

  

  
 
QUESTION 1.1.4 CP14 : 10 pts  
 

Établir la dosimétrie prévisionnelle de l’intervention de robinetterie, selon le phasage et le 
cahier des charges imposés ci-dessous : 

• Le coefficient d’exposition k retenu est de 0.7, car les intervenants retenus pour cette 
intervention atypique seront très expérimentés ; 

• Seules les doses spécifiques aux travaux de robinetterie confiés à NUCLEOR sont 
intégrées ; 

• Les temps technologiques d'intervention et les débits d’équivalents de dose précisés 
concernent le montage, les réglages et les essais. 

 

PHASE Nombre 
d’intervenants [H] 

DeD 
[mSv/h] 

Coeff. 
d’expo. 

Durée 
[h] 

VTE 
[H.h] 

Dose collective 
[H.mSv] 

Acheminement matériel 
Local K511-K551 2      

MT STE n°1 : 
Dépose/repose vanne existante 5      

MT STE n°2 : 
Raccordement Contrôle/Commande 

et Requalification 
3 

     

Repli de chantier 
Vanne déposée/Servitudes 2      

TOTAL    

Dose collective prévisionnelle totale =   

Volume de Travail Exposé =   
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QUESTION 1.1.5 CP14 : 10 pts  
 

Quel est le niveau d’enjeu radiologique en regard de l’évaluation dosimétrique prévisionnelle ? 
Justifier.  

  

  
 
QUESTION 1.1.6 CP14 : 10 pts  
 

Ce niveau d’enjeu radiologique est-il celui à retenir pour l’intervention de robinetterie ? 
Justifier. Si non, quel sera l’enjeu radiologique à considérer ? 

  

  

  
 
QUESTION 1.1.7 CP14 : 10 pts  
 

Quelles peuvent-être les parades et actions de radioprotection à proposer en fonction des 
risques radiologiques établis ? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
QUESTION 1.1.8 CP14 : 10 pts  
 

A qui incombe la responsabilité de rédiger le document d’intervention en milieu radioactif ? Et 
la responsabilité de le valider ?  
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QUESTION 1.1.9 CP14 : 10 pts  
 

Dresser, dans le tableau ci-dessous, la liste des matériels de radioprotection liés à 
l’intervention de robinetterie ? 
 

NATURE TYPE QUANTITÉ 

Protections 
biologiques 

  

  

  

  

Servitudes 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EPI 
  

  

  

  

  

  

Appareils de 
mesure 

  

  

  

  

  

  

Appareils de 
surveillance 

  

  

  

  

  

  
 
QUESTION 1.2.1 CP11 : 10 pts  
 
 A partir de l’analyse de risques liés à l’utilisation de D.M.P. et de l’analyse de risques liés à 
l’environnement disponibles dans le dossier « TECHNIQUE », remplir, en ANNEXE 1A page 12/16, 
l’analyse de risques liés à l’activité. 
 
Note : seules les parties grisées sont à renseigner. 
 
QUESTION 1.2.2 CP11 : 10 pts  
 
 Renseigner, en ANNEXE 1B page 13/16, la Fiche d’Identification de Chantier résultante des 
différentes analyses de risques qui devra être apposée en entrée de chantier. 
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DEUXIÈME PARTIE : 
ORGANISATION ET GESTION DU CHANTIER PROPOSÉ  

 
QUESTION 2.1 CP24 : 2 pts  
 

En quoi consiste la Levée des Préalables (Séquence 00 du D.S.I. dans le dossier 
TECHNIQUE) ? Quels sont les acteurs concernés ? Quels sont les objectifs de cet évènement ? 
Quand est-elle réalisée ? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
QUESTION 2.2.1 CP26 : 5 pts  
 

A partir du Document de Suivi de l’Intervention et de la procédure de dépose/repose de la 
vanne disponibles dans le dossier « TECHNIQUE » ainsi que des éléments sur la planification de 
travaux disponibles dans le dossier « RESSOURCES », établir, en ANNEXE 2A page 14/16 le 
planning sous forme de graphe de Gantt de l’intervention de robinetterie. 
 
QUESTION 2.2.2 CP26 : 5 pts  
 

A partir des éléments sur la planification de travaux disponibles dans le dossier 
« RESSOURCES », en déduire, en ANNEXE 2B page 15/16, le graphe de réseau (ou graphe de 
Pert). 
 
QUESTION 2.3.1 CP21 : 4 pts  
 
 Quel est l’intérêt du Document de Suivi de l’Intervention, quelle est son utilité ?  

  

  

  

  

  
 
QUESTION 2.3.2 CP21 : 4 pts  
 
 Mettre en place, en les justifiant, les points de notifications nécessaires dans le Document de 
Suivi de l’Intervention. Seules les séquences 70 à 290 incluses sont à traiter. 
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QUESTION 2.4 CP31 : 3 pts  
 
  A partir des éléments concernant le personnel de l’entreprise disponible dans le dossier 
« TECHNIQUE », constituer, en ANNEXE 3 page 16/16, l’équipe d’intervention en justifiant les choix. 
 
Note : seules les parties grisées sont à renseigner. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
QUESTION 2.5 CP34 : 2 pts  
 
  A partir du cahier des charges ci-dessous et des ressources tarifaires disponibles dans le 
dossier « TECHNIQUE », budgétiser, en détaillant les calculs, l’intervention de robinetterie de la 
société NUCLEOR : 

• Compte-tenu de la planification des interventions des différentes sociétés, l’équipe 
NUCLEOR doit être présente la veille du jour de début de la première activité de 
l’intervention. 

• L’équipe NUCLEOR reste sur place tant que l’intervention n’est pas soldée. 
• Le siège social de la société NUCLEOR se trouve à 573 km du CNPE. 
• Une journée de travail en horaire normaux dure 8 heures. Au-delà, des heures 

supplémentaires sont à considérer. 
• Lorsque les activités le permettent, une pause d’une heure est prévue chaque jour 

travaillé entre 12h et 13h. Dans le cas contraire, une heure supplémentaire est 
comptabilisée. 
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QUESTION 2.6 CP 37 : 4 pts  
 

A partir des plans d’ensemble de la vanne et de la procédure de dépose/repose de la vanne 
disponibles dans le dossier « TECHNIQUE », élaborer, dans le tableau ci-dessous un mode 
opératoire pour l’opération de repose du corps de vanne. 
 

OPÉRATIONS OUTILLAGE  
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TROISIÈME PARTIE : 
CONTRÔLE ET EXÉCUTION DU CHANTIER PROPOSÉ  

 
 Pour traiter cette dernière partie, les missions, les responsabilités et les prérogatives du 
chargé d’affaires doivent être considérées et mises en œuvre. 
 
QUESTION 3.1.1 CP23 : 3 pts  
 
 Par quel(s) moyen(s) s’assurer que les consignes sont correctement assimilées par l’équipe 
d’intervention ? 

  

  

  

  

  

  
 
QUESTION 3.2 CP35 : 3 pts  
 
 Par quel(s) moyen(s) appliquer et faire appliquer à l’équipe d’intervention les procédures de 
maîtrise des risques et les parades associées qui ont été définies pour cette intervention ? 

  

  

  

  

  

  
 
QUESTION 3.3 CP36 : 3 pts  
 
 En ce qui concerne le suivi dosimétrique de l’intervention, quels outils sont à mettre en 
œuvre ? 

  

  

  

  

  

  
 
QUESTION 3.4.1 CP41: 2 pts  
 
 Comment s’assurer de l’application correcte et satisfaisante des protocoles de sécurité et 
d’exploitation ? 
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QUESTION 3.4.2 CP41 : 2 pts  
 
 Quelle(s) consigne(s) donner à l’équipe d’intervention sur la conduite à tenir en cas de 
déclenchement d’une alarme ? 

  

  

  

  

  

  
 
QUESTION 3.5 CP42 : 4 pts  
 
 Par quel(s) moyen(s) contrôler la conformité du déroulement de l’intervention en fonction du 
scénario établi ? 

  

  

  

  

  

  

  

  
 
QUESTION 3.6 CP51 : 2 pts  
 
 Quelle(s) décision(s) prendre si l’équipe d’intervention venait à se trouver en manque de 
matériel pour conditionner les déchets ou si l’une des pièces de rechange venait à être détériorée ou 
encore si l’une des pièces à implanter ne pouvait être installée en bonne et due forme ? 
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QUESTION 3.7 CP52 : 3 pts  
 
 Par quel(s) moyen(s) l’adéquation de l’analyse de risques vis-à-vis de l’environnement réel 
peut-elle être vérifiée ? 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1A :  ANALYSE DE RISQUES DE L’ACTIVITÉ 

Source de risque 

Des moyens 
particuliers 

sont-ils pris ?  
Identification précise de la 

tâche et/ou du matériel 
Conséquences possibles 

(risques) 
Parades à mettre en 

œuvre 
NON OUI 

2/1 Un corps étranger peur -il être introduit et 
laissé dans un circuit ? 

Le constructeur identifie les circuits mécaniques 
ouverts pour la modification et les matériels ou 
matériaux introduits dans ce circuit (ex. : baudruches, 
scotch, calages, repérages, films radio…) 

  

   

2/2 Un appareil inadapté, mal étalonné ou 
défectueux peut-il être utilisé ? 

(appareil de mesure, outillage, bancs d’essais) 

Le Constructeur liste les appareils de mesure utilisés 
directement sur le circuit. Il doit être en mesure de 
justifier de leur étalonnage conformément à son 
Manuel Qualité. 

  

   

2/3 Un logiciel doit -il être mis en œuvre  ? 

(logiciel non validé ou non initialisé) 

Le Constructeur indique le(s) logiciel(s) modifié(s) 
• définitivement 
• temporairement pendant l’intervention 
• logiciels de dépouillement d’essai 

  

   

2/4 Une pièce de rechange doit -elle être montée  ? 

Le Constructeur indique : 
Les pièces qu’il monte fournie par E.D.F. (Il sera 
amené à vérifier leur conformité et leur validité). 

  

   

2/5 Un mauvais accouplement est -il possible  ? 

Par le mauvais remontage du levier d’accouplement. 
  

   

2/6 Des matériaux, ingrédients ou fluides, sont -ils 
utilisés ? 

(graisse, produits et matériaux utilisés en Centrale – 
PMUC – ne respectant pas les exigences requises) 
Le Constructeur précisera les matériaux 
consommables (solvants, graisses, scotch…) utilisés. 
Ceux non conformes au PMUC ou aux matériaux 
qualifiés seront signalés. 
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ANNEXE 1B :  FICHE D’IDENTIFICATION DE CHANTIER 
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ANNEXE 2A :  PLANIFICATION DE L ’INTERVENTION DE ROBINETTERIE (GRAPHE DE GANTT) 
N° 

Lundi 09 Juillet Mardi 10 Juillet Mercredi 11 Juillet 
8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 

1    

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

 
8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 

Lundi 09 Juillet Mardi 10 Juillet Mercredi 11 Juillet 
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ANNEXE 2B :  GRAPHE DE RÉSEAU DE L ’INTERVENTION DE ROBINETTERIE  
(GRAPHE DE PERT) 
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ANNEXE 3 : ORGANIGRAMME DE L ’INTERVENTION 

Entité : NUCLEORNUCLEORNUCLEORNUCLEOR 

ORGANIGRAMME 
D’INTERVENTION 

N° affaire  :  

Date :  

Rév. :  

Page :  

Nom du client :   N° de commande client :   

Site EDF :   Tranche / Unité :   

Libellé des travaux :  

Nom :   Visa :  

 

1 – C.D.D. (Contrat à Durée Déterminée) 
2 – E.T.T. (Entreprise de Travail Temporaire) 

Liaisons hiérarchiques 
Liaisons fonctionnelles 

 


