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ANALYSE DE RISQUES DU CHANTIER PROPOSE

QUESTION 1.1.1

PREMIERE PARTIE :

Quels sont les risques radiologiques de l'intervention de robinetterie ? Détailler et préciser.

QUESTION 1.1.2

Quel est le débit d’équivalent de dose au poste de travail ?

DeDks11 =

QUESTION 1.1.3

Quel est le niveau de contamination du local de l'intervention ? Détailler.

QUESTION 1.1.4

Etablir la dosimétrie prévisionnelle de l'intervention de robinetterie, selon le phasage et le
cahier des charges imposés ci-dessous :
* Le coefficient d’exposition k retenu est de 0.7, car les intervenants retenus pour cette
intervention atypique seront trés expérimentes ;

* Seules les doses spécifiqgues aux travaux de robinetterie confiess a NUCLEOR sont

intégrées ;

» Les temps technologiques d'intervention et les débits d’équivalents de dose précisés
concernent le montage, les réglages et les essais.

PHASE Nombre DeD | Coeff. | Durée | VTE | Dose collective
d’intervenants [H] | [mSv/h] |d’expo.| [h] |[H.h] [H.mSv]

Acheminement matériel 2
Local K511-K551

MT STE n1: 5

Dépose/repose vanne existante
MT STE n2:

Raccordement Contr6le/Commande 3
et Requalification

Repli de chantier )

Vanne déposée/Servitudes
TOTAL

Dose collective prévisionnel

Volume de Travail Exposeé =

le totale =
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QUESTION 1.1.5

Quel est le niveau d’enjeu radiologique en regard de I'évaluation dosimétrique prévisionnelle ?
Justifier.

QUESTION 1.1.6

Ce niveau d’enjeu radiologique est-il celui a retenir pour lintervention de robinetterie ?
Justifier. Si non, quel sera I'enjeu radiologique a considérer ?

QUESTION 1.1.7

Quelles peuvent-étre les parades et actions de radioprotection a proposer en fonction des
risques radiologiques établis ?

QUESTION 1.1.8

A qui incombe la responsabilité de rédiger le document d’intervention en milieu radioactif ? Et
la responsabilité de le valider ?
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QUESTION 1.1.9

Dresser, dans le tableau ci-dessous, la liste des matériels de radioprotection liés a
I'intervention de robinetterie ?

NATURE

QUANTITE

Protections
biologiques

Servitudes

EPI

Appareils de
mesure

Appareils de
surveillance

QUESTION 1.2.1

A partir de I'analyse de risques liés a l'utilisation de D.M.P. et de I'analyse de risques liés a
I'environnement disponibles dans le dossier « TECHNIQUE », remplir, en ANNEXE 1A page 12/16,
'analyse de risques liés a I'activité.

Note : seules les parties grisées sont a renseigner.

QUESTION 1.2.2

Renseigner, en ANNEXE 1B page 13/16, la Fiche d’ldentification de Chantier résultante des
différentes analyses de risques qui devra étre apposée en entrée de chantier.
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DEUXIEME PARTIE :
ORGANISATION ET GESTION DU CHANTIER PROPOSE

QUESTION 2.1

En quoi consiste la Levée des Préalables (Séquence 00 du D.S.I. dans le dossier
TECHNIQUE) ? Quels sont les acteurs concernés ? Quels sont les objectifs de cet événement ?
Quand est-elle réalisée ?

QUESTION 2.2.1

A partir du Document de Suivi de I'Intervention et de la procédure de dépose/repose de la
vanne disponibles dans le dossier « TECHNIQUE » ainsi que des éléments sur la planification de
travaux disponibles dans le dossier « RESSOURCES », établir, en ANNEXE 2A page 14/16 le
planning sous forme de graphe de Gantt de I'intervention de robinetterie.

QUESTION 2.2.2

A partir des éléments sur la planification de travaux disponibles dans le dossier
« RESSOURCES », en déduire, en ANNEXE 2B page 15/16, le graphe de réseau (ou graphe de
Pert).

QUESTION 2.3.1

Quel est l'intérét du Document de Suivi de I'Intervention, quelle est son utilité ?

QUESTION 2.3.2

Mettre en place, en les justifiant, les points de notifications nécessaires dans le Document de
Suivi de I'Intervention. Seules les séquences 70 a 290 incluses sont a traiter.
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QUESTION 2.4

A partir des éléments concernant le personnel de l'entreprise disponible dans le dossier
« TECHNIQUE », constituer, en ANNEXE 3 page 16/16, I'équipe d’intervention en justifiant les choix.

Note : seules les parties grisées sont a renseigner.

QUESTION 2.5

A partir du cahier des charges ci-dessous et des ressources tarifaires disponibles dans le
dossier « TECHNIQUE », budgétiser, en détaillant les calculs, I'intervention de robinetterie de la
société NUCLEOR :

» Compte-tenu de la planification des interventions des différentes sociétés, I'équipe
NUCLEOR doit étre présente la veille du jour de début de la premiére activité de
l'intervention.

» L’équipe NUCLEOR reste sur place tant que l'intervention n’est pas soldée.

» Le siége social de la société NUCLEOR se trouve a 573 km du CNPE.

* Une journée de travail en horaire normaux dure 8 heures. Au-dela, des heures
supplémentaires sont a considérer.

» Lorsque les activités le permettent, une pause d’'une heure est prévue chaque jour
travaillé entre 12h et 13h. Dans le cas contraire, une heure supplémentaire est
comptabilisée.
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QUESTION 2.6

A partir des plans d’ensemble de la vanne et de la procédure de dépose/repose de la vanne
disponibles dans le dossier « TECHNIQUE », élaborer, dans le tableau ci-dessous un mode
opératoire pour I'opération de repose du corps de vanne.

OPERATIONS OUTILLAGE
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TROISIEME PARTIE :
CONTROLE ET EXECUTION DU CHANTIER PROPOSE

Pour traiter cette derniere partie, les missions, les responsabilités et les prérogatives du
chargé d’affaires doivent étre considérées et mises en ceuvre.

QUESTION 3.1.1

Par quel(s) moyen(s) s’assurer que les consignes sont correctement assimilées par I'équipe
d’intervention ?

QUESTION 3.2

Par quel(s) moyen(s) appliquer et faire appliquer a I'équipe d’intervention les procédures de
maitrise des risques et les parades associées qui ont été définies pour cette intervention ?

QUESTION 3.3

En ce qui concerne le suivi dosimétriqgue de l'intervention, quels outils sont a mettre en
oceuvre ?

QUESTION 3.4.1

Comment s’assurer de l'application correcte et satisfaisante des protocoles de sécurité et
d’exploitation ?
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QUESTION 3.4.2

Quelle(s) consigne(s) donner a I'équipe d’intervention sur la conduite a tenir en cas de
déclenchement d’'une alarme ?

QUESTION 3.5

Par quel(s) moyen(s) contréler la conformité du déroulement de l'intervention en fonction du
scénario établi ?

QUESTION 3.6

Quelle(s) décision(s) prendre si I'equipe d’intervention venait a se trouver en manque de
matériel pour conditionner les déchets ou si I'une des piéces de rechange venait a étre détériorée ou
encore si I'une des piéces a implanter ne pouvait étre installée en bonne et due forme ?
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QUESTION 3.7

Par quel(s) moyen(s) I'adéquation de l'analyse de risques vis-a-vis de I'environnement réel
peut-elle étre vérifiée ?
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ANNEXES
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ANNEXE 1A : ANALYSE DE RISQUES DE L’ACTIVITE

Source de risque

Des moyens
particuliers
sont-ils pris ?

NON

Oul

Identification précise de la
tache et/ou du matériel

Conséquences possibles
(risques)

Parades a mettre en
oceuvre

2/1 Un corps étranger peur -il étre introduit et
laissé dans un circuit ?

Le constructeur identifie les circuits mécaniques
ouverts pour la modification et les matériels ou
matériaux introduits dans ce circuit (ex. : baudruches,
scotch, calages, repérages, films radio...)

2/2 Un appareil inadapté, mal étalonné ou
défectueux peut-il étre utilisé ?

(appareil de mesure, outillage, bancs d’essais)

Le Constructeur liste les appareils de mesure utilisés
directement sur le circuit. Il doit étre en mesure de
justifier de leur étalonnage conformément a son
Manuel Qualité.

2/3 Un logiciel doit -il étre mis en ceuvre ?
(logiciel non validé ou non initialisé)

Le Constructeur indique le(s) logiciel(s) modifié(s)
+ définitivement
» temporairement pendant I'intervention
» logiciels de dépouillement d’essai

2/4 Une piece de rechange doit -elle étre montée ?

Le Constructeur indique :
Les pieces qu’il monte fournie par E.D.F. (Il sera
amené a vérifier leur conformité et leur validité).

2/5 Un mauvais accouplement est -il possible ?

Par le mauvais remontage du levier d’accouplement.

2/6 Des matériaux, ingrédients ou fluides, sont  -ils
utilisés ?

(graisse, produits et matériaux utilisés en Centrale —
PMUC - ne respectant pas les exigences requises)
Le Constructeur précisera les matériaux
consommables (solvants, graisses, scotch...) utilisés.
Ceux non conformes au PMUC ou aux matériaux
qualifiés seront signalés.
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ANNEXE 1B : FICHE D’'IDENTIFICATION DE CHANTIER

FICHE D’IDENTIFICATION DE CHANTIER
RISQUE(S) PRESCRIPTION(S)

(autres que les EP| conventionnels exigés sur le site)
| | novape

| | sotTeEs
Activité : |

Titulaire de I'activité

Entreprise / Service EDF

Plan de Prévention N° : PP9207
(Si Entreprise Extérieure )

Nom :

Téléphone / BIP :

Sous-traitant(s)

Risque FME

"3
_ | a 4 |
| Consignes FME : |
Risque Eleve O |
Risque Standard | [

Risques particuliers Correspondant EDF

Prescriptions particuliéres

Nom : RAINES Service : MECA ROB
Téléphone / BIP : 6923

Toul nouveau chantier necessite la révision en commun des plans de prevention existants pour une ou plusieurs activites
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ANNEXE 2A : PLANIFICATION DE L 'INTERVENTION DE ROBINETTERIE (GRAPHE DE GANTT)

NO

Lundi 09 Juillet

Mardi 10 Juillet

Mercredi 11 Juillet

8h

9h

10h [11h [12h 13h [14h [15h [16h [17h [18h [19h

8h

9h

[10h [11h [12h 13h [14h [15h [16h [17h [18h [19h

8h

9h

10h [11h [12h 13h [14h [15h [16h [17h [18h [19h

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

8h

9h

10h [11h [12h [13h [14h [15h [16h [17h [18h [19h

8h

9h

[10h [11h [12h 13h [14h [15h [16h [17h [18h [19h

8h

9h

10h [11h [12h [13h [14h [15h [16h [17h [18h [19h

Lundi 09 Juillet

Mardi 10 Juillet

Mercredi 11 Juillet
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ANNEXE 2B : GRAPHE DE RESEAU DE L’'INTERVENTION DE ROBINETTERIE
(GRAPHE DE PERT)
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ANNEXE 3 : ORGANIGRAMME DE L’'INTERVENTION

N°affaire

ORGANIGRAMME  pae
D’INTERVENTION ..,

Entité :ZV U CZE&E
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