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L’ENTREPRISE NUCLEOR

Raison sociale : NUCLEOR

Actionnaires et filiales : 21 Actionnaires ou filiales
Dirigeants : 08 dirigeants
Adresse : Zone industrielle de Nullepart

99 530 AILLEURS

Forme juridique / Date de création : SA a Conseil d'Administration, Créé en 1959
Code NAF : 453 A
APE : 4321A / Travaux d'installations électriques dans tous locaux

Dirigeants :
Directeur Général : M. CHINON Dominique (25/04/1950)

Administrateur : M. CIVAUX Jean-Pierre (27/10/1951)
Administrateur : M. BESSINES Anne (02/09/1948)
Administrateur : M. PENLY Laurent (06/10/19523)
Responsable Assurance Qualité : Hervé MIRAMAS
Responsable Sécurité : Daniel RIBLANT

Chargé d’affaires « Génie climatique » : Jules LE RIPAULT

Chargé d’affaires « Robinetterie » : Pierre FESSENHEIM

Chargé d’affaires « Electricité/Mécanique » : Richard CHOOZ

Chargé d’affaires « Chaudronnerie/Tuyauterie » : Gérard SAINT-MARCEL
Chargé d’affaires « Génie civil » : Xavier BUGEY

Personne Compétente en Radioprotection : Sylvie FONTENAY

CERTIFICATIONS

ATdl  [omsas| | gy | /[@pSad)
Rl L4

18 001 CERTIFICAT N° 213E Certifié
du 28 aoje 1097 N°542/03/L4.K9

CERTIFICATIONS UTO

Chaudronnerie / Tuyauterie

Controle analyses mesures et essais

Electricité et contréle commande

Génie civil

Génie climatique

Machines tournantes

Maintenance robinetterie

Prestations intellectuelles, assistances techniques
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LISTE DES PERSONNELS INTERVENANTS

Agents Contrat Spécialité Expérience Dosgeér:nci:;rgurlrlg?sdes Varlr'%g?c\gite Qualifications et habilitations
Aurélie BELLEVILLE CDI Chaudronnerie 5 ans 1,8 mSv OK M1, BOV, HO, RP1, HN1
Henri MARCOULE CDI Robinetterie 18 ans 11,31 mSv OK M2, B2V, H1, RP2, QSP, HN1
Nicolas BRENNILIS CDI Climatisation 14 ans 2,3 mSv OK M1, BOV, HO, RP2, QSP, HN2
Xavier BUGEY CDI Maconnerie 18 ans 1,2 mSv OK M2, B2V, H1, RP2, QSP, HN2
Axel CADARACHE CDD Calorifugeage 1an 2,62 mSv OK M1, B1V, HO, RP1, QSP, HN1
Alain CATTENOM CDI Robinetterie 4 ans 5,8 mSv OK M1, BOV, HO, RP1, QSP, HN1
Sophie BLAYAIS CDI Electrotechnique | 28 ans 8,9 mSv OK M2, B2V, H1, RP2, QSP, HN2
Richard CHOOZ CDI Mécanique 15 ans 11,4 mSv OK M2, BOV, HO, RP2, QSP, HN2
Gérard SAINT-MARCEL | CDiI Chaudronnerie 32 ans 2,78 mSv OK M2, B2V, H1, RP2, QSP, HN2
Rebecca CRUAS CDI Robinetterie 3 ans 8,9 mSv OK M1, BOV, HO, RP1
Sylvie FONTENAY CDI Radioprotection 9 ans 9,12 mSv OK MO, BOV, HO, RP2, QSP
Luc DAMPIERRE CDI Peinture 28 ans 12,1 mSv OK M1, BOV, HO, RP1, QSP, HN1
Pierre FESSENHEIM CDI Robinetterie 31 ans 5,8 mSv OK M2, BC, H1, RP2, QSP, HN2
Jean-Michel GOLFECH CDI Chaudronnerie 7 ans 6,4 mSv OK M1, BOV, HO, RP1, QSP, HN1
Léa FLAMANVILLE CDI Mécanique 14 ans 2,27 mSv OK M2, BOV, HO, RP2, QSP, HN2
Jacques CESTA CDI Chaudronnerie 22 ans 3,81 mSv OK M2, BOV, HO, RP2, QSP, HN2
Thomas SAINT-ALBAN CDI Logistique 10,5 ans 6,3 mSv OK M1, BOV, HO, RP2, QSP, HN2
Didier GRAVELINES CDI Mécanique 7 ans 8,9 mSv OK M2, BOV, HO, RP1, QSP, HN1
Thierry NOGENT Intérim Robinetterie 2 ans 7,3 mSv OK M1, BOV, HO, RP1, QSP, HN1
Jonathan PALUEL CDI Technicien CND 11 ans 7,15 mSv OK M1, B1V, HO, RP2, QSP, HN2
Eric SAINT-LAURENT | CDD Logistique 0,5 ans 1,65 mSv OK MO, BOV, HO, RP1
Julie TRICASTIN CDI Robinetterie 4 ans 7,68 mSv OK M2, B1V, HO, RP2, QSP, HN2
André SACLAY CDI Radioprotection 4 ans 6,2 mSv OK M1, BOV, HO, RP2, QSP
Michel GRENOBLE CDI Robinetterie 6 ans 17,9 mSv OK M1, B1V, HO, RP2, QSP, HN1
Myriam VALDUC CDI Manutention 17 ans 9,21 mSv OK M1, B1V, HO, RP1, QSP, HN1
Jules LE RIPAULT CDI Climatisation 22 ans 5,87 mSv OK M1, BOV, HO, RP2, QSP, HN2
Jean-Louis GRAMAT CDI Electrotechnique 3 ans 3,81 mSv OK M1, BR, H1, RP1, QSP, HN1
Joseph PIERRELATTE CDI Robinetterie 14 ans 9,92 mSv OK M2, B2V, H1, RP2, QSP, HN2
Jordi CREYS-MALVILLE| Intérim Logistique 16 ans 7,2 mSv OK M1, BOV, HO, RP1, QSP, HN1
Agnes LA HAGUE CDI Electrotechnique 6 ans 1,72 mSv OK M1, BR, H1, RP1, QSP, HN1
Mathieu PAIMBOEUF CDI Calorifugeage 21 ans 5,48 mSv OK M1, B1V, HO, RP2, QSP, HN2
Hervé MIRAMAS CDI Qualité 36 ans 7,28 mSv OK M2, B2V, H1, RP2, QSP, HN3
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TARIFS ET BASE DE FACTURATION AU CLIENT

Codt horaire (horaires normaux)

Chargé de travaux : 16,80 € HT

Ouvrier qualifié : 13,45 € HT

Codt forfaitaire a la journée (8 heures)

Chargé de travaux : 352 € HT

Ouvrier qualifié : 245 € HT

Codt horaire (heures supplémentaires)

Chargé de travaux : 24,80 € HT

Ouvrier qualifié : 21,45 € HT

Primes GD (Grand Déplacement)

IK (Indemnité Kilométrique) : 0,60 € HT le kilométre

Jour travaillé (8 heures hors nuit) : 71,00 € HT/jour (frais de location)

Prime de protection respiratoire

Prime de masque FFP3 / Heaume ventilé : 16 € HT + 1,59 € HT/h

Prime de tenue étanche ventilée : 20 € HT + 3,30 € HT/h

Consommables

Tenue étanche ventilée : 98 € HT Sac déchets compactables : 5,50 € HT
Heaume ventilé : 37,80 € HT Sac déchets non compactables : 7,50 € HT
Surtenue papier : 13,40 € HT Sac déchets particuliers : 9,50 € HT

Gants vinyle (style MAPA) : 2,15 € HT/paire Sac déchets outillage : 4,00 € HT

Gants latex : 0,55 € HT/paire Sac déchets décontamination : 3,50 € HT
Surchaussures (Surbottes) : 1,30 € HT

Matériel spécifique

Vanne + servomoteur + détendeur + électrovannes + fins de course + tubing + goujonnerie : 116 700 € HT

Design et étude + Documentations + Contrat + Transport : 30 000 € HT

Prestation

Préparation documentaire (DRT...) + vérification cas 1 + cléture d’'intervention (RFI...) : 5000 € HT
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Le séquencement des taches

LA PLANIFICATION DE L 'INTERVENTION DE ROBINETTERIE DE NUCLEOR

Le tableau des antériorités

° T4 5 5 i - La | Qui Précéde la tAche
N° |Tache Durée | Début Fin Entreprise tache| dure |1[2[3[4[5]6]7]8]09[10[11]12]13]14]15]16[17[18]19[20[21]22]23]24[25[26]27
Préparation Chantier 1 jour | Lun 09/07 | Lun 09/07 0 0 X
1 |Levée des Préalables 90 min | Lun 09/07 | Lun 09/07 | NUCLEOR 1 |90 min X | X
2 |Réception Vanne 60 min | Lun 09/07 | Lun 09/07 | NUCLEOR 2 |60 min X
3 |Réception Tableautin 30 min | Lun 09/07 | Lun 09/07 | NUCLEOR 3 | 30min X
4 |Désaccouplement Corps/Actionneur 120 min| Lun 09/07 | Lun 09/07 | NUCLEOR 4 1120 min X|X]|X
5 |Réception Echafaudage 60 min | Lun 09/07 | Lun 09/07 | NUCLEOR 5 | 60 min X
6 |Réception Servitudes Radioprotection 30 min | Lun 09/07 | Lun 09/07 | NUCLEOR 6 | 30 min X
7 |Réservation Outillage Magasin 90 min | Lun 09/07 | Lun 09/07 | NUCLEOR 7 190 min X
8 |Acheminement Matériel BK 120 min| Lun 09/07 | Lun 09/07 | NUCLEOR 8 (120 min
Intervention 2 jours| Mar 10/07 | Mer 11/07 9 | 90 min X
Jour J 1,2 jour | Mar 10/07 | Mar 10/07 10 | 60 min X
TOP Conduite : MT STE « H=0 » - Mar 10/07 | Mar 10/07 11 | 60 min X
9 |Mise en place Baudruche 90 min | Mar 10/07 | Mar 10/07 | MOCXE 12 | 30 min X
TOP Conduite : MT STE « H=1,5 » - Mar 10/07 | Mar 10/07 13 | 60 min X
10 |Purge Ligne PTR 60 min | Mar 10/07 | Mar 10/07 | Exploitant 14 | 60 min X
TOP Conduite : RC MT STE « H=2,5 » - Mar 10/07 | Mar 10/07 15 | 30 min X
11 |Dépose Vanne existante 60 min | Mar 10/07 | Mar 10/07 | NUCLEOR 16 | 0 min X
12 |Nettoyage Brides 30 min | Mar 10/07 | Mar 10/07 | NUCLEOR 17 | 90 min
13 [Installation Corps de vanne 60 min | Mar 10/07 | Mar 10/07 | NUCLEOR 18 | 30 min X
14 |Accouplement Actionneur 60 min | Mar 10/07 | Mar 10/07 | NUCLEOR 19 | 30 min X
15 |Pose Rigidificateur 30 min | Mar 10/07 | Mar 10/07 | NUCLEOR 20 | 30 min X
16 |Mise en Position Fermée Disque O min | Mar 10/07 | Mar 10/07 | NUCLEOR g; 28 m:z X —
;I('OHF:’6C’:gr:)dune : Retrait Baudruche MT STE i Mar 10/07 | Mar 10/07 >3 126 mr -
17 |Retrait Baudruche 90 min | Mar 10/07 | Mar 10/07 | MOCXE 24 |180 min X
TOP Conduite : PEE RE MT STE « H=8,0» | - Mar 10/07 | Mar 10/07 25 |120 min X
18 |[Etanchéité Amont/Aval 30 min | Mar 10/07 | Mar 10/07 | NUCLEOR 26 | 60 min X
19 |Etanchéité Brides 30 min | Mar 10/07 | Mar 10/07 | NUCLEOR 27 | Omin
20 [Manceuvrabilité Ferm. CMD MANU 30 min | Mar 10/07 | Mar 10/07 | NUCLEOR
21 |Manceuvrabilité Ouv. CMD MANU 30 min | Mar 10/07 | Mar 10/07 | NUCLEOR
y‘?EP (((Zarldllgtg ;)MISE en route Pompe MT ] Mar 10/07 | Mar 10/07
22 |Mesure Ligne Débit PTR 30 min | Mar 10/07 | Mar 10/07 | NUCLEOR
TOP Conduite : Fin MT STE « H=10,5 » - Mar 10/07 Mar 10/07
Aprés MT STE 0,8 jour | Mer 11/07 | Mer 11/07
23 |Mise en place Tableautin 120 min| Mer 11/07 | Mer 11/07 SYRO
24 |Mise en place Ballon 180 min| Mer 11/07 | Mer 11/07 SYRO
25 |Raccordement Pneumatique 120 min| Mer 11/07 | Mer 11/07 | NUCLEOR
26 |Repli de Chantier Phase 1 60 min | Mer 11/07 | Mer 11/07 | NUCLEOR
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CARTOGRAPHIE

Indice carto : 29

Cartographie mensuelle Tranche : 1

Type de visite : RP

Référence mode opératoire : Cycle :
X @ pbp | & Point Chaud
Repeére . . > .| CB . -
P Libellé dulocal | € & ambiant| £ 3 o ct Jos5m| 1m Circuit
local g - 2= Libellé PB CAL

N Baem” | mSwih | © mSvih | mSvh | mSwih en eau

1K511 |REcEPcomBuSTNEUFS| N1 | 2.7 [0,004

1K510 TREMIE DE MANUT

N2 |7,5410,001

1K512 |RrecepcomsusT NeUFs| N2 [10,75[0,015

1K514 |STOCKAGE COMB NEUFS| N1 0,7 (0,002

1K513 ESCALIER

<[ LK |K|<

K 10,04 10,001

Observations

Dose collective regue pour réaliser la cartographie : H*mSv

JRondier : Controleur : Approbateur :
Entreprise : Entreprise : Entreprise :
Date : Date : Date :

Repére : ENESAEN
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Ref. : 353
NUCLEOR| ~ POCUMENT DE SUIVI DE LINTERVENTION A
(DSI)
IDENTIFICATION DES SIGNATURES
NOM PRENOM FONCTION/SOCIETE VISA
LEGENDE
A Point d’arrét
CT Contrble technique & — Phase de contrdle technique, effectué par un agent (HN2 mini) ne faisant pas partie de

I'intervention et précisé dans I'organigramme.

Vv Vérificateur — Posé au titre de la vérification technique et gestionnaire, il est levé par
I'agent indiqué sur un organigramme agence, site ou chantier (HN3).

Surveillant — Posé au titre de la surveillance du prestataire, il est levé par le client

S1 (S1)
S0 Surveillant — Posé au titre de la surveillance du prestataire par le client final (S2) en
cas de sous-traitance.
FNC Fiche de non-conformité
FC Fiche de constat
PV Procés verbal
EVOLUTION DU DOCUMENT
Révision Date Objet de la révision Etat
A 11/01 Premiére diffusion PREL
B 21/02 Intégration remargues Client PREL
c 20/04 Rajout d’'une etape : mise en place des PREL
goupilles de centrage
C 02/05 VSO suivant fiche de surveillance BPE

Repére : ENESAEN

DOSSIER TECHNIQUE Ce dossier comporte 27 pages
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N° Affaire N° DSI : 353
DOCUMENT DE SUIVI DE L'INTERVENTION
NUCLEOR PNPP 0402  |indice:C
Libellé de Intervention . AUTOMATISATION DE LA FERMETURE DE LA VANNE PTR 001 VB ﬁ'g;sg'cam" '"telrg';":m" *| DSl général
VIDANGE RAPIDE DE LA PISCINE Qs o IPD O Si DS partiel N° de séquence
Repére fonctionnel : 1 PTR 001 VB Spécification : Robinetterie Lieu : BK Niveau 05 (14.25 m) Tranche : 1 Page :
Observation :
Docgments Po_|r_|ts '.je Levées des Points de notification N* FCIPNC/PY
Applicables notification Documents
Ne DESCRIPTION DES requis (R )
SEQUENCES EXECUTANT
Ou , VERIF. $1 S2 ,
REFERENCE V 81|82 oNTROLEUR Date Visa (NOM) (NOM) (NOM) Date Visa
(NOM)
. . LDA117P22
00 Levée des préalables 7931 AlA
10 Prise en compte de I'analyse
de risques
20 Retrait de I'attestation de mise
sous régime
Préparation de la zone de Vérification
30 : -
travail du matériel
40 Identification de la vanne
50 | Vérification des consignations
60 Autorisation de début des A
travaux
70 Mise en position fermée 900X94
vanne existante §4.2
80 Dépose des fins de course 900X94
84.2
90 Vérification du parallélisme des| 900X94 R
contre-brides 84.3
. 900X94
100 Dépose de la vanne §4.3
110 Expertise visuelle 900X94 R
des contre-brides 84.4

Repere : ENESAEN

DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier comporte 27 pages
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N° Affaire N° DSI : 353
DOCUMENT DE SUIVI DE L'INTERVENTION
NUCLEOR PNPP 0402  |indice:C
Libellé de Intervention . AUTOMATISATION DE LA FERMETURE DE LA VANNE PTR 001 VB ﬁ'g;sg'cam" '"telr;g":m" *| DSl général
VIDANGE RAPIDE DE LA PISCINE Qs o IPD O Si DS partiel N° de séquence
Repére fonctionnel : 1 PTR 001 VB Spécification : Robinetterie Lieu : BK Niveau 05 (14.25 m) Tranche : 1 Page :
Observation :
Docgments Po_|r_|ts (_Ie Levées des Points de notification N* FCIPNC/PY
Applicables notification Documents
Ne DESCRIPTION DES requis (R )
Ou . . .
REFERENCE g V 81|82 oNTROLEUR Date Visa (NOM) (NOM) (NOM) Date Visa
(NOM)
115 Contréle technigue :
Expertise contre-brides
Contr6le absence 900X94
120 . C
de corps étrangers §5.2
Contréle technigue :
125 -
Absence corps étrangers
Montage en I|gne du corps de 900X94
130 | vanne avec mise en place des C
) §5.3
2 goupilles de centrage
Mise en place de la
140 | goujonnerie des contre-brides 90§05X3?4 C
et serrage au couple '
Contrdle du parallélisme des
150 | contre-brides aprés serrage au 90§05X3? 4 C
couple final '
Repose de l'actionneur et du 900X94
160 rigidificateur 85.4 C R
Accouplement de 'actionneur 900X94
170 . . C
et mise au point neutre 85.4
180 Mise en position fermée
de la vanne
Contréle technigue :
185 . = ~
Mise en position fermée
190 Requalification suivant PEE 900X96 D
Constructeur

Repere : ENESAEN

DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier comporte 27 pages
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N° Affaire N° DSl : 353
DOCUMENT DE SUIVI DE L'INTERVENTION
NUCLEOR PNPP 0402  |indice:C
Libellé de Intervention . AUTOMATISATION DE LA FERMETURE DE LA VANNE PTR 001 VB ﬁ'g;sg'cam" '"telr;g":m" *| DSl général
VIDANGE RAPIDE DE LA PISCINE Qs o IPD O Si DS partiel N° de séquence
Repére fonctionnel : 1 PTR 001 VB Spécification : Robinetterie Lieu : BK Niveau 05 (14.25 m) Tranche : 1 Page :
Observation :
Docgments Po_|r_|ts (_Ie Levées des Points de notification N* FCIPNC/PY
Applicables notification Documents
Ne DESCRIPTION DES requis (R )
SEQUENCES EXECUTANT
Ou , VERIF. $1 S2 ,
REFERENCE V 81|82 oNTROLEUR Date Visa (NOM) (NOM) (NOM) Date Visa
(NOM)
200 Contréle technigue :
Requalification PEE
210 Raccordement pneumatique 900X94
vanne tableautin 86.2
220 | Repose des fins de course
Vérification de 'étanchéité des
230 circuits pneumatiques et
réglages de l'instrumentation
240 Requalification suivant PEE 900X95
Constructeur
250 Contréle technigue :
Requalification PEE.
260 Top fin des travaux
270 Repli de chantier
280 Contrélt_a de propreté
radiologique
290 Restitution de I'attestation de
mise sous régime
Contréle du document de suivi
300 | renseigné et de I'absence de AlA

FE non traitées

Repere : ENESAEN

DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier comporte 27 pages
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N°: 900X94

Rév.: C

2/8

Page :

Remarque : Cette feuille sert de page de garde a tout document de plus de 3 pages. Un changement
de révision du document est effectué chaque fois que le contenu d’au moins une des pages du
document est modifié ou qu'une page est créée. L’indice de révision qui figure a toutes les pages
(modifiées ou non, ou bien créées) correspond a I'indice de révision du document.

Ce document est la propriété d'EMERSON. Toute communication, reproduction, publication, méme
partielle, est interdite sauf autorisation du propriétaire.

c 02/05 BPE VS0 suivant fiche de surveillance

c 20/04 PREL |Raiout de ia mise en place des goupilles de centrage.

B 21/02 PREL Intégration remarques

A 11/01 PREL PREMIERE DIFFUSION
INDICE| DATE | AUTEUR Vi‘:‘;"? ETAT MODIFICATIONS - OBSERVATIONS APPROUVE PAR

EDF DIRECTION PRODUCTION INGENIERIE
CIPN - Centre d’Ingénierie de la Production Nucléaire
Ce cartouche, y compris le code EDF, est a remplir par I'émetteur.

CODE 5 : 5 o B ! ips [x]our| |Nown

EDF ' | : L roa ; IPDE|| |OUI| x| NON
INDICES ([A|B|C

1. OBJET DE LA REVISION

TITULAIRE DU MARCHE

Révision Date Page Objet de la révision

NUCLEOR

A 10/01/2012 1-8 Emission originale

B 08/02/2012 6 Intégration Remarques

C 20/07/12 3) Rajout de la mise en place des goupilles de centrage

TRANCHE]| TITRE
AFFAIRE PNPP 0402
AUTOMATISATION DE LA FERMETURE DE LA VANNE
FORMAT PTRO01VB
VIDANGE RAPIDE DE LA PISCINE
A4
NATURE PLANCHE
PROCEDURE DE DEPOSE/REPOSE VANNE PTR001VB 1 /s
EMETTEUR
NUCLEOR EAN 900X94
SIGLE NUMERO D’IDENTIFICATION

Accessibilité :

CONFIDENTIEL

[ ] RESTREINT

EDF

[ ] LBRE

COPYRIGHT 2007

2. SOMMAIRE

OBJET DE LA REVISION
SOMMAIRE

OBJET DE LA PROCEDURE
DEPOSE DE LA VANNE

4.1. Moyens nécessaires

42. Deépose de la commande manuelle
4.3. Dépose de la vanne

4.4. Expertise

5. REPOSE DE LA VANNE

5.1. Moyens nécessaires

5.2. Préparation a la repose de la vanne et vérification de la propreté
5.3. Repose de la vanne

5.4. Repose du servomoteur

6. MISE EN PLACE DES LIAISONS PNEUMATIQUES

6.1. Moyens nécessaire
6.2. Raccordement des liaisons pneumatiques :

w0 b=

Do OO O, A AR WW W W NN

Repére : ENESAEN

DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier comporte 27 pages ANNEXE Page : 16 / 27




N : 900X94

Rév.: C

Page : 3/8

3. OBJET DE LA PROCEDURE

Cette procédure a pour objet de définir les opérations a effectuer lors de la dépose et la
repose de la nouvelle vanne PTR0O01VB. Celle-ci prévoit de déposer la vanne complete mais
de remonter le corps neuf sans l'actionneur (qui sera reposé ultérieurement). Cette opération
est nécessaire pour éviter d'endommager les portées d'etanchéité des contre-brides et le
liner a la repose.

N° : 900X94
Rev.: C
Page : 4/8

AVERTISSEMENT :
Le numéro des outillages de contréle utilisés doivent étre reportés sur le plan de
qualité et leur certificats seront joints au Rapport de Fin d'Intervention si utilisation de
matériels non EDF.

4. DEPOSE DE LA VANNE

4.1.Moyens nécessaires

Outillage:
- 1 caisse a outils de mecanicien en pouces

- 2 élingues

- 1 palan 250 kg

- Veérin galette

- Douille et clé plate de 1"1/4 (32mm)

- Clé dynamométrique pour serrage au couple de 27.1mdaN
- Pied a coulisse avec bec extérieur

Consommables :

- Sac vinyle

- Dégrippant

4.2.Dépose de l]a commande manuelle

IMPORTANT
A l'aide de la commande manuelle, amener la vanne en fermeture. Cette opération est
indispensable pour pouvoir retirer le corps de vanne de la ligne. Vérifier sur I'indicateur
de la commande manuelle de la vanne si celle-ci est ouverte ou fermée. Si ce n’est pas le
cas fermer la vanne jusqu'a sentir la résistance du liner.

- Débrancher les fins de course.

- Desserrer et retirer les ecrous de fixation de la commande manuelle

- Déposer la commande manuelle en prenant soin de ne pas perdre les entretoises et la
clavette.(risque FME)

- Procéder au stockage du matériel dans la zone prévue a cet effet
- Repérer le matériel en indiquant le repere fonctionnel pour évacuation des déchets.

4.3.Dépose de la vanne

Avant dépose du corps de vanne, relever le parallélisme des contre-brides.
= Compléter le rapport d’expertise

- Desserrer les ecrous de la goujonnerie de contre-brides.

- Vérifier 'absence d'eau dans la tuyauterie.

- Déposer les ecrous de goujons.

- Déposer les goujons.

- Soutenir la tuyauterie en dégageant suffisamment les contre-brides pour un passage aise
du corps. (a l'aide d’'un vérin galette ou d’un palan)

- Déposer le corps de vanne

4.4, Expertise

-Verifier 'absence de corps étrangers dans les tuyauteries amont et aval
-Verifier la propreté des contre-brides et 'absence de rayures

=Compléter le rapport d’expertise

-Obturer les orifices des contre-brides si la repose est differée (non prévu)

. REPOSE DE LA VANNE

5.1.Moyens nécessaires

Outillage:
- 1 Caisse a outils de mécanicien en pouces

- 2 eélingues

- 1 Palan 250 kg

- 1 Clé dynamomeétrique pour serrage a 27.1mdaN

- 1 Clé dynamomeétrique pour serrage a 6.1, 8.1 et 16.3mdaN
- Verin galette

- 2 goupilles de centrage

Consommables :

- Graisse PMUC

- Produit d'étanchéité des raccords PMUC
- Frein filet PMUC faible

- Détecteur de fuite

Repére : ENESAEN DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier comporte 27 pages ANNEXE Page : 17 / 27




N° : 900X94
Rev.: C
Page : 5/8

5.2.Préparation a la repose de la vanne et vérification de la propreté

- Retirer les protections des contre-brides (si necessaire).

- Veérifier que les contre-brides n'ont pas été endommages.

- Verifier le bon alignement de la tuyauterie visuellement.

- Veérifier que les tuyauteries amont et aval sont propres et qu'aucun corps étranger ne
s'est introduit.

- Noter la conformite de cette opération sur le DSI.

- Graisser les goujons de contre-brides.

- Graisser la face d'appui des écrous de contre-brides.

5.3.Repose de la vanne

- Retirer toutes les protections mises en place autour du corps de vanne. (Actionneur
déposeé)
- Veérifier que le disque est en position fermee et que l'indication de position gravee en
bout de I'axe avant correspond a la position du disque.
- Veérifier I'état genéral du corps, disque et liner neuf.

=Compléter le rapport d’expertise

ATTENTION : écarter suffisamment les contre-brides pour permettre le passage du corps
de vanne sans toucher le liner. Si nécessaire utiliser un verin galette.

- Relever le parallélisme des contre-brides

*Compléter le rapport d’expertise
- Relever sur le rapport d’expertise le numero de la clé utilisee ainsi que le couple de
serrage applique.

N : 900X94

Rév.: C

Page : 6/8

5.4.Repose du servomoteur

- Introduire provisoirement le levier d’actionneur sur I'axe et ouvrir le disque a mi-course
(levier a I'norizontal).

- Retirer le levier

- Mettre en place le servomoteur dans la position souhaitee.

- Mettre en place le rigidificateur et serrer au couple indiqué sur le plan.

- Rabattre les freins

- Engager le levier conformément au repere.

- A l'aide de la commande manuelle ou d’une valise de tarage amener la rotule au droit
du levier. (Ne pas dérégler la chape apres le montage a blanc)

- Mettre en place la vis de fixation de la barre de commande sur le levier

- Appliquer du frein filet faible sur cette vis

- Monter et serrer 'eécrou afin de bloquer cette vis

- Veérifier que le levier est bien engage et serrer la vis de blocage de celui-ci sur I'axe
(répartir le jeu de fonctionnement)

- Remettre la commande manuelle au point neutre ou relacher 'air de pressurisation
(vérifier que le levier est bien centré dans le carter)

- Mettre en place la plaque avant du servomoteur et procéder au serrage des vis de
fixation.

. MISE EN PLACE DES LIAISONS PNEUMATIQUES

6.1.Moyens nécessaire

Outillage:
-Caisse a outils de mécanicien en pouces

Consommables :

- Graisse PMUC

- Produit d'étanchéité des raccords PMUC
- Détecteur de fuite

6.2.Raccordement des liaisons pneumatiques :

Mettre en place les liaisons pneumatiques suivant le plan 7231X101
Vérifier la bonne mise en place des flexibles :

- Respect des rayons de courbure.
- Départ pendulaire vers le bas.
- Adéqguation de la longueur utilisee.
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DEPOSE, REPOSE VANNE PTRO01VE 900X594 DEPOSE, REPOSE VANNE PTRO01VEB 900X94

P.V.N°: P.V.N°:
PROCES VERBAL D'EXPERTISE VISUELLE PROCES VERBAL D'EXPERTISE
DES CONTRE-BRIDES
REP. VANNE N° CDE REP. VANNE N° CDE
SITE N°PdQ SITE N°PdQ
TRANCHE N° OPERATION TRANCHE N° OPERATION

CONTROLE DU PARALLELISME DES CONTRE-BRIDES AVANT DESSERRAGE DU CORPS

ETAT Tolérance 1 :r/m
MATERIEL ACTION CORRECTIVE
BON MAUVAIS DEFAUTS Point A (actionneur)
CONSTATES Point B (opposé)
face amont Point C (coté droit actionneur)
CONTRE- Point D (coté gauche actionneur)
BRIDES
face aval A
CONTROLE DU PARALLELISME DES CONTRE-BRIDES APRES SERRAGE AU COUPLE FINAL
DISQUE NEUF
/l
ETAT DU LINER NEUF Tolérance max 1 mm
Point A (actionneur)
CORPS face amont Po!nt B (opp}ose). .
NEUF Point C (coté droit actionneur)
face aval Point D (coté gauche actionneur)
COUPLE DE SERRAGE
Couple de serrage requis sur les brides amont/aval : 27.1 m.daN
Couple de serrage appliqué sur les brides amont/aval : m.daN
Chargé de Travaux Chargé de Travaux
NOM NOM
DATE DATE
VISA VISA

Repére : ENESAEN DOSSIER TECHNIQUE Ce dossier comporte 27 pages ANNEXE Page : 19/ 27




A BPE Suivant VSO

A PREL PREMIERE DIFFUSION
INDICE| DATE | AUTEUR V%T;'E ETAT MODIFICATIONS - OBSERVATIONS APPROUVE PAR

EDF DIRECTION PRODUCTION INGENIERIE
CIPN - Centre d’Ingénierie de la Production Nucléaire
Ce cartouche, y compris le code EDF, est a remplir par I'émetteur.
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EDF ' : : P N : iPDE ||| oui | x| NoN
INDICES | A

N°: AR117P227231

Rév.: A

2/10

Page :

PAGE OBJET DE REVISION

Révision

Date

Page

Objet de la révision

A

11/01

1-10

Emission originale

TITULAIRE DU MARCHE

NUCLEOR

TRANCHE| TITRE
AFFAIRE PNPP 0402
AUTOMATISATION DE LA FERMETURE DE LA VANNE
FORMAT PTR0O01VB
VIDANGE RAPIDE DE LA PISCINE
A4
NATURE PLANCHE
ANALYSE DE RISQUES 1 10
EMETTEUR
AR117P227231
SIGLE NUMERO D'IDENTIFICATION
Accessibilité : CONFIDENTIEL [ | RESTREINT EDF [ JuBRE  COPYRIGHT 2007
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Emission originale

A | 2302 BPE Suivant VSO

A 11/01 PREL PREMIERE DIFFUSION
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