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Dès que le dossier vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 
Le dossier se compose de 6 pages, numérotées de 1/6 à 6/6. 
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Ce sujet comporte :  

 un dossier PRESENTATION 

 un dossier TECHNIQUE 

 un dossier CANDIDAT  

I. Mise en situation 

 
L'intervention que vous allez organiser se déroule sur le site de Cattenom palier 1300 

MW. 

Objet de l’intervention  

L'intervention consiste à mettre de niveau le matériel de robinetterie à la classification 

K1. Cette mise à niveau vise à rendre les matériels aptes à remplir leur fonction sous les 

sollicitations accidentelles auxquelles ils sont supposés être soumis. L'intervention traite des 

compléments et des modifications nécessaires à l'installation pour répondre aux critères de la 

qualification K1. 

 

Objet de l'Intervention 

L'intervention consiste à la mise à niveau K1 des Vannes pneumatiques :  

SEREG 4 APG 011 VL dans le local RB 0701 

SEREG 4 APG 012 VL dans le local RC 0703 

SEREG 4 APG 013 VL dans le local RD 0701 

SEREG 4 APG 014 VL dans le local RE 0703 

 

L’équipe 1 interviendra sur les robinets 4 APG 011 VL et 4 APG 014 VL. 

L’équipe 2 interviendra sur les robinets 4 APG 012 VL et 4 APG 013 VL.  

 
 NALEV S.A.S se réserve le droit d'utiliser des sous-traitants ou prestataires pour les 

travaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDF 

NALEV : 

 spécialité robinetterie 

EIPS :  

spécialité électricité 
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Descriptif général de l'intervention:  

 Etablissement du dossier d'intervention  

 Visite préalable de l'environnement  

 Vérification de la conformité de l'EDP et de l'absence de contamination  

 Levée des préalables  

 Préparation des pièces nécessaires à la modification et à l'intervention: pièces 

nouvelles, produits consommables PMUC, outillages standard et spécifiques si 

nécessaire, moyens de manutention  

 Consignation de l'appareil et de son alimentation pneumatique et électrique et 

vérification des points clés  

 Réalisation des opérations spécifiques K1  

 Installation de la plaque signalétique K1  

 Retouches de peinture (si détérioration due à l'intervention)  Contrôle final, 

recollement  

 Requalification intrinsèque du matériel  

 Restitution de la consignation  

 Etablissement du rapport de fin d'intervention  

Etendue des Travaux  

Prestations à charge de NALEV  

 Les débranchements et rebranchements des connexions électrique et pneumatique. La 

dépose / repose de l'environnement gênant pour l'intervention ( caillebotis, passerelles, 

supportages, boites à ressorts, chemins de câbles, tuyauteries, etc .... ainsi que le dé 

calorifugeage )  

 Les essais intrinsèques de requalification sur les matériels modifiés  

 Le raccordement pneumatique du système de pilotage au réseau S.A.R en aval du 

robinet d'isolement de l'appareil concerné  

 La fourniture sur site, lors de l'intervention, des pièces nécessaires à la modification.  

 Les déposes d'actionneur induites intrinsèquement par la modification.  

 La fourniture des électrovannes K1, des fins de course Kl et des boîtiers de connexion 

SOURIAU K1.  

Les limites de fournitures  

Dans le cadre du contrat, la prestation ne comprend pas :  

 Les éventuels travaux à réaliser en amont du robinet d'isolement individuel de 

l'appareil, sur le circuit S.A.R.  

 La mise en conformité à l'état d'origine du matériel concerné (robinetterie, supportage, 

etc ... )  

 Les travaux électriques autres que ceux réalisés sur les têtes de câble pour le 

raccordement des nouvelles électrovannes ou des nouveaux fin de course.  

 Les travaux sur l'environnement autres que ceux nécessaires à l'implantation des 

nouveaux matériels liés à la modification.  

 La prise en compte de travaux supplémentaires pour l'intégration de la modification 

sur les tranches autres que les tranches de référence (chantier tête de série de chaque 

palier).  
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Les aléas hors commande :  

Les aléas de dérive de planning (début et fin d'intervention)  Les aléas de retard de 

mise à disposition de consignation. Les aléas de mise en configuration des circuits ( circuits 

non vidangés, indisponibilité S.A.R. , etc ... .. )  

 

Les aléas de superposition de chantier (indisponibilité de local, proximité d'autres 

chantiers présentant des incompatibilités avec une activité de robinetterie, etc .... ). Les aléas 

de retard de mise à disposition des matériels et des moyens à charge EDF. Les aléas 

consécutifs à des problèmes sociaux hors NALEV S.A.S.  

Documents à fournir  

NALEV S.A.S établira le dossier d'intervention complet et le transmettra pour observation au 

DONNEUR D’ORDRE «  EDF ».  

Un RFI sera établi en fin d'intervention (1 mois au plus tard)  

Le dossier comprend :  

 Notices d'intervention sur site précisant les opérations de démontage/remontage et 

essais, ainsi que les valeurs techniques relatives à l'intervention. 

 Plans qualité d'intervention renseignés  

 Procès verbaux et DSC associés  

 Plan d'ensemble des vannes et matériels  

Réception et stockage du matériel  

 L'ensemble des pièces de rechange nécessaire aux interventions de mise à niveau Kl 

est stocké au siège de NALEV S.A.S à LYON. L'acheminement sur site se fait au moment du 

début de l'intervention.  

 L'acheminement sur site en TRANSNUC des outillages spécifiques pourra être 

effectué préalablement à l'intervention. Cela sollicitera le chargé d'affaire IPE pour assurer la 

gestion administrative de cette manœuvre. Il peut en-être de même lors du départ de 

l'outillage chaud du site.  
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Le circuit de Purge des Générateurs Vapeur ( APG ) 

 Le circuit de Purge des Générateurs Vapeur ( APG ) doit assurer la fonction 

fondamentale de sûreté "confinement des substances radioactives", en cas de rupture de tubes 

de générateur de vapeur ( RTGV ). 

Rôles du système APG 

 L'eau du circuit secondaire peut être polluée par les produits de corrosion du circuit 

secondaire par des fuites d'eau brute au condenseur et par des fuites primaire - secondaire 

dans les générateurs de vapeur. 

 Le système APG collecte et traite ces purges de la partie secondaire du GV et les 

réinjectent normalement au condenseur (CEX) pour réutilisation. 

 Ces tuyauteries contribuent au confinement d'un générateur de vapeur défaillant 

(rupture de tubes). 

Description du prélèvement des purges à l'intérieur de 
l'enceinte 

 

 Du côté chaud d'un GV, deux tubes en vis-à-vis prélèvent l'eau secondaire, au dessus 

de la plaque tubulaire. 

 Du côté froid, un seul tube de prélèvement. Cette ligne est isolable par les vannes 

015 VL à 018VL. 

 

 Pour chaque GV, les piquages chaud et froid se regroupent en amont de la 1ère 

vanne d'isolement (011 à 014 VL) située à l'intérieur de la barrière antimissile. Un point fixe 

sur chaque tuyauterie est imposé au droit de la barrière; il est suivi d'une 2ème vanne 

d'isolement (021 VL à 024 VL). 

 

 Les deux vannes d'isolement (011 et 021 VL) de la ligne de purges associées au RCP 

041 GV sont munies d'un contournement isolable par la vanne motorisée 027 VL. Ce 

contournement permet le conditionnement en pression du circuit de purges jusqu'aux vannes 

d'isolement aval échangeurs. 
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