Interventions programmeées Prévisionnel Planning d’intervention

Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6
SSI Réception Gpl Gpl Gpl
SSI Local Sécurité
SSI Accueil
SSI Local Technique
SSI Chambre Froide
Eclairage Accueil Gp6 Gp6 Gp6

Eclairage Réception

Eclairage etc...

Caméra Réception... Gpl10 | Gp10 | Gpl0

Caméra etc...

Eclairage Couloir 1

Eclairage Couloir etc...

Alimentation etc...

Maintenance Préventive Réception

Maintenance Monte-Charge Gp2 Gp2 Gp2
Maintenance Barriére Gp3 Gp3 Gp3
Maintenance etc... Gp4 Gp4 Gp4

Habilitation Systelec Gp6 Gpe7 Gp8 Gp9

Gp5
Amélioration Barriére _ Gpl Gpl Gpl

Amélioration etc...

Magasinier Gp7 Gp7 Gp7 Gp8 Gp8 Gp8 Gp9S Gp9 Gp9 | Gpl0 | Gpl0O | Gpl0 | Gpll | Gpll | Gpl1

Occupé besoin travail en hauteur (1) Occupé
 Réserve pourfinir Si précédent terminé

(1) Limite de 2 bindmes en hauteur en méme temps




