TD DQE Chantier voirie

Durée du chantier

Calcul des durées de taches Qté U 'Cader'u\:e I?uree 'de la
journaliere | tache (jours)
Mise en ceuvre GNT 16000 m3 500 32
Mise en ceuvre Béton bitumineux 40000 m2 7000 6
Mise en ceuvre Bordures 11400 ml 200 57
Mise en ceuvre tuyaux 5700 mi 150 38
Mise en ceuvre regards 17 u 4 4
Total 137
Déboursé sec de la totalité du chantier
Désignation U Q Pertes DU DS MO DS Mtx DS Mtl

GNT m3 16 000 1,00 5,36 85 760,00

Béton bitumineux t 4 800 1,00 137,20 658 560,00

Bordures P2 ml 11 400 1,00 6,68 76 152,00

Tuyaux béton ml 5700 1,00 38,42 218 994,00

Regards de ¢ 1000 u 17 1,00 474,41 8 064,97

Main d'ceuvre h 959 1,00 235,50 225844,50
Pelle y compris chauffeur j 137 1,00 420,00 57 540,00
225844,50 | 1047 530,97 | 57 540,00
1330 915,47
Coeff. de vente : 1,35 PVHT = 1796 735,88 € HT
Taux de TVA 20 % TVA (20 %) 359 347,18 €
| PVTTC = 2156 083,06 € HT

corrigé




