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REALISATION D’UN PONT A GASSIN 
 

Dans le cadre du recalibrage du ruisseau du Bélieu, la commune de Gassin envisage la démolition d’un 

ouvrage existant et la reconstruction d’un ouvrage d’art.  

 

Un appel d’offre est lancé. Votre travail consiste à préparer la réponse à cet appel d’offre, avec une 

proposition de réalisation de l’ouvrage par coulage en place. 

Pour chacune des études, vous préciserez toutes vos hypothèses et choix de façon à ce que les enseignants 

puissent appréhender la pertinence de votre travail.  

Pour cela, vous avez à votre disposition les documents du DCE suivants : 

Désignation 

CCTP 

CCAP 

DPGF 

Plan de l’état initial 

Aménagement du Bélieu 

Plan de l’existant 

Vue en plan projetée 

Coupe transversale 

Coupe longitudinale 

Elévation Nord 

Elévation Sud 

Vue en plan des semelles et des pieux 
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1. Analyse du dossier marché.  

 

Faire une présentation générale de l’ensemble des travaux.  

Dans un objectif de préparation du Plan de Respect de l’Environnement, proposer un tableau des principaux 

risques environnementaux relatifs à la partie des travaux qui vous concerne. Vous pourrez vous appuyer sur 

une présentation sous cette forme : 

Principaux risques ou nuisances Mesures de protection 

Domaines de l’environnement en cause 
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2. Modélisation 3D 

 

A l’aide du logiciel REVIT, réaliser la modélisation de tout l’ouvrage, y compris murs en retour. 

 

3. Définition des méthodes de construction  

 

Présenter une cinématique de réalisation de ce pont cadre, sachant qu’il est prévu que toute la circulation sur 

le chemin du Bourrian soit déviée pendant toute la durée du chantier. Votre étude commencera une fois les 

terrassements terminés. 

 

Vous présenterez cette étude sous la forme d’un cahier A4 définissant la cinématique des travaux. La 

cinématique vise à situer sur les plans la position des travaux, et l'enchaînement des phases par des couleurs. 

On met en grisé les travaux déjà réalisés, et en couleur, ceux à réaliser dans la phase. Vous utiliserez 

schémas et plans que vous enrichirez de commentaires visant à éclairer vos choix. 

 

4. Avant-métré : 

a. Réaliser l’avant-métré du béton de structure pour le PICF, y compris les murs en retour. Vous 

ne prendrez en compte ni les pieux, ni le béton de propreté.  

b. Réaliser l’avant-métré des aciers en considérant un ratio de 120 Kg d’acier par m3 de béton 

c. Comparer vos résultats aux références 3.12 et 3.13 de la DPGF. 

 

5. Etude de prix 

a. Calculer le Déboursé sec :  

a. d’un m3 de matériau de substitution mis en oeuvre 

b. d’un m2 de paroi de coffrage soigné 

c. d’un mètre cube de béton de propreté mis en œuvre 

d. d’un mètre cube de béton  

e. d’un kilogramme d’acier, mis en œuvre dans un piedroit. 

b. Le coefficient de vente appliqué par votre entreprise est de 1,12.  

Compléter les références 2.2, 3.10 à 3.13 de la DPGF.   

 

6. Procédure qualité 

 

a. Présenter la localisation des parements fins et parements simples. 

b. Etablir une fiche de contrôle de la qualité des parements fins pour la réception des travaux.  
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Tableau des compétences  
 
 
 
 

C5. Analyser le dossier marché 

 Compétences détaillées  

 Analyser le dossier  marché x 

C2. Etudier un dossier pour répondre à un appel d’offres (du point de vue de l’entreprise) 

 Compétences détaillées  

 

Quantifier tout ou partie d’un ouvrage x 

Consulter un sous-traitant  ou un fournisseur  

Comparer, classer et choisir des offres.  

Définir et/ou intégrer des méthodes de construction x 

Etablir un calendrier  

Réaliser des documents graphiques complémentaires 

(Variante, Planning, Phasage de réalisation,…) 
x 

Etablir les sous-détails de prix et le détail estimatif x 

Etablir un document de synthèse. x 

Prévoir l’impact environnemental du chantier x 

C4. Réaliser des études de Méthodes et d’Exécution (du point de vue de l’entreprise) 

 Compétences détaillées  

 

Définir et/ou intégrer des méthodes de construction  

Dimensionner ou vérifier tout ou partie d’un ouvrage provisoire et/ou définitif  

Proposer ou Adapter des Solutions Techniques  

Compléter ou réaliser des documents graphiques d’exécution (Plan de coffrage, 
Plan d’armatures, Planning, Plan d’Installation de Chantier, Plan du coffrage, 

Plan d’étaiement, Plan de mouvement des terres, Plan de détail,…) 
 

 

 
 
 


