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REALISATION D’UN PONT A GASSIN

Dans le cadre du recalibrage du ruisseau du Bélieu, la commune de Gassin envisage la démolition d’un
ouvrage existant et la reconstruction d’un ouvrage d’art.

BEE

Un appel d’offre est lancé. Votre travail consiste a préparer la réponse a cet appel d’offre, avec une
proposition de réalisation de 1’ouvrage par coulage en place.

Pour chacune des études, vous préciserez toutes vos hypotheses et choix de fagon a ce que les enseignants
puissent appréhender la pertinence de votre travail.

Pour cela, vous avez a votre disposition les documents du DCE suivants :

Désignation

CCTP

CCAP

DPGF

Plan de I’état initial
Aménagement du Bélieu
Plan de I’existant

Vue en plan projetée
Coupe transversale
Coupe longitudinale
Elévation Nord
Elévation Sud

Vue en plan des semelles et des pieux
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1. Analyse du dossier marché.

Faire une présentation générale de 1’ensemble des travaux.

Dans un objectif de préparation du Plan de Respect de I’Environnement, proposer un tableau des principaux
risques environnementaux relatifs a la partie des travaux qui vous concerne. VVous pourrez vous appuyer sur
une présentation sous cette forme :

Domaines de I’environnement en cause
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2. Modélisation 3D

A T’aide du logiciel REVIT, réaliser la modélisation de tout 1’ouvrage, y compris murs en retour.

3. Définition des méthodes de construction

Présenter une cinématique de réalisation de ce pont cadre, sachant qu’il est prévu que toute la circulation sur
le chemin du Bourrian soit déviée pendant toute la durée du chantier. Votre étude commencera une fois les
terrassements terminés.

Vous présenterez cette étude sous la forme d’un cahier A4 définissant la cinématique des travaux. La
cinématique vise a situer sur les plans la position des travaux, et I'enchainement des phases par des couleurs.
On met en grisé les travaux déja réalisés, et en couleur, ceux a réaliser dans la phase. Vous utiliserez
schémas et plans que vous enrichirez de commentaires visant a éclairer vos choix.

4. Avant-métré :

a. Réaliser I’avant-métré du béton de structure pour le PICF, y compris les murs en retour. VVous
ne prendrez en compte ni les pieux, ni le béton de propreté.

b. Réaliser I’avant-métré des aciers en considérant un ratio de 120 Kg d’acier par m3 de béton

c. Comparer vos résultats aux références 3.12 et 3.13 de la DPGF.

5. Etude de prix

a. Calculer le Déboursé sec :

a. d’un m3 de matériau de substitution mis en oeuvre

b. d’un m2 de paroi de coffrage soigné

€. d’un metre cube de béton de propreté mis en ceuvre

d. d’un métre cube de béton

e. d’un kilogramme d’acier, mis en ceuvre dans un piedroit.
b. Le coefficient de vente appliqué par votre entreprise est de 1,12.

Completer les références 2.2, 3.10 a 3.13 de la DPGF.

6. Procédure qualité

a. Présenter la localisation des parements fins et parements simples.
b. Etablir une fiche de contrdle de la qualité des parements fins pour la réception des travaux.
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Tableau des compétences

C5. Analyser le dossier marché

Compétences détaillées

Analyser le dossier marché X

C2. Etudier un dossier pour répondre a un appel d’offres (du point de vue de I’entreprise)

Compétences détaillées

Quantifier tout ou partie d’'un ouvrage X

Consulter un sous-traitant ou un fournisseur

Comparer, classer et choisir des offres.

Définir et/ou intégrer des méthodes de construction X

Etablir un calendrier

Réaliser des documents graphiques complémentaires

(Variante, Planning, Phasage de réalisation,...) X

Etablir les sous-détails de prix et le détail estimatif X

Etablir un document de synthése. X
Prévoir I'impact environnemental du chantier X

C4. Réaliser des études de Méthodes et d’Exécution (du point de vue de I’entreprise)

Compétences détaillées

Définir et/ou intégrer des méthodes de construction

Dimensionner ou vérifier tout ou partie d’'un ouvrage provisoire et/ou définitif

Proposer ou Adapter des Solutions Techniques

Compléter ou réaliser des documents graphiques d’exécution (Plan de coffrage,
Plan d’armatures, Planning, Plan d’Installation de Chantier, Plan du coffrage,
Plan d’étaiement, Plan de mouvement des terres, Plan de détalil,...)
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