Réalisation et mise en service d’une installation de production d’électricité Photovoltaïque connectée


	Activité 2 :
Réalisation
Phase 1
	
	· T 2-1 : organiser le poste de travail

· T 2-2 : implanter, poser, installer les matériels électriques

· T 2-3 : câbler, raccorder les matériels électriques

· T 2-4 : gérer les activités de son équipe

· T 2-5 : coordonner son activité par rapport à celles des autres intervenants

· T 2-6 : mener son activité de manière éco-responsable 

	

	Moyens et ressources (nécessaires à la réalisation)

	· Dossier 1 (technique) 

· Dossier 3 (santé et sécurité au travail ; environnement)

· Matériels, équipements et outillages
· Équipements de protection collectifs et individuels


	

	Autonomie et responsabilité

	Autonomie
	Partielle (
	Totale  (

	Responsabilité
	Des personnes(
	Des moyens  (
	Du résultat  (


Organisation du chantier

Le chef d’équipe organise la répartition des tâches à chaque début de séance, en fonction des équipiers présents, de leur aptitude et de leur niveau d’habilitation.

Les équipiers participent à la réalisation du chantier en respectant les consignes et règles de sécurité.
Chronologie du déroulement de la phase 1 de la réalisation.
	
	Etapes
	Temps estimé
	A prévoir

	1
	Montage de la structure aluminium support des modules PV


	3h
	Type de Fixation
Structure en kit

	2
	Fixation de la structure sur des madriers bois pour

rigidifier l’ensemble et fixation des roulettes.
	2h
	Type de Fixation
Madriers, Roulettes

	3
	Fixation des modules sur la structure porteuse 
	
	Type de Fixation

	4
	Fixation du boitier AC 
	1/2h
	Boitier AC

	5
	Fixation des Micro-onduleurs Enphase
	1/2h
	Type de Fixation

	6
	Passage et fixation des câbles Enphase
	1/2h
	Câble Enphase et embout

	7
	Pose du tableau électrique avec protections et prises 
	1h
	Tableau

Protections +pc modulaires 

	8
	Pose et fixation Enphase Envoy-S Metered
	1/2h
	Envoy


	Activité 2 :
Réalisation
Phase 2
	
	· T 2-1 : organiser le poste de travail

· T 2-2 : implanter, poser, installer les matériels électriques

· T 2-3 : câbler, raccorder les matériels électriques

· T 2-4 : gérer les activités de son équipe

· T 2-5 : coordonner son activité par rapport à celles des autres intervenants

· T 2-6 : mener son activité de manière éco-responsable 

	

	Moyens et ressources (nécessaires à la réalisation)

	· Dossier 1 (technique) 

· Dossier 3 (santé et sécurité au travail ; environnement)

· Matériels, équipements et outillages
· Équipements de protection collectifs et individuels


	

	Autonomie et responsabilité

	Autonomie
	Partielle (
	Totale  (

	Responsabilité
	Des personnes(
	Des moyens  (
	Du résultat  (


Organisation du chantier

Le chef d’équipe organise la répartition des tâches à chaque début de séance, en fonction des équipiers présents, de leur aptitude et de leur niveau d’habilitation.

Les équipiers participent à la réalisation du chantier en respectant les consignes et règles de sécurité.
Chronologie du déroulement de la phase 2 de la réalisation.
	
	Etapes
	Temps estimé
	A prévoir

	9
	Câblage et raccordement des modules PV  et des Micro-onduleurs avec le câble Enphase

	1/2h
	Schémas constructeur
Enphase

	10
	Câblage du boitier AC
	1h
	Schémas constructeur

	11
	Câblage et raccordement du tableau électrique.
	1h
	Schémas constructeur

	12
	Câblage et raccordement de la passerelle Envoy
	1h
	Schémas constructeur


