Système d’optimisation d’autoconsommation de l’énergie produite 

	Activité 2 :
Réalisation
Phase 1
	
	· T 2-1 : organiser le poste de travail

· T 2-2 : implanter, poser, installer les matériels électriques

· T 2-3 : câbler, raccorder les matériels électriques

· T 2-4 : gérer les activités de son équipe

· T 2-5 : coordonner son activité par rapport à celles des autres intervenants

· T 2-6 : mener son activité de manière éco-responsable 

	

	Moyens et ressources (nécessaires à la réalisation)

	· Dossier 1 (technique) 

· Dossier 3 (santé et sécurité au travail ; environnement)

· Matériels, équipements et outillages
· Équipements de protection collectifs et individuels


	

	Autonomie et responsabilité

	Autonomie
	Partielle (
	Totale  (

	Responsabilité
	Des personnes(
	Des moyens  (
	Du résultat  (


Organisation du chantier

Le chef d’équipe organise la répartition des tâches à chaque début de séance, en fonction des équipiers présents, de leur aptitude et de leur niveau d’habilitation.

Les équipiers participent à la réalisation du chantier en respectant les consignes et règles de sécurité.
Chronologie du déroulement de la phase 1 de la réalisation.
	
	Etapes
	Temps estimé
	A prévoir

	1
	Pose du tableau électrique avec protections et prises 
	3h
	Tableau

Protections 

	2
	Pose et fixation des appareillages Elios 4 you 

	2h
	Eléments Elios 4 you

	3
	Pose et fixation des récepteurs (Radiateur, BEC) 
	2h
	Récepteurs


	Activité 2 :
Réalisation
Phase 2
	
	· T 2-1 : organiser le poste de travail

· T 2-2 : implanter, poser, installer les matériels électriques

· T 2-3 : câbler, raccorder les matériels électriques

· T 2-4 : gérer les activités de son équipe

· T 2-5 : coordonner son activité par rapport à celles des autres intervenants

· T 2-6 : mener son activité de manière éco-responsable 

	

	Moyens et ressources (nécessaires à la réalisation)

	· Dossier 1 (technique) 

· Dossier 3 (santé et sécurité au travail ; environnement)

· Matériels, équipements et outillages
· Équipements de protection collectifs et individuels


	

	Autonomie et responsabilité

	Autonomie
	Partielle (
	Totale  (

	Responsabilité
	Des personnes(
	Des moyens  (
	Du résultat  (


Organisation du chantier

Le chef d’équipe organise la répartition des tâches à chaque début de séance, en fonction des équipiers présents, de leur aptitude et de leur niveau d’habilitation.

Les équipiers participent à la réalisation du chantier en respectant les consignes et règles de sécurité.
Chronologie du déroulement de la phase 2 de la réalisation.
	
	Etapes
	Temps estimé
	A prévoir

	4
	Câblage et raccordement du tableau électrique.
	2h
	Schémas constructeur


	5
	Câblage et raccordement des appareillages Elios 4 you
	2h
	Schémas constructeur

	6
	Câblage et raccordement des récepteurs.
	2h
	Schémas constructeur


