Systeme d’optimisation d’autoconsommation de I’énergie produite

O T 2-1:organiser le poste de travail
Activité 2 : B T 2-2 : implanter, poser, installer les matériels électriques
Realisati O T 2-4:gérer les activités de son équipe
ealisation O T 2-5:coordonner son activité par rapport a celles des autres
Phase 1 intervenants
O T 2-6: mener son activité de maniére éco-responsable

Moyens et ressources (nécessaires a la réalisation)

* Dossier 1 (technique)

* Dossier 3 (santé et sécurité au travail ; environnement)
» Matériels, équipements et outillages

« Equipements de protection collectifs et individuels

Autonomie et responsabilité

Autonomie Partielle O Totale O

Responsabilité Des personnesixl Des moyens [ Du résultat

Organisation du chantier

Le chef d’équipe organise la répartition des taches a chaque début de séance, en fonction des
équipiers présents, de leur aptitude et de leur niveau d’habilitation.

Les équipiers participent a la réalisation du chantier en respectant les consignes et regles de
sécurite.

IChronologie du déroulement de la phase 1 de la réalisation|

Temps L
Etapes ST A prévoir
1 | Pose du tableau électrique avec protections et prises 3h Tableau
Protections
2 | Pose et fixation des appareillages Elios 4 you 2h Eléments Elios 4 you
3 | Pose et fixation des récepteurs (Radiateur, BEC) 2h Récepteurs




Systeme d’optimisation d’autoconsommation de I’énergie produite

O T 2-1:organiser le poste de travail
oy O
SEIRMICEE O T 2-3:cabler, raccorder les matériels électriques
s e . O T 2-4:gérer les activités de son équipe
Realisation O T 2-5:coordonner son activité par rapport a celles des autres
Phase 2 intervenants
O T 2-6: mener son activité de maniére éco-responsable

Moyens et ressources (nécessaires a la réalisation)

* Dossier 1 (technique)

* Dossier 3 (santé et sécurité au travail ; environnement)
* Matériels, équipements et outillages

« Equipements de protection collectifs et individuels

Autonomie et responsabilité

Autonomie Partielle O

Totale O

Responsabilité Des personnesixl Des moyens [

Du résultat [

Organisation du chantier

Le chef d’équipe organise la répartition des taches a chaque début de séance, en fonction des

équipiers présents, de leur aptitude et de leur niveau d’habilitation.

Les équipiers participent a la réalisation du chantier en respectant les consignes et regles de

sécurité.

IChronologie du déroulement de la phase 2 de la réalisation|

Etapes

Temps
estimé

A prévoir

4 | Cablage et raccordement du tableau électrique.

2h

Schémas constructeur

5 | Céblage et raccordement des appareillages Elios 4 you

2h

Schémas constructeur

6 | Cablage et raccordement des récepteurs.

2h

Schémas constructeur




