Systeme d’optimisation d’autoconsommation de I’énergie produite

T 2-1 : organiser le poste de travail

T 2-2 : implanter, poser, installer les matériels électriques

T 2-3 : cabler, raccorder les matériels électriques

T 2-4 : gérer les activités de son équipe

T 2-5 : coordonner son activité par rapport a celles des autres
intervenants

T 2-6 : mener son activité de maniere éco-responsable

Activité 2 :
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Réalisation
Phase 1 et 2

O

IChronologie du déroulement des phases 1 et 2 de la réalisation|

Temps L
Etapes T A prévoir
Pose du tableau électrique avec protections et prises 3h Tableau
Protections
Pose et fixation des appareillages Elios 4 you 3h Eléments Elios 4 you
Pose et fixation des récepteurs (Radiateur, BEC) 2h Récepteurs




Systeme d’optimisation d’autoconsommation de I’énergie produite

Temps L
Etapes T A prévoir
4 | Cablage et raccordement du tableau électrique. 2h

Schémas constructeur

Cablage et raccordement des appareillages Elios 4 you

2h

Schémas constructeur

6 | Cablage et raccordement des récepteurs.

2h

Schémas constructeur
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