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Activité 2 : 
 

Réalisation 

Phase 1 et 2 

 

� T 2-1 : organiser le poste de travail 

� T 2-2 : implanter, poser, installer les matériels électriques 

� T 2-3 : câbler, raccorder les matériels électriques 

� T 2-4 : gérer les activités de son équipe 

� T 2-5 : coordonner son activité par rapport à celles des autres 

intervenants 

� T 2-6 : mener son activité de manière éco-responsable  

 
 

Chronologie du déroulement des phases 1 et 2 de la réalisation. 
 
 

 
Etapes 

Temps 
estimé A prévoir 

1 Pose du tableau électrique avec protections et prises  3h Tableau 
Protections  

2 Pose et fixation des appareillages Elios 4 you  
 

3h Eléments Elios 4 you 

3 Pose et fixation des récepteurs (Radiateur, BEC)  2h Récepteurs 
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Etapes 
Temps 
estimé A prévoir 

4 Câblage et raccordement du tableau électrique. 2h Schémas constructeur 
 

5 Câblage et raccordement des appareillages Elios 4 you 2h Schémas constructeur 
6 Câblage et raccordement des récepteurs. 2h Schémas constructeur 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


