Réalisation et mise en service d’une installation de production d’électricité

Photovoltaique connectée

Activité 2 :

Réalisation
Phase 1

T 2-1 : organiser le poste de travail

T 2-4 : gérer les activités de son équipe

OoOoooao

intervenants

O

T 2-2 : implanter, poser, installer les matériels électriques

T 2-5 : coordonner son activité par rapport a celles des autres

T 2-6 : mener son activité de maniére éco-responsable

Moyens et ressources (nécessaires a la réalisation)

* Dossier 1 (technique)

» Dossier 3 (santé et sécurité au travail ; environnement)
» Matériels, équipements et outillages

« Equipements de protection collectifs et individuels

Autonomie et responsabilité

Autonomie

Partielle O | Totale O

Responsabilité

Des personnes(® Des moyens [

Du résultat

Organisation du chantier

Le chef d’équipe organise la répartition des taches a chaque début de séance, en fonction des
équipiers présents, de leur aptitude et de leur niveau d’habilitation.

Les équipiers participent a la réalisation du chantier en respectant les consignes et regles de

sécurité.

IChronologie du déroulement de la phase 1 de la réalisation|

Temps

Etapes estimé

A prévoir

1 | Montage de la structure aluminium support des modules PV | 3h

Type de Fixation
Structure en kit

2 | Fixation de la structure sur des madriers bois pour 2h Type de Fixation
rigidifier lensemble et fixation des roulettes. Madriers, Roulettes
3 | Fixation des modules sur la structure porteuse Type de Fixation
4 | Fixation du boitier AC 1/2h Boitier AC
5 | Fixation des Micro-onduleurs Enphase 1/2h Type de Fixation
6 | Passage et fixation des cables Enphase 1/2h Cable Enphase et
embout
7 | Pose du tableau électrique avec protections et prises 1h Tableau
Protections +pc
modulaires

8 | Pose et fixation

1/2h

Envoy




Réalisation et mise en service d’une installation de production d’électricité
Photovoltaique connectée
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Realisation O T 2-5:coordonner son activité par rapport a celles des autres
Phase 2 intervenants
O T 2-6: mener son activité de maniére éco-responsable

Moyens et ressources (nécessaires a la réalisation)

* Dossier 1 (technique)

» Dossier 3 (santé et sécurité au travail ; environnement)
* Matériels, équipements et outillages

« Equipements de protection collectifs et individuels

Autonomie et responsabilité

Autonomie Partielle O |Totale O

Responsabilité Des personnes( Des moyens [ Du résultat X

Organisation du chantier

Le chef d’équipe organise la répartition des taches a chaque début de séance, en fonction des
équipiers présents, de leur aptitude et de leur niveau d’habilitation.

Les équipiers participent a la réalisation du chantier en respectant les consignes et regles de
sécurite.

IChronologie du déroulement de la phase 2 de la réalisation|

Etapes Iset'}:ﬁz A prévoir
9 | Cablage et raccordement des modules PV et des Micro- 1/2h Schémas constructeur
onduleurs avec le cable Enphase Enphase
10| Cablage du boitier AC 1h Schémas constructeur
11| Céblage et raccordement du tableau électrique. 1h Schémas constructeur
12| Cablage et raccordement de la passerelle Envoy 1h Schémas constructeur




