Système d’optimisation d’autoconsommation de l’énergie produite 

	Activité 2 :
Réalisation
Phase 1 et 2
	
	· T 2-1 : organiser le poste de travail

· T 2-2 : implanter, poser, installer les matériels électriques

· T 2-3 : câbler, raccorder les matériels électriques

· T 2-4 : gérer les activités de son équipe

· T 2-5 : coordonner son activité par rapport à celles des autres intervenants

· T 2-6 : mener son activité de manière éco-responsable 


Chronologie du déroulement des phases 1 et 2 de la réalisation.
	
	Etapes
	Temps estimé
	A prévoir

	1
	Pose du tableau électrique avec protections et prises 
	3h
	Tableau

Protections 

	2
	Pose et fixation des appareillages Elios 4 you 

	3h
	Eléments Elios 4 you

	3
	Pose et fixation des récepteurs (Radiateur, BEC) 
	2h
	Récepteurs
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	Etapes
	Temps estimé
	A prévoir

	4
	Câblage et raccordement du tableau électrique.
	2h
	Schémas constructeur


	5
	Câblage et raccordement des appareillages Elios 4 you
	2h
	Schémas constructeur

	6
	Câblage et raccordement des récepteurs.
	2h
	Schémas constructeur
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