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Etude n° 3        
 

Aménagement d’un atelier 
 
Phase :    Préparation de travaux. 
 
Activité :  Planification de travaux. 
   
Tâches :   Établir un planning d’intervention.   
 
Compétence :  C3.6 Établir et actualiser un planning d’intervention. 
  
Situation :  Métreur dans une entreprise de gros œuvre. 
 
 
Objectif :  Vous êtes chargé(e) de réaliser le planning. 

 
On donne :  
 

 Le budget de vente Atelier (Fichier DBD). 
 Le didacticiel Diagramme de Gantt (Fichier PDF). 
 Les contraintes et renseignements complémentaires ci-dessous. 

 
 

On demande :   
 

A partir du logiciel CYPEPROJECT : 
 

1. Réaliser et mettre à jour le planning d’exécution en tenant compte des contraintes. 
2. Enregistrer votre travail sous le nom Diagramme atelier suivi de votre nom. 
3. Imprimer votre diagramme de Gantt sur un format A4 paysage. 
 
 

On exige : 
 

 L’exactitude des durées et le positionnement des tâches. 
 Le positionnement des liens de contraintes. 
 Une estimation exacte des rendements des tâches. 
 L’impression est correctement effectuée. 



 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
 
 
1. Main d’œuvre : 

 
 L’équipe est constituée de 3 ouvriers. 
 Les temps unitaires seront déterminés à partir du Budget (Fichier Atelier. Bd) 

 
2. Durées et contraintes : 

 
 Semelles isolées sous poteaux : 1 jour. 
 Poteau béton coulé en place : 1 jour. 
 Surfaçage de dalle : 1 jour. 
 Poutres et dalle en béton armé : A déterminer selon le rendement 
 Temps de séchage des semelles : 2 jours. 
 Temps de séchage des poteaux : 5 jours (Y compris week-end) 
 Temps de séchage des poutres :  5 jours (Y compris week-end).  

 
 L’ensemble des tâches commencerons à la fin de la précédente. 

 
 Le surfaçage de la dalle devra se terminer en même temps que la dalle en béton armé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


