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Etude n° 3
Aménagement d’un atelier
Phase : Préparation de travaux.
Activité : Planification de travaux.
Téches : Etablir un planning d’intervention.
Compétence : C3.6 Etablir et actualiser un planning d’intervention.
Situation : Meétreur dans une entreprise de gros ceuvre.
Objectif : Vous étes chargé(e) de réaliser le planning.
On donne :

Le budget de vente Atelier (Fichier DBD).
Le didacticiel Diagramme de Gantt (Fichier PDF).
Les contraintes et renseignements complémentaires ci-dessous.

On demande :

A partir du logiciel CYPEPROJECT :

N —

On exige :

Réaliser et mettre a jour le planning d’exécution en tenant compte des contraintes.
Enregistrer votre travail sous le nom Diagramme atelier suivi de votre nom.
Imprimer votre diagramme de Gantt sur un format A4 paysage.

L’exactitude des durées et le positionnement des taches.
Le positionnement des liens de contraintes.

Une estimation exacte des rendements des taches.
L’impression est correctement effectuce.

Préparation de travaux Page :




RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

1. Main d’ceuvre :

e [’équipe est constituée de 3 ouvriers.
e Les temps unitaires seront déterminés a partir du Budget (Fichier Atelier. Bd)

2. Durées et contraintes :

Semelles isolées sous poteaux : 1 jour.

Poteau béton coulé en place : 1 jour.

Surfagage de dalle : 1 jour.

Poutres et dalle en béton armé : A déterminer selon le rendement
Temps de séchage des semelles : 2 jours.

Temps de séchage des poteaux : 5 jours (Y compris week-end)

e Temps de séchage des poutres : 5 jours (Y compris week-end).

e [’ensemble des taches commencerons a la fin de la précédente.

o Le surfacage de la dalle devra se terminer en méme temps que la dalle en béton armé.



