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QUESTION 1 :  24 points 
 

a)  Etablir un devis quantitatif des éléments nécessaire à la réalisation du raccordement 
des nouvelles chaudières. 14 points 
 

 
Matériels 

Fourniture  
Quantité Désignation  Référence / code  

Prix unitaire Prix total
2 Bride à souder Ø 60,3x2,9 BCG1650 19,76 39,52 
2 Fond bombe Ø 60,3x2,9 FBN60 0,83 1,66 
2 Courbe 3D à souder Ø 60,3x2,9 C3DN60 2,29 4,58 
1 Courbe 3D à souder Ø 33,7x2,9 C3DN26 1,01 1,01 
2 Brides pleines Ø 60,3x2,9 BF1050 13,01 26,02 
4 Bouchon F Ø 337x2,9 300N26 0,43 1,72 
1 Mamelon MF 1/2 09605 0,79 0,79 
1 Vanne MF 1/2 L05768 9.82 9.82 

     
Matériaux  

Fourniture  
Quantité Désignation  Référence / code  

Prix unitaire Prix total
3,5 ml Tube acier noir Ø 60,3x2,9 ou 2 » 09225 83,62 292,67 
2,5 ml Tube acier noir Ø 33,7x2,9 ou 1 » 09222 41,36 103.40 

0,15 ml Tube acier noir Ø 21.3x2,3 ou 1/2 » 09605 22.99 3.45 
 
Total matériels : 85,12 € HT 
Total matériaux : 399,52 € HT 
 
Total global : 484,64 € HT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b) Estimer le temps d’intervention (le temps sera exprimé en ½ journée de 4 heures) ainsi 
que le prix de réalisation. 10 points 
 

 
Temps passé  Prix unitaire horaire Coef / 

marge  
Prix de 
vente  Quantité

Unitaire Total 
(1x2) Horaire Total 

(3x4) 
30% 

(5x0,3) 
€ ht 

(5+6) 
Tâche à réaliser 

1 2 3 4 5 6 7 
Découpe TAN 3 0,15 0,45 3,45 1,55 0,46 2,01 
Pointages courbes 2 0,15 0,45 3,64 1,63 0,49 2,13 
Traçage et conception 
piquages à bords 
relevés 

2 0,6 1,2 11,21 13,45 4,04 17,5 

Pointage bride à 
souder 1 0,3 0,3 7,09 2,13 0,64 1,36 

Pointage fond bombé 1 0,15 0,15 3,64 0,55 0,16 0,71 
Soudage de 
l’ensemble 6 0,3 1,8 7,09 12,76 3,82 16,59 

Mise en place bride 
pleine 1 0,25 0,25 6,21 1,55 0,46 2,01 

    4,6    42,31 
 
Temps pour la réalisation de la partie A : 4 heures 36 minutes      Prix : 42,31 € ht 
 
Temps de réalisation de la partie B : 3 heures 24 minutes 
Temps de réalisation de la partie C : 3 heures 
Temps de réalisation de la partie D : 4 heures 
Temps de réalisation de la partie E : 1 heure 
 
Temps Total pour la réalisation : 2 Jours 
Pour la réalisation un seul ouvrier sera nécessaire. 
 
(Note : Les arrondis sont autorisés dans le tableau) 
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

QUESTION 2 : 10 points 
 

a)  Planifier l’intervention de votre équipe dans le planning global des tâches pour la rénovation du lycée (le temps de réalisation de l’intervention est de 16 heures, votre action 
interviendra après la pose des chaudières et avant l’alimentation d’eau froide). 

 
Planning d’intervention – Lot « Génie Climatique » : Production calorifique 

                                  

    AVRIL MAI 
S16 S17 S18 S19 S20 S21 Opérations Nombre d’heures 

prévues par tâche N° équipe Durée travaux 
maximale L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V

Pose chaudières gaz avec socle 48 1 2 JOURS                                                          
Conduits de fumée 40 1 2 JOURS                                                          
Tuyauteries chaudières 16 2 2 JOURS                                                          
Alimentation eau froide 8 2 1 JOUR                                                          
Tuyauteries circuit radiateur 124 1 5 JOURS                                                          
Tuyauteries circuit CTA 160 3 4 JOURS                                                          
Tuyauteries circuit échangeur à 
plaques 96 3 4 JOURS                                                          
Calorifugeage de l’ensemble 176 4 4 JOURS                                                          
Electricité – Régulation 144 4 6 JOURS                                                          
Mise en route – Essais – 
Equilibrage 40 4 2 JOURS                                                          
                                  

Composition des équipes   Horaire journalier d’un ouvrier (1)               
Equipe 1 : (2 ouvriers + 1 
intérimaire)   8h – 12h et 13h30 – 17h30 (1)               
Equipe 2 : (1 ouvrier)                 
Equipe 3 : (3 ouvriers)                 
Equipe 4 : (2 ouvriers + 1 
apprenti)                 
   

(1) : horaire valable du lundi au vendredi inclus 
Le temps de travail réel d’un apprenti est équivalent à un mi-temps ouvrier. 
Le temps de travail d’un intérimaire est compté comme celui d’un ouvrier. 
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

QUESTION 3 : 8 points 
 

a)  Déterminer les moyens de prévention nécessaires pour effectuer le travail sur 
un chantier. 5 points 

 
Tâches Moyens de prévention 

débitage / découpe 
Port de lunettes et de gants, mise 
en place d’écran de protection si 

nécessaire 

Toutes opérations 

Port du casque et de chaussures de 
sécurité 

Port de protections auditives, 
aération des locaux 

Soudures 

Amarrer les bouteilles, clapets sur 
les tuyaux, port de lunettes, mise en 

place d’écran de protection si 
nécessaire et ventilation de locaux 

Utilisation de clefs (molette ou à 
chaine) 

Port de gants 

Percer et visser 
Utiliser des appareils à double 

isolation, se brancher aux armoires 
équipées de disjoncteurs 

 
 

b) Donner la liste des équipements de protection individuelle. 3 points 
 

 Vêtement de travail anti-feu 
 

 Casque de sécurité 
 

 Chaussures de sécurité 
 

 Gants de protection 
 

 Lunettes de protection pour soudure et de protection pour perçage 
 

 Bouchons d’oreilles 
 

QUESTION 4 : 8 points 
 

a) Indiquer le type d’entreprise qui doit procéder à l’enlèvement et à l’élimination 
des déchets dangereux. 2 points 
 

 Une entreprise spécialisée. 
 

b) Indiquer les voies d’élimination existantes. 2 points 
 

 Mise en installation de stockage de déchets 
 

 Vitrification à haute température 
 

c) Indiquer le document à établir pour le suivi de l’élimination de ce type de 
déchets. 2 points 

 
 Un BSDA (Bordereau de Suivi de Déchets Amiantés) 

 
d) Indiquer la classe du centre de traitement de l’amiante dans le cas proposé. 

 2 points 
 

 De classe 1 pour déchets dangereux. 


