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b) Estimer le temps d’intervention (le temps sera exprimé en %2 journée de 4 heures) ainsi

QUESTION 1: 24 points
a) Etablir un devis quantitatif des éléments nécessaire a la réalisation du raccordement
des nouvelles chaudieres. 14 points
Matériels
o L . . L., F it
Quantité Désignation Référence / code - .ogrm ure.
Prix unitaire | Prix total
2 Bride a souder @ 60,3x2,9 BCG1650 19,76 39,52
2 Fond bombe @ 60,3x2,9 FBN60 0,83 1,66
2 Courbe 3D a souder @ 60,3x2,9 C3DN60 2,29 4,58
1 Courbe 3D a souder @ 33,7x2,9 C3DN26 1,01 1,01
2 Brides pleines @ 60,3x2,9 BF1050 13,01 26,02
4 Bouchon F @ 337x2,9 300N26 0,43 1,72
1 Mamelon MF 1/2 09605 0,79 0,79
1 Vanne MF 1/2 L05768 9.82 9.82
Matériaux
o L . . L., F it
Quantité Désignation Référence / code - .ogrm ure.
Prix unitaire | Prix total
3,5 ml Tube acier noir @ 60,3x2,9 ou 2 » 09225 83,62 292,67
2,5 ml Tube acier noir @ 33,7x2,9 ou 1 » 09222 41,36 103.40
0,15 ml | Tube acier noir @ 21.3x2,3 ou 1/2 » 09605 22.99 3.45

Total matériels : 85,12 € HT
Total matériaux : 399,52 € HT

Total global : 484,64 € HT
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gue le prix de réalisation. 10 points
. : . : Coef/ |Prix de
Temps passée Prix unitaire horaire
Quantité marge |vente .
Tache a réaliser Unitaire Total Horaire Total 30% €
(1x2) (3x4) (5x0,3) (5+6)
1 2 3 4 5 6 7
Découpe TAN 3 0,15 0,45 3,45 1,55 0,46 2,01
Pointages courbes 2 0,15 0,45 3,64 1,63 0,49 2,13
Tracage et conception
piquages a bords 2 0,6 1,2 11,21 13,45 4,04 17,5
relevés
romnage bride & 1 0,3 0,3 7,09 2,13 0,64 1,36
Pointage fond bombé 1 0,15 0,15 3,64 0,55 0,16 0,71
fg#sdeargglge 6 0,3 1,8 7,09 12,76 3,82 16,59
g/l'fiﬁee” place bride 1 025 | 0,25 6,21 1,55 0,46 2,01
4,6 42,31

Temps pour la réalisation de la partie A : 4 heures 36 minutes Prix : 42,31 € ht
Temps de réalisation de la partie B : 3 heures 24 minutes

Temps de réalisation de la partie C : 3 heures

Temps de réalisation de la partie D : 4 heures

Temps de réalisation de la partie E : 1 heure

Temps Total pour la réalisation : 2 Jours
Pour la réalisation un seul ouvrier sera nécessaire.

(Note : Les arrondis sont autorisés dans le tableau)



NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

QUESTION 2 :

a) Planifier I'intervention de votre équipe dans le planning global des taches pour la rénovation du lycée (le temps de réalisation de l'intervention est de 16 heures, votre action

10 points

interviendra aprés la pose des chaudieres et avant I'alimentation d’eau froide).

Planning d’intervention — Lot « Génie Climatique » : Production calorifique

AVRIL MAI
L Nombre d’heures o 4 Durée travaux S16 S17 S18 S19 S20 S21
Opérations X A N° equipe .
prévues par tache maximale LIMIMIJIvVILIMIMIIIVIL M MM M| M M
Pose chaudiéres gaz avec socle 48 1 2 JOURS
Conduits de fumée 40 1 2 JOURS
Tuyauteries chaudiéres 16 2 2 JOURS
Alimentation eau froide 8 2 1 JOUR
Tuyauteries circuit radiateur 124 1 5 JOURS
Tuyauteries circuit CTA 160 3 4 JOURS
Tuyauteries circuit échangeur a 9% 3 4 JOURS
plaques
Calorifugeage de I'ensemble 176 4 4 JOURS
Electricité — Régulation 144 4 6 JOURS
Mlse_ en route — Essais — 40 4 2 JOURS
Equilibrage
Composition des équipes Horaire journalier d’'un ouvrier (1)
Equipe 1 : (2 ouvriers + 1 8h — 12h et 13h30 — 17h30 (1)
intérimaire)
Equipe 2 : (1 ouvrier)
Equipe 3 : (3 ouvriers) (2) : horaire valable du lundi au vendredi inclus
Equipe 4 : (2 ouvriers + 1 Le temps de travail réel d’'un apprenti est équivalent a un mi-temps ouvrier.
apprenti) Le temps de travail d'un intérimaire est compté comme celui d’'un ouvrier.
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

QUESTION 3 : 8 points
a) Déterminer les moyens de prévention nécessaires pour effectuer le travail sur
un chantier. 5 points

Taches Moyens de prévention
Port de lunettes et de gants, mise
debitage / découpe en place d’écran de protection si
nécessaire
Port du casque et de chaussures de

sécurité
Port de protections auditives,
aeration des locaux

Toutes opérations

Amarrer les bouteilles, clapets sur
les tuyaux, port de lunettes, mise en

Soudures 2 : :
place d’écran de protection si
nécessaire et ventilation de locaux
Utilisation de clefs (molette ou a Port de gants
chaine)

Utiliser des appareils a double
Percer et visser isolation, se brancher aux armoires
equipées de disjoncteurs

b) Donner la liste des eéquipements de protection individuelle. 3 points
e VEétement de travail anti-feu
e Casque de securité
e Chaussures de sécurité
e Gants de protection
e Lunettes de protection pour soudure et de protection pour percage

e Bouchons d'orellles

QUESTION 4 :

a) Indiquer le type d’entreprise qui doit procéder a I'enlevement et a I'élimination
des déchets dangereux. 2 points

e Une entreprise spécialisée.

b) Indiguer les voies d’élimination existantes. 2 points
e Mise en installation de stockage de déchets
e Vitrification a haute température

c) Indiquer le document a établir pour le suivi de I'élimination de ce type de
déchets. 2 points

e Un BSDA (Bordereau de Suivi de Déchets Amiantés)

d) Indiquer la classe du centre de traitement de I'amiante dans le cas propose.
2 points

e De classe 1 pour déchets dangereux.
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8 points



