
 
 
 
Renseignements complémentaires : 
 

 
 
 
 

Pour la livraison des matériaux nécessaire à la réalisation de ces divers plafonds et sous faces, 
l'entreprise prévoit 6 transports qui seront répartis sur trois matériaux de la façon suivante : 
 - 2 voyages pour les dalles AMSTRONG 
 - 1 voyage pour les dalles GYPTONE et les plaques B.A (incluant tout accessoire des plafonds) 
 - 3 voyages pour les laines minérales 
Chaque transport coûte 41 € 
 
Une remise de 8% sera consentie sur les dalles et accessoires, 5% sur le Placoplâtre et accessoires et 6% 
sur l'isolant. 
 
 

 
 
 
 

 
Renseignements économiques d'entreprise 
 
Frais de chantier :  12.5 %  
Frais généraux : 22 % 
Bénéfice et aléas : 11 % 
 
Les déboursés main d’œuvre seront modifiés selon les informations ci-dessous. 
 
L’équipe est composée de : 

 2 Compagnons professionnels III/CP2 plaquiste 24.56 € /h 
 2 Ouvrier professionnel II/OP plaquiste. 20.15 € /h 

 

 
 
Plafond suspendu modulaire en plaques de plâtre type "GYPTONE" Base + Line 4 
 
Sur les chantiers précédents l’équipe de pose a exécuté les travaux suivants : 
Chantier " Salle Polyvalente "  46 h 45' pour  150 m² 
Chantier " Mairie "    34 h 27’ pour  120 m² 
Chantier " Crèche "    24 h 21' pour   98 m² 
 
Sous faces de plafond surbaissé en plaques de plâtre y compris tous accessoires et sujétions 
 
Le temps unitaire de pose est de 0.60 h / m² 
 
 

 
 

 
L'ossature et l'isolation des plafonds seront identiques pour les plafonds "GYPTONE et 
ARMSTRONG. 

 
Plafond suspendu modulaire en plaques de plâtre type "GYPTONE" Base + Line 4 

 
Le ratio sera de 0.83 U/ m² pour les Attache Stil SM 8,Tige filetée (diamètre 6 mm)  et Equerre 
PSTL 5. 

 
Sous faces de plafond surbaissé en plaques de plâtre y compris tous accessoires et sujétions 
 
Aucune éclisse sera nécessaire pour la réalisation des sous faces 

 
 
 
 

 
 Plafonds suspendus décoratifs « GYPTONE Base et Line 4 »     43,91 m² 
 Sous faces de plafond surbaissé en plaques de plâtre              3,53 m² 
 Joues de lanterneau Ensemble     1,00  
 Plafonds suspendus « ARMSTRONG NEEVA»   1292,82 m²    
 Plus value pour dale « Newtone Rés Humid 100% »    37,86 m² 

 
 

 
 

Renseignements complémentaires concernant l'entreprise 

Renseignements économiques d'entreprise 

Renseignements techniques  

Données complémentaires concernant les temps de réalisation 
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