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Présentation :  
 

Ce tutoriel va vous permettre de réaliser un premier PIC grâce au logiciel REVIT, dans un souci 
de facilité pour ce premier tutoriel nous allons considérer que le terrain est plan et que les 6 maisons 
du secteur EST seront réalisées dans un second temps 
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Pré requis : 
 

Maitriser les tutoriels suivant : 
 - Première maquette, 
 - Maquette de groupe. 
 
Si besoin il convient d’aller regarder dans ces différents tutoriels   
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Conseil : Pour chaque étape (repérée par un numéro à 2 chiffres à l’intérieur d’un chapitre) : 
Parcourir rapidement l’ensemble des diapos de l’étape pour avoir un aperçu global de la démarche ; 
Revenir au début de l’étape, et réaliser les différentes actions, en suivant pas à pas les consignes sur chaque diapo. 
 
Les étiquettes jaunes sont les taches à effectuer. 

Nota : Les étiquettes bleues sont des remarques pour aider à comprendre la démarche, mais ne nécessitent pas d’action. 

Nota : On peut démarrer un chapitre avec la maquette correspondante (ex : Cassis Nord correction.rvt). 
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1. Préparation du plan 
1.1. Importer le fichier PDF et mettre en place les bâtiments 
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Ouvrir un nouveau projet avec le gabarit habituel 
Mettre le plan de masse sur votre niveau 0 et ajuster l’échelle 
Ajuster l’échelle de vue pour 1/200ème 
Implanter votre maquette cassis nord 
Enlever les éléments que vous ne souhaitez pas afficher sur la maquette (axes notamment) 
Implanter les autres bâtiments en créant des volumes (partie nord hauteur identique à votre 

maquette, et le logement collectif aura une hauteur de 9,4m) 
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2. Implantation des clôtures 
2.1. Mise en place des portails 
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Ouvrir l’onglet Structure 
Sélectionner la commande composant 
Chercher le composant portail 3m dans le répertoire habituel sur DOSSUP sous répertoire « PIC »  
Sélectionner modifier le type puis le dupliquer pour « portail coulissant 4,5m » 
Modifier la taille et l’écartement du portail pour une longueur de 4,5m puis valider sans tenir compte des messages d’erreur 
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2. Implantation des clôtures 
2.1. Mise en place des portails 
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Positionner Le portail au milieu de la future voie de circulation 
Refaire l’opération pour le portail piéton 
Reproduire l’ensemble pour un second portail sur le coté Est du projet 
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Ouvrir l’onglet Structure 
Sélectionner la commande composant « clôture HERAS M800 » 
Sélectionner « placer sur le plan de construction » 
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2. Implantation des clôtures 
2.2. Mise en place des clôtures 



2. Implantation des clôtures 
2.2. Mise en place des clôtures 
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Cliquer au début de la limite foncière 
Déplacer votre souris jusqu'à l’autre coté de la limite  
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Sur une grande longueur vous 
pouvez voir qu’on est 
difficilement aligné avec la 
clôture, le plus simple est alors de 
la découper en plusieurs 
morceaux 

3 



2. Implantation des clôtures 
2.2. Mise en place des clôtures 
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Faire le tour du chantier en implantant les clôtures 
sans recouvrir les portails 
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3. Implantation des éléments de chantier 
3.1. Mise en place de la grue 
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Sélectionner implanter un composant puis choisir la grue avec flèche de 55m 
Régler les paramètres de votre grue (voir votre cours pour la formule) les hauteurs de mature sont par tranche de 5m 
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3. Implantation des éléments de chantier 
3.2. Zone d’interdiction de survol 
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Sélectionner le menu annoter puis la fonction zone de pochage 
Faire le contour de la zone  avec la fonction trait pour la partie basse 

1 
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Utiliser la fonction arc de cercle pour faire la partie courbe 
Cliquer sur le centre de la grue 
Cliquer sur les extrémités de votre arc de cercle 
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Changer le type pour une zone pleine rouge 
Valider avec la coche verte 
Reproduire l’opération pour les deux autres zones 

3 

On rappelle que les grues ont interdiction de survol des zones en dehors de la propriété du chantier 0 



3. Implantation des éléments de chantier 
3.3.Mise en place des voies de circulation 
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Vous allez maintenant dessiner les voies de 
circulation. Vous avez deux solutions : 
 
- Utiliser des zones de pochage qui ne se verront 

pas dans la vues 3D mais qui vont se superposer à 
la grue. Comme sur l’image si contre. La solution 
sera alors d’arrêter la zone de pochage de chaque 
coté de la grue pour être plus cohérent. 

 
- Utiliser des dalles architecturales d’une épaisseur 

de 1cm avec des matériaux de couleur unie qui 
auront l’avantage d’être sous la grue mais qui 
« chargeront » la vue 3D et la rendront moins 
lisible. 
 

Dans ce tutoriel nous réaliserons les voies de 
circulation en zone de pochage et les zones de 
stationnement et de stockage en sol de couleur unie 
pour utiliser les deux techniques. Libres à vous par la 
suite d’utiliser la méthode de votre choix. 
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3. Implantation des éléments de chantier 
3.3.Mise en place des voies de circulation 
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Implanter les voies de circulation pour les camions (largeur 3m) gris foncé 
Implanter la zone de livraison (largeur 4m) en gris clair (couleur béton) 
Implanter les 10 places de stationnement des véhicules légers (place 5m*2,5m) 
Implanter les voies de circulation des piétons (largeur 1m) marron clair 
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Changer le type pour une zone pleine rouge 
Valider avec la coche verte 
Reproduire l’opération pour les deux autres zones 

3 

On rappelle que des voies 
piétonnes doivent desservir chaque 
bâtiment 
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3. Implantation des éléments de chantier 
3.3.Mise en place des voies de circulation 
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Implanter les différents texte s format arial 5mm 
Implanter les flèches pour le sens de circulation (utiliser la fonction texte avec 

flèches sans mettre de texte) 
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Prévoir une place pour 
la livraison des poids 
lourds et des places 
pour les véhicules légers 
suivant la place sur le 
chantier 
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3. Implantation des éléments de chantier 
3.4.Implantation des zones de stockages 
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Le chantier doit comporter les surfaces de stockage nécessaires suivant les techniques utilisées 
(banches, zone de préfabrication, zone préfabriqué, livraison de palette de briques ou autres etc). 
Leurs tailles doivent correspondre aux matériels stockés. 
Prévoir aussi un conteneur de stockage pour le petit matériel (voir bibliothèque REVIT « cantonnement).  

Pour l’ensemble utiliser un matériau de couleur cuivre et mettre un texte sur chaque zone 
Implanter la zone de stockage livraison pour les éléments préfabriqué et les palettes (taille environ 1 remorque) 3*13m) 
Implanter la zone de stockage des treillis soudés et barre HA 10*4m 
Implanter la zone de stockage pour les banches et la benne à béton 3*15m 
Implanter un demi conteneur pour le petit matériel 
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3. Implantation des éléments de chantier 
3.5.Implantation des bennes à déchets 
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Le PIC doit au moins contenir les 3 bennes obligatoires (Dangereux – DIB - Déchets inertes) voir plus si le 
chantier procède à un tri plus spécifique des déchets (métal, bois, verre, élingues, etc). 
Ne pas oublier que les bennes sont évacuées par des camions, il faut donc prévoir l’accès adéquat.  

Pour l’ensemble utiliser un matériaux de couleur cuivre et mettre un texte sur chaque zone 
Implanter 2 groupes de deux bennes 
Annoter les différentes bennes comme ci dessous 
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3. Implantation des éléments de chantier 
3.6.Implantation zone de nettoyage 

Lycée D. Diderot 17 Tuto Revit – PIC 

Le chantier doit comprendre une zone de nettoyage avec une arrivée d’eau et 
un bac de décantation pour le béton notamment  

Utiliser une zone couleur eau 
Implanter la zone dans le prolongement de la voie de circulation et mettre le nom dessus 

1 
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3. Implantation des éléments de chantier 
3.7.Implantation Cantonnement 
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Voir votre cours pour le dimensionnement et les équipements minimum que doit contenir 
la base de vie de votre chantier 

Les cantonnements que nous allons utiliser sont des projets qu’il faudra lier ce qui peut vous permettre si besoin de les modifier avant 
de les intégrer à votre projet (changer l’emplacement d’une porte ou d’une fenêtre par exemple) 
Lier les éléments REVIT depuis le répertoires cantonnements 
Implanter les 4 éléments de votre base de vie 

1 
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3. Implantation des éléments de chantier 
3.8.Implantation énergie 
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Votre chantier doit avoir une alimentation en eau (avec des points d’eau réguliers) et en électricité (pour 
la grue, la base de vie et les travaux dans les différents bâtiments) 

Dans un premier temps vous allez créer les lignes qui correspondront aux canalisations d’eau, d’électricité et d’évacuation des eaux usées 
Sélectionner l’onglet « Gérer » puis « paramètre supplémentaires » et enfin « Styles de lignes »  
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Cliquer sur « nouvelle » 
Inscrire Eau 
Valider avec OK 
Refaire l’opération avec Elec et EU 

2 
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3. Implantation des éléments de chantier 
3.8.Implantation énergie 
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Sélectionner chacune des 3 couleurs pour la modifier 
3 

Valider avec OK 
4 



3. Implantation des éléments de chantier 
3.8.Implantation énergie 
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Sélectionner « Annoter » puis la commande « ligne de détail » 
Sélectionner « Elec » dans le menu de gauche 
Implanter la canalisation électrique « principale » 
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Voir page suivante pour d’autres détails… 



3. Implantation des éléments de chantier 
3.8.Implantation énergie 
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3. Implantation des éléments de chantier 
3.8.Implantation énergie 
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Sélectionner l’ensemble de votre projet 
Sélectionner « filtre » dans le menu de gauche 
Cocher uniquement « Lignes Elec » 
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3. Implantation des éléments de chantier 
3.8.Implantation énergie 
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Faire un copier/coller et décaler la copie de 20cm et 45° 
Cliquer sur la bonne position 
Sélectionner  « Modifier les éléments  collés » 
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Changer le type pour eau 
Valider avec la coche 
Refaire l’opération pour les  EU 
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3. Implantation des éléments de chantier 
3.8.Implantation énergie 
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Faire/Ajuster les différentes dérivations 
9 



3. Implantation des éléments de chantier 
3.9. Implantation véhicule 
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Charger et implanter le véhicule toupie 
Charger et implanter un véhicule utilitaire 

1 

Votre PIC doit faire apparaitre votre source pour la production du béton 
(Toupie, centrale, fabrication sur place) 
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3. Implantation des éléments de chantier 
3.10. Implantation des autres éléments visuels 

Lycée D. Diderot 27 Tuto Revit – PIC 

Charger et implanter une banche 
Sélectionner « insérer » puis la commande « lier une image » 
Charger et implanter l’image panneau de chantier du répertoire PIC 
Changer l’échelle pour adapter votre image 
Refaire l’opération pour la seconde entrée 

1 

Vous pouvez rajouter quelques éléments complémentaires pour habiller votre vue 3D 
0 



3. Implantation des éléments de chantier 
3.10. Implantation des autres éléments visuels 
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Charger et implanter l’image pour l’infirmerie 
Changer l’échelle pour adapter votre image 
Rajouter les indications pour les  rues existantes 

2 

Suivant votre chantier vous pouvez ainsi rajouter d’autres 
éléments visuel qui vous permettrons d’illustrer votre PIC 

3 



4. Mise en page pour impression 
4.1 Création vue en plan 

Lycée D. Diderot 29 Tuto Revit – PIC 

Créer une page avec un cartouche format A0 
Changer le nom de la vue 
Glisser votre plan de niveau (avec le plan de masse caché) 
Remplir le Cartouche 
Créer une légende pour les différents éléments sur le coté de votre plan (zone de pochage + texte) 
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4. Mise en page pour impression 
4.2 Création vue 3D et d’élévation 
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Ouvrir votre vue d’élévation nord  
Enlever les éléments que vous souhaitez 
Rajouter les cotes altimétriques 
Indiquer la hauteur sous crochet 
Copier/coller votre légende 
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4. Mise en page pour impression 
4.2 Création vue 3D et d’élévation 
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Ouvrir votre plan de niveau 
Dupliquer la vue 
Rajouter les cotes pour l’emplacement de la grue (attention à 

coter depuis des points qui sont visibles au début du chantier) 
Epurer le plan pour le rendre plus lisible 
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4. Mise en page pour impression 
4.2 Création vue 3D et d’élévation 
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Créer une seconde page avec un cartouche format A0 
Changer le nom de la vue 
Dupliquer votre vue 3D 
Glisser et orienter votre vue 3D 
Glisser la vue d’élévation nord 
Glisser votre plan de cotation de la grue 
Rajouter des éléments pertinents comme le diagramme des charges de la grue 

3 

Générer votre fichier PDF pour présenter vos plans 
4 



4. Mise en page pour impression 
4.3 Complément 
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Chaque chantier est différent, celui-ci ne 
comportait pas de terrassements 
importants pour un sous sol par exemple. 
Sinon il aurait fallu indiquer autour des 
bâtiments les zone de talus (1m + le ratio de 
pente du talus). 

Suivant la taille et la complexité du 
cantonnement ou le détail que vous avez pu 
mettre sur votre plan vous pouvez faire un 
plan de détail du cantonnement. 
(obligatoire si vous avec un cantonnement à 
étage) 

1 2 
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