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ETAT DES LIEUX

II précise la nature des matériaux constituant l'enveloppe existante.
Celle ci conditionne les types de fixation des différents éléments de l'agencement

Faux plafond : Type alphacoustic
II est constitué de dalles de 600x600mm
HSP = 2.50m

Composition de I' Habillage Mural

Ossature : Cadres en sapin épais 26mm composés
de montants et traverses. Assemblages
par tenons/mortaises

Panneaux : Panneau de particules surface mélaminé
Epais : 19mm, chants plaqués.
Fixation par des clefs sur cadres.

MISE EN OEUVRE SUR SITE

Etape 1: Etablir le mode opératoire de pose
Etape 2: Poser les éléments

Mur : II est composé de blocs creux en
béton (parpaings)
L'ensemble est revêtu d'un tissu
mural collé.

Appareillages : Certaines prises électriques
restent dans la position initiale
d'autres seront remplacées.

Sol : Composé d'une dalle de béton
Revêtement en carrelage

CRP J.C Nom DR 1/1



Compétence C2-4 : Etablir un mode opératoire
MODE OPERATOIRE DE POSE

INVENTAIRE des phases de pose (dans le désordre)

30 - Préparation
31 Repérage des cadres
32 Contrôle des dimensions des cadres
33 Contrôle des dimensions de l'existant

Long, HSP ...

40 - Pose des ébrasements
41 Mise à longueur
42 Repérage des éléments
43 Fixation des ébrasements
44 Traçage des éléments

t-jfft NOTRE-DAME

20 - Pose des cadres
21 Vissage des cadres sur les équerres

11 Nettoyage du chantier

22 Réglage aplomb/niveau des cadres
23 Fixation des équerres sur le mur
24 Ajustement (tronçonnage) des équerres
25 Repérage des équerres de fixation

81 Tronçonnage des plinthes
82 Pose des plinthes
83 Traçage des plinthes

50 - Contrôle / Traçage
51 Contrôle de l'aplomb
52 Repérage des appareillages
53 Contrôle niveau du sol
54 Tracer le trait de niveau

60 - Habillage panneaux

62 Repérage des panneaux
63 Pose des panneaux

70 - Pose retombée plafond
71 Tronçonnage des éléments

72 Traçage des éléments
73 Pose des éléments

CRP.JCL Nom Folio : 1/3



Liaison par rainure
et fausse languette

Mur blocs creux
(parpaing)

Cadre support
panneau

Détails A
Montage Panneaux

Mise à longueur après
fixation des cadres sur les équerreis

lycée NOTRE-DAMS

CHALLANS

HABILLAGE MURAL

Montage Façade A

Nom :

1TMA Page : 2/3

Auteur : CRP J.C



CLASSER dans un ordre logique les phases et les opérations de pose MODE OPERATOIRE DE POSE

A chaque phase et opération est attribué un identifiant (un numéro). Pour chacune des phases,
mentionner l'outillage nécessaire à sa réalisation.

50 - Contrôle / Traçage

ON EXIGE Nom :

La chronologie des phases est
compatible avec les antériorités

La nature des outils est compatible

à la réalisation de la phase

8

10 -Nettoyage

(rn

•* 4
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CLASSER dans un ordre logique les phases et les opérations de pose MODE OPERATOIRE DE POSE

A chaque phase et opération est attribué un identifiant (un numéro). Pour chacune des phases,
mentionner l'outillage nécessaire à sa réalisation.

50 - Contrôle / Traçage 20 - Pose des cadres

ON EXIGE Nom :

La chronologie des phases est

compatible avec les antériorités

La nature des outils est compatible

à la réalisation de la phase

40 - Pose des ebrasements 80 - Pose des plinthes 70 - Pose retombées plafond 60 - Pose habillage panneaux

Gabarit lOmm

i
10 -Nettoyage

vv

8

Balai

Aspirateur
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Section AAEch 1:1

Lycée NOTRE-DAME

CHALLANS

HABILLAGE MURAL

Cadre support panneaux

Nom :

1TMA Page

Auteur : CRP J.C
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Retombée plafond

Lycée NOTRE-DAM

CHALLANS
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HABILLAGE MURAL Nom:

Coupe verticale Cadre/Pann
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Habillage panneau Erable épais 19mm

F - F
773

25

TZ

CHALLANS

HABILLAGE MURAL

Façade A Position des panneaux

Nom :

1TMA Page

Auteur : CRP J.C



Mur

25

Ebrasement

CORRIGE

COUPE HORIZONTALE

CHALLANS

HABILLAGE MURAL

Liaison Cadre/Ebrasement Façade A

Nom :

1TMA Page

Auteur : CRP J.C



l.ycft NOTRE-DAME
: \ Potentialité pédagogique des supports de formation

Projet technique : Agencement Hall d'accueil Habillage mural

Fonction/
Activités du RAP

Préparation

Contrôle et
réception de
l'existant,
définition du
produit,
définition de la
méthode de
mise en oeuvre,
planification de
la réalisation de
l'ouvrage

Tâches professionnelles du
RAP à réaliser

Prendre connaissances des
documents, des consignes
écrites et orales

Analyser les données
techniques relatives à la
fabrication, à la pose et/ou aux
installations

Elaborer un processus et/ou un
mode opératoire de
fabrication, de pose . . .

Compétences ciblées

Cl

C2

1 - Décoder et analyser
les données de
définition

2 - Décoder et
analyser les données
opératoires

4 - Etablir le processus
de fabrication, de
dépose et de pose

Savoirs technologiques
associés

S2.12 - La représentation
des ouvrages

S5.21 - Les familles
d'ouvrages

S5.22 - L'analyse d'un
ouvrage

S6,l 1 - Les matériaux bois,
matériaux et produits en
plaques

S 7. 71 - Les méthodes de
mesurage et de contrôle

S7.92 - Les techniques de
mise en oeuvre et de
maintien en position

Indicateurs d'évaluation du RAP

Les identifications sont correctement
effectuées et pertinentes

La somme des informations recueillies
et recensées correspond aux besoins et
les informations sont directement
exploitables

La méthode d'usinage (montage)
proposée respecte les règles de
fabrication (montage) et de sécurité.



I.y«V NOTRE-DAME

FICHE CONTRAT Nom : Classe : 1 BAC TMA

Projet technique : HABILLAGE MURAL Prénom : Date :

Activité 1 : Préparation
Agencement intérieur

OBJECTIF : A partir du dossier technique, l'élève sera capable de classer dans un ordre logique les phases et
les opérations de pose, de recenser les matériels.

CAPACITES ET
COMPETENCES
TERMINALES

Cl : S'INFORMER ANALYSER
1 - Décoder et interpréter les données de définition
2 - Décoder et interpréter les données opératoires
3 - Décoder et analyser les données de gestion
4 - Relever et réceptionner une situation de chantier

C2 ; TRAITER - DECIDER - PREPARER
1 - Choisir et adapter des solutions techniques
2 - Etablir les plans et tracés d'exécution d'un ouvrage
3 - Etablir les quantitatifs de matériaux et de composants
4 - Etablir te processus de fabrication, de dépose et de pose
5 - Etablir les documents de suivi de réalisation

C3 : FABRIQUER
1 - Organiser et mettre en sécurité les postes de travail
2 - Préparer les matériaux, les quincailleries et les accessoires
3 - Installer et régler les outillages
4 - Conduire les opérations d'usinage : machines conventionnelles,

PN, CN
5 - Conduire les opérations de mise en forme et de placage
6 - Conduire les opérations de montage et de finition

C4 : METTRE EN ŒUVRE SUR CHANTIER
1 - Organiser et mettre en sécurité la zone d'intervention
2 - Contrôler la conformité des supports et des ouvrages
3 - Implanter, distribuer les ouvrages
4 - Préparer, adapter, ajuster les ouvrages
5 - Conduire les opérations de pose sur chantier
6 - Installer les équipements techniques, les accessoires
7 - Assurer les opérations de finition périphériques à l'ouvrage
8 - Gérer la dépose des ouvrages et l'environnement du chantier

C5 : MAINTENIR ET REMETTRE EN ETAT
1 - Assurer la maintenance périodique des ouvrages
2 - Maintenir en état, les matériels, les équipements et les outillages

C6 : ANIMER
1 - Animer une équipe
2 - Animer les actions qualité et sécurité
3 - Communiquer avec les différents partenaires
4 - Rendre compte d'une activité

ON DONNE

- La mise en situation : Etat
des lieux (DR 1/1)

- le dossier de fabrication
de l'agencement mural
Montage des panneaux de la
Façade A (DR 2/3...)

- la chronologie des phases
de pose dans le désordre
(folio 1/3)

- Le document
mode opératoire de pose à
compléter (folio 2/3)

ON DEMANDE

- Etablir les antériorités des
opérations de pose de
l'habillage mural de la
façade A

1 - Classer dans un ordre
logique les phases et les
opérations de pose

2 - Recenser l'outillage
nécessaire à chacune des
phases du mode opératoire

ON EXIGE

- La chronologie des phases
est compatible avec les
antériorités

- La nature des outils est
compatible à la réalisation
de la tâche

TOTAL

OBSERVATIONS : A= atteint ; PA= partiellement atteint ; NA= non atteint

Evaluation

Form. Somm

/12

IB

/20

NOTE : /20




