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On demande d’établir la planification de la construction d’une maison individuelle (document « Projet_maison simplifié »). La date de début du projet est fixée au 17 juillet 2008.

1 Création du projet


1.1 Créer le projet sous le nom « projet_maison.mpp », l’extension .mpp se fait automatiquement.

 
1.2 renseigner la date de début du projet. 
2 Construction du planning


2.1 Entrer le nom des différentes tâches en faisant apparaître les tâches subordonnées.

2.2 Renseigner les tâches sur leur durée.

2.3 Lier les différentes tâches entre-elles.


2.4 Affecter les ressources aux différentes tâches



2.4.1 Créer les ressources dans un nouveau planning « planning_ressources »
Pour le terrassement : Ouvrier_1, Ouvrier_2, Ouvrier_3

Pour la maçonnerie : Maçon_1, Maçon_2, Maçon_3

Pour la couverture : Couvreur_1, Couvreur_2, Couvreur_3


2.4.2 Renseigner les informations pour les ressources
L’horaire hebdomadaire est de 35 h/semaine (5 jours de 7h).

Le taux horaires est fixé à 35 €/h pour les heures de bases et à 45 €/h pour les heures supplémentaires.

L’entreprise de terrassement est fermée les 4 dernières semaines du mois d’août.

Les entreprises de maçonnerie et de couverture sont fermées la dernière semaine de juillet et les deux premières du mois d’août.

Chaque entreprise est fermée entre noël et nouvel an.



2.4.3 Affecter les ressources aux différentes tâches

Pour le terrassement : 2 ouvriers à plein temps

Pour la maçonnerie : 3 maçons à plein temps

Pour la couverture : 2 couvreurs à plein temps



2.4.4 Modifier les ressources pour la tâche « Construction des murs de la maison » en n’affectant que 2 maçons.


2.5 Enregistrer la planification initiale

3 Suivi du projet


3.1 Positionner le projet pour vérifier son avancement au 21/07/08.

3.2 Etablir le suivi des tâches sachant qu’au 21/07/08 la tâche « Réalisation du chemin d’accès » est effectuée à 100 % mais a duré 2 jours.
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